ACTA ADICIONAL N° 001 AL CONTRATO DE OBRA No 0709 DEL 22 DE MARZO DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y PROCON C&P S.A.S REPRESENTANTE LEGAL JOSE HERNEY POLO SOTTO.

Entre los suscritos a saber: **EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**, con NIT. 800.113.672-7 representado por **ARMANDO LEON BARROS FRAGOZO,** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.970.358, en calidad de Secretario Administrativo (E), de conformidad con el Decreto N° 1040 del 28 de Junio de 2019, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° 1585 del 08 de agosto de 2016, quien se denominará, **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra, **PROCON C&P S.A.S**, con Nit N° 900.808.308-7, representada Legalmente por, **JOSE HERNEY POLO SOTTO**, identificado con el C.C. No. 12.201.242 de Garzón (Huila), quien declara, hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme el Art. 8° de la Ley 80 de 1993, Adicionado Art. 18 Ley 1150 de 2007, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar **ACTA ADICIONAL No. 001 AL CONTRATO REFERIDO,** previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA** Que el objeto contractual es: **"CONTRATA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE PROPÍEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. (GRANJA DE LAS BRISAS, EDIFICIO GOBERNACION DEL TOLIMA)."** **SEGUNDA**: Que el Ordenador del Gasto, Ejecutor, el supervisor y el contratista, solicitan a la Dirección de Contratación adelantar el trámite de *ADICION EN VALOR,* por lo cual se adjunta la respectiva justificación técnica, la cual hace parte integral de la presente acta. Por lo anterior y con el fin de cumplir con los objetivos planteados, dicho contrato se regirá además por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA: - ADICIONAR – VALOR:** Adicionar al valor correspondiente del *contrato* la suma de **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS** ($17.432.812) M/CTE. **PARÁGRAFO:** EL VALOR TOTAL actual del *contrato* es de **CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATRICIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($52.298.437)** M/CTE. **CLAUSULA-TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione la presente adición con cargo a la imputación presupuestal:

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
3399	04 DE JUNIO DE 2019	03-1-2210-8020	$18.000.000	$17.432.812
CONCEPTO: MANTENIMIENTO				

CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS QUE SE ADICIONAN: El valor de la presente adición se pagará el 100% a la suscripción del acta final de la obra. **CLAUSULA QUINTA– PERFECCIONAMIENTO:** La presente acta adicional se perfecciona con la suscripción de las partes y para su ejecución se requiere: La presente acta adicional se perfecciona con la suscripción de las partes y para su ejecución se requiere: **A)** Registro presupuestal. **B)** El pago correspondiente a las estampillas de conformidad con las disposiciones departamentales vigentes. **C)** Constitución o

Soluciones que transforman
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2
Correo electrónico: dcontratos@tolima.gov.co
Teléfono 2611111 Ext. 1213

ampliación de garantía y posterior aprobación por parte de la Dirección de Contratación del Departamento. **CLAUSULA SEXTA:** Las demás cláusulas del CONTRATO INDICADO, continúan vigentes, invariables e inmodificables. Dada en Ibagué a los,

POR EL DEPARTAMENTO,

ARMANDO LEÓN BARROS FRAGOZO
Secretario Administrativo(e)
Ordenador del Gasto - Ejecutor

JUAN CARLOS LOZADA SAAVEDRA
Supervisor

EL CONTRATISTA,

JOSE HERNEY POLO SOTTO
C.C. No. 12.201.242 de Garzon Huila.
Representante Legal PROCON C&P S.A.S.

		Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Funcionario o asesor	Nombre			
Revisado por:	PAOLA ARBELAEZ ARENAS	DIRECCION DE CONTRATACION		
Proyectado por:	PIEDAD ELIANA BURITICA FAJARDO	DIRECCION DE CONTRATACION		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presen para la firma de los responsables.