UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: marzo Año: 2023

CONTRATO N°: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022

CONTRATISTA: Corporación De La Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)

VALOR DEL CONTRATO: $ 63.257.403.544,40

FORMA DE PAGO:

Para la vigencia 2022 $5.628.859.544,40

PRIMER PAGO: Para la vigencia 2022 (amarre) se realizará un PAGO ANTICIPADO por la suma de $5.628.859.544,40, con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2022 Y/0 CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023, para iniciar las actividades relacionadas con la prestación del servicio.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $12.000.000.000.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios el valor cancelado como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día 23 Mes diciembre. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios de mantenimiento programado (rutina) y mantenimiento no programado (no rutina) de las aeronaves, sistemas de armamento aéreo, servicios de ingeniería, certificación y calibración de los equipos y herramientas asignados a la Fuerza Aérea Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: Día 30 Mes diciembre. Año 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: se modifica el contrato, en el sentido de realizar recomposición presupuestal, de acuerdo con los antecedentes anexos del modificatorio, que se encuentra publicado en SECOP II.

En la cual se modifica la cláusula 2 del numerales 1.1 y 1.2 del anexo del clausulado al contrato electrónico principal FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, la cual quedará de la siguiente manera, en donde se realiza reducción de la vigencia futura 2023 por valor de $10.262.319.130.00 y adicionando con ese mismo valor la vigencia 2022.

1.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

UNIDAD EJECUTORA										
IMPUTACION PRESUPUESTAL								RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (AMARRE VF 2023-2026)	15.891.178.674,40
CDP No. 95922 DEL 24-OCTUBRE-2022										15.891.178.674,40
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2023.	1.737.680.870,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2024.	17.680.000.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2025.	18.387.200.000,00
02	02	02	008	007	01	4	10	ADA - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DETRANSPORTE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO(RUTINA) Y MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO (NO RUTINA) DE LAS AERONAVES, SISTEMAS DEARMAMENTO AÉREO, SERVICIOS DE INGENIERIA,CERTIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOSY HERRAMIENTAS ASIGNADOS A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA VF2026.	9.561.344.000,00
AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2023-2026 OFICIO No. 2-2022-046961 DEL 13-OCTUBRE-2022										47.366.224.870,00
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIAS 2022 AL 2026										63.257.403.544,40

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato modificatorio así:

VIGENCIA 2022

Los recursos disponibles para la vigencia 2022, hasta por valor de $15.891.178.674.40, se girarán al Contratista como PAGO ANTICIPADO, de la siguiente manera:

1. La suma de $5.628.859.544,40 con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022.

2. La suma de $10.262.319.130.00, se constituirá en CUENTAS POR PAGAR PARA CANCELAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023.

Para los pagos de la vigencia 2023, es decir, la suma de $1.737.680.870.00, empezarán a efectuarse una vez se haya agotado en entregas de servicios los valores cancelados como pago anticipado.

Cabe aclarar que el pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso; corresponde a una parte de la remuneración que recibe por adelantado el contratista por su labor, y por lo tanto es un dinero que entra a su patrimonio, dejando de ser dinero público.

En razón a lo anterior el contratista deberá constituir dentro de la garantía única de cumplimiento el amparo de devolución del pago anticipado para cubrir los perjuicios generados por la no devolución total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo título de pago anticipado. Dicho amparo debe estar vigente desde el desembolso del pago anticipado, hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

PARA LAS VIGENCIAS 2023, 2024, 2025 y 2026: Se cancelará con cortes mensuales los 20 de cada mes, siendo el penúltimo corte el 20 DE OCTUBRE de cada vigencia. Lo facturado desde el 21 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE de cada vigencia, se cancelará en diciembre de la vigencia y/o primer trimestre de la siguiente, una vez constituida las cuentas por pagar, se alleguen las facturas certificación de aportes parafiscales, actas de recibo a satisfacción parcial del servicio y se cumplan los trámites administrativos que haya lugar.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29/12/2022 hasta el 30/06/2026

Porcentaje Avance en tiempo: 4,76 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 15.891.178.674

Porcentaje de pagos realizados: 25,12 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 74,88 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
YESID SANABRIA BADILLO	Técnico de Línea Helicópteros	TLH
JOSE RAUL PUERTA SALGADO	Técnico de Línea Helicópteros	TLH
GERARDO ARAUJO	Operario de Maquinaria	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:
No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X. Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se cumplió con 427 horas de trabajo de los especialistas y operarios requeridos para el mes de febrero, se realizaron los trabajos de mantenimiento programado rutina de las aeronaves asignadas al CACOM-3 sin novedad alguna, de acuerdo con lo estipulado en el contrato anexo técnico.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DETALLES DEL PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Primer pago anticipado, según factura No 800912.	29 de diciembre 2022	$ 5.628.859.544	Orden de Pago No 460159322
Segundo pago anticipado, según factura No 800920.	05 de enero de 2023	$ 10.262.319.130	Orden de Pago No 4923823

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


Efectuar las solicitudes pertinentes para que el contratista cumpla con los servicios de mantenimiento requeridos por las unidades.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR

FIRMA: 

C.C. No. 1.015.475.384

DEPENDENCIA: GRUTE-33

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		Al finalizar ejecución se realizará la respectiva liquidación.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: GERARDO ARAUJO
2. PERFIL: Operario de Maquinaria
3. CEDULA: 7431559
4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM-3
6. MES REPORTADO: FEBRERO
7. CÓDIGO SAP: 2383
8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: ST. RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	8	11426441	FAC4019-1420	Perform visual corrosion inspection	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	01/02/2023
2	8	11426441	FAC4019-1420	Open or remove engine and	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	02/02/2023
3	8	11426441	FAC4019-1420	Open access doors and panels.	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	03/02/2023
4	8	11426441	FAC4019-1420	MAIN ROTOR AREA	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	06/02/2023
5	8	11426441	FAC4019-1420	Inspect edges and tips of doublers	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	07/02/2023

6	8	11426441	FAC4019-1420	Inspect around weight pockets	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	08/02/2023
7	8	11426441	FAC4019-1420	Inspect along the aft edge of the	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	09/02/2023
8	8	11426441	FAC4019-1420	Inspect scarf joints on abrasion	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	10/02/2023
9	8	11426441	FAC4019-1420	Inspect entire blade skin for	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	13/02/2023
10	8	11426441	FAC4019-1420	Main rotor head.	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	14/02/2023
11	8	11426441	FAC4019-1420	Inspect trunnion for damage to	GERARDO ARAUJO		T4. VARGAS YEISON	15/02/2023
12	8	11426441	FAC4019-1420	Inspect flexures, spindles, or hub and	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	16/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

13	8	11426441	FAC4019-1420	Inspect static stops and attaching	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	17/02/2023
14	8	11426441	FAC4019-1420	Inspect all attaching hardware. Apply	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	23/02/2023
15	8	11426441	FAC4019-1420	Stabilizer bar, if applicable. a.	GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	24/02/2023
16	8	11426441	FAC4019-1420		GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	27/02/2023
17	8	11426441	FAC4019-1420		GERARDO ARAUJO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	28/02/2023
18								dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
	Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: JOSE RAUL PUERTA SALGADO		2. PERFIL: Técnico de Linea Helicópteros	
3. CEDULA: 1128282698		4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022	
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM-3		6. MES REPORTADO: FEBRERO	
7. CÓDIGO SAP: 45419		8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: ST. RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR	

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	8	11519995 11524441	FAC4007-05 FAC4007-1420	4. Lubricate and service helicopter as 1. Pitot tubes and static ports for 2. Nose doors for damage, corrosion, 3. Fuselage ítem a, b 4. Battery installation: ítem a, b, c 5. Electrical equipment for condition, 6. Avionics equipment for condition and 7. All windows for damage and 8. Windshield wiper arms and blades for 9. Remote hydraulic filter bypass	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. Vargas Yelson T4. VARGAS YEISON	01/02/2023
2	8	11519995 11524441 40146798	FAC4007-05 FAC4007-1420 FAC4019-05	3. Avionics and electrical equipment for 5. Tail rotor hydraulic actuator and 6. Tail rotor control tubes for 7. Transmission oil cooling system: ítem 8. Engine oil system: ítem a, b, c, d, 9. Engine compartment fire extinguisher 10. Engine and reduction gearbox mounts	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. Vargas Yelson T4. VARGAS YEISON	02/02/2023
3	8.5	11519995 11524441	FAC4007-05 FAC4007-1420	5. Main rotor blades: a. Main rotor 6. Main rotor hub: — Detailed Visual 7. Main rotor controls: ítem a, b, c, e, 8. Main rotor mast: ítem a, b, c 9. Engine-to-transmission (main) 1. Bellcranks and supports — Inspect for 2. Boost cylinder supports — Inspect	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. Vargas Yelson T4. VARGAS YEISON	03/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

4	8	11524441	FAC4007-1420	6. Main driveshaft — Inspect shaft and 1. Inspect for fungus in the following	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. Vargas Yelson T4. VARGAS YEISON	06/02/2023
5	8	11524441	FAC4007-1420	a. Inspect edges and tips of doublers, b. Inspect around weight pockets, tip c. Inspect along the aft edge of the d. Inspect scarf joints on abrasion e. Inspect entire blade skin for 2. Main rotor head. a. Inspect trunnion for damage to	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. Vargas Yelson T4. VARGAS YEISON	07/02/2023
6	8	11524441	FAC4007-1420	b.Inspect flexures, spindles, or hub and c. Inspect static stops and attaching d. Inspect all attaching hardware. Apply b . Inspect support around attaching c. Inspect damper body, lever arms, MAIN ROTOR MAST 2. Plumbing and electrical — Inspect all	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	08/02/2023
7	8	11524441	FAC4007-1420	b. Inspect all hardware, electrical, b.Under the floor.	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	09/02/2023
8	8	11524441	FAC4007-1420	2. Underbody and under cabin floor. a. b.Inspect control tubes, bellcranks,	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	10/02/2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
	FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
		Vigencia	05/01/2023

9	8	11524441	FAC4007-1420	c. Inspect for damage to finish and d.Inspect all plumbing lines and wire	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	13/02/2023
10	8	11524441	FAC4007-1420	e. Inspect all hardware in the cabin f. Inspect antenna finish. Inspect	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	14/02/2023
11	8	11524441	FAC4007-1420	3. Nose — Inspect avionics and c. Behind sound deadening on the	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	15/02/2023
12	8	11524441	FAC4007-1420	a. Inspect nitrogen bottle and related b.Inspect nose door hinges, latches, and	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	16/02/2023
13	8	11524441	FAC4007-1420	3. Stabilizer bar, if applicable. a.	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	17/02/2023
14	8	11524441	FAC4007-1420	1. Floors — Inspect all joints and	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	20/02/2023

15	9	40146798	FAC4019-05	1. General — Inspect control tubes,	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	21/02/2023
16	9	40146798	FAC4019-05	2. Elevator controls — Inspect control	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	22/02/2023
17	9	40146798	FAC4019-05	FLIGHT CONTROLS (ABOVE ROOF)	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	23/02/2023
18	4.5	40146798	FAC4019-05	Pernos, arandelas, tuercas y otros	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	24/02/2023
19	8	40146798	FAC4019-05	14. Miscellaneous furnishings (map and	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	27/02/2023
20	8	40146798	FAC4019-05	3. Tubes — Inspect for damage to sealant	JOSE RAUL PUERTA SALGADO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	28/02/2023

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-392
FORMATO CONTROL - DESCRIPCIÓN TAREAS DIARIAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TERCERIZADOS POR HORAS HOMBRE	Versión N°	02
	Vigencia	05/01/2023

1. NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADOR: YESID SANABRIA BADILLO	2. PERFIL: Técnico de Linea Helicópteros
3. CEDULA: 79312690	4. NUMERO DE CONTRATO: 174-00-A-COFAC-CODAF-2022
5. LUGAR DE EJECUCIÓN: CACOM-3	6. MES REPORTADO: MARZO
7. CÓDIGO SAP: 39733	8. SUPERVISOR DE UNIDAD / DEPENDENCIA: ST. RAMIREZ QUINTERO MICHAEL JAIR

NO.	15. Horas trabajadas	8. No. ORDEN SAP	9. No. DE COLA / REPARABLE / EQUIPO SUSCEPTIBLE DE CALIBRACIÓN	10. TEXTO BREVE DE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL TRABAJADOR	11. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL TRABAJADOR	12. OBSERVACIONES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO. NOTA: SE DEBE RETROALIMENTAR DE MANERA CONCRETA Y OBJETIVA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJADOR EN SU TAREA.	13. NOMBRE Y APELLIDO FIRMA QUIEN AVALA (JEFE DE GRUPO, INSPECTOR, PRODUCCIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES)	14. FECHA DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DEL TRABAJO.
1	8	11426449 20837220	FAC4019-3270-LGEAR FAC4007-7900	1. ALL AREAS OF THE INSTALLATION SHOULD ESCAPE TUBO TRANSFERENCIA MOTOR 2 ESCAPE TUBO TRANSFERENCIA MOTOR 2 ESCAPE TUBO TRANSFERENCIA MOTOR 2	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	01/02/2023
2	8	11426449 11521698	FAC4019-3270-LGEAR FAC4007-7200-ENG01	1. ALL AREAS OF THE INSTALLATION SHOULD AFCU CHECK AFCU FOR BEARING WASH-OUT FUEL PUMP CHECK FOR SECURITY AND FUEL FUEL PUMP CHECK FOR SECURITY AND FUEL FUEL PUMP CHECK FOR SECURITY AND FUEL	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	02/02/2023
3	8	11426449 11521698	FAC4019-3270-LGEAR FAC4007-7200-ENG01	9. CHECK CROSS BOLT SPACER HOLES IN FUEL PUMP REMOVE FUEL PUMP AND INSPECT FUEL PUMP FILTER INSPECT FILTER FOR OIL TO FUEL HEATER IMMEDIATELY AFTER	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	03/02/2023
4	8	11426449 11521698	FAC4019-3270-LGEAR FAC4007-7200-ENG02	8. INSPECT THE 02968-041 OR 03407-041 FUEL PUMP CHECK FOR SECURITY AND FUEL FUEL PUMP CHECK FOR SECURITY AND FUEL FUEL PUMP CHECK FOR SECURITY AND FUEL	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	06/02/2023

				FUEL PUMP REMOVE FUEL PUMP AND INSPECT				
5	8	11519991 11521699	FAC4007 FAC4007-7200-ENG02	g. Inspect heated windshield, if i. Check hydraulic cylinder piston rod i. Check hydraulic cylinder piston rod 7. Cyclic control tubes: 7. Cyclic control tubes: 4. Check engine fuel control IAW: FUEL PUMP FILTER INSPECT FILTER FOR OIL TO FUEL HEATER IMMEDIATELY AFTER	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	07/02/2023
6	8	11426449 11524441	FAC4019-3270-LGEAR FAC4007-1420	2. THE WEARS HOES/ WEARPLATES SHOULD BE 2. Splines — Inspect for corrosion 3. Static stop contact area — Inspect PYLON 2. Rotating controls — Inspect all 4. Rod ends, clevises, bolts, etc. — 1. Inspect mounts for damage and 2. Inspect support fittings and fitting 3. Inspect dampers and restraints for 4. Nodal beam, if applicable — Inspect	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	08/02/2023
7	8	11426449 11524441	FAC4019-3270-LGEAR FAC4007-1420	3. INSPECT THE D204-635-011/-111	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	09/02/2023
8	8	11426449 11524441	FAC4019-3270-LGEAR FAC4007-1420	4. INSPECT THE SIDES OF THE SKIDTUBE FOR	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	10/02/2023

9	8	11524441	FAC4007-1420	4. Instrument panel and console pedestal	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	20/02/2023
10	9	11426449	FAC4019-3270-LGEAR	4. INSPECT THE SIDES OF THE SKIDTUBE FOR	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	21/02/2023
11	9	11426449	FAC4019-3270-LGEAR	5. INSPECT THE AREA BETWEEN THE SADDLES	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	22/02/2023
12	9	11426449	FAC4019-3270-LGEAR	6. CRACKS ON SIDES (AREAS INDICATED BY	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	23/02/2023
13	9	11426449	FAC4019-3270-LGEAR	2. THE WEARS HOES/ WEARPLATES SHOULD BE	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	24/02/2023
14	3	11426449	FAC4019-3270-LGEAR	3. INSPECT THE D204-635-011/-111	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	25/02/2023

15	10	11426449	FAC4019-3270-LGEAR	2. Bulkheads, doorpost, and overhead —	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	27/02/2023
16	10	11426449	FAC4019-3270-LGEAR	3. Pilot area — Inspect seats,	YESID SANABRIA BADILLO	El desempeño es óptimo Se recomienda seguir continuamente Con su nivel de profesionalismo	T4. VARGAS YEISON	28/02/2023
17								
18								dd/mm/aaaa
19								dd/mm/aaaa
20								dd/mm/aaaa
21								dd/mm/aaaa