Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-12: AMBIENTAL

Nivel3 PE-27: SÍ ES POSIBLE AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

Meta Producto MP-168: Formular política pública de medio ambiente y manejo adecuado de las rondas hídricas del municipio.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Formular política pública de medio ambiente y manejo adecuado de las rondas hídricas del municipio.	2023	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-12: AMBIENTAL

Nivel3 PE-27: SÍ ES POSIBLE AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

Meta Producto MP-169: Adquirir predios que se encuentren en áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación y la recuperación de los recursos naturales del municipio.

LineaBase	0	Meta	7	Cant. realizar	7

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	2	0,41%
2022	2	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Adquirir predios que se encuentren en áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación y la recuperación de los recursos naturales del municipio.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Adquirir predios que se encuentren en áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación y la recuperación de los recursos naturales -6 Avalúos predios quebrada Maria Ramos	2021	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Adquirir predios que se encuentren en áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación y la recuperación de los recursos naturales	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Adquirir predios que se encuentren en áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación y la recuperación de los recursos naturales	2023	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-12: AMBIENTAL

Nivel3 PE-27: SÍ ES POSIBLE AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

Meta Producto MP-170: Reforestar predios urbanos y rurales del municipio con el fin de afectar positivamente en el ecosistema.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	97,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0,33	0,41%
2022	0,33	0,41%
2023	0,34	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Reforestar predios urbanos y rurales del municipio con el fin de afectar positivamente en el ecosistema.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Reforestar predios urbanos y rurales del municipio con el fin de afectar positivamente en el ecosistema.	2021	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	100,00%	100,00%	100,00%
Reforestar predios urbanos y rurales del municipio con el fin de afectar positivamente en el ecosistema.	2022	0,08	0,08	0,08	0,08	0,33	0,08	0,08	0,08	0,00	0,25	75,00%	100,00%	75,00%
Reforestar predios urbanos y rurales del municipio con el fin de afectar positivamente en el ecosistema.	2023	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	97,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-12: AMBIENTAL

Nivel3 PE-27: SÍ ES POSIBLE AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

Meta Producto MP-171: Implementar un programa de mitigación de cambio climático.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar un programa de mitigación de cambio climático.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar un programa de mitigación de cambio climático.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar un programa de mitigación de cambio climático.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Implementar un programa de mitigación de cambio climático.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-12: AMBIENTAL

Nivel3 PE-27: SÍ ES POSIBLE AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

Meta Producto MP-172: Implementar un programa de protección de la fauna y flora del municipio.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar un programa de protección de la fauna y flora del municipio.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-12: AMBIENTAL

Nivel3 PE-27: SÍ ES POSIBLE AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

Meta Producto MP-173: Implementar cuatro proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA y PRAE.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar cuatro proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA y PRAE.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Implementar cuatro proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA y PRAE.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Implementar cuatro proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA y PRAE.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Implementar cuatro proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA y PRAE.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-184: Mantener activo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, presencial y/o virtual.

LineaBase	12	Meta	48	Cant. realizar	48

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	12	0,41%
2021	12	0,41%
2022	12	0,41%
2023	12	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener activo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, presencial y/o virtual.	2020	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, presencial y/o virtual.	2021	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, presencial y/o virtual.	2022	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	3,00	3,00	3,00	0,00	9,00	75,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, presencial y/o virtual.	2023	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-185: Fortalecer el servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres.

LineaBase	0	Meta	5	Cant. realizar	5

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	50,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer el servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer el servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer el servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Fortalecer el servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-186: Implementar simulacros sobre el conocimiento, la prevención y la atención del riesgo de desastres generados por el covid-19, post coronavirus y demás calamidades conexas.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar simulacros sobre el conocimiento, la prevención y la atención del riesgo de desastres generados por el covid-19, post coronavirus y demás calamidades conexas.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar simulacros sobre el conocimiento, la prevención y la atención del riesgo de desastres generados por el covid-19, post coronavirus y demás calamidades conexas.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar simulacros sobre el conocimiento, la prevención y la atención del riesgo de desastres generados por el covid-19, post coronavirus y demás calamidades conexas.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Implementar simulacros sobre el conocimiento, la prevención y la atención del riesgo de desastres generados por el covid-19, post coronavirus y demás calamidades conexas.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-187: Implementar servicios de apoyo TIC para el desarrollo y la actualización de las estrategias de respuesta a las emergencias para mitigar los riesgos en la ciudadanía y funcionarios, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.

LineaBase	0	Meta	10	Cant. realizar	10

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	4	0,41%
2021	1	0,41%
2022	2	0,41%
2023	3	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar servicios de apoyo TIC para el desarrollo y la actualización de las estrategias de respuesta a las emergencias para mitigar los riesgos en la ciudadanía y funcionarios, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.	2020	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar servicios de apoyo TIC para el desarrollo y la actualización de las estrategias de respuesta a las emergencias para mitigar los riesgos en la ciudadanía y funcionarios, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Implementar servicios de apoyo TIC para el desarrollo y la actualización de las estrategias de respuesta a las emergencias para mitigar los riesgos en la ciudadanía y funcionarios, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.	2022	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar servicios de apoyo TIC para el desarrollo y la actualización de las estrategias de respuesta a las emergencias para mitigar los riesgos en la ciudadanía y funcionarios, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.	2023	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-29: SÍ ES POSIBLE ESPACIO PÚBLICO SOSTENIBLE

Meta Producto MP-188: Construir e instalar parque biosaludable.

LineaBase	3	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir e instalar parque biosaludable.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-180: Ajustar e implementar planes de gestión del riesgo de desastres y estrategia para dar respuesta a emergencias.

LineaBase	1	Meta	3	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0,75	0,41%
2021	0,75	0,41%
2022	0,75	0,41%
2023	0,75	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar e implementar planes de gestión del riesgo de desastres y estrategia para dar respuesta a emergencias.	2020	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar planes de gestión del riesgo de desastres y estrategia para dar respuesta a emergencias.	2021	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar planes de gestión del riesgo de desastres y estrategia para dar respuesta a emergencias.	2022	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar planes de gestión del riesgo de desastres y estrategia para dar respuesta a emergencias.	2023	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-181: Suscribir convenios con organismos de socorro para la mitigación y reducción del riesgo (policía, ejército, bomberos, cruz roja y defensa civil).

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios con organismos de socorro para la mitigación y reducción del riesgo (policía, ejército, bomberos, cruz roja y defensa civil).	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios con organismos de socorro para la mitigación y reducción del riesgo (policía, ejército, bomberos, cruz roja y defensa civil).	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios con organismos de socorro para la mitigación y reducción del riesgo (policía, ejército, bomberos, cruz roja y defensa civil).	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios con organismos de socorro para la mitigación y reducción del riesgo (policía, ejército, bomberos, cruz roja y defensa civil).	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-182: Suscribir convenios para mantener el programa de prevención y atención de desastres, gestión integral del riesgo de incendios, atención d rescates y de incidentes con materiales peligrosos y calamidades conexas, a cargo de bomberos territoriales.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios para mantener el programa de prevención y atención de desastres, gestión integral del riesgo contra incendios, atención de rescates en todas sus modalidades y de incidentes con materiales peligrosos y demás calamidades conexas, a cargo	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para mantener el programa de prevención y atención de desastres, gestión integral del riesgo contra incendios, atención de rescates en todas sus modalidades y de incidentes con materiales peligrosos y demás calamidades conexas, a cargo	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%

Suscribir convenios para mantener el programa de prevención y atención de desastres, gestión integral del riesgo contra incendios, atención de rescates en todas sus modalidades y de incidentes con materiales peligrosos y demás calamidades conexas, a cargo	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para mantener el programa de prevención y atención de desastres, gestión integral del riesgo contra incendios, atención de rescates en todas sus modalidades y de incidentes con materiales peligrosos y demás calamidades conexas, a cargo	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-29: SÍ ES POSIBLE ESPACIO PÚBLICO SOSTENIBLE

Meta Producto MP-189: Construir andenes y obras complementarias, para la recuperaciòn del espacio pùblico.

LineaBase	0	Meta	210	Cant. realizar	210

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	147	0,41%
2022	63	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir andenes y obras complementarias, para la recuperaciòn del espacio pùblico.	2021	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	100,00%	100,00%	100,00%
Construir andenes y obras complementarias, para la recuperaciòn del espacio pùblico.	2022	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-29: SÍ ES POSIBLE ESPACIO PÚBLICO SOSTENIBLE

Meta Producto MP-190: Realizar estudios y diseños de pre-inversiòn e inversión para el proyecto ampliaciòn de andenes y recuperaciòn del espacio pùblico.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar estudios y diseños de pre-inversiòn e inversión para el proyecto ampliaciòn de andenes y recuperaciòn del espacio pùblico.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-183: Implementar servicio de sensibilización dirigido a los actores de gestión del riesgo de desastres, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar servicio de sensibilización dirigido a los actores de gestión del riesgo de desastres, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar servicio de sensibilización dirigido a los actores de gestión del riesgo de desastres, presenciales y/o virtuales.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar servicio de sensibilización dirigido a los actores de gestión del riesgo de desastres, presenciales y/o virtuales.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar servicio de sensibilización dirigido a los actores de gestión del riesgo de desastres, presenciales y/o virtuales.	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-12: AMBIENTAL

Nivel3 PE-27: SÍ ES POSIBLE AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

Meta Producto MP-174: Reforestar y proteger predios de interés hídrico y ambiental.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0,25	0,41%
2021	0,25	0,41%
2022	0,25	0,41%
2023	0,25	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Reforestar y proteger predios de interés hídrico y ambiental.	2020	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	100,00%	100,00%	100,00%
Reforestar y proteger predios de interés hídrico y ambiental.	2021	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	100,00%	100,00%	100,00%
Reforestar y proteger predios de interés hídrico y ambiental.	2022	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	100,00%	100,00%	100,00%
Reforestar y proteger predios de interés hídrico y ambiental.	2023	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-12: AMBIENTAL

Nivel3 PE-27: SÍ ES POSIBLE AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

Meta Producto MP-175: Elaborar y ejecutar el proyecto de ornato público y jardines urbanos

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar y ejecutar el proyecto de ornato público y jardines urbanos	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Elaborar y ejecutar el proyecto de ornato público y jardines urbanos	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Elaborar y ejecutar el proyecto de ornato público y jardines urbanos	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Elaborar y ejecutar el proyecto de ornato público y jardines urbanos	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-12: AMBIENTAL

Nivel3 PE-27: SÍ ES POSIBLE AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE

Meta Producto MP-176: Cofinanciar proyectos de bancos municipales de agua (BAMA) y/o de reservorios.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	2	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Cofinanciar proyectos de bancos municipales de agua (BAMA) y/o de reservorios.- Proyecto de 15 reservorios CAR	2021	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-177: Realizar estudios de Pre-inversión e inversión para la mitigación del riesgo.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0,5	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0,5	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar estudios de Pre-inversión e inversión para la mitigación del riesgo.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-178: Adquirir predios declarados en zona de alto riesgo.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Adquirir predios declarados en zona de alto riesgo.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-03: AMBIENTAL

Nivel2 SI-13: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Nivel3 PE-28: SÍ ES POSIBLE GESTIÓN DEL RIESGO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Meta Producto MP-179: Adecuar y/o construir, cofinanciar proyectos para la mitigación y reducción del riesgo en las áreas rurales y urbanas del municipio.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0,5	0,41%
2022	0,5	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Adecuar y/o construir, cofinanciar proyectos para la mitigación y reducción del riesgo en las áreas rurales y urbanas del municipio.	2021	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Adecuar y/o construir, cofinanciar proyectos para la mitigación y reducción del riesgo en las áreas rurales y urbanas del municipio.	2022	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	100,00%	100,00%	100,00%
Adecuar y/o construir, cofinanciar proyectos para la mitigación y reducción del riesgo en las áreas rurales y urbanas del municipio.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-32: SÍ ES POSIBLE HACIENDA PÚBLICA

Meta Producto MP-227: Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “fiscalización”.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “fiscalización”.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “fiscalización”.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “fiscalización”.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “fiscalización”.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-32: SÍ ES POSIBLE HACIENDA PÚBLICA

Meta Producto MP-228: Implementar la plataforma para pagos en línea.

LineaBase	1	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0,5	0,41%
2021	0,5	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la plataforma para pagos en línea.	2020	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar la plataforma para pagos en línea.	2021	0,12	0,12	0,12	0,14	0,50	0,12	0,12	0,12	0,14	0,50	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-32: SÍ ES POSIBLE HACIENDA PÚBLICA

Meta Producto MP-229: Actualizar el Estatuto Tributario Municipal.

LineaBase	1	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Actualizar el Estatuto Tributario Municipal.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-32: SÍ ES POSIBLE HACIENDA PÚBLICA

Meta Producto MP-230: Realizar la actualización catastral (catastro multipropòsito).

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0,25	0,41%
2021	0,25	0,41%
2022	0,25	0,41%
2023	0,25	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar la actualización catastral (catastro multipropòsito).	2020	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Realizar la actualización catastral (catastro multipropòsito).	2021	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Realizar la actualización catastral (catastro multipropòsito).	2022	0,07	0,06	0,06	0,06	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Realizar la actualización catastral (catastro multipropòsito).	2023	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-32: SÍ ES POSIBLE HACIENDA PÚBLICA

Meta Producto MP-231: Elaborar e implementar la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	2023	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-33: SÍ ES POSIBLE GOBIERNO TERRITORIAL

Meta Producto MP-232: Mantener relaciones de vecindad departamental y municipal presenciales y/o virtuales.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	50,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener relaciones de vecindad departamental y municipal presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	50,00%	100,00%	50,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-33: SÍ ES POSIBLE GOBIERNO TERRITORIAL

Meta Producto MP-235: Cofinanciar proyectos a través de alianzas estratégicas público-privadas.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Cofinanciar proyectos a través de alianzas estratégicas público-privadas.	2022	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-33: SÍ ES POSIBLE GOBIERNO TERRITORIAL

Meta Producto MP-236: Aunar esfuerzos y recursos para promover Megaproyectos a la inversión público-privada de corto, mediano y largo plazo que beneficien a la región presenciales y/o virtuales.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	50,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Aunar esfuerzos y recursos para promover Megaproyectos a la inversión público-privada de corto, mediano y largo plazo que beneficien a la región presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50,00%	100,00%	50,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-191: Revisar y ajustar estructuralmente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Revisar y ajustar estructuralmente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Revisar y ajustar estructuralmente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-192: Actualizar y/o ajustar la estratificación delSECtor urbano y rural del municipio de Chiquinquirá.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Actualizar y/o ajustar la estratificación delSECtor urbano y rural del municipio de Chiquinquirá.	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-195: Actualizar la nomenclatura urbana del municipio.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Actualizar la nomenclatura urbana del municipio.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-196: Implementar la metodología IV del SISBEN.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la metodología IV del SISBEN.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar la metodología IV del SISBEN.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar la metodología IV del SISBEN.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar la metodología IV del SISBEN.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-203: Crear e implementar el programa Expedición local.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	25,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Crear e implementar el programa Expedición local.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Crear e implementar el programa Expedición local.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Crear e implementar el programa Expedición local.	2022	0,00	0,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	25,00%	100,00%	25,00%
Crear e implementar el programa Expedición local.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-197: Fortalecer y actualizar el banco municipal de programas y proyectos.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer y actualizar el banco municipal de programas y proyectos.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer y actualizar el banco municipal de programas y proyectos.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer y actualizar el banco municipal de programas y proyectos.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Fortalecer y actualizar el banco municipal de programas y proyectos.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-33: SÍ ES POSIBLE GOBIERNO TERRITORIAL

Meta Producto MP-233: Realizar convenios de cooperación internacional.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar convenios de cooperación internacional.	2022	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-33: SÍ ES POSIBLE GOBIERNO TERRITORIAL

Meta Producto MP-234: Mantener relaciones de orden regional con la CAR, CORPOBOYACA Y CAS, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener relaciones de orden regional con la CAR, CORPOBOYACA Y CAS, presenciales y/o virtuales.	2022	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-200: Elaborar e implementar la política Seguridad Digital.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	50,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar la política Seguridad Digital.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política Seguridad Digital.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar la política Seguridad Digital.	2022	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	50,00%	100,00%	50,00%
Elaborar e implementar la política Seguridad Digital.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-201: Elaborar e implementar la política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar la política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	2022	0,00	0,80	0,00	0,20	1,00	0,00	0,80	0,00	0,20	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	2023	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-202: Elaborar e implementar la política Planeación Institucional

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar la política Planeación Institucional	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política Planeación Institucional	2022	0,00	0,80	0,00	0,20	1,00	0,00	0,80	0,00	0,20	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política Planeación Institucional	2023	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-218: Implementar la política de gestión documental.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política de gestión documental.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Implementar la política de gestión documental.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar la política de gestión documental.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Implementar la política de gestión documental.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-193: Mantener activo el Consejo Territorial de Planeación, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener activo el Consejo Territorial de Planeación, presencial y/o virtual.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Territorial de Planeación, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Territorial de Planeación, presencial y/o virtual.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Territorial de Planeación, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-194: Mantener activo el Comité de Estratificación Socio-económico, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	8	Cant. realizar	8

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	2	0,41%
2021	2	0,41%
2022	2	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener activo el Comité de Estratificación Socio-económico, presencial y/o virtual.	2020	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Comité de Estratificación Socio-económico, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	50,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Comité de Estratificación Socio-económico, presencial y/o virtual.	2022	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Comité de Estratificación Socio-económico, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-221: Implementar la política de servicio al ciudadano.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	2	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política de servicio al ciudadano.	2021	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar la política de servicio al ciudadano.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Implementar la política de servicio al ciudadano.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-222: Implementar la política de control interno.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política de control interno.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar la política de control interno.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar la política de control interno.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Implementar la política de control interno.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-223: Implementar la política de integridad.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política de integridad.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Implementar la política de integridad.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar la política de integridad.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Implementar la política de integridad.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-213: Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo " Sì es posible Desarrollo institucional".

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo " Sì es posible Desarrollo institucional".	2020	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo " Sì es posible Desarrollo institucional".	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo " Sì es posible Desarrollo institucional".	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo " Sì es posible Desarrollo institucional".	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-198: Ajustar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

OFICINA DE LAS TICS Y GOBIERNO DIGITAL.

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-30: SÍ ES POSIBLE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Meta Producto MP-199: Ajustar e implementar la política Gobierno Digital.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	50,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar e implementar la política Gobierno Digital.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política Gobierno Digital.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Ajustar e implementar la política Gobierno Digital.	2022	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	50,00%	100,00%	50,00%
Ajustar e implementar la política Gobierno Digital.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-216: Mantener el programa de actualización actuarial de los fondos de pensiones y cesantías.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el programa de actualización actuarial de los fondos de pensiones y cesantías.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el programa de actualización actuarial de los fondos de pensiones y cesantías.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el programa de actualización actuarial de los fondos de pensiones y cesantías.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Mantener el programa de actualización actuarial de los fondos de pensiones y cesantías.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-217: Implementar la política pùblica trabajo decente para el departamento de Boyacà. Ordenanza No. 26 de 2017.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política pùblica trabajo decente para el departamento de Boyacà. Ordenanza No. 26 de 2017.	2022	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Implementar la política pùblica trabajo decente para el departamento de Boyacà. Ordenanza No. 26 de 2017.	2023	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-207: Mantener el programa de modernización y actualización de los sistemas de información del municipio.

LineaBase	1	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el programa de modernización y actualización de los sistemas de información del municipio.	2020	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el programa de modernización y actualización de los sistemas de información del municipio.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el programa de modernización y actualización de los sistemas de información del municipio.	2022	0,00	0,50	0,25	0,25	1,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-208: Adquirir medios audiovisuales y de sonido.

LineaBase	0	Meta	12	Cant. realizar	12

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	17,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	12	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Adquirir medios audiovisuales y de sonido.	2020	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	17,00%	100,00%	17,00%

Plan de Acción

Dependencia

OFICINA DE LAS TICS Y GOBIERNO DIGITAL.

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-219: Elaborar e implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	50,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.	2020	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.	2022	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	50,00%	100,00%	50,00%
Elaborar e implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-220: Implementar la política talento humano.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política talento humano.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar la política talento humano.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar la política talento humano.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Implementar la política talento humano.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-211: Elaborar e implementar la política de racionalización de trámites.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar la política de racionalización de trámites.	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política de racionalización de trámites.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar la política de racionalización de trámites.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Elaborar e implementar la política de racionalización de trámites.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-212: Elaborar e implementar la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Elaborar e implementar la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	2023	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-224: Implementar la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	3	0,41%
2021	3	0,41%
2022	3	0,41%
2023	3	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Implementar la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Implementar la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-225: Realizar las adecuaciones y/o mejoramiento de las edificaciones propiedad del municipio.

LineaBase	28000	Meta	200	Cant. realizar	200

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar las adecuaciones y/o mejoramiento de las edificaciones propiedad del municipio.	2021	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-214: Mantener el fortalecimiento administrativo y operativo de las entidades descentralizadas.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el fortalecimiento administrativo y operativo de las entidades descentralizadas.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el fortalecimiento administrativo y operativo de las entidades descentralizadas.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el fortalecimiento administrativo y operativo de las entidades descentralizadas.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Mantener el fortalecimiento administrativo y operativo de las entidades descentralizadas.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

OFICINA DE LAS TICS Y GOBIERNO DIGITAL.

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-215: Mantener el programa de actualizar las licencias del software.

LineaBase	1	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el programa de actualizar las licencias del software.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el programa de actualizar las licencias del software.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Mantener el programa de actualizar las licencias del software.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-226: Realizar estudios diseños de preinversiòn e inversiòn del proyecto construcciòn del equipamiento y mantenimiento de la infraestructura existente.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar estudios diseños de preinversiòn e inversiòn del proyecto construcciòn del equipamiento y mantenimiento de la infraestructura existente.	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-204: Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “Tecnología de la informaciòn y comunicaciòn TIC” RTVC sistema de medios pùblicos y comunicaciones.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “Tecnología de la informaciòn y comunicaciòn TIC” RTVC sistema de medios pùblicos y comunicaciones.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “Tecnología de la informaciòn y comunicaciòn TIC” RTVC sistema de medios pùblicos y comunicaciones.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “Tecnología de la informaciòn y comunicaciòn TIC” RTVC sistema de medios pùblicos y comunicaciones.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%

Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo “Tecnología de la informaciòn y comunicaciòn TIC” RTVC sistema de medios pùblicos y comunicaciones.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-205: Crear e implementar el programa transformación digital.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	50,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Crear e implementar el programa transformación digital.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Crear e implementar el programa transformación digital.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Crear e implementar el programa transformación digital.	2022	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	50,00%	100,00%	50,00%
Crear e implementar el programa transformación digital.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-206: Elaborar e implementar el Plan Anticorrupción.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar el Plan Anticorrupción.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar el Plan Anticorrupción.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar el Plan Anticorrupción.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Elaborar e implementar el Plan Anticorrupción.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-209: Ajustar la estructura orgánica de la alcaldía de Chiquinquirá, incluyendo los entes descentralizados IMDCR, FONVICHIQ,CORDECH y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPOCHIQUINQUIRA ESP, en tiempos de pandemia y post.pandemia.

LineaBase	1	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar la estructura orgánica de la alcaldía de Chiquinquirá, incluyendo los entes descentralizados IMDCR, FONVICHIQ,CORDECH y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMPOCHIQUINQUIRA ESP, en tiempos de pandemia y post.pandemia.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-04: INSTITUCIONAL

Nivel2 SI-14: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Nivel3 PE-31: SÍ ES POSIBLE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, TICS Y COMUNICACIONES

Meta Producto MP-210: Concursos públicos.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Concursos públicos.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-02: SALUD

Nivel3 PE-02: SÍ ES POSIBLE SALUD PÚBLICA

Meta Producto MP-017: Mantener el servicio de vigilancia sanitaria y de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el servicio de vigilancia sanitaria y de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Mantener el servicio de vigilancia sanitaria y de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Mantener el servicio de vigilancia sanitaria y de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Mantener el servicio de vigilancia sanitaria y de inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud.	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-02: SALUD

Nivel3 PE-02: SÍ ES POSIBLE SALUD PÚBLICA

Meta Producto MP-018: Construir la infraestructura de salud del municipio, mantener la existente y dotarla.

LineaBase	1	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	50,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir la infraestructura de salud del municipio, mantener la existente y dotarla.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%	0,00%
Construir la infraestructura de salud del municipio, mantener la existente y dotarla.	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-02: SALUD

Nivel3 PE-02: SÍ ES POSIBLE SALUD PÚBLICA

Meta Producto MP-019: Elaborar e implementar el Plan de Salud Territorial (PTS).

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar el Plan de Salud Territorial (PTS).	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar el Plan de Salud Territorial (PTS).	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar el Plan de Salud Territorial (PTS).	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Elaborar e implementar el Plan de Salud Territorial (PTS).	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-02: SALUD

Nivel3 PE-02: SÍ ES POSIBLE SALUD PÚBLICA

Meta Producto MP-020: Garantizar la continuidad y promoción de la población afiliada al régimen subsidiado de salud.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Garantizar la continuidad y promoción de la población afiliada al régimen subsidiado de salud.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Garantizar la continuidad y promoción de la población afiliada al régimen subsidiado de salud.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Garantizar la continuidad y promoción de la población afiliada al régimen subsidiado de salud.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Garantizar la continuidad y promoción de la población afiliada al régimen subsidiado de salud.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-02: SALUD

Nivel3 PE-02: SÍ ES POSIBLE SALUD PÚBLICA

Meta Producto MP-021: Consolidar el servicio de información de vigilancia epidemiológica.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Consolidar el servicio de información de vigilancia epidemiológica.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Consolidar el servicio de información de vigilancia epidemiológica.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Consolidar el servicio de información de vigilancia epidemiológica.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Consolidar el servicio de información de vigilancia epidemiológica.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-02: SALUD

Nivel3 PE-02: SÍ ES POSIBLE SALUD PÚBLICA

Meta Producto MP-022: Fortalecer los servicios de apoyo administrativo del programa salud pública, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios de apoyo administrativo del programa salud pública, presenciales y/o virtuales.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer los servicios de apoyo administrativo del programa salud pública, presenciales y/o virtuales.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer los servicios de apoyo administrativo del programa salud pública, presenciales y/o virtuales.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Fortalecer los servicios de apoyo administrativo del programa salud pública, presenciales y/o virtuales.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-15: VIVIENDA

Nivel3 PE-34: SÍ ES POSIBLE VIVIENDA

Meta Producto MP-240: Implementar y actualizar la metodología del aplicativo inventario, asentamientos, zonas de alto riesgo.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar y actualizar la metodología del aplicativo inventario, asentamientos, zonas de alto riesgo.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-15: VIVIENDA

Nivel3 PE-34: SÍ ES POSIBLE VIVIENDA

Meta Producto MP-241: Fortalecer el servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales.

LineaBase	33	Meta	10	Cant. realizar	10

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	10	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer el servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales.	2022	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-15: VIVIENDA

Nivel3 PE-34: SÍ ES POSIBLE VIVIENDA

Meta Producto MP-242: Fortalecer el servicio de asistencia técnica a los integrantes de la mesa de acompañamiento territorial del proyecto vivienda gratis.

LineaBase	1	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer el servicio de asistencia técnica a los integrantes de la mesa de acompañamiento territorial del proyecto vivienda gratis.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer el servicio de asistencia técnica a los integrantes de la mesa de acompañamiento territorial del proyecto vivienda gratis.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-15: VIVIENDA

Nivel3 PE-34: SÍ ES POSIBLE VIVIENDA

Meta Producto MP-243: Construir proyecto de vivienda nueva rural, incluyente, que beneficie a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y familia.

LineaBase	1	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir proyecto de vivienda nueva rural, incluyente, que beneficie a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y familia.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Construir proyecto de vivienda nueva rural, incluyente, que beneficie a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y familia.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-097: Mantener activo el Comité Territorial de Justicia Transicional, presencial y/o virtual.

LineaBase	4	Meta	16	Cant. realizar	16

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	25,00%	19,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	4	0,41%
2021	4	0,41%
2022	4	0,41%
2023	4	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener activo el Comité Territorial de Justicia Transicional, presencial y/o virtual.	2020	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Comité Territorial de Justicia Transicional, presencial y/o virtual.	2021	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Comité Territorial de Justicia Transicional, presencial y/o virtual.	2022	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	75,00%	25,00%	19,00%
Mantener activo el Comité Territorial de Justicia Transicional, presencial y/o virtual.	2023	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-15: VIVIENDA

Nivel3 PE-34: SÍ ES POSIBLE VIVIENDA

Meta Producto MP-244: Mantener el acompañamiento a los proyectos VIS Parque Residencial San José, Villa Lilia Etapa I y Villa Lilia Etapa II.

LineaBase	3	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	3	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el acompañamiento a los proyectos VIS Parque Residencial San José, Villa Lilia Etapa I y Villa Lilia Etapa II.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Mantener el acompañamiento a los proyectos VIS Parque Residencial San José, Villa Lilia Etapa I y Villa Lilia Etapa II.	2023	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-15: VIVIENDA

Nivel3 PE-34: SÍ ES POSIBLE VIVIENDA

Meta Producto MP-245: Mantener el acompañamiento para la construcción de proyectos de vivienda VIS y VIP en la zona urbana, incluyente que beneficie a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y la familia.

LineaBase	160	Meta	200	Cant. realizar	200

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,45%
2021	0	0,45%
2022	200	0,45%
2023	0	0,45%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el acompañamiento para la construcción de proyectos de vivienda VIS y VIP en la zona urbana, incluyente que beneficie a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y la familia.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Mantener el acompañamiento para la construcción de proyectos de vivienda VIS y VIP en la zona urbana, incluyente que beneficie a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y la familia.	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-15: VIVIENDA

Nivel3 PE-34: SÍ ES POSIBLE VIVIENDA

Meta Producto MP-237: Realizar censo y diagnóstico del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar censo y diagnóstico del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda.	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-15: VIVIENDA

Nivel3 PE-34: SÍ ES POSIBLE VIVIENDA

Meta Producto MP-238: Elaborar la política pública de planificación y desarrollo de vivienda rural y urbana en el cual exponga como como principales objetivos la construcción de vivienda nueva de interés social y prioritario y el mejoramiento de vivienda de la misma.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar la política pública de planificación y desarrollo de vivienda rural y urbana en el cual exponga como como principales objetivos la construcción de vivienda nueva de interés social y prioritario y el mejoramiento de vivienda de la misma.	2023	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-15: VIVIENDA

Nivel3 PE-34: SÍ ES POSIBLE VIVIENDA

Meta Producto MP-239: Implementar el programa de mejoramiento de la vivienda urbano y rural que sea incluyente y que beneficie a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y a la familia.

LineaBase	0	Meta	42	Cant. realizar	42

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	42	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar el programa de mejoramiento de la vivienda urbano y rural que sea incluyente y que beneficie a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y a la familia.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Implementar el programa de mejoramiento de la vivienda urbano y rural que sea incluyente y que beneficie a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y a la familia.	2022	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-14: SÍ ES POSIBLE DERECHOS DE LAS MINORÍAS Y LA POBLACIÓN LGBTIQ+

Meta Producto MP-103: Realizar acciones administrativas tendientes hacia la promoción de la tolerancia hacia la población LGBTIQ+ y la disminución de la discriminación, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	50,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar acciones administrativas tendientes hacia la promoción de la tolerancia hacia la población LGBTIQ+ y la disminución de la discriminación, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Realizar acciones administrativas tendientes hacia la promoción de la tolerancia hacia la población LGBTIQ+ y la disminución de la discriminación, presencial y/o virtual.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	50,00%	100,00%	50,00%
Realizar acciones administrativas tendientes hacia la promoción de la tolerancia hacia la población LGBTIQ+ y la disminución de la discriminación, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-092: Incrementar la cofinanciación de proyectos productivos de la población víctima del conflicto armado, por núcleo familiar.

LineaBase	2	Meta	5	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Incrementar la cofinanciación de proyectos productivos de la población víctima del conflicto armado, por núcleo familiar.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar la cofinanciación de proyectos productivos de la población víctima del conflicto armado, por núcleo familiar.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Incrementar la cofinanciación de proyectos productivos de la población víctima del conflicto armado, por núcleo familiar.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Incrementar la cofinanciación de proyectos productivos de la población víctima del conflicto armado, por núcleo familiar.	2023	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-093: Suscribir convenio para la asesoría jurídica y psicológica de la población víctima del conflicto armado, presencial y/o virtual.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenio para la asesoría jurídica y psicológica de la población víctima del conflicto armado, presencial y/o virtual.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Suscribir convenio para la asesoría jurídica y psicológica de la población víctima del conflicto armado, presencial y/o virtual.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenio para la asesoría jurídica y psicológica de la población víctima del conflicto armado, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-094: Caracterizar la población víctima del conflicto armado, que se encuentra asentada en el Municipio de Chiquinquirá.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Caracterizar la población víctima del conflicto armado, que se encuentra asentada en el Municipio de Chiquinquirá.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Caracterizar la población víctima del conflicto armado, que se encuentra asentada en el Municipio de Chiquinquirá.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Caracterizar la población víctima del conflicto armado, que se encuentra asentada en el Municipio de Chiquinquirá.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Caracterizar la población víctima del conflicto armado, que se encuentra asentada en el Municipio de Chiquinquirá.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-095: Mantener el centro de Memoria Histórica actualizado y activo.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el centro de Memoria Histórica actualizado y activo.	2021	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Mantener el centro de Memoria Histórica actualizado y activo.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Mantener el centro de Memoria Histórica actualizado y activo.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-096: Mantener el apoyo educativo a los niños, niñas y adolescentes de la población víctima del conflicto armado.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el apoyo educativo a los niños, niñas y adolescentes de la población víctima del conflicto armado.	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener el apoyo educativo a los niños, niñas y adolescentes de la población víctima del conflicto armado.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener el apoyo educativo a los niños, niñas y adolescentes de la población víctima del conflicto armado.	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el apoyo educativo a los niños, niñas y adolescentes de la población víctima del conflicto armado.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-17: SÍ ES POSIBLE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

Meta Producto MP-109: Implementar el plan marco de lucha de la pobreza extrema con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la familia.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar el plan marco de lucha de la pobreza extrema con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la familia.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el plan marco de lucha de la pobreza extrema con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la familia.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el plan marco de lucha de la pobreza extrema con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la familia.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar el plan marco de lucha de la pobreza extrema con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la familia.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-11: SÍ ES POSIBLE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Meta Producto MP-098: Implementar la política pública de Discapacidad

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política pública de Discapacidad	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar la política pública de Discapacidad	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar la política pública de Discapacidad	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar la política pública de Discapacidad	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-12: SÍ ES POSIBLE EQUIDAD DE GÉNERO

Meta Producto MP-099: Ajustar e implementar la política de equidad de género.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	25,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar e implementar la política de equidad de género.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	25,00%	100,00%	25,00%
Ajustar e implementar la política de equidad de género.	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-12: SÍ ES POSIBLE EQUIDAD DE GÉNERO

Meta Producto MP-100: Mantener activo el Consejo Consultivo de Mujeres, de conformidad con el acuerdo 014 de 2018, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	8	Cant. realizar	8

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	2	0,41%
2021	2	0,41%
2022	2	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener activo el Consejo Consultivo de Mujeres, de conformidad con el acuerdo 014 de 2018, presencial y/o virtual.	2020	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Consultivo de Mujeres, de conformidad con el acuerdo 014 de 2018, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Consultivo de Mujeres, de conformidad con el acuerdo 014 de 2018, presencial y/o virtual.	2022	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Consultivo de Mujeres, de conformidad con el acuerdo 014 de 2018, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-13: SÍ ES POSIBLE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

Meta Producto MP-101: Implementar los servicios de asistencia técnica en el fortalecimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos, las autoridades éticas y los líderes sociales en el ámbito territorial.

LineaBase	0	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar los servicios de asistencia técnica en el fortalecimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos, las autoridades éticas y los líderes sociales en el ámbito territorial.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar los servicios de asistencia técnica en el fortalecimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos, las autoridades éticas y los líderes sociales en el ámbito territorial.	2022	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar los servicios de asistencia técnica en el fortalecimiento y la protección de las personas defensoras de derechos humanos, las autoridades éticas y los líderes sociales en el ámbito territorial.	2023	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-13: SÍ ES POSIBLE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

Meta Producto MP-102: Mantener activo el Consejo de Paz, de conformidad con el Acuerdo Municipal No. 028 de 2018, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	8	Cant. realizar	8

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	4	0,41%
2023	4	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener activo el Consejo de Paz, de conformidad con el Acuerdo Municipal No. 028 de 2018, presencial y/o virtual.	2022	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	75,00%	100,00%	75,00%
Mantener activo el Consejo de Paz, de conformidad con el Acuerdo Municipal No. 028 de 2018, presencial y/o virtual.	2023	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-070: Celebrar el día de la Niñez con los componentes “Formando ando”, “comunicando ando” y “jugando ando” como una vía para garantizar el derecho al juego de los niños, niñas y adolescentes, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Celebrar el día de la Niñez con los componentes “Formando ando”, “comunicando ando” y “jugando ando” como una vía para garantizar el derecho al juego de los niños, niñas y adolescentes, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Celebrar el día de la Niñez con los componentes “Formando ando”, “comunicando ando” y “jugando ando” como una vía para garantizar el derecho al juego de los niños, niñas y adolescentes, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%

Celebrar el día de la Niñez con los componentes “Formando ando”, “comunicando ando” y “jugando ando” como una vía para garantizar el derecho al juego de los niños, niñas y adolescentes, presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Celebrar el día de la Niñez con los componentes “Formando ando”, “comunicando ando” y “jugando ando” como una vía para garantizar el derecho al juego de los niños, niñas y adolescentes, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-14: SÍ ES POSIBLE DERECHOS DE LAS MINORÍAS Y LA POBLACIÓN LGBTIQ+

Meta Producto MP-104: Diseñar un modelo transversal para brindar inclusión en educación, vivienda, vida laboral y social a la población LGBTIQ+ y minorías.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	20,00%
2022	100,00%	70,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0,5	0,41%
2022	0,5	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Diseñar un modelo transversal para brindar inclusión en educación, vivienda, vida laboral y social a la población LGBTIQ+ y minorías.	2021	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	20,00%	100,00%	20,00%
Diseñar un modelo transversal para brindar inclusión en educación, vivienda, vida laboral y social a la población LGBTIQ+ y minorías.	2022	0,15	0,10	0,10	0,15	0,50	0,15	0,10	0,10	0,00	0,35	70,00%	100,00%	70,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-14: SÍ ES POSIBLE DERECHOS DE LAS MINORÍAS Y LA POBLACIÓN LGBTIQ+

Meta Producto MP-105: Crear e implementar un programa dirigido a los grupos étnicos del Municipio de Chiquinquirá.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Crear e implementar un programa dirigido a los grupos étnicos del Municipio de Chiquinquirá.	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-15: SÍ ES POSIBLE HABITANTE DE CALLE

Meta Producto MP-106: Implementar el plan anual de acción del habitante de calle.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar el plan anual de acción del habitante de calle.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el plan anual de acción del habitante de calle.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el plan anual de acción del habitante de calle.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar el plan anual de acción del habitante de calle.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-16: SÍ ES POSIBLE MIGRANTES

Meta Producto MP-107: Implementar el plan de acción de los migrantes residentes en el municipio de Chiquinquirá.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar el plan de acción de los migrantes residentes en el municipio de Chiquinquirá.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el plan de acción de los migrantes residentes en el municipio de Chiquinquirá.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el plan de acción de los migrantes residentes en el municipio de Chiquinquirá.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar el plan de acción de los migrantes residentes en el municipio de Chiquinquirá.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-17: SÍ ES POSIBLE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

Meta Producto MP-108: Apoyar a la logística de las asambleas de MFA.

LineaBase	1	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Apoyar a la logística de las asambleas de MFA.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Apoyar a la logística de las asambleas de MFA.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-08: SÍ ES POSIBLE JUVENTUD

Meta Producto MP-076: Implementar la política pública de juventud.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política pública de juventud.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Implementar la política pública de juventud.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar la política pública de juventud.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar la política pública de juventud.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-17: SÍ ES POSIBLE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

Meta Producto MP-110: Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de la superación de la pobreza extrema.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de la superación de la pobreza extrema.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de la superación de la pobreza extrema.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de la superación de la pobreza extrema.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de la superación de la pobreza extrema.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-066: Ajustar e implementar la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar e implementar la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-067: Fortalecer el servicio de apoyo al Observatorio de Infancia.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer el servicio de apoyo al Observatorio de Infancia.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Fortalecer el servicio de apoyo al Observatorio de Infancia.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Fortalecer el servicio de apoyo al Observatorio de Infancia.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Fortalecer el servicio de apoyo al Observatorio de Infancia.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-068: Mantener los servicios de atención integral a la primera infancia, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	363	Meta	363	Cant. realizar	363

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	25,00%
2021	100,00%	77,00%
2022	100,00%	70,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	363	0,41%
2021	363	0,41%
2022	363	0,41%
2023	363	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener los servicios de atención integral a la primera infancia, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	25,00%	100,00%	25,00%
Mantener los servicios de atención integral a la primera infancia, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	270,00	0,00	93,00	363,00	0,00	270,00	0,00	10,00	280,00	77,00%	100,00%	77,00%
Mantener los servicios de atención integral a la primera infancia, presenciales y/o virtuales.	2022	203,00	50,00	0,00	111,00	364,00	203,00	50,00	0,00	0,00	253,00	70,00%	100,00%	70,00%
Mantener los servicios de atención integral a la primera infancia, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-069: Mantener los servicios de apoyo a los encuentros educativos con niños y niñas, los espacios novedosos de juego, las ludotecas viajeras, las vacaciones recreativas y los encuentros educativos con adultos, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	5	Meta	5	Cant. realizar	20

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	80,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	5	0,41%
2021	5	0,41%
2022	5	0,41%
2023	5	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener los servicios de apoyo a los encuentros educativos con niños y niñas, los espacios novedosos de juego, las ludotecas viajeras, las vacaciones recreativas y los encuentros educativos con adultos, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener los servicios de apoyo a los encuentros educativos con niños y niñas, los espacios novedosos de juego, las ludotecas viajeras, las vacaciones recreativas y los encuentros educativos con adultos, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00	100,00%	100,00%	100,00%

Mantener los servicios de apoyo a los encuentros educativos con niños y niñas, los espacios novedosos de juego, las ludotecas viajeras, las vacaciones recreativas y los encuentros educativos con adultos, presenciales y/o virtuales.	2022	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00	80,00%	100,00%	80,00%
Mantener los servicios de apoyo a los encuentros educativos con niños y niñas, los espacios novedosos de juego, las ludotecas viajeras, las vacaciones recreativas y los encuentros educativos con adultos, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-09: SÍ ES POSIBLE ADULTO MAYOR

Meta Producto MP-083: Suscribir contratos para la prestación del servicio de atención permanente a personas mayores con el Hogar Santo Domingo (PD).

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir contratos para la prestación del servicio de atención permanente a personas mayores con el Hogar Santo Domingo (PD).	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir contratos para la prestación del servicio de atención permanente a personas mayores con el Hogar Santo Domingo (PD).	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir contratos para la prestación del servicio de atención permanente a personas mayores con el Hogar Santo Domingo (PD).	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Suscribir contratos para la prestación del servicio de atención permanente a personas mayores con el Hogar Santo Domingo (PD).	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-071: Mantener activo el Consejo de Política Social, presencial y/o virtual.

LineaBase	4	Meta	16	Cant. realizar	16

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	4	0,41%
2021	4	0,41%
2022	4	0,41%
2023	4	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener activo el Consejo de Política Social, presencial y/o virtual.	2020	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo de Política Social, presencial y/o virtual.	2021	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo de Política Social, presencial y/o virtual.	2022	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	75,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo de Política Social, presencial y/o virtual.	2023	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-072: Fortalecer los servicios de apoyo para atender a adolescentes infractores.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios de apoyo para atender a adolescentes infractores.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios de apoyo para atender a adolescentes infractores.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios de apoyo para atender a adolescentes infractores.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios de apoyo para atender a adolescentes infractores.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-073: Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, presenciales y/o virtuales.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, presenciales y/o virtuales.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%

Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo de comisarios de familia, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-074: Suscribir convenio para fortalecer los servicios de apoyo al Hogar de Paso.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenio para fortalecer los servicios de apoyo al Hogar de Paso.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Suscribir convenio para fortalecer los servicios de apoyo al Hogar de Paso.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Suscribir convenio para fortalecer los servicios de apoyo al Hogar de Paso.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Suscribir convenio para fortalecer los servicios de apoyo al Hogar de Paso.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-07: SÍ ES POSIBLE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Meta Producto MP-075: Suscribir convenios para fortalecer los servicios de apoyo a las familias para la disminución del consumo de SPA, bebidas alcohólicas y otras que afectan la salud mental.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios para fortalecer los servicios de apoyo a las familias para la disminución del consumo de SPA, bebidas alcohólicas y otras que afectan la salud mental.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para fortalecer los servicios de apoyo a las familias para la disminución del consumo de SPA, bebidas alcohólicas y otras que afectan la salud mental.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para fortalecer los servicios de apoyo a las familias para la disminución del consumo de SPA, bebidas alcohólicas y otras que afectan la salud mental.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Suscribir convenios para fortalecer los servicios de apoyo a las familias para la disminución del consumo de SPA, bebidas alcohólicas y otras que afectan la salud mental.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-09: SÍ ES POSIBLE ADULTO MAYOR

Meta Producto MP-079: Mantener los servicios de asistencia técnica a proyectos productivos para adultos mayores de sesenta años , presencial y/o virtual (PD)

LineaBase	2	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	50,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	2	0,41%
2021	2	0,41%
2022	2	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener los servicios de asistencia técnica a proyectos productivos para adultos mayores de sesenta años , presencial y/o virtual (PD)	2020	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener los servicios de asistencia técnica a proyectos productivos para adultos mayores de sesenta años , presencial y/o virtual (PD)	2021	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener los servicios de asistencia técnica a proyectos productivos para adultos mayores de sesenta años , presencial y/o virtual (PD)	2022	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00%	100,00%	50,00%
Mantener los servicios de asistencia técnica a proyectos productivos para adultos mayores de sesenta años , presencial y/o virtual (PD)	2023	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-08: SÍ ES POSIBLE JUVENTUD

Meta Producto MP-077: Activar el Consejo de Política de Juventud, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Activar el Consejo de Política de Juventud, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Activar el Consejo de Política de Juventud, presencial y/o virtual.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Activar el Consejo de Política de Juventud, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-09: SÍ ES POSIBLE ADULTO MAYOR

Meta Producto MP-085: Mantener la infraestructura del Centro vida para el adulto mayor.

LineaBase	0	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener la infraestructura del Centro vida para el adulto mayor.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener la infraestructura del Centro vida para el adulto mayor.	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener la infraestructura del Centro vida para el adulto mayor.	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-09: SÍ ES POSIBLE ADULTO MAYOR

Meta Producto MP-080: Organizar eventos que garanticen la protección y restablecimiento de derechos con personas mayores en los cuatro corregimientos del municipio presenciales y/o virtuales (PD)

LineaBase	3	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Organizar eventos que garanticen la protección y restablecimiento de derechos con personas mayores en los cuatro corregimientos del municipio presenciales y/o virtuales (PD)	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Organizar eventos que garanticen la protección y restablecimiento de derechos con personas mayores en los cuatro corregimientos del municipio presenciales y/o virtuales (PD)	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Organizar eventos que garanticen la protección y restablecimiento de derechos con personas mayores en los cuatro corregimientos del municipio presenciales y/o virtuales (PD)	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-09: SÍ ES POSIBLE ADULTO MAYOR

Meta Producto MP-081: Promover actividades tendientes a la protección y garantía de derechos a personas mayores en las tres comunas del municipio presenciales y/o virtuales (PD)

LineaBase	0	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Promover actividades tendientes a la protección y garantía de derechos a personas mayores en las tres comunas del municipio presenciales y/o virtuales (PD)	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Promover actividades tendientes a la protección y garantía de derechos a personas mayores en las tres comunas del municipio presenciales y/o virtuales (PD)	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Promover actividades tendientes a la protección y garantía de derechos a personas mayores en las tres comunas del municipio presenciales y/o virtuales (PD)	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-09: SÍ ES POSIBLE ADULTO MAYOR

Meta Producto MP-082: Implementar el proyecto de encuentro intergeneracional en el marco de la semana del adulto mayor adelantada con las instituciones educativas del municipio, presenciales y/o virtuales (PD)

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar el proyecto de encuentro intergeneracional en el marco de la semana del adulto mayor adelantada con las instituciones educativas del municipio, presenciales y/o virtuales (PD)	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el proyecto de encuentro intergeneracional en el marco de la semana del adulto mayor adelantada con las instituciones educativas del municipio, presenciales y/o virtuales (PD)	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el proyecto de encuentro intergeneracional en el marco de la semana del adulto mayor adelantada con las instituciones educativas del municipio, presenciales y/o virtuales (PD)	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%

Implementar el proyecto de encuentro intergeneracional en el marco de la semana del adulto mayor adelantada con las instituciones educativas del municipio, presenciales y/o virtuales (PD)	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-088: Mantener el servicio de alojamiento temporal, programa de hospedaje, como ayuda inmediata.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el servicio de alojamiento temporal, programa de hospedaje, como ayuda inmediata.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener el servicio de alojamiento temporal, programa de hospedaje, como ayuda inmediata.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener el servicio de alojamiento temporal, programa de hospedaje, como ayuda inmediata.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el servicio de alojamiento temporal, programa de hospedaje, como ayuda inmediata.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-089: Mantener el servicio de asistencia funeraria.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2020	500	0,41%
2021	1	0,41%
2021	500	0,41%
2022	1	0,41%
2022	500	0,41%
2023	500	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el servicio de asistencia funeraria.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener el servicio de asistencia funeraria.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener el servicio de asistencia funeraria.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener el servicio de asistencia funeraria.	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-090: Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo víctimas del conflicto armado.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo víctimas del conflicto armado.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo víctimas del conflicto armado.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo víctimas del conflicto armado.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo víctimas del conflicto armado.	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-091: Mantener los apoyos logísticos de encuentros de participación efectiva de víctimas del conflicto armado.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener los apoyos logísticos de encuentros de participación efectiva de víctimas del conflicto armado.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener los apoyos logísticos de encuentros de participación efectiva de víctimas del conflicto armado.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener los apoyos logísticos de encuentros de participación efectiva de víctimas del conflicto armado.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener los apoyos logísticos de encuentros de participación efectiva de víctimas del conflicto armado.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-09: SÍ ES POSIBLE ADULTO MAYOR

Meta Producto MP-084: Continuar con el Programa Colombia Mayor como un derecho de protección a las personas mayores (PD).

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Continuar con el Programa Colombia Mayor como un derecho de protección a las personas mayores (PD).	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Continuar con el Programa Colombia Mayor como un derecho de protección a las personas mayores (PD).	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Continuar con el Programa Colombia Mayor como un derecho de protección a las personas mayores (PD).	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Continuar con el Programa Colombia Mayor como un derecho de protección a las personas mayores (PD).	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-09: SÍ ES POSIBLE ADULTO MAYOR

Meta Producto MP-078: Mantener en operación el Centro vida Años Dorados conforme lo establece la Ley 1251 de 2008 y demás normatividad que regula (PD)

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener en operación el Centro vida Años Dorados conforme lo establece la Ley 1251 de 2008 y demás normatividad que regula (PD)	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener en operación el Centro vida Años Dorados conforme lo establece la Ley 1251 de 2008 y demás normatividad que regula (PD)	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener en operación el Centro vida Años Dorados conforme lo establece la Ley 1251 de 2008 y demás normatividad que regula (PD)	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Mantener en operación el Centro vida Años Dorados conforme lo establece la Ley 1251 de 2008 y demás normatividad que regula (PD)	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-006: Apoyar la permanencia con servicio alimentación escolar mediante el programa de alimentación escolar (PAE).

LineaBase	9989	Meta	11000	Cant. realizar	44000

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	81,00%
2021	100,00%	90,00%
2022	100,00%	90,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	11000	0,35%
2021	11000	0,35%
2022	11000	0,35%
2023	11000	0,35%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Apoyar la permanencia con servicio alimentación escolar mediante el programa de alimentación escolar (PAE).	2020	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.867,00	8.867,00	81,00%	100,00%	81,00%
Apoyar la permanencia con servicio alimentación escolar mediante el programa de alimentación escolar (PAE).	2021	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.953,00	9.953,00	90,00%	100,00%	90,00%
Apoyar la permanencia con servicio alimentación escolar mediante el programa de alimentación escolar (PAE).	2022	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.951,00	0,00	0,00	0,00	9.951,00	90,00%	100,00%	90,00%
Apoyar la permanencia con servicio alimentación escolar mediante el programa de alimentación escolar (PAE).	2023	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-007: Inspeccionar, vigilar y controlar el programa de alimentación escolar (PAE), en materia de sanidad y salud pública.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,35%
2021	1	0,35%
2022	1	0,35%
2023	1	0,35%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Inspeccionar, vigilar y controlar el programa de alimentación escolar (PAE), en materia de sanidad y salud pública.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Inspeccionar, vigilar y controlar el programa de alimentación escolar (PAE), en materia de sanidad y salud pública.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Inspeccionar, vigilar y controlar el programa de alimentación escolar (PAE), en materia de sanidad y salud pública.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Inspeccionar, vigilar y controlar el programa de alimentación escolar (PAE), en materia de sanidad y salud pública.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-014: Ofrecer servicios educativos de promoción del bilingüismo, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	25	Meta	150	Cant. realizar	150

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	40	0,41%
2021	30	0,41%
2022	30	0,41%
2023	50	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ofrecer servicios educativos de promoción del bilingüismo, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00%	100,00%	100,00%
Ofrecer servicios educativos de promoción del bilingüismo, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00%	100,00%	100,00%
Ofrecer servicios educativos de promoción del bilingüismo, presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	15,00	15,00	0,00	30,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30,00	100,00%	100,00%	100,00%
Ofrecer servicios educativos de promoción del bilingüismo, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-015: Mantener los servicios complementarios al sistema educativo (pago de servicios públicos de colegios y escuelas oficiales).

LineaBase	28	Meta	28	Cant. realizar	28

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	28	0,41%
2021	28	0,41%
2022	28	0,41%
2023	28	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. Tl Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant Tl Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener los servicios complementarios al sistema educativo (pago de servicios públicos de colegios y escuelas oficiales).	2020	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener los servicios complementarios al sistema educativo (pago de servicios públicos de colegios y escuelas oficiales).	2021	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener los servicios complementarios al sistema educativo (pago de servicios públicos de colegios y escuelas oficiales).	2022	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	7,00	7,00	7,00	0,00	21,00	75,00%	100,00%	75,00%
Mantener los servicios complementarios al sistema educativo (pago de servicios públicos de colegios y escuelas oficiales).	2023	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-086: Elaborar la política pública de la población víctima del Municipio de Chiquinquirá.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar la política pública de la población víctima del Municipio de Chiquinquirá.	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-07: ATENCIÓN A GRUPOS VUNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL

Nivel3 PE-10: SÍ ES POSIBLE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta Producto MP-087: Fortalecer el servicio de apoyo programa de alimentación como ayuda inmediata.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer el servicio de apoyo programa de alimentación como ayuda inmediata.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer el servicio de apoyo programa de alimentación como ayuda inmediata.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer el servicio de apoyo programa de alimentación como ayuda inmediata.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer el servicio de apoyo programa de alimentación como ayuda inmediata.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-016: Realizar estudios y diseños de Reinversión e inversión para la infraestructura del Sector educativo oficial.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar estudios y diseños de Reinversión e inversión para la infraestructura del Sector educativo oficial.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Realizar estudios y diseños de Reinversión e inversión para la infraestructura del Sector educativo oficial.	2022	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-001: Construir la infraestructura educativa oficial del municipio y/o mantener la existente.

LineaBase	15	Meta	17	Cant. realizar	17

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	80,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,39%
2021	5	0,39%
2022	5	0,39%
2023	7	0,39%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantenimiento de la infraestructura educativa oficial del municipio.	2021	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantenimiento de la infraestructura educativa oficial del municipio.	2022	3,00	0,00	1,00	1,00	5,00	3,00	0,00	1,00	0,00	4,00	80,00%	100,00%	80,00%
Mantenimiento de la infraestructura educativa oficial del municipio.	2023	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-002: Diseñar servicios de apoyo mediante modelos de innovación educativa.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,36%
2021	0	0,36%
2022	1	0,36%
2023	0	0,36%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Diseñar servicios de apoyo mediante modelos de innovación educativa.	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-003: Suscribir convenio programa de educación inicial en los hogares comunitarios.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,35%
2021	1	0,35%
2022	1	0,35%
2023	1	0,35%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenio programa de educación inicial en los hogares comunitarios.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenio programa de educación inicial en los hogares comunitarios.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenio programa de educación inicial en los hogares comunitarios.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenio programa de educación inicial en los hogares comunitarios.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-004: Elaborar el Plan Educativo Municipal (PEM).

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,35%
2021	0	0,35%
2022	1	0,35%
2023	0	0,35%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar el Plan Educativo Municipal (PEM).	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-005: Apoyar a la permanencia con servicio de transporte escolar.

LineaBase	629	Meta	630	Cant. realizar	2520

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	79,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	630	0,35%
2021	630	0,35%
2022	630	0,35%
2023	630	0,35%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Apoyar a la permanencia con servicio de transporte escolar.	2020	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	100,00%	100,00%	100,00%
Apoyar a la permanencia con servicio de transporte escolar.	2021	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Apoyar a la permanencia con servicio de transporte escolar.	2022	400,00	0,00	0,00	230,00	630,00	400,00	0,00	100,00	0,00	500,00	79,00%	100,00%	79,00%
Apoyar a la permanencia con servicio de transporte escolar.	2023	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-008: Adoptar la gratuidad educativa públicas en los niveles inicial y preescolar, básica y media.

LineaBase	6	Meta	6	Cant. realizar	6

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	6	0,35%
2021	6	0,35%
2022	6	0,35%
2023	6	0,35%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Adoptar la gratuidad educativa públicas en los niveles inicial y preescolar, básica y media.	2020	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00%	100,00%	100,00%
Adoptar la gratuidad educativa públicas en los niveles inicial y preescolar, básica y media.	2021	0,00	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	3,00	0,00	3,00	6,00	100,00%	100,00%	100,00%
Adoptar la gratuidad educativa públicas en los niveles inicial y preescolar, básica y media.	2022	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00	1,50	1,50	1,50	0,00	4,50	75,00%	100,00%	75,00%
Adoptar la gratuidad educativa públicas en los niveles inicial y preescolar, básica y media.	2023	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-009: Suscribir convenios para el acceso a la educación superior en instituciones públicas locales o terciaria, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,35%
2021	1	0,35%
2022	1	0,35%
2023	1	0,35%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios para el acceso a la educación superior en instituciones públicas locales o terciaria, presencial y/o virtual.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para el acceso a la educación superior en instituciones públicas locales o terciaria, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para el acceso a la educación superior en instituciones públicas locales o terciaria, presencial y/o virtual.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para el acceso a la educación superior en instituciones públicas locales o terciaria, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-010: Dotar la Infraestructura educativa pública.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Dotar la Infraestructura educativa pública.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Dotar la Infraestructura educativa pública.	2023	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-011: Mejorar los servicios de punto vive digital.

LineaBase	3	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0,1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0,9	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mejorar los servicios de punto vive digital.	2020	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Mejorar los servicios de punto vive digital.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mejorar los servicios de punto vive digital.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mejorar los servicios de punto vive digital.	2023	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-012: Incentivar a los estudiantes que obtengan los mejores resultados en las pruebas ICFES.

LineaBase	34	Meta	35	Cant. realizar	35

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	10	0,41%
2021	8	0,41%
2022	8	0,41%
2023	9	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Incentivar a los estudiantes que obtengan los mejores resultados en las pruebas ICFES.	2020	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incentivar a los estudiantes que obtengan los mejores resultados en las pruebas ICFES.	2021	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incentivar a los estudiantes que obtengan los mejores resultados en las pruebas ICFES.	2022	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Incentivar a los estudiantes que obtengan los mejores resultados en las pruebas ICFES.	2023	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-01: EDUCACIÓN

Nivel3 PE-01: SÍ ES POSIBLE EDUCACIÓN DE CALIDAD

Meta Producto MP-013: Realizar simulacros para la aplicación de las Pruebas saber 11, presencial y/o virtual, en Instituciones públicas.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar simulacros para la aplicación de las Pruebas saber 11, presencial y/o virtual, en Instituciones públicas.	2022	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Realizar simulacros para la aplicación de las Pruebas saber 11, presencial y/o virtual, en Instituciones públicas.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-065: Ajustar e implementar la política de mejora normativa.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar e implementar la política de mejora normativa.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política de mejora normativa.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política de mejora normativa.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Ajustar e implementar la política de mejora normativa.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-059: Suscribir convenios para fortalecer la operatividad del Centro de Convivencia Ciudadana.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios para fortalecer la operatividad del Centro de Convivencia Ciudadana.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para fortalecer la operatividad del Centro de Convivencia Ciudadana.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Suscribir convenios para fortalecer la operatividad del Centro de Convivencia Ciudadana.	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para fortalecer la operatividad del Centro de Convivencia Ciudadana.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-060: Elaborar e Implementar la política de libertad religiosa y de cultos

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e Implementar la política de libertad religiosa y de cultos	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-061: Crear el Comité de Libertad religiosa y de cultos.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Crear el Comité de Libertad religiosa y de cultos.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-062: Implementar la política pública de vendedores informales.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la política pública de vendedores informales.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar la política pública de vendedores informales.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar la política pública de vendedores informales.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50	50,00%	0,00%	0,00%
Implementar la política pública de vendedores informales.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-063: Ajustar e implementar la política de defensa jurídica.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar e implementar la política de defensa jurídica.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política de defensa jurídica.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política de defensa jurídica.	2022	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	50,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política de defensa jurídica.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-054: Adquirir un vehículo para el cuerpo de investigación e inteligencia del municipio.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Adquirir un vehículo para el cuerpo de investigación e inteligencia del municipio.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-055: Incrementar el número de cámaras de seguridad y mantener las existentes.

LineaBase	32	Meta	36	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Incrementar el número de cámaras de seguridad y mantener las existentes.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar el número de cámaras de seguridad y mantener las existentes.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Incrementar el número de cámaras de seguridad y mantener las existentes.	2023	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-056: Incrementar la dotación anual de bienes y servicios para el apoyo logístico los cuerpos de seguridad presentes en el municipio.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Incrementar la dotación anual de bienes y servicios para el apoyo logístico los cuerpos de seguridad presentes en el municipio.	2020	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar la dotación anual de bienes y servicios para el apoyo logístico los cuerpos de seguridad presentes en el municipio.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar la dotación anual de bienes y servicios para el apoyo logístico los cuerpos de seguridad presentes en el municipio.	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar la dotación anual de bienes y servicios para el apoyo logístico los cuerpos de seguridad presentes en el municipio.	2023	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-057: Fortalecer los servicios anuales de apoyo al fortalecimiento al programa administrativo y operativo de las inspecciones.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al fortalecimiento al programa administrativo y operativo de las inspecciones.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al fortalecimiento al programa administrativo y operativo de las inspecciones.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al fortalecimiento al programa administrativo y operativo de las inspecciones.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al fortalecimiento al programa administrativo y operativo de las inspecciones.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-058: Suscribir convenio para mantener los servicios de apoyo de integración al INPEC.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenio para mantener los servicios de apoyo de integración al INPEC.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenio para mantener los servicios de apoyo de integración al INPEC.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenio para mantener los servicios de apoyo de integración al INPEC.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenio para mantener los servicios de apoyo de integración al INPEC.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-064: Ajustar e implementar la política de participación ciudadana en la gestión pública.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar e implementar la política de participación ciudadana en la gestión pública.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política de participación ciudadana en la gestión pública.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política de participación ciudadana en la gestión pública.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustar e implementar la política de participación ciudadana en la gestión pública.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-19: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

Meta Producto MP-121: Realizar los estudios de pre inversión e inversión de acueductos y saneamiento básico del Sector rural.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0,5	0,41%
2021	0,5	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar los estudios de pre inversión e inversión de acueductos y saneamiento básico del Sector rural.	2020	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	100,00%	100,00%	100,00%
Realizar los estudios de pre inversión e inversión de acueductos y saneamiento básico del Sector rural.	2021	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-19: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

Meta Producto MP-122: Realizar la construcción, el mejoramiento, la optimización y/o el mantenimiento de la infraestructura de acueductos y saneamiento básico del Sector rural.

LineaBase	1	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	2	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar la construcción, el mejoramiento, la optimización y/o el mantenimiento de la infraestructura de acueductos y saneamiento básico del Sector rural.	2020	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%
Realizar la construcción, el mejoramiento, la optimización y/o el mantenimiento de la infraestructura de acueductos y saneamiento básico del Sector rural.	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-05: DESARROLLO COMUNITARIO

Nivel3 PE-05: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO COMUNITARIO

Meta Producto MP-050: Suscribir convenios solidarios para establecer servicios de asistencia técnica y fortalecimiento de las juntas de acción comunal y de las organizaciones sociales, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios solidarios para establecer servicios de asistencia técnica y fortalecimiento de las juntas de acción comunal y de las organizaciones sociales, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Suscribir convenios solidarios para establecer servicios de asistencia técnica y fortalecimiento de las juntas de acción comunal y de las organizaciones sociales, presencial y/o virtual.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Suscribir convenios solidarios para establecer servicios de asistencia técnica y fortalecimiento de las juntas de acción comunal y de las organizaciones sociales, presencial y/o virtual.	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-05: DESARROLLO COMUNITARIO

Nivel3 PE-05: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO COMUNITARIO

Meta Producto MP-051: Construir la infraestructura para el desarrollo comunitario, mantener la existente y/o dotarla.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	100,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir la infraestructura para el desarrollo comunitario, mantener la existente y/o dotarla.Construcción del salón comunal Luis Carlos Galan	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Construir la infraestructura para el desarrollo comunitario, mantener la existente y/o dotarla.Construcción del salón comunal Luis Carlos Galan	2023	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-05: DESARROLLO COMUNITARIO

Nivel3 PE-05: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO COMUNITARIO

Meta Producto MP-052: Realizar estudios y diseños de infraestructura de salones comunales.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0,5	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0,5	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar estudios y diseños de infraestructura de salones comunales.	2021	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	100,00%	100,00%	100,00%
Realizar estudios y diseños de infraestructura de salones comunales.	2023	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-06: JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Nivel3 PE-06: SÍ ES POSIBLE JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Meta Producto MP-053: Elaborar e implementar el plan de seguridad y convivencia ciudadana.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar el plan de seguridad y convivencia ciudadana.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Elaborar e implementar el plan de seguridad y convivencia ciudadana.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Elaborar e implementar el plan de seguridad y convivencia ciudadana.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Elaborar e implementar el plan de seguridad y convivencia ciudadana.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-20: SÍ ES POSIBLE SERVICIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN DOMICILIARIA, INTERNET, GAS Y TELEVISIÓN

Meta Producto MP-126: Mantener la eficiencia al 100% en la prestación del servicio del Sistema de Alumbrado Público en los Sectores urbano y rural (Concesión de alumbrado público luces de María)

LineaBase	100	Meta	100	Cant. realizar	100

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	100	0,41%
2021	100	0,41%
2022	100	0,41%
2023	100	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener la eficiencia al 100% en la prestación del servicio del Sistema de Alumbrado Público en los Sectores urbano y rural (Concesión de alumbrado público luces de María)	2020	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener la eficiencia al 100% en la prestación del servicio del Sistema de Alumbrado Público en los Sectores urbano y rural (Concesión de alumbrado público luces de María)	2021	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener la eficiencia al 100% en la prestación del servicio del Sistema de Alumbrado Público en los Sectores urbano y rural (Concesión de alumbrado público luces de María)	2022	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	0,00	75,00	75,00%	100,00%	75,00%

Mantener la eficiencia al 100% en la prestación del servicio del Sistema de Alumbrado Público en los Sectores urbano y rural (Concesión de alumbrado público luces de María)	2023	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-20: SÍ ES POSIBLE SERVICIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN DOMICILIARIA, INTERNET, GAS Y TELEVISIÓN

Meta Producto MP-127: Implementar la instalación de 150 Luminarias de tecnología LED.

LineaBase	86	Meta	150	Cant. realizar	150

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	56,00%
2022	100,00%	72,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	50	0,41%
2022	50	0,41%
2023	50	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar la instalación de 50 Luminarias de tecnología LED.	2021	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	56,00%	100,00%	56,00%
Implementar la instalación de 50 Luminarias de tecnología LED.	2022	36,00	7,00	7,00	0,00	50,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	72,00%	100,00%	72,00%
Implementar la instalación de 50 Luminarias de tecnología LED.	2023	20,00	20,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-117: Realizar la construcción, el mejoramiento y/o el mantenimiento de la infraestructura propia del Sector.

LineaBase	6097	Meta	2500	Cant. realizar	2500

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	625	0,41%
2021	625	0,41%
2022	625	0,41%
2023	625	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar la construcción, el mejoramiento y/o el mantenimiento de la infraestructura propia del Sector.	2020	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	100,00%	0,00%	0,00%
Realizar la construcción, el mejoramiento y/o el mantenimiento de la infraestructura propia del Sector.	2021	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	100,00%	0,00%	0,00%
Realizar la construcción, el mejoramiento y/o el mantenimiento de la infraestructura propia del Sector.	2022	358,00	89,00	89,00	89,00	625,00	358,00	80,00	89,00	0,00	527,00	84,00%	0,00%	0,00%
Realizar la construcción, el mejoramiento y/o el mantenimiento de la infraestructura propia del Sector.	2023	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

EMPOCHIQUINQUIRA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-118: Ejecutar la operación, la optimización y/o el mantenimiento del sistema de acueducto urbano.

LineaBase	51008	Meta	51008	Cant. realizar	51008

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	51008	0,41%
2021	51008	0,41%
2022	51008	0,41%
2023	51008	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ejecutar la operación, la optimización y/o el mantenimiento del sistema de acueducto urbano.	2020	0,00	0,00	0,00	51.008,00	51.008,00	0,00	0,00	0,00	51.008,00	51.008,00	100,00%	100,00%	100,00%
Ejecutar la operación, la optimización y/o el mantenimiento del sistema de acueducto urbano.	2021	0,00	0,00	0,00	51.008,00	51.008,00	0,00	0,00	0,00	51.008,00	51.008,00	100,00%	100,00%	100,00%
Ejecutar la operación, la optimización y/o el mantenimiento del sistema de acueducto urbano.	2022	12.752,00	12.752,00	12.752,00	12.752,00	51.008,00	12.752,00	12.752,00	12.752,00	0,00	38.256,00	75,00%	100,00%	75,00%
Ejecutar la operación, la optimización y/o el mantenimiento del sistema de acueducto urbano.	2023	0,00	0,00	0,00	51.008,00	51.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-119: Realizar los estudios de pre inversión e inversión del proyecto Relleno Sanitario Regional.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0,5	0,41%
2023	0,5	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar los estudios de pre inversión e inversión del proyecto Relleno Sanitario Regional.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Realizar los estudios de pre inversión e inversión del proyecto Relleno Sanitario Regional.	2022	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Realizar los estudios de pre inversión e inversión del proyecto Relleno Sanitario Regional.	2023	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-120: Implementar los servicios del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar los servicios del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-114: Realizar el mantenimiento, la operación y/o la optimización de la PTAR.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar el mantenimiento, la operación y/o la optimización de la PTAR.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Realizar el mantenimiento, la operación y/o la optimización de la PTAR.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Realizar el mantenimiento, la operación y/o la optimización de la PTAR.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Realizar el mantenimiento, la operación y/o la optimización de la PTAR.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

EMPOCHIQUINQUIRA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-115: Implementar los servicios del plan de control de pérdidas de agua potable.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar los servicios del plan de control de pérdidas de agua potable.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del plan de control de pérdidas de agua potable.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del plan de control de pérdidas de agua potable.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del plan de control de pérdidas de agua potable.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-116: Realizar los estudios y diseños de pre inversión e inversión plan maestro de acueducto y alcantarillado.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar los estudios y diseños de pre inversión e inversión plan maestro de acueducto y alcantarillado.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-19: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

Meta Producto MP-123: Capacitar en agua potable y saneamiento básico dirigido a las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	6	Meta	12	Cant. realizar	12

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	3	0,41%
2021	3	0,41%
2022	3	0,41%
2023	3	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Capacitar en agua potable y saneamiento básico dirigido a las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	100,00%	100,00%	100,00%
Capacitar en agua potable y saneamiento básico dirigido a las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	100,00%	100,00%	100,00%
Capacitar en agua potable y saneamiento básico dirigido a las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	100,00%	100,00%	100,00%
Capacitar en agua potable y saneamiento básico dirigido a las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-19: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

Meta Producto MP-124: Construir unidades sanitarias con saneamiento básico del Sector rural.

LineaBase	0	Meta	20	Cant. realizar	20

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	50,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	10	0,41%
2023	10	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir unidades sanitarias con saneamiento básico del Sector rural.	2022	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	50,00%	100,00%	50,00%
Construir unidades sanitarias con saneamiento básico del Sector rural.	2023	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-20: SÍ ES POSIBLE SERVICIOS PÚBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN DOMICILIARIA, INTERNET, GAS Y TELEVISIÓN

Meta Producto MP-125: Realizar convenios para ampliar la cobertura del servicio de gas domiciliario, televisión e internet con la eliminación de barreras al despliegue de redes, EBSA, Codensa y Vatia para domiciliarias, en los Sectores urbano y rural.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar convenios para ampliar la cobertura del servicio de gas domiciliario, televisión e internet con la eliminación de barreras al despliegue de redes, EBSA, Codensa y Vatia para domiciliarias, en los Sectores urbano y rural.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Realizar convenios para ampliar la cobertura del servicio de gas domiciliario, televisión e internet con la eliminación de barreras al despliegue de redes, EBSA, Codensa y Vatia para domiciliarias, en los Sectores urbano y rural.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Realizar convenios para ampliar la cobertura del servicio de gas domiciliario, televisión e internet con la eliminación de barreras al despliegue de redes, EBSA, Codensa y Vatia para domiciliarias, en los Sectores urbano y rural.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Realizar convenios para ampliar la cobertura del servicio de gas domiciliario, televisión e internet con la eliminación de barreras al despliegue de redes, EBSA, Codensa y Vatia para domiciliarias, en los Sectores urbano y rural.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-049: Realizar estudios y diseños de infraestructura cultural.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Estudios y diseños del Centro de integración ciudadana	2022	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-040: Apoyar la realización de eventos culturales representativos y alternos, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	24	Meta	28	Cant. realizar	28

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	44,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	3	0,41%
2021	7	0,41%
2022	9	0,41%
2023	9	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Apoyar la realización de eventos culturales representativos y alternos, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%	100,00%
Apoyar la realización de eventos culturales representativos y alternos, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	100,00%	0,00%	0,00%
Apoyar la realización de eventos culturales representativos y alternos, presenciales y/o virtuales.	2022	1,00	0,00	3,00	5,00	9,00	1,00	0,00	3,00	0,00	4,00	44,00%	100,00%	44,00%
Apoyar la realización de eventos culturales representativos y alternos, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-041: Conmemorar los natalicios y eventos de personajes representativos del municipio, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Conmemorar los natalicios y eventos de personajes representativos del municipio, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Conmemorar los natalicios y eventos de personajes representativos del municipio, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Conmemorar los natalicios y eventos de personajes representativos del municipio, presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Conmemorar los natalicios y eventos de personajes representativos del municipio, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-111: Subsidiar en acueducto, aseo y alcantarillado dirigido a los usuarios de los estratos 1 y 2 de la zona urbana.

LineaBase	13239	Meta	13239	Cant. realizar	13239

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	13239	0,41%
2021	13239	0,41%
2022	13239	0,41%
2023	13239	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Subsidiar en acueducto, aseo y alcantarillado dirigido a los usuarios de los estratos 1 y 2 de la zona urbana.	2020	0,00	0,00	0,00	13.239,00	13.239,00	0,00	0,00	0,00	13.239,00	13.239,00	100,00%	100,00%	100,00%
Subsidiar en acueducto, aseo y alcantarillado dirigido a los usuarios de los estratos 1 y 2 de la zona urbana.	2021	0,00	0,00	0,00	13.239,00	13.239,00	0,00	0,00	0,00	13.239,00	13.239,00	100,00%	100,00%	100,00%
Subsidiar en acueducto, aseo y alcantarillado dirigido a los usuarios de los estratos 1 y 2 de la zona urbana.	2022	3.309,75	3.309,75	3.309,75	3.309,75	13.239,00	3.309,75	3.309,75	3.309,75	0,00	9.929,25	75,00%	100,00%	75,00%
Subsidiar en acueducto, aseo y alcantarillado dirigido a los usuarios de los estratos 1 y 2 de la zona urbana.	2023	0,00	0,00	0,00	13.239,00	13.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

EMPOCHIQUINQUIRA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-112: Implementar los servicios del Programa de uso Eficiente del Agua (PUEAA).

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar los servicios del Programa de uso Eficiente del Agua (PUEAA).	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del Programa de uso Eficiente del Agua (PUEAA).	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del Programa de uso Eficiente del Agua (PUEAA).	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del Programa de uso Eficiente del Agua (PUEAA).	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

EMPOCHIQUINQUIRA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-08: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Nivel3 PE-18: SÍ ES POSIBLE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO URBANO

Meta Producto MP-113: Implementar los servicios del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en su componente disposición final de residuos sólidos.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar los servicios del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en su componente disposición final de residuos sólidos.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en su componente disposición final de residuos sólidos.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en su componente disposición final de residuos sólidos.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar los servicios del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), en su componente disposición final de residuos sólidos.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-043: Fortalecer la operación del Museo Municipal, presencial y/o virtual.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer la operación del Museo Municipal, presencial y/o virtual.	2020	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer la operación del Museo Municipal, presencial y/o virtual.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer la operación del Museo Municipal, presencial y/o virtual.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer la operación del Museo Municipal, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-044: Promover actividades culturales para la población en condición de discapacidad, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	10	Cant. realizar	10

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	2	0,41%
2021	3	0,41%
2022	2	0,41%
2023	3	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Promover actividades culturales para la población en condición de discapacidad, presencial y/o virtual.	2020	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%
Promover actividades culturales para la población en condición de discapacidad, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	100,00%	100,00%	100,00%
Promover actividades culturales para la población en condición de discapacidad, presencial y/o virtual.	2022	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Promover actividades culturales para la población en condición de discapacidad, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-045: Construir la infraestructura cultural del municipio y mantener la existente.

LineaBase	7	Meta	9	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	9	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir la infraestructura cultural del municipio y mantener la existente.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Construir la infraestructura cultural del municipio y mantener la existente.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-046: Dotar la infraestructura cultural del municipio.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Dotar la infraestructura cultural del municipio.	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-047: Mantener activo el Consejo Municipal de Cultura, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	8	Cant. realizar	8

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	2	0,41%
2021	2	0,41%
2022	2	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener activo el Consejo Municipal de Cultura, presencial y/o virtual.	2020	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Municipal de Cultura, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Municipal de Cultura, presencial y/o virtual.	2022	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00	0,50	0,50	0,50	0,00	1,50	75,00%	0,00%	0,00%
Mantener activo el Consejo Municipal de Cultura, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-048: Elaborar la política pública de cultura

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar la política pública de cultura	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-035: Fortalecer el servicio de divulgación y publicación del patrimonio cultural e histórico material e inmaterial del municipio.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer el servicio de divulgación y publicación del patrimonio cultural e histórico material e inmaterial del municipio.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer el servicio de divulgación y publicación del patrimonio cultural e histórico material e inmaterial del municipio.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer el servicio de divulgación y publicación del patrimonio cultural e histórico material e inmaterial del municipio.	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer el servicio de divulgación y publicación del patrimonio cultural e histórico material e inmaterial del municipio.	2023	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE TURISMO, PATRIMONIO Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-036: Promover “Chiquinquirá” como marca ciudad.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	77,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0,5	0,41%
2023	0,5	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Promover “Chiquinquirá” como marca ciudad.	2022	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50	0,13	0,13	0,13	0,00	0,39	77,00%	100,00%	77,00%
Promover “Chiquinquirá” como marca ciudad.	2023	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-037: Crear la escuela de difusión cultural e histórica del municipio y promover en las instituciones educativas la enseñanza de la cultura y la historia Chiquinquirá, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0,25	0,41%
2021	0,25	0,41%
2022	0,25	0,41%
2023	0,25	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Crear la escuela de difusión cultural e histórica del municipio y promover en las instituciones educativas la enseñanza de la cultura y la historia Chiquinquirá, presencial y/o virtual.	2020	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	100,00%	100,00%	100,00%
Crear la escuela de difusión cultural e histórica del municipio y promover en las instituciones educativas la enseñanza de la cultura y la historia Chiquinquirá, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	100,00%	100,00%	100,00%
Crear la escuela de difusión cultural e histórica del municipio y promover en las instituciones educativas la enseñanza de la cultura y la historia Chiquinquirá, presencial y/o virtual.	2022	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Crear la escuela de difusión cultural e histórica del municipio y promover en las instituciones educativas la enseñanza de la cultura y la historia Chiquinquirá, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-038: Incrementar servicio de Escuelas Culturales y mantener las existentes, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	6	Meta	7	Cant. realizar	28

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	7	0,41%
2021	7	0,41%
2022	7	0,41%
2023	7	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Incrementar servicio de Escuelas Culturales y mantener las existentes, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el servicio de Escuelas Culturales existentes, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar servicio de Escuelas Culturales y mantener las existentes, presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar servicio de Escuelas Culturales y mantener las existentes, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-039: Apoyar la realización de eventos culturales comunitarios, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	23	Meta	25	Cant. realizar	25

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	67,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	6	0,41%
2021	6	0,41%
2022	6	0,41%
2023	7	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Apoyar la realización de eventos culturales comunitarios, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00%	100,00%	100,00%
Apoyar la realización de eventos culturales comunitarios, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	100,00%	100,00%	100,00%
Apoyar la realización de eventos culturales comunitarios, presenciales y/o virtuales.	2022	1,00	0,00	3,00	2,00	6,00	1,00	0,00	3,00	0,00	4,00	67,00%	100,00%	67,00%
Apoyar la realización de eventos culturales comunitarios, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-042: Fortalecer la operación de la Biblioteca municipal “Julio Flórez”, presencial y/o virtual.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer la operación de la Biblioteca municipal “Julio Flórez”, presencial y/o virtual.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer la operación de la Biblioteca municipal “Julio Flórez”, presencial y/o virtual.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer la operación de la Biblioteca municipal “Julio Flórez”, presencial y/o virtual.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer la operación de la Biblioteca municipal “Julio Flórez”, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-029: Realizar eventos de actividad física, recreación y deporte, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	14	Meta	16	Cant. realizar	16

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	4	0,41%
2021	4	0,41%
2022	4	0,41%
2023	4	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar eventos de actividad física, recreación y deporte, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	100,00%	0,00%	0,00%
Realizar eventos de actividad física, recreación y deporte, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	100,00%	0,00%	0,00%
Realizar eventos de actividad física, recreación y deporte, presenciales y/o virtuales.	2022	1,00	0,00	3,00	0,00	4,00	1,00	0,00	3,00	0,00	4,00	100,00%	100,00%	100,00%
Realizar eventos de actividad física, recreación y deporte, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-030: Construir la infraestructura deportiva, mantener la existente y/o dotarla

LineaBase	30	Meta	32	Cant. realizar	32

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	16	0,41%
2022	16	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir la infraestructura deportiva, mantener la existente y/o dotarla	2021	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	100,00%	100,00%	100,00%
Construir la infraestructura deportiva, mantener la existente y/o dotarla	2022	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-031: Ampliar la organización de eventos recreativos comunitarios, presenciales y/o virtuales

LineaBase	28	Meta	37	Cant. realizar	37

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	89,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	9	0,41%
2021	9	0,41%
2022	9	0,41%
2023	10	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ampliar la organización de eventos recreativos comunitarios, presenciales y/o virtuales	2020	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	100,00%	100,00%	100,00%
Ampliar la organización de eventos recreativos comunitarios, presenciales y/o virtuales	2021	0,00	0,00	5,00	4,00	9,00	0,00	0,00	5,00	4,00	9,00	100,00%	100,00%	100,00%
Ampliar la organización de eventos recreativos comunitarios, presenciales y/o virtuales	2022	2,00	0,00	6,00	1,00	9,00	2,00	0,00	6,00	0,00	8,00	89,00%	100,00%	89,00%
Ampliar la organización de eventos recreativos comunitarios, presenciales y/o virtuales	2023	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-032: Implementar los servicios de educación informal, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	0	Meta	10	Cant. realizar	10

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	2	0,41%
2021	3	0,41%
2022	2	0,41%
2023	3	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar los servicios de educación informal, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Implementar los servicios de educación informal, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar los servicios de educación informal, presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar los servicios de educación informal, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-033: Realizar estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Realizar estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-04: CULTURA

Nivel3 PE-04: SÍ ES POSIBLE EL ARTE Y LA CULTURA

Meta Producto MP-034: Fomentar la organización de eventos de actividades artísticas y culturales presenciales y/o virtuales.

LineaBase	0	Meta	8	Cant. realizar	8

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	2	0,41%
2021	2	0,41%
2022	2	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fomentar la organización de eventos de actividades artísticas y culturales presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fomentar la organización de eventos de actividades artísticas y culturales presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fomentar la organización de eventos de actividades artísticas y culturales presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fomentar la organización de eventos de actividades artísticas y culturales presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-023: Suscribir convenios para fortalecer el servicio de preparación deportiva hacia el deporte competitivo, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	50,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios para fortalecer el servicio de preparación deportiva hacia el deporte competitivo, presencial y/o virtual ante la Unisangil.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Suscribir convenio para fortalecer el servicio de preparación deportiva hacia el deporte competitivo, presencial y/o virtual ante la Unisangil.	2022	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	50,00%	50,00%	25,00%
Suscribir convenio para fortalecer el servicio de preparación deportiva hacia el deporte competitivo, presencial y/o virtual ante la UPTC.	2022	0,00	0,00	0,25	0,25	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	50,00%	50,00%	25,00%
Suscribir convenios para fortalecer el servicio de preparación deportiva hacia el deporte competitivo, presencial y/o virtual ante la UPTC.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-024: Institucionalizar y celebrar el Día del deporte Municipal.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Institucionalizar y celebrar el Día del deporte Municipal.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Institucionalizar y celebrar el Día del deporte Municipal.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Institucionalizar y celebrar el Día del deporte Municipal.	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Institucionalizar y celebrar el Día del deporte Municipal.	2023	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-025: Construir parque recreativo destinado prioritariamente a la primera infancia.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0,25	0,41%
2021	0,25	0,41%
2022	0,25	0,41%
2023	0,25	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir parque recreativo destinado prioritariamente a la primera infancia.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-026: Elaborar política pública de deporte.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar política pública de deporte.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-027: Mantener el servicio de organización de eventos deportivos comunitarios, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	28	Meta	28	Cant. realizar	28

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	61,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	28	0,41%
2021	28	0,41%
2022	28	0,41%
2023	28	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el servicio de organización de eventos deportivos comunitarios, presenciales y/o virtuales.	2020	5,00	8,00	9,00	6,00	28,00	5,00	8,00	9,00	6,00	28,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el servicio de organización de eventos deportivos comunitarios, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	0,00	22,00	6,00	28,00	0,00	0,00	22,00	6,00	28,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el servicio de organización de eventos deportivos comunitarios, presenciales y/o virtuales.	2022	5,00	0,00	12,00	11,00	28,00	5,00	0,00	12,00	0,00	17,00	61,00%	100,00%	61,00%
Mantener el servicio de organización de eventos deportivos comunitarios, presenciales y/o virtuales.	2023	5,00	9,00	8,00	6,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, LA CULTURA Y LA RECREACIÓN

Nivel1 LE-01: SOCIAL

Nivel2 SI-03: DEPORTE Y RECREACIÓN

Nivel3 PE-03: SÍ ES POSIBLE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Meta Producto MP-028: Incrementar las escuelas de formación deportivas y mantener las existentes, presenciales y/o virtuales.

LineaBase	14	Meta	15	Cant. realizar	59

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	93,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	15	0,41%
2021	15	0,41%
2022	15	0,41%
2023	15	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener las escuelas existentes de deporte en el municipio, presenciales y/o virtuales.	2020	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	93,00%	100,00%	93,00%
Incrementar las escuelas de formación deportivas y mantener las existentes, presenciales y/o virtuales.	2021	0,00	1,00	0,00	14,00	15,00	0,00	1,00	0,00	14,00	15,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener las escuelas existentes de deporte en el municipio, presenciales y/o virtuales.	2022	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener las escuelas existentes de deporte en el municipio, presenciales y/o virtuales.	2023	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-21: SÍ ES POSIBLE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Meta Producto MP-130: Legalizar y/o comprar predios Corporación de Desarrollo

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Legalizar y/o comprar predios Corporación de Desarrollo	2022	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-21: SÍ ES POSIBLE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Meta Producto MP-131: Elaborar e implementar el plan de reactivación económica local, COVID-19 y pos coronavirus

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar el plan de reactivación económica local, COVID-19 y pos coronavirus	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar e implementar el plan de reactivación económica local, COVID-19 y pos coronavirus	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar e implementar el plan de reactivación económica local, COVID-19 y pos coronavirus	2022	0,00	0,50	0,25	0,25	1,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Elaborar e implementar el plan de reactivación económica local, COVID-19 y pos coronavirus	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-21: SÍ ES POSIBLE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Meta Producto MP-128: Suscribir convenios para implementar servicios de asistencia técnica para la generación y la formalización de empresa, offline y online

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	2	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios para implementar servicios de asistencia técnica para la generación y la formalización de empresa, offline y online	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Suscribir convenios para implementar servicios de asistencia técnica para la generación y la formalización de empresa, offline y online	2022	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%
Suscribir convenios para implementar servicios de asistencia técnica para la generación y la formalización de empresa, offline y online	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-21: SÍ ES POSIBLE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Meta Producto MP-129: Elaborar proyectos de emprenderismo, competitividad y economía naranja, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	5	Cant. realizar	5

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	2	0,41%
2023	2	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar proyectos de emprenderismo, competitividad y economía naranja, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar proyectos de emprenderismo, competitividad y economía naranja, presencial y/o virtual.	2022	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%
Elaborar proyectos de emprenderismo, competitividad y economía naranja, presencial y/o virtual.	2023	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE TURISMO, PATRIMONIO Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-22: SÍ ES POSIBLE TURISMO

Meta Producto MP-132: Elaborar el plan municipal de turismo.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	40,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar el plan municipal de turismo.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar el plan municipal de turismo.	2022	0,10	0,30	0,00	0,60	1,00	0,10	0,30	0,00	0,00	0,40	40,00%	100,00%	40,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE TURISMO, PATRIMONIO Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-22: SÍ ES POSIBLE TURISMO

Meta Producto MP-133: Elaborar e implementar el proyecto señalización turística y puntos de información urbano y rural.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	10,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	2	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar e implementar el proyecto señalización turística y puntos de información urbano y rural.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar e implementar el proyecto señalización turística y puntos de información urbano y rural.	2022	0,10	0,00	0,90	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	10,00%	100,00%	10,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-25: SÍ ES POSIBLE INFRAESTRUCTURA VIAL

Meta Producto MP-159: Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo fondo de maquinaria del municipio.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo fondo de maquinaria del municipio.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo fondo de maquinaria del municipio.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo fondo de maquinaria del municipio.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo del programa administrativo y operativo fondo de maquinaria del municipio.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-25: SÍ ES POSIBLE INFRAESTRUCTURA VIAL

Meta Producto MP-160: Realizar estudios, diseños y la interventoría de la infraestructura propia del Sector en las vías urbanas y rurales del municipio.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	2	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar estudios, diseños y la interventoría de la infraestructura propia del Sector en las vías urbanas y rurales del municipio.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Realizar estudios, diseños y la interventoría de la infraestructura propia del Sector en las vías urbanas y rurales del municipio.	2021	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-25: SÍ ES POSIBLE INFRAESTRUCTURA VIAL

Meta Producto MP-161: Cofinanciar proyectos de infraestructura vial en el Sector rural y urbano del municipio de Chiquinquirá.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Cofinanciar proyectos de infraestructura vial en el Sector rural y urbano del municipio de Chiquinquirá.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Cofinanciar proyectos de infraestructura vial en el Sector rural y urbano del municipio de Chiquinquirá.	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-25: SÍ ES POSIBLE INFRAESTRUCTURA VIAL

Meta Producto MP-157: Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial y las obras complementarias del Sector urbano y rural.

LineaBase	276,5	Meta	12	Cant. realizar	12

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	3	0,41%
2022	6	0,41%
2023	3	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial y las obras complementarias del Sector urbano y rural.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial y las obras complementarias del Sector urbano y rural.	2021	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%	100,00%
Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial y las obras complementarias del Sector urbano y rural.	2022	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	100,00%	100,00%	100,00%
Construir, mejorar y/o mantener la infraestructura vial y las obras complementarias del Sector urbano y rural.	2023	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-26: SÍ ES POSIBLE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Meta Producto MP-163: Suscribir convenios interadministrativos con la Policía Nacional Seccional de Tránsito y Transporte y otros, que permitan mejorar la movilidad, mitigar los posibles riesgos a través de la estrategia seguridad vial.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios interadministrativos con la Policía Nacional Seccional de Tránsito y Transporte y otros, que permitan mejorar la movilidad, mitigar los posibles riesgos a través de la estrategia seguridad vial.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios interadministrativos con la Policía Nacional Seccional de Tránsito y Transporte y otros, que permitan mejorar la movilidad, mitigar los posibles riesgos a través de la estrategia seguridad vial.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios interadministrativos con la Policía Nacional Seccional de Tránsito y Transporte y otros, que permitan mejorar la movilidad, mitigar los posibles riesgos a través de la estrategia seguridad vial.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%

Suscribir convenios interadministrativos con la Policía Nacional Seccional de Tránsito y Transporte y otros, que permitan mejorar la movilidad, mitigar los posibles riesgos a través de la estrategia seguridad vial.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARIA TRANSITO Y TRANSPORTE

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-26: SÍ ES POSIBLE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Meta Producto MP-164: Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo de tránsito y transporte, presenciales y/o virtual.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo de tránsito y transporte, presenciales y/o virtual.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo de tránsito y transporte, presenciales y/o virtual.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo de tránsito y transporte, presenciales y/o virtual.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Fortalecer los servicios anuales de apoyo al programa administrativo y operativo de tránsito y transporte, presenciales y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-26: SÍ ES POSIBLE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Meta Producto MP-165: Implementar servicios de sensibilización a los actores viales en aras de una efectiva cultura ciudadana en el uso de las vías, presenciales y/o virtuales, y/o radiales.

LineaBase	9989	Meta	11000	Cant. realizar	11000

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	2750	0,41%
2021	2750	0,41%
2022	2750	0,41%
2023	2750	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar servicios de sensibilización a los actores viales en aras de una efectiva cultura ciudadana en el uso de las vías, presenciales y/o virtuales, y/o radiales.	2020	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	100,00%	100,00%	0,00%
Implementar servicios de sensibilización a los actores viales en aras de una efectiva cultura ciudadana en el uso de las vías, presenciales y/o virtuales, y/o radiales.	2021	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Implementar servicios de sensibilización a los actores viales en aras de una efectiva cultura ciudadana en el uso de las vías, presenciales y/o virtuales, y/o radiales.	2022	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar servicios de sensibilización a los actores viales en aras de una efectiva cultura ciudadana en el uso de las vías, presenciales y/o virtuales, y/o radiales.	2023	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-26: SÍ ES POSIBLE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Meta Producto MP-166: Mejorar la semaforización de intersecciones cruciales.

LineaBase	0	Meta	16	Cant. realizar	16

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	0,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	4	0,41%
2021	4	0,41%
2022	4	0,41%
2023	4	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mejorar la semaforización de intersecciones cruciales.	2020	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mejorar la semaforización de intersecciones cruciales.	2021	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mejorar la semaforización de intersecciones cruciales.	2022	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Mejorar la semaforización de intersecciones cruciales.	2023	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-26: SÍ ES POSIBLE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Meta Producto MP-167: Apoyar con servicio de las TIC, la seguridad ciudadana en las vías y en la oficina, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.

LineaBase	10	Meta	15	Cant. realizar	15

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	50,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	3	0,41%
2022	4	0,41%
2023	7	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Apoyar con servicio de las TIC, la seguridad ciudadana en las vías y en la oficina, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Apoyar con servicio de las TIC, la seguridad ciudadana en las vías y en la oficina, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.	2021	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	100,00%	100,00%	100,00%
Apoyar con servicio de las TIC, la seguridad ciudadana en las vías y en la oficina, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.	2022	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	50,00%	100,00%	50,00%
Apoyar con servicio de las TIC, la seguridad ciudadana en las vías y en la oficina, COVID-19 post coronavirus y demás calamidades conexas.	2023	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-25: SÍ ES POSIBLE INFRAESTRUCTURA VIAL

Meta Producto MP-158: Sostener el programa de mantenimiento del parque automotor del municipio.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Sostener el programa de mantenimiento del parque automotor del municipio.	2020	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Sostener el programa de mantenimiento del parque automotor del municipio.	2021	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Sostener el programa de mantenimiento del parque automotor del municipio.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Sostener el programa de mantenimiento del parque automotor del municipio.	2023	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-152: Mantener en funcionamiento el Coso Municipal.

LineaBase	0	Meta	3	Cant. realizar	3

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener en funcionamiento el Coso Municipal.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener en funcionamiento el Coso Municipal.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	100,00%	75,00%
Mantener en funcionamiento el Coso Municipal.	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-153: Elaborar la política pública de Desarrollo Rural.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	4	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar la política pública de Desarrollo Rural.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar la política pública de Desarrollo Rural.	2023	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-154: Implementar servicio de sanidad animal en el hogar de paso con programas de esterilización canina y felina.

LineaBase	200	Meta	500	Cant. realizar	500

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	25,00%	25,00%
2021	25,00%	25,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	125	0,45%
2021	125	0,45%
2022	125	0,45%
2023	125	0,45%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar servicio de sanidad animal en el hogar de paso con programas de esterilización canina y felina.	2020	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	100,00%	25,00%	25,00%
Implementar servicio de sanidad animal en el hogar de paso con programas de esterilización canina y felina.	2021	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	100,00%	25,00%	25,00%
Implementar servicio de sanidad animal en el hogar de paso con programas de esterilización canina y felina.	2022	31,25	31,25	31,25	31,25	125,00	31,25	31,25	31,25	0,00	93,75	75,00%	100,00%	75,00%
Implementar servicio de sanidad animal en el hogar de paso con programas de esterilización canina y felina.	2023	31,25	31,25	31,25	31,25	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-155: Elaborar la política pública protección animal

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar la política pública protección animal	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-156: Cofinanciar proyectos hogar de paso canino, albergue animal, plaza de ganado y centro de bienestar animal.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Cofinanciar proyectos hogar de paso canino, albergue animal, plaza de ganado y centro de bienestar animal	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARIA TRANSITO Y TRANSPORTE

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-11: TRANSPORTE

Nivel3 PE-26: SÍ ES POSIBLE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Meta Producto MP-162: Ajustar, aprobar e implementar el Plan de Movilidad.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Ajustar, aprobar e implementar el Plan de Movilidad.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Ajustar, aprobar e implementar el Plan de Movilidad.	2021	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Ajustar, aprobar e implementar el Plan de Movilidad.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ajustar, aprobar e implementar el Plan de Movilidad.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-146: Mantener el programa celebración del día del campesino.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el programa celebración del día del campesino.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el programa celebración del día del campesino.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener el programa celebración del día del campesino.	2022	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Mantener el programa celebración del día del campesino.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-147: Implementar y mantener el vivero urbano.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar y mantener el vivero urbano.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar y mantener el vivero urbano.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar y mantener el vivero urbano.	2022	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	0,25	0,25	0,25	0,00	0,75	75,00%	0,00%	0,00%
Implementar y mantener el vivero urbano.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-148: Implementar servicios de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y garantizar los derechos del campesinado.

LineaBase	0	Meta	10	Cant. realizar	10

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	10,00%
2022	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	10	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar servicios de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y garantizar los derechos del campesinado.	2021	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	10,00%	100,00%	10,00%
Implementar servicios de apoyo para el fomento organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y garantizar los derechos del campesinado.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-149: Implementar el programa mujer rural.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	0,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar el programa mujer rural.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Implementar el programa mujer rural.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el programa mujer rural.	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%
Implementar el programa mujer rural.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-150: Incrementar el servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos (proyecto Checua).

LineaBase	100	Meta	150	Cant. realizar	150

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	37	0,41%
2021	38	0,41%
2022	37	0,41%
2023	38	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Incrementar el servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos (proyecto Checua).	2020	9,25	9,25	9,25	9,25	37,00	9,25	9,25	9,25	9,25	37,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar el servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos (proyecto Checua).	2021	9,50	9,50	9,50	9,50	38,00	9,50	9,50	9,50	9,50	38,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar el servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos (proyecto Checua).	2022	9,25	9,25	9,25	9,25	37,00	9,25	9,25	18,50	0,00	37,00	100,00%	100,00%	100,00%
Incrementar el servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos (proyecto Checua).	2023	9,50	9,50	9,50	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-151: Fortalecer las capacidades locales, los agro-encuentros campesinos y el apoyo a pequeños productores y microempresarios.

LineaBase	1	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fortalecer las capacidades locales, los agro-encuentros campesinos y el apoyo a pequeños productores y microempresarios.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Fortalecer las capacidades locales, los agro-encuentros campesinos y el apoyo a pequeños productores y microempresarios.	2021	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Fortalecer las capacidades locales, los agro-encuentros campesinos y el apoyo a pequeños productores y microempresarios.	2022	0,25	0,25	0,50	0,00	1,00	0,25	0,25	0,50	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Fortalecer las capacidades locales, los agro-encuentros campesinos y el apoyo a pequeños productores y microempresarios.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-140: Realizar acciones encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria urbana y rural.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar acciones encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria urbana y rural.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Realizar acciones encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria urbana y rural.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-141: Promover la producción agropecuaria sostenible y el uso de nuevas tecnologías.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Promover la producción agropecuaria sostenible y el uso de nuevas tecnologías.	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Promover la producción agropecuaria sostenible y el uso de nuevas tecnologías.	2021	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Promover la producción agropecuaria sostenible y el uso de nuevas tecnologías.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Promover la producción agropecuaria sostenible y el uso de nuevas tecnologías.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-142: Implementar proyectos productivos de especies menores.

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar proyectos productivos de especies menores.	2020	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	100,00%	100,00%	0,00%
Implementar proyectos productivos de especies menores.	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar proyectos productivos de especies menores.	2022	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Implementar proyectos productivos de especies menores.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-143: Implementar servicios de apoyo en mejoramiento genético.

LineaBase	0	Meta	100	Cant. realizar	100

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	33	0,41%
2022	40	0,41%
2023	27	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar servicios de apoyo en mejoramiento genético.	2021	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar servicios de apoyo en mejoramiento genético.	2022	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar servicios de apoyo en mejoramiento genético.	2023	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-144: Fomentar el desarrollo de la agroindustria y cofinanciar proyectos.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2022	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Fomentar el desarrollo de la agroindustria y cofinanciar proyectos.	2022	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Fomentar el desarrollo de la agroindustria y cofinanciar proyectos.	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-145: Realizar estudios de reinversión relacionados con el distrito de riego y el centro de acopio regional.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	50,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	2	0,41%
2022	0	0,41%
2023	0	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Realizar estudios de reinversión relacionados con el distrito de riego y el centro de acopio regional.	2021	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00%	100,00%	50,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE TURISMO, PATRIMONIO Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-22: SÍ ES POSIBLE TURISMO

Meta Producto MP-134: Elaborar el proyecto de desarrollo del anillo turístico de Chiquinquirá.

LineaBase	0	Meta	1	Cant. realizar	1

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	0,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0	0,41%
2022	0	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Elaborar el proyecto de desarrollo del anillo turístico de Chiquinquirá.	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Elaborar el proyecto de desarrollo del anillo turístico de Chiquinquirá.	2023	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE TURISMO, PATRIMONIO Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-22: SÍ ES POSIBLE TURISMO

Meta Producto MP-135: Brindar asistencia técnica y administrativa a los empresarios del turismo, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	16	Cant. realizar	16

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	80,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	5	0,41%
2022	5	0,41%
2023	6	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Brindar asistencia técnica y administrativa a los empresarios del turismo, presencial y/o virtual.	2021	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	100,00%	100,00%	100,00%
Brindar asistencia técnica y administrativa a los empresarios del turismo, presencial y/o virtual.	2022	2,00	1,00	1,00	1,00	5,00	2,00	1,00	1,00	0,00	4,00	80,00%	100,00%	80,00%
Brindar asistencia técnica y administrativa a los empresarios del turismo, presencial y/o virtual.	2023	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE TURISMO, PATRIMONIO Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-22: SÍ ES POSIBLE TURISMO

Meta Producto MP-136: Activar el Consejo Municipal de Turismo, presencial y/o virtual.

LineaBase	0	Meta	8	Cant. realizar	8

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	0,00%	0,00%
2022	100,00%	75,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	2	0,41%
2022	3	0,41%
2023	3	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Activar el Consejo Municipal de Turismo, presencial y/o virtual.	2021	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%
Activar el Consejo Municipal de Turismo, presencial y/o virtual.	2022	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	0,75	0,75	0,75	0,00	2,25	75,00%	100,00%	75,00%
Activar el Consejo Municipal de Turismo, presencial y/o virtual.	2023	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

OFICINA DE LAS TICS Y GOBIERNO DIGITAL.

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-22: SÍ ES POSIBLE TURISMO

Meta Producto MP-137: Implementar desarrollos tecnológicos, como aplicaciones tipo app y/o página web, para la promoción del turismo del Sector urbano y rural.

LineaBase	0	Meta	2	Cant. realizar	2

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2021	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%
2023	100,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	0	0,41%
2021	0,5	0,41%
2022	1	0,41%
2023	0,5	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Implementar desarrollos tecnológicos, como aplicaciones tipo app y/o página web, para la promoción del turismo del Sector urbano y rural.	2021	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar desarrollos tecnológicos, como aplicaciones tipo app y/o página web, para la promoción del turismo del Sector urbano y rural.	2022	0,25	0,25	0,50	0,00	1,00	0,25	0,25	0,50	0,00	1,00	100,00%	100,00%	100,00%
Implementar desarrollos tecnológicos, como aplicaciones tipo app y/o página web, para la promoción del turismo del Sector urbano y rural.	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-09: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

Nivel3 PE-23: SÍ ES POSIBLE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Meta Producto MP-138: Suscribir convenios para promover la formación científica d investigadores y la inclusión d tecnología e innovación n los procesos productivos, comerciales y administrativos n las empresas offline y online públicas y privadas del municipio

LineaBase	0	Meta	4	Cant. realizar	4

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	0,00%
2021	100,00%	0,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	1	0,41%
2021	1	0,41%
2022	1	0,41%
2023	1	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Suscribir convenios para promover la formación científica de investigadores y la inclusión de tecnología e innovación en los procesos productivos, comerciales y administrativos en las empresas offline y online públicas y privadas del municipio de Chiquinq	2020	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
Suscribir convenios para promover la formación científica de investigadores y la inclusión de tecnología e innovación en los procesos productivos, comerciales y administrativos en las empresas offline y online públicas y privadas del municipio de Chiquinq	2021	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%

Suscribir convenios para promover la formación científica de investigadores y la inclusión de tecnología e innovación en los procesos productivos, comerciales y administrativos en las empresas offline y online públicas y privadas del municipio de Chiquinq	2022	0,00	0,00	0,25	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Suscribir convenios para promover la formación científica de investigadores y la inclusión de tecnología e innovación en los procesos productivos, comerciales y administrativos en las empresas offline y online públicas y privadas del municipio de Chiquinq	2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Plan de Acción

Dependencia

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y ECONOMÍA TERRITORIAL

Nivel1 LE-02: DESARROLLO

Nivel2 SI-10: AGROPECUARIO

Nivel3 PE-24: SÍ ES POSIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO

Meta Producto MP-139: Mantener el servicio de extensión agropecuaria a pequeños y medianos productores.

LineaBase	582	Meta	600	Cant. realizar	600

Resumen anual de ejecución del Plan de acción

Vigencia	% Avance Pgm	% Avance Logrado
2020	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%
2022	0,00%	0,00%
2023	0,00%	0,00%

Programación de metas

Vigencia	Cantidad	Ponderacion
2020	150	0,41%
2021	150	0,41%
2022	150	0,41%
2023	150	0,41%

Actividades programadas

		Programación					Ejecución							
Actividad a realizar	**Vigencia**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant. TI Pgm**	**Trim. 1**	**Trim. 2**	**Trim. 3**	**Trim. 4**	**Cant TI Ejec**	**% de Ejec**	**Pond.**	**Ejec. Ponder.**
Mantener el servicio de extensión agropecuaria a pequeños y medianos productores.	2020	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el servicio de extensión agropecuaria a pequeños y medianos productores.	2021	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00%	100,00%	100,00%
Mantener el servicio de extensión agropecuaria a pequeños y medianos productores.	2022	0,00	0,00	75,00	75,00	150,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	50,00%	0,00%	0,00%
Mantener el servicio de extensión agropecuaria a pequeños y medianos productores.	2023	0,00	0,00	75,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%