Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	202203980

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ESTEFANIA BORNACELLI HERRERA		
Identificación:	1065578368		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	ENRIQUE BUENDIA CERTAIN		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaría de infraestructura del departamento del atlántico en el desarrollo de las actividades misionales y transversales de competencia de la secretaría		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución del contrato será por dos (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202201899**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 08 / 12
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202208178**	**Fecha del R.P.**	2022 / 10 / 06

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	**$ 10.641.960**
	Adición 1	**$**
	Adición 2	**$**
	Adición 3	**$**
	Total	**$ 10.641.960**

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
06/10/2022	05/12/2022	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o dias)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$10.641.960
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$10.641.960
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$0
Valor por ejecutar		$5.320.980
Valor a pagar en el presente Informe		$5.320.980
No. Factura o Cuenta de Cobro		01

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Construcción de bases de datos para migración a plataforma de la secretaria de infraestructura	1) Revisión y digitalización de APUS para las obras de educación i) Equipos y maquinaria ii) Mano de obra iii) Materiales e insumos
Analizar los aspectos necesarios para evaluar el progreso físico de los proyectos de vías y seguridad asignados.	• Seguimiento técnico y financiero de acuerdo a requerimiento del supervisor de diferentes contratos de vías como lo son:

	○ 0108*2019*000289 Mejoramiento De La Vía Cerrito - Hibacharo, Municipio De Piojo, En El Departamento Del Atlántico ○ 202002873 Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico De Vías Principales Y/O Conexas Al Anillo Vial Mokaná En El Municipio De Tubará Departamento Del Atlántico • Consolidación y organización de la información de la gestión recibida por el apoyo a la supervisión de secretaria de vías, interior y educación.
Las demás funciones asignadas por el Subsecretario de Vías y las que sean necesarias para dar cumplimiento a la solicitud recibida.	• Elaboración de informes mensuales de seguimiento de obra del área de educación como lo son • 202100003 Construcción, Mejoramiento, Adecuación Y Mantenimiento De Las Instituciones Educativas Oficiales De Los Municipios No Certificados Del Departamento Del Atlántico. • Proyectar oficios y responder correspondencia de acuerdo a su competencia y en virtud de cualquier inquietud o requerimiento que le sea expuesto por el supervisor, con el fin de mantener actualizado el sistema de correspondencia ORFEO • Realizar presentaciones digitales para cada una de las obras que se encuentran actualmente en ejecución para apoyar los eventos a los que invitan a la secretaria de infra estructura con el fin de ver la evolución en el departamento

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.
(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ENRIQUE BUENDIA quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	Salud y pensión 9430014681	2022/10/20	$606.700
01	ARL 9430404833	2022/10/03	$103.700
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$711.700

(La sumatorio total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados

Se firma en Barranquilla, a los **10** días del mes de NOVIEMBRE de **2022**

FIRMA DEL SUPERVISOR
ENRIQUE BUENDIA CERTAIN
C.C.: 72.189.874

FIRMA DEL CONTRATISTA
ESTEFANIA BORNACELLI HERRERA
C.C.: 1.065.578.368