PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación **M-2022-4412-059871**

Fecha radicación: 2022-11-28 04:37:52 PM

MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal

Subdirector Técnico

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: GIT JÓVENES EN ACCIÓN

ASUNTO: Solicitud de espacio para generar un acuerdo directo entre Prosperidad Social y Grupo IS Colombia SAS operador del Contrato de prestación de servicios No. 528 FIP de 2022.

Cordial saludo,

De manera atenta solicitamos su valiosa intervención frente a la siguiente situación que se presenta actualmente con el contrato de prestación de servicios 528 FIP de 2022 y que requiere de manera urgente una solución, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El 01 de julio de 2022, entre PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la UNIÓN TEMPORAL FAMILIAS DEL FUTURO se suscribió contrato de prestación de servicios 528 FIP de 2022 el cual tiene por objeto: "Prestar el servicio de ajuste metodológico, implementación, seguimiento, sistematización y evaluación del Módulo de Habilidades para la Vida de la Dirección de Transferencias Monetarias y la Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, como estrategia para la consolidación de una trayectoria de vida que promueva el bienestar integral de los participantes de los Programas Jóvenes en Acción y Familias en Acción, de acuerdo con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas por Prosperidad Social – FIP."

2. El plazo del contrato se pactó hasta el 31 de diciembre de 2022 desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y suscripción del acta de inicio, la cual se firmó el pasado 07 de julio de 2022.

3. El valor del contrato se pactó en la suma de SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($6.037.936.520).

4. En cuanto a la ejecución del contrato tenemos que se han ejecutado las siguientes etapas de conformidad con las condiciones establecidas en el anexo técnico de especificaciones técnicas las cuales se detallan a continuación:

*Etapa de Planeación: Elaboración del plan de trabajo, revisión y ajuste a la focalización y revisión metodológica, se realizaron las capacitaciones operativas y metodológicas iniciales con el equipo nacional y coordinadores territoriales, la cual corresponde al numeral 2.1.2 Transferencia Metodológica del Módulo Presencial de Habilidades para la Vida.

*Etapa de Alistamiento: La cual se encuentra conformada por las actividades necesarias para garantizar la correcta ejecución e implementación del proyecto (Contratación del equipo humano nivel nacional y territorial, Capacitación Equipo Nacional y Territorial, actualización y disposición del Sistema de información de Habilidades para la Vida, Preparación y disposición del material pedagógico, Articulación con aliados estratégicos a nivel territorial, Identificación, gestión y disposición de espacios físicos, Estrategia de comunicación y divulgación, Convocatoria e inscripción de participantes, entre otros).

*Operación: Los talleres iniciaron a partir del 05 de septiembre y finalizaron el 12 de noviembre, se logró la inscripción de 45.472 Jóvenes en Acción y 11.341 Jóvenes inscritos que pertenecen al Programa Familias en Acción y sus grupos naturales.

Se logró la inscripción de 56.813 participantes entre los dos Programas (Jóvenes y Familias en Acción).

Se proyecta al finalizar el proceso alcanzar una meta de certificación de hasta 44.000 participantes, de acuerdo con los niveles de deserción y comportamiento histórico del proceso en las dos últimas implementaciones (2020 y 2021).

Dada esta situación y atendiendo las orientaciones institucionales recibidas, el 08 de noviembre se realizó una mesa de trabajo con el operador en la cual se realizó una revisión detallada a la ejecución presupuestal del contrato, evidenciando que el ítem correspondiente al rubro de contratación de facilitadores cuenta con una ejecución inferior, ya que no se contrataron 38 de estos profesionales, quedando un saldo a liberar de $ 390.940.594. Adicionalmente, como resultado de la inscripción inferior de participantes, el operador cuenta con 29.348 bitácoras del participante equivalente a $ 220.843.700 y 25 kits (material pedagógico, material de ambientación y) equivalentes a $ 8.062.672, en cuanto a elementos de bioseguridad se devolverán 25 cajas de Tapabocas desechable convencional (Caja por 50 unidades), equivalente a $ 265.903 y 25 unidades de Alcohol glicerinado al 95% Litro (1000cm3) UNIDAD, envase plástico con válvula o tapa dispensadora, equivalente a $ 283.797; los elementos anteriormente descritos serán retornados a Prosperidad Social para ser utilizados en una siguiente implementación.

Cuadro resumen recursos no ejecutados o reintegrar:

Rubro	Recursos Económicos	Recursos en Especie
Facilitadores	$ 390.940.594	
Material Pedagógico		$ 8.062.672
Elementos de Bioseguridad		$ 283.797
Bitácoras		$ 220.843.700
Subtotal	$ 390.940.594	$ 229.190.169
	TOTAL	$ 620.130.763

En conclusión, dado que no se alcanzó el número de inscritos requeridos, no se logrará certificar a 65.000 participantes, se proyecta alcanzar una meta de certificación de hasta 44.000 participantes aproximadamente, por lo cual se requiere analizar contractualmente la solución más adecuada a esta situación, por lo cual solicitamos su intervención convocando un espacio en el cual sea posible formalizar esta decisión a través de un acuerdo directo entre las partes, según la cláusula décima segunda establecida en este contrato.

Así mismo, a partir de la mesa sostenida el 8 de noviembre de 2022 para el análisis de las situaciones que conllevaron al resultado actual de ejecución, el Contratista radicó mediante correo electrónico el día 28 noviembre una solicitud de conformidad con los aspectos analizados en dicha mesa frente a la ejecución presupuestal de cada rubro, así como la entrega de los soportes solicitados en ese espacio por la Supervisión, la cual se adjunta.

Por otra parte, es importante aclarar que, el proceso ha continuado desarrollándose en todas sus etapas y que a la fecha se tiene pendiente realizar tres (3) desembolsos del contrato 528 FIP de 2022, correspondientes al 70% del valor total de éste, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

	Porcentaje	Fecha	Observaciones
Desembolso # 3	40%	Inicialmente proyectado para pago en noviembre	A la fecha el operador ya culminó la implementación del periodo de atención y cuenta con los productos correspondientes a este desembolso, únicamente se encuentra pendiente definir la solución contractual para que pueda radicarlos.
Desembolso # 4	15%	Diciembre	
Desembolso # 5	15%	Diciembre	

Quedamos atentos a la confirmación de la fecha y hora para la realización de este encuentro entre las partes intervinientes del Contrato 528 FIP DE 2022, debido a que nos encontramos a menos de un mes del cierre financiero establecido por la entidad y aún no hemos logrado definir la solución contractual correspondiente que nos permita avanzar adecuadamente en las actividades restantes para la culminación del mismo.

Atentamente,

CLAUDIA PUREZA PERDOMO GÓMEZ

Supervisora Contrato 528 FIP de 2022

OMAR YESID VARGAS RODRIGUEZ

Supervisor Contrato 528 FIP de 2022

PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación **M-2022-4412-059871**

Fecha radicación: 2022-11-28 04:37:52 PM

Omar Yesid Vargas Rodriguez

Profesional Especializado

Anexos:

Nombre Anexo: Solicitud operador GISC contrato528 FIP 2022.pdf

Copia: Claudia Pureza Perdomo Gomez - GIT FAMILIAS EN ACCIÓN

Copia: Carol Judith Olaya Salas - GIT JÓVENES EN ACCIÓN

Copia: Yohanna Pilar Cubillos Santos - DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

Copia: Andrea Carolina Collantes Castilla - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Copia: Johana Camila Forero Casas - GIT JÓVENES EN ACCIÓN

Copia: Jorge Alexander Camargo Franco - GIT ANTIFRAUDES

Copia: Diego Felipe Romero Castañeda - GIT GESTIÓN CONTRACTUAL

Elaboró: Omar Yesid Vargas Rodriguez