| | | |
|---|---|---|
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | **FORMATO:** INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS<br>**PROCESO:** FINANCIERA | Versión: 2<br>Fecha: 31/07/2022<br>Código: FI-F-07 |

| **1. DEPENDENCIA** | | | | | | **PERIODO A COBRAR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICINA DE SISTEMAS | | | | | | Desde: | **1** | **11** | **2022** |
| | | | | | | Hasta | **30** | **11** | **2022** |
| **1.2. INFORME No.** | 9 | **1.3. PARCIAL** | X | **1.4. FINAL** | | CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No. | | | **062-2022** |
| **1.5. OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS | | | | | | | | |
| **1.6. CONTRATISTA:** | WALTER BRIDGE Y CIA S.A. | | | | | **Tipo de Dcoumento:** | NIT | | |
| | | | | | | **IDENTIFICACIÓN:** | 800006911-4 | | |
| **1.7. SUPERVISOR:** | ANDREA BLANCO ZÁRATE | | | | | **IDENTIFICACIÓN:** | 1018432725 | | |

| **1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (**Marcar X según**) :** En meses ( X ) En días ( ) | 9 | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 1 | 4 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.9. VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 837.214.000 | **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 31 | 12 | 2022 |

## 2. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

| **2.1. CONTRATO / ADICIÓN / REDUCCION** | **2.2 RP No.** | **FECHA** | **VIGENCIA** | **VALOR** | **ADICIÓN (ES)** | **REDUCCIÓN (ES)** | **LIBERACIÓN (ES)** | **VALOR DEFINITIVO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato Inicial | 138622 | 31/03/2022 | 2022 | $ 837.214.000 | | | | $ 837.214.000,00 |
| Adición 1 | 634122 | 30/11/2022 | 2022 | | ########## | | | $ 214.348.030,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | **TOTAL** | | $ 837.214.000 | $ 214.348.030 | $ - | $ - | **$ 1.051.562.030,00** |

## 3. GARANTÍAS

| **COMPAÑÍA DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE:** | | | **JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.** | | | **Fecha Expedición:** | 1/04/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fecha Aprobación:** | 1/04/2022 | |
| **No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE** | **AMPARO ASEGURADO** | **% ASEGURADO / SMMLV** | **VALOR ASEGURADO** | **VIGENCIA** | | **3.1 MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS PÓLIZAS** | | |
| | | | | **Desde** | **Hasta** | **Desde** | **Hasta** | **Vr. ASEGURADO** |
| 2037475 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30% | $ 251.134.200 | 30/03/2022 | 31/03/2023 | 1/12/2022 | 30/04/2023 | $ 315.468.609 |
| 2037475 | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 5% | $ 41.860.700 | 30/03/2022 | 30/11/2025 | 1/12/2022 | 31/12/2025 | $ 52.578.102 |
| 2037475 | CALIDAD DEL SERVICIO | 20% | $ 167.442.800 | 30/03/2022 | 31/07/2023 | 1/12/2022 | 31/08/2023 | $ 210.312.406 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

| **4.1. TIPO MODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN** | **NÚMERO** | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | **PLAZO** | **FECHA INICIO** | **FECHA FIN** | **VALOR** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adiciones de valor | 1 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | $ 214.348.030 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 5. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

| Fecha | Valor Pagado | Saldo a favor Contratista (valor) | Saldo a liberar (valor) |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 6. RELACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SEGÚN CPC

| 6.1. INFORMACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL | | | 6.2. DESAGREGACIÓN A NIVEL DE PRODUCTO O SERVICIO (USO PRESUPUESTAL) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Código rubro Presupuestal | (1) Descripción Rubro Presupuestal (Nivel Ordinal) | (3) Valor | (2) Código del producto o servicio (Al máximo nivel de desagregación según el CPC adaptado a CCP) | (2) Descripción (nombre) del producto o servicio | (3) Valor |
| A-02-02-02-008-003 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS | $ 17.811.499,93 | A-02-02-02-008-003-01-3 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO | $ 17.811.499,93 |
| | | $ - | | | $ - |
| | | $ - | | | $ - |
| | | $ - | | | $ - |
| | | $ - | | | $ - |
| TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL ESTA CUENTA: | | $ 17.811.499,93 | TOTAL AFECTACION USOS DESAGREGADOS ESTA CUENTA: | | $ 17.811.499,93 |

## 7. INFORMACIÓN FINANCIERA

| VALOR: | | | | | ANTICIPO: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Contrato | $837.214.000,00 | Adición (es): | $ 214.348.030,00 | | Base: | Contrato | Valor: |
| | Oferta | | Reducción (es): | $ - | | Porcentaje: | | $ - |
| Vr Definitivo Contrato : | | $ 1.051.562.030,00 | Liberación (es): | $ - | | | | |

**INFORME DE EJECUCIÓN:**

| 7.1. NÚMERO DE CERTIFICACIÓN | 7.2. FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO / NC / ND | | | 7.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | 7.4. VALOR NETO DE AMORTIZACIÓN | 7.5. SALDO POR EJECUTAR | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FECHA | PREFIJO Y NÚMERO | VALOR | | | | |
| 1 | 8-abr-22 | B-18191 | $ 694.722.000,00 | $ - | $ 694.722.000,00 | $ 356.840.030,00 | Pago factura B-18191 |
| 2 | 6-may-22 | B-18285 | $ 17.811.499,93 | $ - | $ 17.811.499,93 | $ 339.028.530,07 | Pago factura B-18285 |
| 3 | 8-jun-22 | B-18417 | $ 17.811.499,93 | $ - | $ 17.811.499,93 | $ 321.217.030,14 | Pago factura B-18417 |
| 4 | 1-jul-22 | B-18482 | $ 17.811.499,93 | $ - | $ 17.811.499,93 | $ 303.405.530,21 | Pago factura B-18482 |
| 5 | 4-ago-22 | B-18591 | $ 17.811.499,93 | $ - | $ 17.811.499,93 | $ 285.594.030,28 | Pago factura B-18591 |
| 6 | 6-sep-22 | B-18733 | $ 17.811.499,93 | $ - | $ 17.811.499,93 | $ 267.782.530,35 | Pago factura B-18733 |
| 7 | 10-oct-22 | B-18879 | $ 17.811.499,93 | $ - | $ 17.811.499,93 | $ 249.971.030,42 | Pago factura B-18879 |
| 8 | 4-nov-22 | B-18983 | $ 17.811.499,93 | $ - | $ 17.811.499,93 | $ 232.159.530,49 | Pago factura B-18983 |
| 9 | 13-dic-22 | B-19157 | $ 17.811.499,93 | $ - | $ 17.811.499,93 | $ 214.348.030,56 | Pago factura B-19157 |
| | | | | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | |
| **ACUMULADO:** | | **79,62%** | $ 837.213.999,44 | **$ -** | $ 837.213.999,44 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anticipo por amortizar** | $ - | **Valor de la presente certificación** | $ 17.811.499,93 |

## 8. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| 8.1. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL y/o ACTIVIDAD | 8.2. DESCRIPCIÓN | 8.3. SOPORTES / OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Presentar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato y el estado de ejecución. | Se remite informe del octavo mes de ejecución del contrato de fecha 5 de diciembre de 2022 | • Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 8<br>• Acta de entrega y recibo a satisfacción 9 |
| Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar del personal que emplee en la ejecución del contrato. | Se remite planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales | • Seguridad Social noviembre 2022 |
| Cumplir con sus obligaciones frente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Para el efecto, EL CONTRATISTA debe presentarle a la supervisión del contrato para el pago del mismo, la certificación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones. | Se remite certificación frente al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral suscrita por la Revisora Fiscal. | • Certificado noviembre 2022 |
| Anexar una certificación de la entidad bancaria en la que conste el nombre del cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y constar | Se remite certificación cuenta bancaria para el pago. | • Certificado cuenta bancaria del 07 de abril de 2022 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**NOTA**: El recibo por parte de la supervisión de los servicios prestados y/o interventoría de los trabajos ejecutados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

## 9. DEPURACIÓN DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Los aportes obligatorios y voluntarios establecidos por las normas vigentes que presento mensualmente son:

**Aportes en Seguridad Social (Aplica sólo a Personas Naturales)**

| CERTIFICACIÓN | IBC | PENSION Y FSP<br>Aporte Aplicable | SALUD<br>Aporte Aplicable | ARL<br>Aporte Aplicable | Mes Cotizado | No. Planilla | Fecha de Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | Mensualmente, presento la copia del pago de la planilla por el pago obligatorio al Sistema de Seguridad Social, en cumplimiento del decreto 1273 de 2018; y mis aportes son derivados del ingreso facturado o cobrado mediante la presentación del documento equivalente y en ejecución del contrato referido en la 1a sección de la presente acta. |
| 2 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 3 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 4 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 5 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 6 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 7 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 8 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 9 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 10 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 11 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |
| 12 | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACUMULADO** | - | - | - | - | |

**Firma contratista** (solo si es persona natural)

Para constancia de lo anterior, el presente informe se firma el día: martes, 13 de diciembre de 2022

## ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS ENTREGADOS

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.



**ANDREA BLANCO ZÁRATE**

**C.C. 1018432725**
**Supervisor o Interventor**

**Anexos:**
Otras actas o documentos según forma de pago
Acta de Recibo Parcial
Certificación Aportes SS y Parafiscales firmada
Planilla de Aportes SS pagada
Otras actas o documentos según forma de pago

Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento

# WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

## NIT 800.006.911-4

Carrera 43A #25A-25 - Medellin
Teléfono: (4) 385 30 00
Carrera 67 #100-20 Ed.Coasmedas Of.402 - Bogotá
Teléfono: (1) 603 40 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

**B-19157**

PEDIDO No.: PISBG-3222

Responsables de Iva
Somos Agentes retenedores de IVA - Somos Autorretenedores según Res. 0052 de Mar. 27 de 1995
Somos autorretenedores de ICA en la ciudad de Medellin, según resolución 56223 de 2020.
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN: RESOLUCIÓN No.18764023516666 de 29/12/2021. NUMERACIÓN DESDE B-17770 HASTA B-20000 Vigencia de 24 Meses. Factura Electronica de Venta.

**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:** 13/12/2022-14:55:07

**FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:** 13/12/2022-14:55:14

Señores:
**PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**
NIT: 899999119-7
CR 5 15 80
5 8 7 8 7 5 0
BOGOTA D.C.

| | |
|---|---|
| CONTACTO | ANDREA BLANCO |
| VENDEDOR | HERNANDEZ MONDRAGON OSCA |
| Forma de Pago | 30 dias |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 12/01/2023 |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÒN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CTO MTO | CTO MTO PLATAFORMA TELEFONICA<br><br>TELEFONICA14,967,64714,967,647SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DELAPLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA ANIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD,LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN YSERVICIOSCONEXOS(MES NOVIEMBRE 2022, SERVICIO CONTRATISTA).<br>ContratoPrestaciónde ServiciosNo.062–2022 | 1.00 | 14,967,647 | 14,967,647 |

Observaciones: Orden de Compra:062 - 2022

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 14,967,647 |
| IVA | 2,843,853 |
| NETO A PAGAR | 17,811,500 |

WALTER BRIDGE Y CIA S.A Se reserva el derecho de dominio de los equipos y materiales incluidos en esta factura hasta ser cancelada la totalidad de su valor mientras tanto, el comprador es solamente tenedor de tales equipos y materiales. La presente factura se asemeja para todos sus efectosa una letra de cambio según Art.774 y siguientes del Código de Comercio. Los bienes y servicios han sido recibidos a entera satisfacción. También autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la (s) obligación (es) sea reportado a las respectivas centrales de riesgo.

Recibì Conforme:

Firma Autorizada: Keyla Sierra A.

"De acuerdo a la Ley 1231 de 2008, la presente factura se entiende aceptada si el cliente no reclama dentro de diez (10) dias calendarios a su recibo"

**FAVOR CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:**
Banco de Bogotá, Cuenta de Ahorros No. 172210726
Bancolombia, Cuenta Ahorros No. 10831474793
Reporte su pago al teléfono (4) 385 30 00 ext. 1131
o al E-Mail: lmartinez@walterbridge.com

CUFE: 1f722aa0dff17e847d3595ca16c0e2d110143e1357e01cce3717822a9809122a05a9a27aca9c27832b95a90d1e786813

Original

**CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL**

Medellín, 04 de noviembre de 2022

A la Administración de Walter Bridge y Cía. S. A.

En mi calidad de Revisor Fiscal de Walter Bridge y Cía. S. A., identificado con NIT. 800.006.911-4, certifico que según la planilla de pago No. 59262294 del 03 de noviembre de 2022 y mis procedimientos de revisión, realizados para verificar el pago realizado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y dando cumplimiento a los contratos de aprendizaje según resolución 003136 de 2022 notificada el 23 de mayo de 2022, a la fecha, la Compañía se encuentra al día con dichas obligaciones.

El pago oportuno y adecuado, es responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi responsabilidad como Revisor Fiscal, es emitir una certificación respecto al cumplimiento de dichas obligaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía, para ser presentada ante sus clientes para el proceso de liquidación de contratos y cobro de facturas, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito ni distribuida a otros terceros.

Atentamente,

Marcela Ortiz Rodríguez
Revisor Fiscal
T.P. 157397 - T
En representación de JBP y Cía. S. A. S.

CP-6816

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

### Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2022-11-03, 09:30:26 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | octubre de 2022 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | noviembre de 2022 |
| **Empresa** | WALTER BRIDGE Y CIA SA |
| **NIT** | NI 800006911 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 59262294 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1738561563 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 85.043.800 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.suaporte.com.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 16 | $ 8.712.000 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 22 | $ 23.790.500 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 12 | $ 8.215.200 | $ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 3 | $ 1.274.200 | $ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 1 | $ 1.794.300 | $ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 4 | $ 353.900 | $ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 6 | $ 972.400 | $ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 4 | $ 582.700 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 4 | $ 1.772.900 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 33 | $ 14.352.900 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 7 | $ 2.961.800 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 58 | $ 3.202.100 | $ 0 |
| N890102002 | CCF06 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA | 2 | $ 345.400 | $ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 40 | $ 7.988.700 | $ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 2 | $ 378.500 | $ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM | 14 | $ 2.743.300 | $ 0 |
| N899999034 | PASENA | SENA | 9 | $ 2.241.200 | $ 0 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 9 | $ 3.361.800 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 85.043.800 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 85.043.800 |



**ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.**

**ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

EXPERTOS en PILA

**OFICINA DE SISTEMAS**
**CONTRATO No. 062 de 2022**
**CONTRATISTA: WALTER BRIDGE Y CIA S.A.**
**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.9**

| | |
|---|---|
| No. contrato | 062-2022 |
| Contratista | WALTER BRIDGE y CIA S.A. |
| Objeto | PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS |
| Plazo Total | *Conforme a la cláusula sexta El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses sin exceder el 30 de noviembre de 2022, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. A la firma del acta de inicio, el contratista debe entregar el certificado que acredite a la Procuraduría General de la Nación como beneficiaria del soporte técnico y mantenimiento de todos los equipos de la Solución de Comunicaciones Unificadas, incluyendo los servicios conexos, dicho certificado estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2022. Tanto el mantenimiento de los elementos, el soporte técnico y los servicios conexos, deben iniciar a partir del 1 de abril de 2022, teniendo en cuenta que el contrato actual No. 063-2021 termina el 31 de marzo de 2022. El acta de inicio deberá firmarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. El lugar de ejecución del contrato será la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la Carrera 5 #15-80 Piso 5° Torre A, Torre B, Torre C: calle16 #4-9 Torre C, edificio Avianca y demás sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.* ***PARÁGRAFO PRIMERO:*** *Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario señalados en el presente contrato, tenga vencimiento en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente.* ***PARÁGRAFO SEGUNDO:*** *No se concederán prórrogas salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, o cuando* ***LA PROCURADURÍA*** *lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata a* ***LA PROCURADURÍA - SECRETARIA GENERAL*** *para que se adopte la decisión sobre el particular. A falta de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato,* ***LA PROCURADURÍA*** *procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato.*<br>*Modificación al contrato:*<br>1. Modificar la ficha técnica del contrato en el numeral 1.1.1. el cual quedará de la siguiente manera:<br><br>EL CONTRATISTA debe presentar una certificación emitida por el fabricante, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la firma del contrato, en donde se certifique la existencia del contrato y su vigencia, contada a partir del 1 de abril de 2022.<br><br>Si por necesidad del servicio la Entidad requiere de una ampliación del contrato suscrito con el fabricante, el contratista por ser partner autorizado, deberá contar con la facultad de intermediación entre la Entidad y el fabricante. Lo anterior sin perjuicio de la variación en la prestación del servicio que ello implique.<br><br>2. Adicionar hasta el 31 de enero de 2023 el ítem 1 de la oferta económica: "SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (FABRICANTE)"<br><br>3. Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2022, el ítem 2 de la oferta económica: "SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (MES-CONTRATISTA)" |

<table>
<tr><td>Valor Total</td><td>Para todos los efectos legales y fiscales el valor total de este contrato es por la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($837.214.000), incluido IVA, impuestos, deducciones y gastos que implique la ejecución del contrato, valor que corresponde a 837,214 SMMLV para el presente año. El valor del contrato se encuentra discriminado de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR INCLUÍDO IVA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (FABRICANTE)</td><td>$ 694.722.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (8 MESES DE SERVICIO CONTRATISTA)</td><td>$ 142.492.000</td></tr>
</table>
Valor inicial ítem 1: 694.722.000<br><br>Valor adicional al ítem 1: $ 165.156.747,90 + (IVA $ 31.379.782,10) = $196.536.530<br><br>Nuevo valor total ítem 1: $ 891.258.530<br><br>Valor inicial ítem 2: $ 142.492.000<br><br>Valor adicional al ítem 2: $ 14.967.647,06 + (IVA $ 2.843.852,94) = $ 17.811.500<br><br>Valor total ítem 2: $ 160.303.500<br><br>Valor total adición: $196.536.530 + 17.811.500 = $ 214.348.030<br><br>Valor total contrato + adición 1= $ 837.214.000 + $ 214.348.030= $ 1.051.562.030</td></tr>
<tr><td>Valor ejecutado</td><td>El valor ejecutado hasta la fecha es OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($837.213.999,44)</td></tr>
<tr><td>Saldo por ejecutar</td><td>El saldo del contrato es DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 214.348.030,56)</td></tr>
</table>

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022, con el objeto de realizar seguimiento a la ejecución del contrato 062-2022, cuyo objeto es: "PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS" la ingeniera ANDREA BLANCO ZÁRATE, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.432.725 de Bogotá, designada como Supervisora del mismo, hace constar que el objeto del Contrato 062-2022 en el periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2022, ha sido desarrollado por el CONTRATISTA, recibiendo los servicios contratados a entera satisfacción, según la prestación del servicio y revisión y validación del informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 8 del contratista WALTER BRIDGE y CIA S.A.

Supervisor de Contrato:



ANDREA BLANCO ZARATE
Supervisor Cto. 062-2022

Carpeta: Contrato 062 de 2022

**ANEXO – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 062 - 2022**

Entre **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,** representada por **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.140.827.574 de Barranquilla (Atlántico), quien actúa en calidad de Secretario General, según consta en el Decreto No. 1554 del 13 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 584 del 13 de diciembre de 2021, debidamente facultado para celebrar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo de 2017, expedida por el Procurador General de la Nación, de una parte, quien en adelante se denominará **LA PROCURADURÍA**, y de la otra, **WALTER BRIDGE Y CIA S.A.**, identificada con NIT. 800.006.911-4, representada legalmente por **FEDERIK GEORGE BRIDGE GUTIERREZ,** identificado con la cédula No. 70.074.136 de Medellín, quien actúa en calidad de Gerente Principal, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, el 1º de marzo de 2022, con código de verificación ldjWfdanxsjjcphM y quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que conforme al desarrollo del proceso de Selección Abreviada con Subasta Inversa Electrónica SASI-001-2022 y conforme con la **Resolución No. CN 027 del 30 de marzo de 2022**, el Secretario General de la Entidad como ordenador del gasto adjudicó el proceso de selección al proponente WALTER BRIDGE Y CIA S.A. **2)** Que el contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: **PRIMERA. - OBJETO**: **PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS**. **SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO:** El alcance de los servicios contratados, protocolos y procedimientos para los servicios conexos se encuentran descritos en el **ANEXO 1 FICHA TECNICA - Especificaciones Técnicas Mínimas**, el cual hace parte integral del Contrato y será obligación del Contratista. **TERCERA. – VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor total de este contrato es por la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($837.214.000)**, incluido IVA, impuestos, deducciones y gastos que implique la ejecución del contrato, valor que corresponde a 837,214 SMMLV para el presente año. El valor del contrato se encuentra discriminado de la siguiente manera:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR INCLUÍDO IVA |
|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (FABRICANTE) | **$ 694.722.000** |
| 2 | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (8 MESES DE SERVICIO CONTRATISTA) | **$ 142.492.000** |

**CUARTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y PLAN DE ADQUISICIONES**: El valor de este contrato se cancelará con recursos provenientes del presupuesto de la actual vigencia según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16822 del 16 de febrero de 2022, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la Procuraduría General de la Nación y previsto en el Plan de Adquisiciones según el Certificado No. 2022-071 del 14 febrero de 2022 expedido por el administrador de dicho Plan. **QUINTA. - FORMA DE PAGO: LA PROCURADURÍA** pagará el valor del contrato de la siguiente forma: **1.** Un pago por el valor del soporte y mantenimiento otorgado por el fabricante Avaya o casa matriz, contra entrega del certificado que acredite a la Procuraduría General de la Nación como beneficiaria del mismo, durante el periodo contratado. **2.** El valor de los servicios prestados por el contratista será cancelado en mensualidades vencidas iguales, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte del supervisor del contrato, del informe de gestión y ejecución de actividades mensuales, incluidas en el objeto y alcance de este y prestadas por el contratista. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para que **LA PROCURADURÍA** proceda a realizar los pagos de la facturación, **EL CONTRATISTA** deberá haber cumplido satisfactoriamente con las condiciones contractuales y compromisos asumidos en el contrato y oferta presentada por el contratista. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha en la que la supervisión del contrato radique definitivamente la factura en la División Financiera - Grupo de Cuentas de **LA PROCURADURÍA** con los respectivos soportes, previa revisión y aprobación de los documentos entregados por **EL CONTRATISTA**. El proceso de aceptación de la factura se surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte de **EL CONTRATISTA**, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante la devolución de la misma, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura. En todo caso el pago del contrato se encuentra sujeto a la disponibilidad del PAC. **PARÁGRAFO TERCERO:** La factura debe ir acompañada del formato de recibo a satisfacción expedido por la supervisión del contrato e informe de ejecución de acuerdo con el formato establecido por la Entidad y de la certificación de cumplimiento con las cotizaciones al Sistema de

Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme lo previsto en las normas aplicables a la materia. El cumplimiento de esta obligación, por parte de **EL CONTRATISTA**, se acredita, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal de la empresa o del representante legal en caso de no contar con revisoría fiscal. **PARÁGRAFO CUARTO:** La factura o documento equivalente, si aplica, deberá ser enviada al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, de conformidad con las instrucciones de la supervisión. **PARÁGRAFO QUINTO:** Cuando la Entidad no cancele al **CONTRATISTA** la suma pactada, dentro de los términos estipulados en el presente contrato y teniendo en cuenta la fecha en que la Entidad cuente con la disponibilidad del PAC, ésta reconocerá al **CONTRATISTA** como intereses de mora el incremento mensual promedio del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior. **SEXTA. - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses sin exceder el 30 de noviembre de 2022, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. A la firma del acta de inicio, el contratista debe entregar el certificado que acredite a la Procuraduría General de la Nación como beneficiaria del soporte técnico y mantenimiento de todos los equipos de la Solución de Comunicaciones Unificadas, incluyendo los servicios conexos, dicho certificado estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2022. Tanto el mantenimiento de los elementos, el soporte técnico y los servicios conexos, deben iniciar a partir del 1 de abril de 2022, teniendo en cuenta que el contrato actual No. 063-2021 termina el 31 de marzo de 2022. El acta de inicio deberá firmarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. El lugar de ejecución del contrato será la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la Carrera 5 #15-80 Piso 5° Torre A, Torre B, Torre C: calle16 #4-9 Torre C, edificio Avianca y demás sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario señalados en el presente contrato, tenga vencimiento en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** No se concederán prórrogas salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, o cuando **LA PROCURADURÍA** lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata a **LA PROCURADURÍA - SECRETARIA GENERAL** para que se adopte la decisión sobre el particular. A falta de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, **LA PROCURADURÍA** procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato. **SÉPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para con LA PROCURADURÍA a: **1)** Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, en el pliego de condiciones y su complemento SASI-001-2022, sus anexos, en la oferta, especificaciones técnicas, la subasta y los términos de la adjudicación. **2)** Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas por **LA PROCURADURÍA** en el Pliego de Condiciones y su complemento y anexos, aceptadas por **EL CONTRATISTA** con la suscripción de la carta de presentación de la oferta**. 3)** Presentar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato y el estado de ejecución. **4)** Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones y entrabamientos innecesarios. **5)** Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia, para atender sus obligaciones, respetando y cumpliendo con las condiciones establecidas por la Entidad. **6)** No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales. **7)** Avisar oportunamente a la PGN de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato o su normal ejecución. **8)** Atender las observaciones de quien ejerce control y vigilancia del contrato. **9)** Garantizar la confidencialidad e integridad de la información a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, suscribirá con la Entidad junto con el acta de inicio, el documento "ACUERDO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN". **10)** Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato. **11)** Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar del personal que emplee en la ejecución del contrato. **12)** Cumplir con sus obligaciones frente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Para el efecto, **EL CONTRATISTA** debe presentarle a la supervisión del contrato para el pago de este, la certificación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones. **13)** Pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, la PGN, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. **14)** Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. **15)** Diligenciar al momento de la aprobación del contrato el formato beneficiario/cuenta, en el cual indicará el número de cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT de **El CONTRATISTA**. El número de identificación debe ser el mismo en el contrato, en el formulario beneficiario cuenta, en la certificación del banco y en la factura que posteriormente se presente. **16)** Anexar una certificación de la entidad bancaria en la que conste el nombre del cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y constar que se encuentra activa. **17)** Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Procuraduría

General de la Nación – Oficina de Sistemas para la ejecución del contrato. **18)** Constituir las garantías solicitadas en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas**. 19)** Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato, cargue de pólizas, facturas y demás que corresponda). **20)** Las demás que se encuentren contempladas en los estudios previos, en el pliego de condiciones del proceso SASI-001-2022, sus anexos, en la oferta, especificaciones técnicas, la subasta y los términos de la adjudicación, así como las que se deriven de la suscripción del negocio jurídico. **21)** Elaborar plan de trabajo correspondiente a las actividades de mantenimiento que se realizaran durante la vigencia del contrato, se debe incluir los SLA. Se entiende por "Mantenimiento Preventivo" el conjunto de acciones ejecutadas en forma preventiva por El Contratista, para la evaluación del estado de los equipos, con el propósito de mantener la solución en óptimas condiciones, minimizando así el riesgo en la ocurrencia de futuras interrupciones de servicios sobre el sistema. Los mantenimientos preventivos tendrán una periodicidad cuatrimestral, y serán programados anualmente previo acuerdo de las partes. Nota: Estos mantenimientos se realizarán: 1 remoto y 1 con apagado de la maquina e ingeniero en sitio. Las labores de mantenimiento que El contratista realiza dentro de este servicio se resumen a continuación: **a.** Verificar la alimentación de energía voltajes presentes en el equipo. **b.** Verificar el estado físico general del Equipo. **c.** Correr las rutinas de diagnóstico del Equipo. **d.** Monitorear y solucionar, alarmas y errores generados por la plataforma en el momento del mantenimiento preventivo. **e.** Solucionar los eventos de falla menor y mayor detectados en la realización del mantenimiento a través de la apertura de los casos respectivos en nuestro Service Desk ("SD") en horario hábil. **f.** Verificar el estado de los enlaces que utiliza el sistema para monitorear. **g.** Diagnostico posibles eventos de fallas. **h.** Verificar el estado físico general del sistema e instalaciones de este. **i.** Verificar la operación general de los equipos y su Programación. **j.** Limpieza interior (aspirado) de gabinetes, servidores, monitores, teclados de los servidores provistos. En estos casos, será necesaria la interrupción del USO del equipo, la cual debe ser coordinada con el responsable técnico. **k.** Elaboración del reporte de las actividades realizadas y la condición final del sistema. **l.** Se coordinará con el Contratante los horarios preestablecidos para hacer dichos mantenimientos de acuerdo con la disponibilidad de tiempos, a fin de generar la menor afectación en la operación del Contratante, no obstante, dichos mantenimientos preventivos deben realizarse de lunes a viernes en horario no laboral o en ventanas programadas previamente con el supervisor para fin de semana. **m.** Durante la ejecución del Mantenimiento lógico se aplicará los hotfix o update que haya publicado el fabricante durante la vigencia del contrato. **22)** Las demás que se requieran para la adecuada ejecución del objeto contratado. **OCTAVA. - OBLIGACIONES DE LA PROCURADURÍA**: LA PROCURADURÍA se obliga a: **1)** Mantener una comunicación permanente con el CONTRATISTA para la atención de requerimientos del servicio. **2)** Efectuar los pagos que se generen en cumplimiento de la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos en el mismo. **3)** Facilitar al CONTRATISTA el desarrollo del objeto contractual. **4)** Tener en cuentas las observaciones y recomendaciones pertinentes que EL CONTRATISTA le formule en relación con el objeto del contrato. **5)** Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución de este. **6)** Tener a disposición los funcionarios de las áreas que estén involucrados en el proceso a desarrollar. **7)** Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. **8)** Informar oportunamente al CONTRATISTA sobre las dificultades que se presenten en la ejecución del contrato para que el CONTRATISTA pueda solucionarlos en forma oportuna. **9)** Solicitar los informes acordados sobre el desarrollo del contrato. **10)** Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del CONTRATISTA a través del supervisor. **NOVENA. - CESIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa, expresa y escrita de LA PROCURADURÍA**. DÉCIMA - RELACIÓN LABORAL:** EL CONTRATISTA manifiesta que la ejecución del contrato la realizará por su propia cuenta, por lo que las relaciones laborales que adquiera con el personal que emplee en la ejecución del contrato y las obligaciones surgidas de éstas no comprometen de ningún modo a LA PROCURADURÍA**. DÉCIMA PRIMERA - SUBCONTRATACIÓN:** En caso de que EL CONTRATISTA subcontrate con terceros la ejecución de actividades relacionadas con el objeto del presente contrato, no exonerará a éste de la responsabilidad de ejecución del contrato ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas de este. LA PROCURADURÍA no tendrá ninguna vinculación con el subcontratista. **DÉCIMA SEGUNDA. - SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:** La supervisión y control del presente contrato será ejercida por un funcionario designado por el Secretario General una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, quien tendrán a su cargo las funciones señaladas en este contrato, las que se mencionan en la Ley 1474 de 2011 y en el Manual de Contratación de la Entidad. **DÉCIMA TERCERA - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de presentarse por parte del CONTRATISTA incumplimiento parcial, total y/o se declare la terminación del contrato, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. **PARÁGRAFO:** La suma resultante de la cláusula penal se hará efectiva directamente por LA PROCURADURÍA, pudiendo acudir para el efecto al respectivo descuento del valor o saldo del contrato, hacer efectiva la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluido el proceso ante la jurisdicción coactiva. En todo caso se aplicará lo consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1.9. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que los

modifique, sustituya o adicione. **DÉCIMA CUARTA - MULTAS:** En caso de retardo o mora por parte de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, éste pagará a LA PROCURADURÍA, una suma equivalente al uno por mil (1X1000) del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento del contrato, sin que el total del mismo exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato. **PARÁGRAFO**: La suma resultante de las multas se hará efectiva directamente por LA PROCURADURÍA, pudiendo acudir para el efecto al respectivo descuento del valor o saldo del contrato, a la efectividad de la garantía de cumplimiento o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluido el proceso ante la jurisdicción coactiva. En todo caso se tendrá en cuenta lo consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1.9. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. **DÉCIMA QUINTA - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Dentro del presente contrato se entienden incluidas las cláusulas establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **DÉCIMA SEXTA - CADUCIDAD:** Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, previo al debido proceso LA PROCURADURÍA por medio de acto administrativo motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. Declarada la caducidad del contrato no habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. De igual forma LA PROCURADURÍA podrá declarar la caducidad del contrato, de llegarse a presentar el evento contemplado en la Ley 40 de 1993. **DÉCIMA SÉPTIMA-PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:** EL CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor de LA PROCURADURÍA como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2., y concordantes del Decreto 1082 de 2015 sean aplicables, con las siguientes coberturas:

| AMPARO | PORCENTAJE (%) SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VIGENCIA |
|---|---|---|
| Cumplimiento | 30% | Tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más para la liquidación del contrato, contados a partir de la fecha de aprobación del contrato. |
| Calidad del servicio | 20% | Tiempo de ejecución del contrato y ocho (8) meses más, contados a partir de la fecha de aprobación del contrato. |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales | 5% | Tiempo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de aprobación del contrato. |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía a partir de la suscripción del acta de inicio si fuere necesario, así como a ampliar el valor de la misma o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por la garantía, LA PROCURADURIA procederá a hacerla efectiva de la forma como se consagra en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen, o sustituyan. **PARAGRAFO TERCERO:** EL CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos señalados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del contrato. **DÉCIMA OCTAVA- CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:** EL CONTRATISTA deberá cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a lo previsto en las normas aplicables a la materia. En el evento que EL CONTRATISTA se encuentre incurso en alguna de las causales de exoneración previstas en la ley, deberá hacer esta manifestación por escrito. El cumplimiento de esta obligación se acredita mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad contratista si lo hubiere o en su defecto, del representante legal. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA debe allegar este documento para la firma del contrato y para el trámite de los pagos que se deriven de la ejecución del mismo. **DÉCIMA NOVENA-LEGALIZACIÓN:** Para todos los efectos legales a que hubiere lugar se entenderá que el presente contrato queda legalizado con la aprobación del mismo a través de la plataforma SECOP II por las partes y una vez la entidad contratante efectúe el correspondiente registro presupuestal. **VIGÉSIMA-EJECUCIÓN:** La ejecución del contrato sólo podrá efectuarse una vez se haya legalizado y se encuentre constituida y aprobada la garantía de cumplimiento del contrato. **VIGÉSIMA PRIMERA-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El Representante Legal del CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que ni él, ni la sociedad y los socios que la conforman se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones para contratar al tenor de lo consagrado en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia. **VIGÉSIMA SEGUNDA-INDEMNIDAD.** EL CONTRATISTA está en la obligación de mantener a LA PROCURADURÍA libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes con ocasión de la ejecución del contrato. LA PROCURADURÍA una vez tenga conocimiento de la

reclamación, se la comunicará de manera oportuna al CONTRATISTA, para que éste adopte las medidas necesarias de defensa ante el tercero de manera judicial o extrajudicial, cumpliendo con esta obligación en los términos de Ley. **VIGÉSIMA TERCERA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS** Las partes contratantes acuerdan que para la solución de controversias o diferencias que se presenten entre **EL CONTRATISTA** y **LA PROCURADURÍA** con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, prórroga, terminación, liquidación o cualquier otro asunto relacionado con el contrato, se resolverán en primer término mediante arreglo directo; de no ser posible, las partes acudirán a los mecanismos alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley. De no llegar a un acuerdo la controversia será competencia de la jurisdicción la Contencioso Administrativa. **VIGÉSIMA CUARTA - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**: **EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la aprobación del contrato a través de la plataforma SECOP II, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que los dineros recibidos como pago de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. **VIGÉSIMA QUINTA - LIQUIDACIÓN:** La liquidación del presente contrato, se llevará a cabo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. **VIGÉSIMA SEXTA - NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si se entregan personalmente o por correo electrónico a la persona y direcciones indicadas a continuación: i) PROCURADURÍA, en la Carrera 5 No. 15-80 Piso 7 - Bogotá, D.C, o al correo electrónico grupocontratacionPGN@procuraduria.gov.co. ii) EL CONTRATISTA, en la dirección y en el correo electrónico para notificaciones registrados en el formato Carta de Presentación de la Oferta.

Proyectó: Diana Ríos Montañez – Profesional Grupo de Contratación.
Revisó: Lorena Sánchez Huertas – Coordinadora Grupo de Contratación.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 062-2022 ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

Por medio de la presente acta y de conformidad con lo descrito en la cláusula sexta, se procede a dar inicio a la ejecución del contrato No. 062 de 2022 suscrito el 31 de marzo de 2022; en calidad de Supervisora por parte de la Procuraduría General de la Nación, la funcionaria de la Oficina de Sistemas **ANDREA BLANCO ZÁRATE**, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.432.725 de Bogotá y por parte del Contratista, los Señores **LUDIS ELIANA RENDÓN SÁNCHEZ, EDWIN EDUARDO ALVAREZ MUÑOZ Y MIGUEL ANGEL CHIRIVI URREA** identificados con cédula de ciudadanía 43.594.173, 1.096.034.078 y 80.742.025, como Representante Legal, Líder de Servicios y Proyectos e Ingeniero de Soporte en Sitio de **WALTER BRIDGE Y CIA S.A.,** respectivamente.

**OBJETO: PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS**.

**PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:** en la cláusula sexta del contrato se estableció: *"El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses sin exceder el 30 de noviembre de 2022, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. A la firma del acta de inicio, el contratista debe entregar el certificado que acredite a la Procuraduría General de la Nación como beneficiaria del soporte técnico y mantenimiento de todos los equipos de la Solución de Comunicaciones Unificadas, incluyendo los servicios conexos, dicho certificado estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2022. Tanto el mantenimiento de los elementos, el soporte técnico y los servicios conexos, deben iniciar a partir del 1 de abril de 2022, teniendo en cuenta que el contrato actual No. 063-2021 termina el 31 de marzo de 2022. El acta de inicio deberá firmarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. El lugar de ejecución del contrato será la Oficina de Sistemas de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la Carrera 5 #15-80 Piso 5° Torre A, Torre B, Torre C: calle16 #4-9 Torre C, edificio Avianca y demás sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.* ***PARÁGRAFO PRIMERO:*** *Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario señalados en el presente contrato, tenga vencimiento en día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente.* ***PARÁGRAFO SEGUNDO:*** *No se concederán prórrogas salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, o cuando* ***LA PROCURADURÍA*** *lo considere necesario. Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato deberán ser comunicadas por escrito y en forma inmediata a* ***LA PROCURADURÍA - SECRETARIA GENERAL*** *para que se adopte la decisión sobre el particular. A falta de prórroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato,* ***LA PROCURADURÍA*** *procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato."*

**VALOR DEL CONTRATO:** en la cláusula tercera del contrato se estableció: *"Para todos los efectos legales y fiscales el valor total de este contrato es por la suma de* ***OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($837.214.000)****, incluido IVA, impuestos, deducciones y gastos que implique la ejecución del contrato, valor que corresponde a 837,214 SMMLV para el presente año. El valor del contrato se encuentra discriminado de la siguiente manera:"*

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR INCLUÍDO IVA |
|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (FABRICANTE) | **$ 694.722.000** |
| 2 | SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS (8 MESES DE SERVICIO CONTRATISTA) | **$ 142.492.000** |

**FORMA DE PAGO: LA PROCURADURÍA** pagará el valor del contrato de la siguiente forma: **1.** Un pago por el valor del soporte y mantenimiento otorgado por el fabricante Avaya o casa matriz, contra entrega del certificado que acredite a la Procuraduría General de la Nación como beneficiaria del mismo, durante el periodo contratado. **2.** El valor de los servicios prestados por el contratista será cancelado en mensualidades vencidas iguales, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte del supervisor del contrato, del informe de gestión y ejecución de actividades mensuales, incluidas en el

objeto y alcance de este y prestadas por el contratista. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Para que **LA PROCURADURÍA** proceda a realizar los pagos de la facturación, **EL CONTRATISTA** deberá haber cumplido satisfactoriamente con las condiciones contractuales y compromisos asumidos en el contrato y oferta presentada por el contratista. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha en la que la supervisión del contrato radique definitivamente la factura en la División Financiera - Grupo de Cuentas de **LA PROCURADURÍA** con los respectivos soportes, previa revisión y aprobación de los documentos entregados por **EL CONTRATISTA**. El proceso de aceptación de la factura se surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte de **EL CONTRATISTA**, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante la devolución de la misma, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor de la factura. En todo caso el pago del contrato se encuentra sujeto a la disponibilidad del PAC. **PARÁGRAFO TERCERO:** La factura debe ir acompañada del formato de recibo a satisfacción expedido por la supervisión del contrato e informe de ejecución de acuerdo con el formato establecido por la Entidad y de la certificación de cumplimiento con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme lo previsto en las normas aplicables a la materia. El cumplimiento de esta obligación, por parte de **EL CONTRATISTA**, se acredita, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal de la empresa o del representante legal en caso de no contar con revisoría fiscal. **PARÁGRAFO CUARTO:** La factura o documento equivalente, si aplica, deberá ser enviada al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, de conformidad con las instrucciones de la supervisión. **PARÁGRAFO QUINTO:** Cuando la Entidad no cancele al **CONTRATISTA** la suma pactada, dentro de los términos estipulados en el presente contrato y teniendo en cuenta la fecha en que la Entidad cuente con la disponibilidad del PAC, ésta reconocerá al **CONTRATISTA** como intereses de mora el incremento mensual promedio del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

**CONSIDERACIONES:**

1. Mediante correo electrónico del 1 de abril de 2022 la Dra. Diana Rios Montañez, Profesional del Grupo de Contratación- Secretaría General de la PGN, manifestó que se cumplieron los requisitos de legalización del contrato 062-2022, y que por lo tanto debía procederse a la suscripción del acta de inicio en los términos descritos en el contrato.

2. La supervisora realizó la verificación de los documentos necesarios para la iniciación del periodo de ejecución, tales como: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16822 de fecha 16 de febrero de 2022, Registro Presupuestal No. 138622 del 31 de marzo de 2022, Plan anual de adquisiciones No. 2022-071 del 14 de febrero de 2022 y Póliza de Cumplimiento de Estatal No. 2037475 expedida por la Compañía JMalucelli Travelers Seguros S.A.

3. El contratista aporto en la reunión virtual del día 1 de abril de 2022 mediante Microsoft Teams, la hoja de vida del Ingeniero Miguel Ángel Chirivi Urrea con las respectivas certificaciones que fueron expedidas por el fabricante de los equipos y software de Comunicaciones Unificadas que tiene implementado la Entidad (AVAYA), las cuales fueron validadas por la suscrita supervisora y el certificado emitido por el fabricante que acredita a la Procuraduría General de la Nación como beneficiaria del soporte técnico y mantenimiento de todos los equipos de la Solución de Comunicaciones Unificadas, incluyendo los servicios conexos por el tiempo acordado.

4. Cláusula de confidencialidad: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista garantizará la preservación de la integridad y la confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros. En tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad el acta correspondiente.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 062-2022 ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

Se firma en la ciudad de Bogotá, D.C, el 1 de abril de 2022.

**ANDREA BLANCO ZÁRATE**
Supervisor Contrato 062 de 2022
Procuraduría General de la Nación

**LUDIS ELIANA RENDON SANCHEZ**
Representante Legal
Walter Bridge y CIA S.A.

**EDWIN EDUARDO ALVAREZ MUÑOZ**
Líder de Servicios y Proyectos
Walter Bridge y CIA S.A.

**MIGUEL ANGEL CHIRIVI URREA**
Ingeniero de Soporte en Sitio
Walter Bridge y CIA S.A.

Archivo: Contrato No. 062 de 2022
Anexos: Hoja de vida Miguel Ángel Chiriví
Certificación de contrato de AVAYA emitido por el fabricante




**MIGUEL ANGEL CHIRIVI URREA**

Carrera 93 D # 6-30 torre 3 apto 901
Bogotá

Cel. 3167576085

E-mails: ingchirivi@gmail.com mchirivi@walterbridge.com

**PERFIL**

Ingeniero de Sistemas egresado de la Universidad Manuela Beltran, me forme en el ámbito de la investigación, soporte en voz, datos e informática y telecomunicaciones. Tengo experiencia en más de 16 años en Tecnologías de la Comunicación donde involucraba resolución de problemas en la implementación y ejecución de proyectos, trabajo en equipo, trato al cliente. Tengo experiencia en la planeación e Implementación de nuevas soluciones, soporte técnico en sitio y experiencia en Soluciones de Comunicaciones Avaya.

Conocimiento avanzado en el montaje y puesta en marcha de redes basadas en protocolo TCP/IP (en cualquier plataforma). Conocimiento avanzado en la puesta en marcha de plataformas sobre SIP (troubleshooting).

Conocimiento avanzado en telecomunicaciones, instalación y configuración de soluciones integradas como troncales H.323, E1 y SIP.

Ingeniero de proyectos e implementador:

- Tarificadores Eagle y PcSistel.
- Avaya S8300, S8400, S8800, S8510, S8800 – Communication Manager 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x y 8.x
- Avaya Aura System Manager y Session Manager 6.x, 7.x y 8.x
- Avaya Aura Session Border Controler 6.x, 7.x y 8.x
- G350, G450, G430, G650 – Media Gateway.
- AES 6.x, 7.x y 8.x
- CMS V18 – Call Management System.
- BCMS Vu R 2.4.7
- Microtick
- Juniper
- Extreme Networks (Summit X450e, X350e, X250e)
- Avaya Stackable Ethernet Routing Switch and Virtual Services Platform

Entre los proyectos más relevantes están:

- UNIVERSIDAD DE LA SABANA
- AVIANCA TACA – DEPRISA
- CREDITOS ORBE
- GENPAC
- GOMEZ PINZON ZULETA ABOGADOS

- PRIETO Y CARRIZOSA ABOGADOS
- HOTEL HABITEL
- HOTEL HILTON CARTAGENA
- HOTEL HILTON BOGOTA
- HOTEL TRYP EMBAJADA BOGOTA
- HOTEL WYNDHAM BOGOTA
- HOTEL W
- HOTEL ALOFT
- HOTEL GERDEN INN BARRANQUILLA
- HOTEL HOLIDAY INN
- HOTEL MARRIOTT BOGOTA
- HOTEL WYNDHAM GARDEN VILLAVICENCIO
- CLINICA DE MARLY
- MEDIABRNDS
- HOTEL SONESTA VILLAVICENCIO
- SURAMERICANA
- TRANSMILENIO
- UNIVERSIDAD NACIONAL
- ADVENT
- LABORATORIOS ABBOT
- ARROZ DIANA
- BANCOLDEX
- BRINSA
- FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
- CARACOL RADIO
- CHALLENGER
- CINECOLOMBIA
- COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
- CONVERGYS
- COVIDIEN
- DIEBOLD
- ECTRICOL
- EMCOCABLES
- FOX CHANNEL
- INVENSYS
- KIMBERLY CLARK
- EDITORIAL GLOBO
- SEGUROS MAPFRE
- MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
- GRUPO NUTRESA
- OTIS
- OUTSOURCING

- PROSEGUR
- TERRANUM
- BIMBO
- AIG SEGUROS
- NUTRESA
- CAJASAN
- UNISYS

Mis características más resaltantes son: Excelentes relaciones interpersonales, facilidad para trabajar en equipo, resultados bajo presión, iniciativa, creatividad, trato al cliente, honestidad y responsabilidad.

## INFORMACIÓN PERSONAL

| | |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento | 1 de Noviembre de 1982 |
| Lugar de Nacimiento | Bogotá D.C. |
| Edad | 38 años |
| Estado | Union Libre |
| Cedula de Ciudadanía | 80742025 de Bogota. |
| Libreta Militar | 0008618 |

## ESTUDIOS REALIZADOS

| | |
|---|---|
| PRIMARIOS | COLEGIOPARROQUIAL<br>SAN CARLOS |
| SECUNDARIOS | COLEGIO PARROQUIAL<br>SAN CARLOS |
| TITULO OBTENIDO | Bachiller académico<br>Bogotá – 1999 |
| PROFESIONALES | UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA<br>2 (dos) semestres de Ingeniería de Sistemas<br>Bogotá – 2000 |
| | UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN<br>10 (diez) semestres de Ingeniería de Sistemas<br>Bogota – 2005 |
| TITULO OBTENIDO | Ingeniero de Sistemas<br>Bogotá – 2007 |
| | FUNDACOMPUCESCO<br>4 Módulos CISCO CCNA<br>Bogotá – 2009 |

OTROS CURSOS

- Dialog Designer Desarrollo de Aplicaciones y Voice Portal
- UC All Inclusive Implementation and Administration Assessment
- Avaya Aura Communication Manager and CM Messaging R6.0

TITULO OBTENIDO

Dialog Designer Desarrollo de Aplicaciones y Voice Portal
ACIS - Avaya Aura® Core Components
ACSS - Avaya Aura® Core Components
ACIS - Avaya Aura® Communication Applications
ACSS - Avaya Aura® Communication Applications
ACIS - Avaya Aura® Collaboration_Applications
ACSS - Avaya Aura® Collaboration_Applications
ASPS - Avaya Stackable Ethernet Routing Switch and Virtual Services Platform
ASPS - Avaya UC Soft Clients E-Cert
AIPS – Application Enablement Services (AES)

## EXPERIENCIA LABORAL

| | |
|---|---|
| Empresa | Coldecon S.A. |
| Cargo | Soporte Internet, Instalador |
| Jefe Inmediato | Alexander Carrillo<br>6074444<br>Bogota D.C. Abril 2006<br>hasta Agosto 2006. |

| | |
|---|---|
| Empresa | Alfa Trading Ltda. |
| Cargo | Ingeniero de informática y redes |
| Jefe Inmediato | Oscar Leonardo Angel<br>4185859<br>Bogota D.C. Agosto 2006<br>hasta Octubre 2007. |

| | |
|---|---|
| Empresa | Teledatos S.A. |
| Cargo | Analista de Helpdesk |
| Jefe Inmediato | Milton Poveda<br>4049080 ext. 51510<br>Bogota D.C. Octubre 2007<br>hasta Marzo 2011. |

| | |
|---|---|
| Empresa | Walter Bridge |
| Cargo | Ingeniero de Proyectos e Implementador |
| Jefe Inmediato | Jorge Henao<br>6034040 ext. 1119<br>Bogotá D.C. Mayo 2011<br>hasta la fecha. |

**REFERENCIAS PERSONALES**

Victor Julio Salazar
Segundo maquinista
Banco de la Republica
+57 1 2203749
+57 3174935448

Ricardo Kaligari
Proyect Manager
Avaya
+57 3182066510

Daniel Martínez
Analista de tecnología Informática
Deprisa – Avianca cargo
+57 3006019776

Carlos Agudelo
Analista de proyectos de Telefonía
Suramericana
+57 3015400262

**REFERENCIAS FAMILIARES**

Inés Urrea
Teléfono 2051907
Manuel Urrea
Teléfono 6695294

Carlos Alberto Chirivi
Auditor
SICTE
Celular 3134211150

MIGUEL ANGEL CHIRIVI URREA
C. C. 80.742.025 de Bogotá.

# REPUBLICA DE COLOMBIA

# UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

# UMB

PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION No. 4974 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

EL SEÑOR RECTOR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
24 DE LA LEY 30 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1992 y CONFORME A SUS FACULTADES
ESTATUTARIAS, CONFIERE A:

## Miguel Angel Chirivi Arrea

C.C. No. 80'742.025 de Bogotá, D.C.

EL TITULO DE

## Ingeniero de Sistemas

POR HABER CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS ACADEMICOS Y LEGALES.

EN TESTIMONIO DE ELLO EXPIDE, FIRMA Y SELLA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.

A LOS 13 DIAS DEL MES Septiembre DE 2007

RECTOR

DIRECTOR REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DE CARRERA

WALTER JARAMILLO

Escaneado con CamSc

# UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION No. 4974 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2004
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ACTA DE GRADO No. **50** LIBRO No. **5** FOLIO No. **50**

EL SEÑOR RECTOR DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO
24 DE LA LEY 30 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1992 y
CONFORME A SUS FACULTADES ESTATUTARIAS, CONSIDERANDO QUE:

**MIGUEL ANGEL CHIRIVI URREA**

C.C. No. **80742025** de **BOGOTA D.C.**

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS
POR LOS ACUERDOS Y REGLAMENTOS DE LA ENTIDAD,
RESUELVE OTORGARLE EL TITULO DE:

***INGENIERO DE SISTEMAS***

EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN, UMB
Y PREVIO EL JURAMENTO DE RIGOR, EL SEÑOR RECTOR PROCEDIO
A LA ENTREGA DEL DIPLOMA QUE LE ACREDITA PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN
DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION VIGENTE

EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR SE FIRMA Y SELLA LA PRESENTE ACTA DE GRADO
EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL Y TOMADO A LOS **13** DIAS DEL MES **Septiemb** DE **2007**

RECTOR

DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO

DIRECTOR DE CARRERA

SECRETARIO GENERAL

No. 2262

Escaneado con CamSc

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

**25255235393CND**

**INGENIERO DE SISTEMAS**

DE FECHA **20/09/2012**

**MIGUEL ANGEL**
**CHIRIVI URREA**
**C.C. 80742025**
**UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN**
**UMB**

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Presented to

# Miguel Chirivi

For having earned the credential of:

AVAYA | CERTIFIED Implementation Specialist

## ACIS - Avaya Equinox™ Solution with Avaya Aura® Collaboration Applications

**CREDENTIAL ISSUED: July 07, 2020**

**CREDENTIAL SERIAL NO: ACIS7140000536**

**CREDENTIAL EXPIRES: July 07, 2022**

**Congratulations for earning an Avaya Professional Credential**

This outstanding achievement is a testament to your knowledge and skills in connection with Avaya world leading communication solutions. Together, we are reshaping the communications landscape by delivering unsurpassed quality, reliability and performance.

Jim Chirico

JIM CHIRICO
President & CEO, Avaya

Presented to

# Miguel Chirivi

For having earned the credential of:

AVAYA | CERTIFIED Implementation Specialist

## ACIS - Avaya Aura® Communication Applications

**CREDENTIAL ISSUED: September 29, 2020**

**CREDENTIAL SERIAL NO: ACIS7130001626**

**CREDENTIAL EXPIRES: September 29, 2022**

**Congratulations for earning an Avaya Professional Credential**

This outstanding achievement is a testament to your knowledge and skills in connection with Avaya world leading communication solutions. Together, we are reshaping the communications landscape by delivering unsurpassed quality, reliability and performance.

Jim Chirico

JIM CHIRICO
President & CEO, Avaya

Presented to

# Miguel Chirivi

For having earned the credential of:

AVAYA | CERTIFIED Implementation Specialist

## ACIS - Avaya Aura® Core Components

**CREDENTIAL ISSUED: September 29, 2017**

**CREDENTIAL SERIAL NO: ACIS7120000888**

**CREDENTIAL EXPIRES: September 05, 2023**

**Congratulations for earning an Avaya Professional Credential**

This outstanding achievement is a testament to your knowledge and skills in connection with Avaya world leading communication solutions. Together, we are reshaping the communications landscape by delivering unsurpassed quality, reliability and performance.

Jim Chirico

JIM CHIRICO
President & CEO, Avaya

Presented to

**Miguel Chirivi**

For having earned the credential of:

AVAYA | CERTIFIED Support Specialist

## ACSS - Avaya Equinox™ Solution with Avaya Aura® Collaboration Applications

**CREDENTIAL ISSUED: July 09, 2020**

**CREDENTIAL SERIAL NO: ACSS7240000333**

**CREDENTIAL EXPIRES: July 09, 2022**

**Congratulations for earning an Avaya Professional Credential**

This outstanding achievement is a testament to your knowledge and skills in connection with Avaya world leading communication solutions. Together, we are reshaping the communications landscape by delivering unsurpassed quality, reliability and performance.

Jim Chirico

JIM CHIRICO
President & CEO, Avaya

Presented to

# Miguel Chirivi

For having earned the credential of:

AVAYA | CERTIFIED Support Specialist

## ACSS - Avaya Aura® Communication Applications

**CREDENTIAL ISSUED: September 29, 2020**

**CREDENTIAL SERIAL NO: ACSS7230000984**

**CREDENTIAL EXPIRES: September 29, 2022**

**Congratulations for earning an Avaya Professional Credential**

This outstanding achievement is a testament to your knowledge and skills in connection with Avaya world leading communication solutions. Together, we are reshaping the communications landscape by delivering unsurpassed quality, reliability and performance.

Jim Chirico

JIM CHIRICO
President & CEO, Avaya

Presented to

# Miguel Chirivi

For having earned the credential of:

AVAYA | CERTIFIED Support Specialist

## ACSS - Avaya Aura® Core Components

**CREDENTIAL ISSUED: December 18, 2019**

**CREDENTIAL SERIAL NO: ACSS7220001905**

**CREDENTIAL EXPIRES: December 18, 2023**

**Congratulations for earning an Avaya Professional Credential**

This outstanding achievement is a testament to your knowledge and skills in connection with Avaya world leading communication solutions. Together, we are reshaping the communications landscape by delivering unsurpassed quality, reliability and performance.

Jim Chirico

JIM CHIRICO
President & CEO, Avaya

Bogotá D.C., marzo 31 de 2022

Señores
**WALTER BRIDGE**
Ciudad

Ref: **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN**

Respetados Señores:

Por medio de la presente **AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA S.A**. informa que, a la fecha, para el cliente en referencia, se encuentra(n) vigente(s) el(los) siguiente(s) contrato(s) de soporte y mantenimiento:

| FL | Contrato | Vigencia desde | Vigente Hasta |
|---|---|---|---|
| 51168454 | 41275204 | 01/04/2022 | 30/11/2022 |

Dicho(s) contrato(s) es la renovación del contrato 41256902, con fecha de vencimiento 31/03/2022 y se encuentra(n) activo(s) a través de **WALTER BRIDGE.**

Esta declaración se emite exclusivamente para ser presentada a **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN** y en ningún caso crea obligaciones o responsabilidades a nombre **de AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA S.A**.

Si requiriesen alguna información adicional, por favor no duden en contactarnos.

Atentamente,



**HEMAR VILORIA GIUGNI**
Services Account Manager
Andean Region
Avaya Communication de Colombia S.A.

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa WALTER BRIDGE Y CIA SA identificado(a) con NIT 8000069114 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 172210726 desde el 21 de Octubre de 2015, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 7 de Abril de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota