Contrato No. 22SS111B692 de 2022: "ESTUDO DE FACTIBILDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN GENERADA CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL CARMEN DE VIBORAL – EL SANTUARIO EN LA SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE

Agenda reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la supervisión

N°	Semana	N° Seguimiento*	Fecha programada	Forma	Observación
1	18ene-24ene				
2	25ene-31ene	1	31-ene	Virtual	Seguimiento al nivel de ejecución de actividades según cronograma del estudio de consultoría.
			3-feb	Presencial	
3	01feb-07feb		7-feb	Visita	
		2	8-feb	Virtual	
4	08feb-14feb				
5	15feb-21feb	3	22-feb	Visita	
6	22feb-28feb	4	1-mar	Virtual	
7	01mar-07mar	5	8-mar	Virtual	
8	08mar-14mar	6	15-mar	Presencial	
9	15mar-21mar	7	22-mar	Virtual	
10	22mar-28mar	8	29-mar	Virtual	
11	29mar-04abr	SEMANA SANTA			
12	05abr-11abr	9	12-abr	Presencial	
13	12abr-18abr	10	19-abr	Virtual	
14	19abr-25abr	11	26-abr	Virtual	
15	26abr-03may	12	3-may	Presencial	
16	03abr-09may	13	10-may	Virtual	
17	10may-16may	14	17-may	Virtual	

* Agenda no restringe visitas y posible reuniones no programadas necesarias desde el ejercicio de la función de supervisión, las cuales en lo posible podrán ser informadas previamente.

* Las reuniones presenciales pueden programarse a juicio de la supervisión en el municipio de El Carmen de Viboral o en el Centro Administrativo Departamental José María Córdova del municipio de Medellín.
* El horario de las reuniones plasmadas en el cuadro anterior, es de 10 am a 12 m.

Contratista: Miguel Morales Ingeniería SAS.
Director: Santiago Rojas Pradilla.
Supervisión: Juan Carlos López Noreña (Técnico) - Juan Pablo Martínez Robledo (Jurídico)