## Liliana Piramanrique Mayorga

**De:** Sandra Patricia Hernandez Alfonso
**Enviado el:** martes, 14 de febrero de 2023 3:36 p.m.
**Para:** Liliana Piramanrique Mayorga
**Asunto:** RV: Pago Proveedor Contrato 1626/2022 JIK Ingenieros SAS - Pago 1
**Datos adjuntos:** ad090127203901722000000061 (1).xml; ad090127203901722000000061 (1).zip; Contrato 1626_2022 JIK Ingenieros SAS - Pago 1 - Otros Documentos.pdf; Contrato 1626_2022 JIK Ingenieros SAS - Pago 1 - Informe Supervisión.pdf; Contrato 1626_2022 JIK Ingenieros SAS - Pago 1.pdf

PTI




**De:** Luz Helena Mejia Zuluaga
**Enviado el:** viernes, 16 de diciembre de 2022 4:24 p. m.
**Para:** Autorizapagos_SDG <Autorizapagos_SDG@icbf.gov.co>
**CC:** Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Olga Cecilia Matallana Puentes <Olga.Matallana@icbf.gov.co>; Norma Maritza Ruiz Huertas <Norma.Ruiz@icbf.gov.co>; Sandra Patricia Hernandez Alfonso <Sandra.Hernandez@icbf.gov.co>; Maria Alejandra Gonzalez Buitrago <MariaA.Gonzalez@icbf.gov.co>; Jorge Madero Giraldo <Jorge.Madero@icbf.gov.co>
**Asunto:** Pago Proveedor Contrato 1626/2022 JIK Ingenieros SAS - Pago 1

Buenas tardes:

Yo **LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA**, en mi calidad de supervisora **Autorizo** el Pago No. 1 del contrato 1626 de 2022, suscrito con **JIK INGENIERIA SAS** por la suma de **$ 21.845.325,60** por realizar las obras de adecuación al inmueble Centro de Atención Especializada (CAE) La Lucila del Municipio de Turbo - Antioquia, donde prestan servicios de atención de programa de responsabilidad penal para adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF), durante el periodo comprendido entre el 15 al 30 de noviembre de 2022; para lo cual certifico que se ha cumplido a satisfacción con las obligaciones estipuladas en el contrato.

Se anexa la certificación de pago [Formato F5.P17.GF V16], con los soportes correspondientes, en el archivo denominado Contrato 1626_2022 **JIK INGENIERIA SAS** pago 1; los demás archivos corresponden al seguimiento de la ejecución contractual.

Cordial Saludo,

Luz Helena Mejía Zuluaga
Director Técnico
Directora Administrativa
ICBF Sede Dirección General
Avenida Carrera 68 No 64C-75 • Tel.: 4377630 Ext: 100343

Síguenos en:
ICBFColombia
@ICBFColombia
ICBFInstitucionalIC
icbfcolombiaoficial

Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez, adolescencia y juventud

Clasificación

**NOTA DE CONFIDENCIALIDAD**: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

**CONFIDENTIALITY NOTICE**: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

GOBIERNO DE COLOMBIA

## ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1

**CONTRATO DE OBRA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** 1016262022

**OBJETO:** REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL INMUEBLE CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) LA LUCILA DEL MUNICIPIO DE TURBO-ANTIOQUIA, DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.

**CONTRATANTE:** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF

**CONTRATISTA:** JIK INGENIEROS SAS

**REPRESENTA LEGAL:** KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO

**SUPERVISOR POR PARTE DEL ICBF:** LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 77.098.468

**FECHA DE ACTA DE INICIO:** 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de diciembre de (2022), se reunieron: KATHERINE RUBIO VELASCO en calidad de Representante Legal de JIK INGENIEROS S.A.S con NIT 901.272.039-1, LUZ HELENA MEJÍA ZULUAGA en calidad de supervisora del contrato, suscrito el 01 de noviembre de 2022, en representación del ICBF con el fin de suscribir el ACTA MODIFICATORIA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES) | | | | MODIFICACIONES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRECIOS OFERTADOS | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL SIN IVA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL SIN IVA |
| 1 | CARPINTERIA (METÁLICA-ACERO INOXIDABLE) - BATERIAS SANITARIAS | | | | | | | | |
| 1.1 | Suministro e instalación puertas de cabinas sanitarios y duchas en acero inoxidable 304 cal 20 | M2 | 40,5 | $ 473.904 | $ 19.193.112 | 0 | $ 0 | 40,5 | $ 19.193.112,00 |
| 1.2 | Suministro e instalación de puertas metálicas tipo reja en tubulares de 2"x2" y 1"x1" y pasadores en varilla de 3/4" y 7/8" de acero. | M2 | 29,45 | $ 150.817 | $ 4.441.561 | 0 | $ 0 | 29,45 | $ 4.441.560,65 |
| 2,0 | PINTURA | | | | | | | | |
| 2.1 | Suministro y aplicación pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxica poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | M2 | 560,00 | $ 22.031 | $ 12.117.050 | 183,32 | $ 4.038.723 | 733,32 | $ 16.155.772,92 |
| 3,0 | EXTERIORES | | | | | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalación de luminaria Led Alumbrado Publicó solar 125w 6500k 10.0000 lúmenes 35.000 incluye brazo control remoto y panel solar | UND | 8 | $ 297.946 | $ 2.383.569 | 0 | $ 0 | 8 | $ 2.383.568,00 |
| 3.2 | Suministro e instalación de Lamina microperforada en cold rolled sobre rejas fachada bloque administrativo incluye alojamientos de visitas (Incluye accesorios y Perfiles para su instalación), perforaciónes de 2mm intercaladas, distancia entre perforaciones 4mm a ejes. | M2 | 19 | $ 193.866 | $ 3.683.454 | 0 | $ 0 | 19 | $ 3.683.454,00 |
| 3.3 | Suministro e instalación puerta metalica lámina cold rolled cal. 18 tipo panel con marco sencillo ( incluye anticorrosivo + pintura electrostatica + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación). | M2 | 50,32 | $ 329.334 | $ 16.572.087 | -11,17 | -$ 3.679.163 | 39,15 | $ 12.892.924,05 |
| 4,0 | MURO COCINA | | | | | | | | |
| 4,1 | Suministro e instalación de muro superboard 10 mm. una cara ( perfileria cal. 24 cada 60 cm.) incluye tres manos de pintura (1 intervinilo y 2 aeroflex) | M2 | 14 | $ 71.894 | $ 1.006.516 | -5 | -$ 359.470 | 9 | $ 647.046,00 |
| | SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | $ 59.397.348 | | $ 90 | | $ 59.397.437,62 |
| | ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD E IMPUESTOS | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION SOBRE ÍTEMS DE OBRA | % | | 16,67% | $ 9.901.538 | | | | $ 9.901.552,85 |
| | IMPREVISTOS SOBRE ÍTEMS DE OBRA | % | | 1,0% | $ 593.973 | | | | $ 593.974,38 |
| | UTILIDAD SOBRE ÍTEMS DE OBRA | % | | 5,0% | $ 2.969.867 | | | | $ 2.969.871,88 |
| | SUBTOTAL SUMATORIA AIU (antes de Iva) | % | | 22,67% | $ 13.465.379 | | | | $ 13.465.399,11 |
| | IVA SOBRE LA UTILIDAD | % | | 19,00% | $ 564.275 | | | | $ 564.275,66 |
| | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (AIU)+IVA SOBRE LA UTILIDAD | | | | $ 14.029.654 | | | | $ 14.029.674,76 |
| | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | | | | $ 73.427.002 | | | | $ 73.427.112,38 |
| | Bolsa de recursos para actividades o ítems no previstos en el Anexo 1 (5% del presupuesto de obra) | | | 5,00% | $ 3.671.350 | | $ - | | $ 3.671.355,62 |
| | AJUSTE AL PESO DE DECIMALES OCULTOS PROPUESTA ECONOMICA | | | | $ 116,32 | | $ - | | $ - |
| | TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS + BOLSA DE RECURSOS PARA ÍTEMS O ACT. NO PREVISTAS) IVA INCLUIDO | | | | $ 77.098.468 | | $ - | | $ 77.098.468,00 |

KATHERINE RUBIO VELASCO
FIRMA CONTRATISTA
JIK INGENIEROS SAS

LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA DEL CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 01016262022

ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA
JAIRO ELIAS BERMUDEZ
JIK INGENIEROS SAS

LILIANA PIRAMANRIQUE MAYORGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN - CONSTRATISTA GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
INMOBILIAIRA CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 01016262022

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA
JHONATAN ALEXANDER MARROQUIN VAZQUEZ JIK
INGENIEROS SAS

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

GOBIERNO DE COLOMBIA

## ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

**CONTRATO DE OBRA ACEPTACIÓN DE OFERTA:** 1016262022

**OBJETO:** REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL INMUEBLE CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) LA LUCILA DEL MUNICIPIO DE TURBO-ANTIOQUIA, DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.

**CONTRATANTE:** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF

**CONTRATISTA:** JIK INGENIEROS SAS

**REPRESENTA LEGAL:** KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO

**SUPERVISOR POR PARTE DEL ICBF:** LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 77.098.468

**FECHA DE ACTA DE INICIO:** 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de diciembre de (2022), se reunieron: KATHERINE RUBIO VELASCO en calidad de Representante Legal de JIK INGENIEROS S.A.S con NIT 901.272.039-1, LUZ HELENA MEJÍA ZULUAGA en calidad de supervisora del contrato, suscrito el 01 de noviembre de 2022, en representación del ICBF con el fin de suscribir el ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES) | | | | Cantidades actualizadas segun Acta modificatoria No.1 de mayores y menores cantidades | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRECIOS OFERTADOS | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO TOTAL SIN IVA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL SIN IVA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL SIN IVA |
| 1 | CARPINTERIA (METÁLICA-ACERO INOXIDABLE) - BATERIAS SANITARIAS | | | | | | | | |
| 1.1 | Suministro e instalación puertas de cabinas sanitarios y duchas en acero inoxidable 304 cal 20 | M2 | 40,5 | $ 473.904 | $ 19.193.112 | 40,5 | $ 19.193.112,00 | 0 | $ - |
| 1.2 | Suministro e instalación de puertas metálicas tipo reja en tubulares de 2"x2" y 1"x1" y pasadores en varilla de 3/4" y 7/8" de acero. | M2 | 29,45 | $ 150.817 | $ 4.441.561 | 29,45 | $ 4.441.560,65 | 9,45 | $ 1.425.220,65 |
| 2,0 | PINTURA | | | | | | | | |
| 2.1 | Suministro y aplicación pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxica poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | M2 | 560,00 | $ 22.031 | $ 12.117.050 | 733,32 | $ 16.155.772,92 | 727,32 | $ 16.023.586,92 |
| 3,0 | EXTERIORES | | | | | | | | |
| 3.1 | Suministro e instalación de luminaria Led Alumbrado Publicó solar 125w 6500k 10.0000 lúmenes 35.000 incluye brazo control remoto y panel solar | UND | 8 | $ 297.946 | $ 2.383.568 | 8 | $ 2.383.568,00 | 0 | $ 0 |
| 3.2 | Suministro e instalación de Lamina microperforada en cold rolled sobre rejas fachada bloque administrativo incluye alojamientos de visitas (Incluye accesorios y Perfiles para su instalación), perforaciónes de 2mm intercaladas, distancia entre perforaciones 4mm a ejes. | M2 | 19 | $ 193.866 | $ 3.683.454 | 19 | $ 3.683.454,00 | 0 | $ 0 |
| 3.3 | Suministro e instalación puerta metalica lámina cold rolled cal. 18 tipo panel con marco sencillo ( incluye anticorrosivo + pintura electrostatica + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación). | M2 | 50,32 | $ 329.334 | $ 16.572.087 | 39,15 | $ 12.892.924,05 | 0 | $ 0 |
| 4,0 | MURO COCINA | | | | | | | | |
| 4,1 | Suministro e instalación de muro superboard 10 mm. una cara ( perfileria cal. 24 cada 60 cm.) incluye tres manos de pintura (1 intervinilo y 2 aeroflex) | M2 | 14 | $ 71.894 | $ 1.006.516 | 9 | $ 647.046,00 | 5,1 | $ 366.659,40 |
| | SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | $ 59.397.348 | | $ 59.397.437,62 | | $ 17.815.466,97 |
| | ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD E IMPUESTOS | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACION SOBRE ÍTEMS DE OBRA | % | | 16,67% | $ 9.901.538 | | $ 9.901.552,85 | | $ 2.969.838,34 |
| | IMPREVISTOS SOBRE ÍTEMS DE OBRA | % | | 1,0% | $ 593.973 | | $ 593.974,38 | | $ - |
| | UTILIDAD SOBRE ÍTEMS DE OBRA | % | | 5,0% | $ 2.969.867 | | $ 2.969.871,88 | | $ 890.773,35 |
| | SUBTOTAL SUMATORIA AIU (antes de Iva) | % | | 22,67% | $ 13.465.379 | | $ 13.465.399,11 | | $ 3.860.611,69 |
| | IVA SOBRE LA UTILIDAD | % | | 19,00% | $ 564.275 | | $ 564.275,66 | | $ 169.246,94 |
| | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (AIU)+IVA SOBRE LA UTILIDAD | | | | $ 14.029.654 | | $ 14.029.674,76 | | $ 4.029.858,63 |
| | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | | | | $ 73.427.002 | | $ 73.427.112 ,38 | | $ 21.845.325,60 |
| | Bolsa de recursos para actividades o ítems no previstos en el Anexo 1 (5% del presupuesto de obra) | | 5,00% | 5,00% | $ 3.671.350 | | $ 3.671.355,62 | | $ - |
| | AJUSTE AL PESO PROPUESTA ECONOMICA | | | | $ 116,32 | | $ - | | |
| | | | | | $ 77.098.468 | | $ 77.098.468,00 | | $ 21.845.325,60 |

KATHERINE RUBIO VELASCO
FIRMA CONTRATISTA
JIK INGENIEROS SAS

LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISORA DEL CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 01016262022

ELABORÓ: DIRECTOR DE OBRA
JAIRO ELIAS BERMUDEZ
JIK INGENIEROS SAS

LILIANA PIRAMANRIQUE MAYORGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN - CONSTRATISTA GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
INMOBILIAIRA CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 01016262022

ELABORÓ: RESIDENTE DE OBRA
JHONATAN ALEXANDER MARROQUIN VASQUEZ JIK
INGENIEROS SAS

| FORMATO<br>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-EO-04 | **PROCESO**<br>EJECUCIÓN DE OBRAS | **VERSIÓN**<br>1.0 | BIENESTAR FAMILIAR |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** **REGIONAL** TURBO ANTIOQUIA

**CONTRATO No** 1016262022 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL INMUEBLE CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) LA LUCILA DEL MUNICIPIO DE TURBO-ANTIOQUIA, DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PENA PARA ADOLESCENTES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**RECIBO PARCIAL No** 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/11/22 **HASTA** 30/11/22

**ÍTEM N°** 1.2 **UNIDAD** M2

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** Suministro e instalación de puertas metálicas tipo reja en tubulares de 2"x2" y 1"x1" y pasadores en varilla de 3/4" y 7/8" de acero.


**CONTRATISTA** JIK INGENIEROS SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BAÑOS ALOJAMIENTOS DE MENORES | | 0,90 | 2,10 | 5,00 | 9,45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | 9,45 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | 0,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | 9,45 |

REGISTRO FOTOGRAFICO



**OBSERVACIONES**

**ELABORÓ**

(Firma)

(Nombre) Jhonatan alexander marroquin vasquez
Residente de Obra

**REVISÓ**

(Firma)

(Nombre) (Nombre) jairo elias vargas barraudez
Director de Obra

**APROBO**

(Firma)

(Nombre) Liliana Piramanrique Mayorga
Apoyo a la Supervisiòn ICBF - Contratista Grupo de Infraestructura

| FORMATO<br>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-EO-04 | **PROCESO**<br>EJECUCIÓN DE OBRAS | **VERSIÓN**<br>1.0 | BIENESTAR FAMILIAR |

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** **REGIONAL** TURBO ANTIOQUIA

**CONTRATO No** 1016262022 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL INMUEBLE CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) LA LUCILA DEL MUNICIPIO DE TURBO-ANTIOQUIA, DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PENA PARA ADOLESCENTES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**RECIBO PARCIAL No** 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/11/22 **HASTA** 30/11/22

**ÍTEM N°** 2.1 **UNIDAD** M2

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** Suministro y aplicación pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxica

**CONTRATISTA** JIK INGENIEROS SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOJAMIENTO DE MENORES 1,2 Y 3 | 2,00 | 6,00 | | 24,00 | 288,00 |
| ALOJAMIENTO DE MENORES 1,2 Y 3 | 0,90 | 6,00 | | 12,00 | 64,80 |
| ALOJAMIENTO DE MENORES 1,2 Y 3 | 6,00 | 1,10 | | 24,00 | 158,40 |
| ALOJAMIENTO DE MENORES 1,2 Y 3 | 1,90 | 1,10 | | 72,00 | 150,48 |
| ALOJAMIENTO DE MENORES 1,2 Y 3 | 0,90 | 1,10 | | 36,00 | 35,64 |
| COCINA | | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 30,00 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | **727,32** |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | **0,00** |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | **727,32** |

REGISTRO FOTOGRAFICO







**OBSERVACIONES**

**ELABORÓ**

(Firma)

(Nombre) jhonatan alexander marroquin vasquez

Residente de Obra

**REVISÓ**

(Firma)

(Nombre) (Nombre) jairo elias vargas bermudez

Director de Obra

**APROBÓ**

(Firma)

(Nombre) Liliana Piramanrique Mayorga

Apoyo a la Supervisión ICBF - Contratista Grupo de Infraestructura

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** **REGIONAL** TURBO ANTIOQUIA

**CONTRATO No** 1016262022 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL INMUEBLE CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) LA LUCILA DEL MUNICIPIO DE TURBO-ANTIOQUIA, DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE ATENCIÓN DE PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PENA PARA ADOLESCENTES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**RECIBO PARCIAL No** 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/11/22 **HASTA** 30/11/22

**ÍTEM N°** 4,1 **UNIDAD** M2

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** Suministro e instalación de muro superboard 10 mm. una cara ( perfileria cal. 24 cada 60 cm.) incluye tres manos de pintura (1 intervinilo y 2

**CONTRATISTA** JIK INGENIEROS SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| COCINA 1 | | 2,00 | 0,95 | | 1,90 |
| COCINA 2 | | 2,00 | 1,60 | | 3,20 |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | **5,10** |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | 0,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | **5,10** |

REGISTRO FOTÒGRAFICO





**OBSERVACIONES**

**ELABORÓ**

(Firma)

(Nombre) jhonatan alexander marroquin vasquez

Residente de Obra

**REVISÓ**

(Firma)

(Nombre) (Nombre) jairo elias vargas bermudez

Director de Obra

**APROBÓ**

(Firma)

(Nombre) Liliana Piramanrique Mayorga

Apoyo a la Supervisiòn ICBF - Contratista Grupo de Infraestructura