DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

2:47
29-12-22
Had

Orden de Pago No. 2022-08077 (ORIGINAL)

Periodo:	2022	Causado:	26-dic-2022	Impreso	29-dic-2022	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900807976-2 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	NIT 17585555 LUIS HERNANDO SILVA PAEZ

PAGO ACTA FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEV-12 DE FECHA 15/12/2022.CONTRATO DE OBRA No.271 // 2022 . cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACION DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II "

CODIGO DIAN: 50 16 DEMAS COSTOS Y DEDUCCIONES **Total registros:** $716.595,22

OBSERVACIONES: PAGADO 21 FEB 2023

Valor Exogena: $716.595,22 **Total Deducido:** 0,00 **Total a pagar:** $716.595,22

Valor en letras: Setecientos Dieciséis Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos con Veintidós Centavos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-01251 CONTRATO **No.** 271-2022 **Valor:** $716.595,22

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 16020207462460741 41

Construcción de obras de protección para la respuesta a emergencias y mitigación del riesgo mediante el banco de maquinaria amarilla en el Departamento de Arauca (Fuente de Financiación: Superávit Fiscal Otras multas de Gobierno)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	RCH
NO	*	Juzgado:		Fecha:	29.12.22

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Bcon-Bogotá Ctacte	65405335	Gina Velasquez C.C. 1.116.293.764	Gina Alexandra Velasquez
Elaboró: Al Beqüello Conado	Revisó:	Fecha del recibo:	
Mayor Municipio de Arauca.		21/02/2023	

INDIRA LUZ BARRIOS GUARNIZO
GOBERNADOR DE ARAUCA

EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO
SECRETARIO DE HACIENDA

29 DIC 2022

<<<<<CONSTRUYENDO FUTURO>>>>>

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 29-12-2022
HORA: 6:00
RECIBIO: Marcela

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2022 - 08540

Pagado

Tercero:	NIT 900807976 INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Fecha:	21-feb-2023 - Orden de pago: 2022 - 08077
Por concepto de:	PAGO ACTA FINAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEV-12 DE FECHA 15/12/2022.CONTRATO DE OBRA No.271 // 2022 . cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACION DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II ".

Valor total: $716.595,22

Soportes

Tipo de soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Cheque	6540535	NIT 860002964 BANCO DE BOGOTA	$716.595,22	Setecientos Dieciséis Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos con Veintidós Centavos M/cte

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*Período*
	CONTRATO	271	2022

CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACION DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II .SEGUN ORDENANZA No.93 DE 2022. SEGUN CONTRATO DE OBRA N0.271 DE MAYO 03 DE 2022

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240102000003	Icld Inversion	$716.595,22	$0,00
111005002001	137-00234-1 DEPARTAMENTO DE ARAUCA - AL DEGUELLO GANADO MAYOR MUNICIPIO DE ARAUCA.	$0,00	$716.595,22

Elaborado | Aprobado | Contabilizado | Gina Alexandra Velasquez — Firma y sello del beneficiario

Documento de identidad: 1.116.793.764

Fecha de recibido: 21/02/2023.

Fecha de Impresion: *21-feb-2023* Hora Impresión: *01:16:44p.m.* *Página 1 de 1*

<<<<<CONSTRUYENDO FUTURO>>>>>