CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

ITEM	ACTIVIDADES	TIEMPO EN MESES/SEMANAS																	
		1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES				6 MES				7 MES	8 MES	9 MES	10 MES	11 MES	12 MES
						1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	4SEM						
1	REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.					$ 1.908.924							$ 1.908.924						
2	REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL												$ 16.389.702						
3	REALIZAR LA PUBLICIDAD Y DIVULGACION					$ 5.918.940													
4	REALIZAR LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO					$	10.246.314												
5	DESARROLLAR LA LIMPIEZA Y DESCAPOTE A MÁQUINA							$ 8.662.081											
6	REALIZAR EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA. EN MATERIAL COMÚN SECO H<3M									$ 46.449.348									
7	REALIZAR EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL HÚMEDO H<3M									$ 43.374.411									
8	REALIZAR EL CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE EXCAVACION									$	345.170.419								
10	LLEVAR A CABO EL RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO											$ 45.362.232							
13	REALIZAR INTERVENTORIA DEL PROYECTO			$ 3.271.985	$ 3.271.985	$		17.343.735		$			17.343.735						
	TRAMITE PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCE			$	4.350.000														
14	PROCESO PRECONTRACTUAL																		
15	EJECUCION FINANCIERA			$ 3.271.985	$ 7.621.985	$		44.079.993		$			515.998.771						
16	CIERRE DEL PROYECTO																		