SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

Fecha de Solicitud	20-02-2023	**Área de Origen**	Subdirección Técnica de Recreación y Deporte		**Contrato**	X	**Convenio**				
Número contrato - año	IDRD-CTO-2145-2022	**Prorroga**		**Adición**		**Adición y Prorroga**	X	**Modificación**		**Aclaración**	
Número de Expediente Virtual		2022800701602156E									
Otra		¿Especifique cuál?: _____									

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Nombre del Contratista (Conveniente): SANCHEZ SANCHEZ JOHN JAIRO C.C. 80.763.351	Fecha de Suscripción: 12/08/2022	Fecha de Inicio: 22/08/2022 Fecha de Terminación: 13/03/2023
	Plazo Inicial: CINCO (5) MESES	Plazo Final a la fecha: CINCO (5) MESES
Interventor/ Supervisor: Wilson Alejandro González Cárdenas		
Valor Inicial: $12.250.000		Valor final a la fecha: $12.250.000
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No: N/A Valor: N/A	Tiempo: N/A	
CDP No: N/A Valor: N/A	Tiempo: N/A	
CDP No: N/A Valor: N/A	Tiempo: N/A	

Suspensión			
Suspensión 1	Fecha Inicio: 8/10/2022	Fecha Final: 16/10/2022	Tiempo: 9 DIAS
Suspensión 2	Fecha Inicio: 10/12/2022	Fecha Final: 22/01/2023	Tiempo: 1 MES Y 13 DIAS
Suspensión 3	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:
Suspensión 4	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:

III. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.250.000
VALOR ADICIONES	$
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	**$**12.250.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$10.371.666
VALOR TOTAL PAGADO	$8.738.333
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$1.878.334**
OBSERVACIONES	

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

IV. BALANCE FISICO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA	85%
PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR	15%

OBSERVACIONES	

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**Modificación No. 1**	
Tiempo Prorroga	17 DÍAS	Valor Adición	$1.388.333
Fecha Inicio Prorroga	14/03/2023	CDP No.	3130
Fecha Terminación Final	31/03/2023	Valor CDP	$1.388.333

Fecha Inicio Suspensión		**Fecha Terminación Suspensión**		**Días de Suspensión**	

Nota:

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO					
PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO	**POSPRE DE INVERSION CODIGO - NOMBRE**	**FONDO CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO MGA CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO PMR CODIGO - NOMBRE**	**VALOR**
O23011601200000007854	O232020200992912 Servicios de educación deportiva y de recreación	3-100-I001 VA-Administrados de destinación especifica	4301007_Servicio de Escuelas Deportivas	PM/0211/0107/43010077854	$1.388.333
					$1.388.333

El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN - CÓDIGO	**META ASOCIADA AL CONTRATO**	**VALOR**
O23011601200000007854	1. Formar 40.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria.	$1.388.333
Valor total del proceso		$1.388.333

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN

El IDRD en cumplimiento de sus objetivos misionales, enmarcados en promover el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios, bajo la premisa de desarrollar las actividades del proyecto de inversión "Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá", como garantes de la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las Instituciones de Educación Distrital vinculadas al proyecto de inversión, es conveniente realizar el proceso de prórroga el contrato de prestación de servicios indicado en el numeral primero “RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO” del presente documento, cuya ejecución se encuentra asociada a la meta del Plan Distrital de Desarrollo denominada "Formar 40000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria” y a la meta del proyecto”.

Resumen del contrato

El día 12/08/2022 se suscribió el contrato N° IDRD-CTO-2145-2022 cuyo objeto es: *“PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS”,* con SANCHEZ SANCHEZ JOHN JAIRO, por valor de $12.250.000, y con un plazo de ejecución hasta el CINCO (5) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, trámite que se surtió el día: 22/08/2022.

Por lo tanto y para garantizar el desarrollo del proyecto amparado en el uso de estrategias didácticas, psicosociales, pedagógicas y metodológicas a través de sus canales presenciales y/o virtuales, se requiere del talento humano indispensable para realizar los procesos de enseñanza a los estudiantes que hacen parte del proyecto y la orientación pedagógica a los formadores, dando continuidad a la ejecución del proyecto con la inscripción de los estudiantes en los diferentes centros de interés y realizar su proceso pedagógico durante los primeros meses de 2023, adicionalmente dar continuidad a los procesos necesarios que permita cubrir la

capacidad de la demanda plasmada por cada IED. Dicha persona dará continuidad a los procesos de formación, a través de la implementación de diferentes herramientas pedagógicas, en cumplimiento de los objetivos propuestos, para lo cual se hace necesario prorrogar el contrato por el término de **17 DÍAS** y adicionar en **$1.388.333** amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3130, teniendo que el valor final de contrato será por la suma de $**13.638.333** y su plazo se extenderá hasta el **31/03/2023,** de este modo se podrá dar continuidad a las actividades antes mencionadas por parte del proyecto en beneficio de la población objeto de mismo.

Nota Aclaratoria: el supervisor conforme con las suspensiones proyectadas y establecidas en el estudio previo y el calendario académico, señalo en el Acta de inicio y en la plataforma SECOP II, una fecha de terminación del contrato incluyendo tales suspensiones generadas por los periodos de receso escolar de los estudiantes, pero que difieren al plazo señalado en el estudio previo, por lo tanto, se aclara que esta, no afecta el plazo de la presente modificación.

Los periodos de suspensión acordados son los siguientes:

Del 8/10/2022 al 16/10/2022 - 9 DÍAS
Del 10/12/2022 al 22/01/2023- 1 MES Y 13 DÍAS.

La presente modificación y anexos fueron revisados previamente por el apoyo administrativo del proyecto 7854 (JEC)

Raquel Sofia Pulido Iregui
(Vo Bo)
Contratista

VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

El contratista se compromete a modificar la garantía establecida en el documento "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS" ajustándose al nuevo plazo y valor, la cual deberá cargar en la plataforma SECOP II y notificar a la Subdirección de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a la aprobación y publicación de la presente modificación, según corresponda.

VIII. APROBACIONES

Ordenador del Gasto
Nombre: LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes

Interventor/supervisor
Nombre: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ -CÁRDENAS
Cargo: Asesor 105 Código 105 Grado 02

Asesor Jurídico (Abogado)
Nombre: SARA CAMILA ROMERO DÍAZ
Cargo: Abogada Contratista STRD

Apoyo a la Supervisión *(si aplica)*
Nombre: GONZALEZ GUAYANA NELSON RODRIGO
Cargo: Contratista

IX. DOCUMENTOS ANEXOS

Antecedentes del contratista, Estado financiero SEVEN, Certificado de Disponibilidad Presupuestal.