FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA	
No. del Contrato	SAMC-001-2023
No de disponibilidad presupuestal	019- 02/01/2023
No de disponibilidad presupuestal	020- 02/01/2023
No. Registro Presupuestal	180-06/03/2023
No. Registro Presupuestal	181-06/03/2023
Contratante	Escuela Taller Cartagena de Indias
Contratista	EGSA INGENIEROS S.A.S
Identificación	NIT 900.996.621-2
Objeto	CONTRATAR A TODO COSTO LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL MODULO DE TAQUILLA, TENDAL DE SOMBRA, TENDAL DE LA CRUZ Y LA BATERÍA SAN LÁZARO, UBICADA EN EL CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2907 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.
Valor del Contrato	**DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($201.922.276,oo)**
Plazo	El plazo de ejecución del presente contrato será de 45 días calendario. Se contabilizará desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
Fecha De Inicio	14 de marzo de 2023
Fecha De Terminación	27 de abril de 2023
Lugar De Ejecución	Cartagena de Indias

El 10 de marzo de 2023, se reunieron los suscritos mayores de edad, a saber: **RAFAEL CUESTA CASTRO** identificado con Cédula de Ciudadanía 73.169.868 de Cartagena de indias, en su condición de Supervisor del contrato por parte de la **ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS**, identificada con **NIT 800.169.265-3**, de una parte; y por la otra **EGSA INGENIEROS S.A.S.** Nit. **900.996.621-2**, Rep. Legal. **MIGUEL EDUARDO GOMEZ GONZALEZ**, identificado con CC. 1.015.404.291 de Bogotá, con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato arriba referenciado.
Para constancia se firma por las partes, el 10 de marzo de 2023.

RAFAEL CUESTA CASTRO
C.C. 73.169.868 de Cartagena de Indias.
Supervisor del contrato.
Director Escuela Taller Cartagena de Indias

EGSA S.A.S. INGENIEROS NIT. 900 996 621-2

EGSA INGENIEROS S.A.S.
Rep. Legal. **MIGUEL E. GOMEZ GONZALEZ**
CC. 1.015.404.291 de Bogotá

MARIO DE JESUS ZAPATEIRO ALTAMIRANDA
Apoyo supervisión- Director de Obras

Proyecto: Liz Ortiz