	MUNICIPIO DE CUMARAL - META	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!

CONTRATO No.	SAMC-005-2022	PROYECTO No.	BIPIN 2020502260001

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	ABR INGENIEROS CIVILES S.A.S.; NIT.: 901.200.712-2 R/L. HERNAN AUGUSTO BUITRAGO ARDILA C.C. No. 79.536.219 Bogotá.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ING. VICTOR HUGO CAMELO GARCÍA

En las instalaciones de las oficinas de la ALCALDIA , ubicadas en la Carrera 18 No. 14-02 Villa Olimpica II, del municipio de Cumaral - Meta se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO:	SELECCCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META			
VALOR INICIAL:	$			240.243.593,00
ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEM NO PREVISTOS Y ADICION No. 1:	$			32.998.436,00
FECHA DEL ADICIONAL:				24/11/2022
VALOR ACTUALIZADO:	$			273.242.029,00
FECHA DE INICIACIÓN:				27/09/2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL				26/10/2022
TIEMPO:		MESES	30	DIAS
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				26/10/2022
TIEMPO		MESES	45	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				10/12/2022
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				
TIEMPO		MESES		DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				10/12/2022
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A			
TIEMPO:	N/A			
REINICIACION:	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A			

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO FINAL	FOLIO
SAMC-005-2022	27/09/2022	10/12/2022	14/12/2022	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

REGISTROS PRESUPUESTALES.

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
520	15/07/2022	24.02.0600-2022502260001-2.3.2.02.02.005-54211-98.0-1.0	$ 250.000.000,00
946	21/11/2022	24.02.0600-2022502260001-2.3.2.02.02.005-54211-98.0-1.0	$ 32.998.436,00

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO	VALOR		
	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR
SAMC-005-2022	$ 273.242.029,00	$ 273.012.815,00	$ 229.214,00
TOTALES	**$ 273.242.029,00**	**$ 273.012.815,00**	$ 229.214,00

PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	VALOR	ANTICIPO AMORTIZADO	ACUMULADO
PARCIAL 1	3855	9/12/2022	$ 216.618.824,00		$ 216.618.824,00
					$ -
		TOTALES	**$ 216.618.824,00**		**$ 216.618.824,00**

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS

GARANTIAS SEGÚN FIRMA ACTA DE RECIBO FINAL

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VR. ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	30-44-101049069	26/09/2022	12/04/2023	$ 27.324.202,90
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30-44-101049069	26/09/2022	12/12/2025	$ 54.648.405,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-44-101049069	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS.		$ 27.324.202,90

Sanciones N/A

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. **N/A** , se sancionó y multó a **N/A**
Mediante la Resolución No. **N/A** Y mediante Resolución No. **N/A** Se resolvió el recurso de reposición
Presentado por el contratista y por el valor de **N/A**
(**N/A**) Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato SAMC-005-2022 y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico.

	MUNICIPIO DE CUMARAL - META	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CUMARAL ¡PARA VIVIRLA!

CONTRATO No.	SAMC-005-2022	PROYECTO No.	BIPIN 2020502260001

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N°1	$ 216.618.824,00	$ -	$ 216.618.824,00	$ 216.618.824,00
2	**PRESENTE ACTA POR PAGAR**	**$ 56.393.991,00**	$ -	**$ 56.393.991,00**	**$ 273.012.815,00**

VALOR A PAGAR **$** **56.393.991,00**

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y PESO M/CTE

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

Los abajo firmantes, manifiesta que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No. SAMC-005-2022, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de LA ALCALDIA, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato SAMC-005-2022.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

La presente Liquidacion se da dentro del tiempo contractual y legal de la Liquidacion Bilateral.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, a los, 30 dias del mes de diciembre del 2022 .

Firma

Nombre: ABR INGENIEROS CIVILES S.A.S.
R/L. HERNAN AUGUSTO BUITRAGO ARDILA
CONTRATISTA DE OBRA

Firma

Nombre: VICTOR HUGO CAMELO GARCÍA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (E)
SUPERVISOR

Firma:

Nombre: ROMAN VALERIO BERNAL
ALCALDE

NOTA: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP II de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013.