SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL												ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN
Fecha de Solicitud	20-02-2023	**Area de Origen**	Subdirección Técnica de Recreación y Deporte			**Contrato**	X	**Convenio**			
Número contrato - año	IDRD-CTO-2144-2022	**Prorroga**		**Adición**		**Adición y Prorroga**	**X**	**Modificación**		**Aclaración**	
Número de Expediente Virtual					2022800701602155E						
Otra		¿Especifique cuál?:									

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Nombre del Contratista (Conveniente): RODRIGUEZ ABELLO RAFAEL ANTONIO	Fecha de Suscripción: 12/08/2022	Fecha de Inicio: 23/08/2022
		Fecha de Terminación: 14/03/2023
C.C. 19.395.194	Plazo Inicial: CINCO (5) MESES	Plazo Final a la fecha: CINCO (5) MESES
Interventor/ Supervisor: Wilson Alejandro González Cárdenas		
Valor Inicial: $12.250.000		Valor final a la fecha: $12.250.000
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES			
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**	
CDP No: N/A Valor: N/A	Tiempo: N/A	0	
CDP No: N/A Valor: N/A	Tiempo: N/A		
CDP No: N/A Valor: N/A	Tiempo: N/A		
Suspensión			
Suspensión 1	Fecha Inicio: 8/10/2022	Fecha Final: 16/10/2022	Tiempo: 9 DIAS
Suspensión 2	Fecha Inicio: 10/12/2022	Fecha Final: 22/01/2023	Tiempo: 1 MES Y 13 DIAS
Suspensión 3	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:
Suspensión 4	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:

III. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.250.000
VALOR ADICIONES	$
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	**$**12.250.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$10.289.999
VALOR TOTAL PAGADO	$8.656.666
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$1.960.001**
OBSERVACIONES	

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

IV. BALANCE FISICO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA	84%
PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR	16%

OBSERVACIONES	

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**Modificación No. 1**	
Tiempo Prorroga	16 DÍAS	Valor Adición	$1.306.667
Fecha Inicio Prorroga	15/03/2023	CDP No.	3126
Fecha Terminación Final	31/03/2023	Valor CDP	$1.306.667

Fecha Inicio Suspensión		**Fecha Terminación Suspensión**		**Días de Suspensión**	

Nota:

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO					
PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO	**POSPRE DE INVERSION CODIGO - NOMBRE**	**FONDO CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO MGA CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO PMR CODIGO - NOMBRE**	**VALOR**
O23011601200000007854	O232020200992912 Servicios de educación deportiva y de recreación	3-100-I001 VA-Administrados de destinación especifica	4301007_Servicio de Escuelas Deportivas	PM/0211/0107/43010077854	$1.306.667
					$1.306.667

El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN - CÓDIGOo	**META ASOCIADA AL CONTRATO**	**VALOR**
O23011601200000007854	1. Formar 40.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria.	$1.306.667
Valor total del proceso		$1.306.667

VI. JUSTIFICACION DE LA ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION

El IDRD en cumplimiento de sus objetivos misionales, enmarcados en promover el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios, bajo la premisa de desarrollar las actividades del proyecto de inversión "Formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las disciplinas deportivas priorizadas, en el marco de la jornada escolar complementaria en Bogotá", como garantes de la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las Instituciones de Educación Distrital vinculadas al proyecto de inversión, es conveniente realizar el proceso de prórroga el contrato de prestación de servicios indicado en el numeral primero “RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO” del presente documento, cuya ejecución se encuentra asociada a la meta del Plan Distrital de Desarrollo denominada "Formar 40000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en disciplinas deportivas priorizadas en el marco de la jornada escolar complementaria” y a la meta del proyecto ""
Resumen del contrato

El día 12/08/2022 se suscribió el contrato N° IDRD-CTO-2144-2022 cuyo objeto es: *“PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FORMADOR DEL CENTRO DE INTERES DE SU ESPECIALIDAD PARA REALIZAR LAS SESIONES DE CLASE ASIGNADAS”,* con RODRIGUEZ ABELLO RAFAEL ANTONIO, por valor de $12.250.000, y con un plazo de ejecución hasta el CINCO (5) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y de la suscripción del acta de inicio, trámite que se surtió el día : 23/08/2022.

Por lo tanto y para garantizar el desarrollo del proyecto amparado en el uso de estrategias didácticas, psicosociales, pedagógicas y metodológicas a través de sus canales presenciales y/o virtuales, se requiere al talento humano indispensable para realizar la ejecución de sesiones de clase, que permitida dar continuidad al proyecto con el proceso de formación de los estudiantes inscritos durante los primeros meses de 2023 en los diferentes centros de interés, para lograr la cobertura de la demanda plasmada por cada IED y dar cumplimiento a las metas establecidas.

Hechas las anteriores consideraciones para garantizar la continuidad de los procesos realizados por el proyecto en pro de la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las IED, durante el 2023, y teniendo en cuenta que el contrato referido se ha venido ejecutando satisfactoriamente con el cumplimiento total de las obligaciones en él pactadas, alcanzando las metas proyectadas con corte al mes de febrero de 2023, se hace necesario prorrogar el contrato por el término de 16 días y adicionar en $1.306.667 amparado en el (los) Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal 3126 , de suerte que el valor final de contrato será por la suma de $13.556.667 y su plazo se extenderá hasta el 31/03/2023, de este modo se podrá dar continuidad a las actividades antes mencionadas por parte del proyecto en beneficio de la población objeto de mismo.

Nota Aclaratoria: el supervisor conforme con las suspensiones proyectadas y establecidas en el estudio previo y el calendario académico, señalo en el Acta de inicio y en la plataforma SECOP II, una fecha de terminación del contrato incluyendo tales suspensiones generadas por los periodos de receso escolar de los estudiantes, pero que difieren al plazo señalado en el estudio previo, por lo tanto, se aclara que esta, no afecta el plazo de la presente modificación.

Los periodos de suspensión acordados son los siguientes:

Del 8/10/2022 al 16/10/2022 - 9 DÍAS
Del 10/12/2022 al 22/01/2023- 1 MES Y 13 DÍAS.

La presente modificación y anexos fueron revisados previamente por el apoyo administrativo del proyecto 7854 (JEC)

Raquel Sofia Pulido Iregui (Vo Bo) Contratista

VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

El contratista se compromete a modificar la garantía establecida en el documento "ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS" ajustándose al nuevo plazo y valor, la cual deberá cargar en la plataforma SECOP II y notificar a la Subdirección de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a la aprobación y publicación de la presente modificación, según corresponda.

VIII. APROBACIONES

Ordenador del Gasto
Nombre: LUIS HUMBERTO SALCEDO PRADO
Cargo: Subdirector Técnico de Recreación y Deportes

Interventor/supervisor
Nombre: WILSON ALEJANDRO GONZÁLEZ -CÁRDENAS
Cargo: Asesor 105 Código 105 Grado 02

Apoyo a la Supervisión *(si aplica)*
Nombre: MANRIQUE RODRIGUEZ EDISSON HUMBERTO
Cargo: Contratista

Asesor Jurídico (Abogado)
Nombre: Mónica Cristina Muñoz
Cargo: - Abogada contratista STRD

IX. DOCUMENTOS ANEXOS

Antecedentes del contratista
Estado financiero SEVEN
Solicitud de adición y prórroga del contratista