Popayan, 02 MAY 2019

No. S - 2019 - 019108 COMAN TELEM 29

Coronel
NELSON DIAZ PINZON
Comandante Policia Metropolitana de Popayan
Popayán Cauca

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 90-7-10009-19 mes reportado: Abril de 2019

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
EL MANTENIMIENTO SISTEMA E INSTALACION VIDEO WALL, CONSISTENTE EN EL TRASLADO DE LA SALA CIEPS Y SALA TELEPRESENCIA DE LA POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN A LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ESTA UNIDAD POLICIAL	**JESÚS ALBERTO MOSQUERA SANDOVAL CC No. 1.061.749.478 representante legal RED F5 SAS**		MANTENIMIENTO SISTEMA E INSTALACIÓN VIDEO WALL	1	32.380.000	1	32.380.000	N/A	0	**EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL**
		incio: 28 de febrero de 2019								
		termino: 23 de Abril de 2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			32.380.000		32.380.000		0	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ___x__

NO. _____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	**21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.**
	N/A	N/A

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	**25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**	**26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Teniente, JOHN CAMILO QUIMBIAMBA BURBANO
Jefe Grupo de Telematica Policia Metropolitana de Popayan
Teléfonos: 3214316587
Anexos: N/A

Firma _____

POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato 90-7-10009-19 Fecha de suscripción 28 de Febrero de 2019.

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A la fecha el porcentaje de ejecucion del contrato es el 100 % del contrato No. 90-7-10009-19. Corresponde del mes de marzo del 2019.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DONDE SE LE ACOMPAÑO TECNICAMENTE CUMPLIENDO EFECTIVAMENTE CON ESTE PROCESO.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

N/A

x
NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI__X___ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Firma_____

Teniente, JOHN CAMILO QUIMBIAMBA BURBANO
Jefe Grupo de Telematica Policia Metropolitana de Popayan
Teléfonos: 3214316587
Anexos: N/A

POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 90-7-10009-19 Fecha de suscripción 28 de Febrero de 2019.

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Popayan 23 de Abril de 2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 23 de Abril de 2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO ___X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO___X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.
No se presentaron fortalezas adicionales a la ejecucion del contrato, sin embrago se llevo a cabo de acuerdo a lo establecido en el mismo.

Teniente, JOHN CAMILO QUIMBIAMBA BURBANO
Jefe Grupo de Telematica Policia Metropolitana de Popayan
Teléfonos: 3214316587
Anexos: N/A

Firma _____

