PROCON C&P S.A.S
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES

NIT. 900.808.308 - 7REGIMEN COMUN
CALLE 9 No. 3-50 - C.C. MEGACENTRO
NEIVA - HUILA - CEL. 313 231 9323

FACTURA DE VENTA
0040

FECHA DE EMISIÓN: 04 | 07 | 2019

FECHA DE VENCIMIENTO:

AUT. NUM. DE FACTURACION
FORMULARIO 18762008208751
FECHA: 29/12/2018 Vig. 24 Meses
HABILITADO DE 1 AL 100

CONTADO [24] CREDITO [ ]

Señor: GOBERNACION DEL TOLIMA NIT.

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	ACTA PARCIAL No 1 DEL		
	CONTRATO DE OBRA No. 704 DE		
	2019 QUE TIENE COMO OBJETO:		
	CONTRATAR LA EJECUCION.		37582874
	MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE		
	PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO		
	DEL HUILA. GRANJA LAS BRISAS		
	EDIFICIO GOBERNACION DEL		
	TOLIMA		
	ADMINISTRACION 15 %		5637431
	IMPREVISTO 5 %		1879143
	UTILIDAD 5 %		1879143

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C

SUBTOTAL	$	46978593
I.V.A	$	
TOTAL	$	46978593

Resolución DIAN No.130000067080 Fecha: 2013/09/05 AUTORIZADA del 1 el 10

IMPRESOL - ORIZZONTE - Bilateral Tres Sánchez NIT. 11.007.486-5 Neiva Tel. 8721726

Firma Autorizada

Recibí Conforme
CC. o NIT.

	OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACION, MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRANJA DE LAS BRISAS, EDIFICIO GOBERNACION DEL TOLIMA					ACTA DE PARCIAL No. 1		
	CONTRATO No	709 de 2019		VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR ACUMULADO	ACTA No. 1	Parcial	1	
	CONTRATISTA:	PROCON C&P S.A.S					Final		
	SUPERVISOR :	JUAN CARLOS LOSADA		$ 34,865,625.00			V.R PARCIAL No. 1	$ 46,978,593.00	
	MUNICIPIO:	IBAGUE							
	Iniciación	Suspensión	Reinicio	ADICIONAL		X			
	10-may-19			$ 17,432,812.00	$ 46,978,593		AMORT ANTICIPO PARCIAL No. 1		
	Terminación			ANTICIPO					
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	09-jul-19					Fecha Acta:	04/jul/2019		

		CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICACION No 1				PRESENTE ACTA		ACUMULADAS	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
1.1	Recoria con guadañada potreros.	HECT	$ 180,000	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
1.2	Recoria y limpieza bodega.	M2	$ 600	0	$ 0.00	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2	**EXCAVACIONES**				**$ 51,450.00**		**$ 51,450.00**		**$ 51,450.00**
2.1	Excavación manual en conglomerado	M3	$ 15,000	3.43	$ 51,450.00	3.43	$ 51,450.00	3.43	$ 51,450.00
2.2	Suministro e instalación de recebo	M3	$ 60,000	0	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
3	**CONCRETOS**				**$ 452,760.00**		**$ 452,760.00**		**$ 452,760.00**
3.1	Zapata en concreto de 3000 PSI MANO DE OBRA	M3	$ 120,000	3.773	$ 452,760.00	3.77	$ 452,760.00	3.77	$ 452,760.00
4	**CARPINTERIA METALICA**				**$ 8,625,623.50**		**$ 8,625,623.50**		**$ 8,625,623.50**
4.1	Instalación MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 DIAMETRO 21/4 /250 ML X 2.50 mh	M2	$ 15,000	336.2675	$ 5,044,012.50	336.27	$ 5,044,012.50	336.27	$ 5,044,012.50
4.2	Instalación TUBO GALVANIZADO TC 2" CALIBRE 16 X 6 MTRS.	UN	$ 8,000	56	$ 448,000.00	56.00	$ 448,000.00	56.00	$ 448,000.00
4.3	Instalación ANGULO 1 X 1/8 25MM X 2MM UNIDAD POR 6 ML	UN	$ 15,000	110.445	$ 1,656,675.00	110.45	$ 1,656,675.00	110.45	$ 1,656,675.00
4.4	Instalación ALAMBRE DE PUA CALIBRE 12.5 X 200 MTRS 4R	ROLLO	$ 25,000	3	$ 75,000.00	3.00	$ 75,000.00	3.00	$ 75,000.00
4.5	Instalación TEJA ZINC 3.05 ACESCO C.30	M2	$ 8,000	131.617	$ 1,052,936.00	131.62	$ 1,052,936.00	131.62	$ 1,052,936.00
4.6	instalación Cercha TUBO RECT 3 * 1 1/2 0.80 l= 6 MTRS.	UNI	$ 12,000	29.08	$ 349,000.00	29.08	$ 349,000.00	29.08	$ 349,000.00
5	**CONSTRUCCION CASETA**				**$ 726,180.00**		**$ 726,180.00**		**$ 726,180.00**
5.1	Construcción caseta para vigilante en teja de zinc. 3 X4 mtrs. Cerchas Estructura y muros en superboard. alistado de pisos e= 007 cms. incluye resano y pintura	M2	$ 120,000	6.0515	$ 726,180.00	6.0515	$ 726,180.00	6.05	$ 726,180.00

6	VARIOS				$ 4,168,000.00		$ 4,168,000.00			$ 4,168,000.00
6.1	suministro e instalación de sensores de movimiento pared acceso a escaleras	UNID	$ 100,000	20	$ 2,000,000.00	20	$ 2,000,000.00	20.00		$ 2,000,000.00
6.2	Suministro e instalación cable NO .12	UND	$ 80,000	5	$ 400,000.00	5	$ 400,000.00	5.00		$ 400,000.00
6.3	Suministro e instalación de poste de 10 mtr	UNID	$ 1,000,000	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0.00		$ 0.00
6.4	Suministro e instalación de Reflectores incluye fotocelda de 400 watios	UNID	$ 430,000	2	$ 860,000.00	2	$ 860,000.00	2.00		$ 860,000.00
6.5	Suministro e instalación de sirena comunitaria	UNID	$ 120,000	2	$ 240,000.00	2	$ 240,000.00	2.00		$ 240,000.00
6.6	Pintura en vinilo tipo 2 incluye resanes en muros	M2	$ 12,500	10.24	$ 128,000.00	10.24	$ 128,000.00	10.24		$ 128,000.00
6.7	Suministro e instalación de baldosas(sexto piso)	UNID	$ 18,000	30	$ 540,000.00	30	$ 540,000.00	30.00		$ 540,000.00
	SUBTOTAL				$ 14,024,013.50		$ 14,024,013.50			$ 14,024,013.50
	ITEM NUEVO NO PREVISTOS									
7	PRELIMINARES				$ 890,739.37		$ 890,739.37			$ 890,739.37
7.1	Localización y replanteo	M2	$ 1,985	304.132	$ 603,701.03	304.1315	$ 603,701.03	304.1315		$ 603,701.03
7.2	Descapote manual e=.20m incluye retiro	M2	$ 4,743	42	$ 199,206.00	42.00	$ 199,206.00	42		$ 199,206.00
7.4	Retiro de cubierta existente	m2	$ 3,597	24	$ 87,832.34	24.42	$ 87,832.34	24.417		$ 87,832.34
8	PINTURA				$ 799,122.75		$ 799,122.75			$ 799,122.75
8.4	Esmalte sobre lamina tipo marco y/o cercha	M2	$ 15,265	52.35	$ 799,122.75	52.35	$ 799,122.75	52.35		$ 799,122.75
10	CUBIERTA				$ 23,532,827.98		$ 19,276,952.62			$ 19,276,952.62
10.1	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON SUPERMANTO 700 XT FV TERRASA GOBERNADOR	M2	$ 65,716	358.10	$ 23,532,827.98	293.34	$ 19,276,952.62	293.34		$ 19,276,952.62
11	CARPINTERIA METALICA				$ 2,373,045.99		$ 2,373,045.99			$ 2,373,045.99
11.1	suministro y Instalación ANGULO 1 X 1/8 25MM X 2MM UNIDAD POR 6 ML	UND	$ 43,945	54	$ 2,373,045.99	54.00	$ 2,373,045.99	54.00		$ 2,373,045.99
12	VARIOS				$ 219,000.00		$ 219,000.00			$ 219,000.00
	Desmonte de sensores de movimiento	UND	$ 6,950	20	$ 139,000.00	20.00	$ 139,000.00	20.00		$ 139,000.00
	suministro de bombillos	UND	$ 8,000	10	$ 80,000.00	10.00	$ 80,000.00	10.00		$ 80,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 41,838,749.59		$ 37,582,874.23			$ 37,582,874.23
		ADMINISTRACION 15%			$ 6,275,812.44		$ 5,637,431.13			$ 5,637,431.13
		IMPREVISTOS 5%			$ 2,091,937.48		$ 1,879,143.71			$ 1,879,143.71
		UTILIDAD 5%			$ 2,091,937.48		$ 1,879,143.71			$ 1,879,143.71
		TOTAL AIU 25%			$ 10,459,687.40		$ 9,395,718.56			$ 9,395,718.56
		TOTAL OBRAS			$ 52,298,437.00		$ 46,978,593.00			$ 46,978,593.00

PROCON C&P S.A.S
R.L JOSE HERNEY POLO SOTTO
CONSTRATISTA

JUAN CARLOS LOSADA
SUPERVISOR

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16017640.
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-06-20

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	PROCON CYP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900808308	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLLE 9 3 50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	admisiones1967@gmail.com	TELÉFONO	8726000
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12201242	PRIMER APELLIDO	POLO	SEGUNDO APELLIDO	SOTTO
PRIMER NOMBRE	JOSE	SEGUNDO NOMBRE	HERNEY		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 05	Año: 2019	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$1.242.175		16017640

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1193224373	01	No	No	No	41	1	Salario	PEREZ TELLEZ CAMILO ANDRES	$828.116
CC-93407276	01	No	No	No	41	1	Salario	RODRIGUEZ ROBAYO FRANCISCO JAVIER	$828.116
CC-14237727	01	No	No	No	41	1	Salario	RUBIO BONILLA ALBERTO	$828.116

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1193224373	X	2019-05-14																											0		
CC - 93407276	X	2019-05-14	X	2019-05-24																									0		
CC - 14237727	X	2019-05-14																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1193224373	PORVENIR	17	$469.266	0.1600000	$75.100	$0	$0	$75.100	$0	$0	$0
CC - 93407276	PROTECCION	11	$303.643	0.1600000	$48.600	$0	$0	$48.600	$0	$0	$0
CC - 14237727	PROTECCION	17	$469.266	0.1600000	$75.100	$0	$0	$75.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1193224373	EPSC SALUDVIDA	17	$469.266	0.0400000	$18.800	$0	0	$0	0	$0	17	$469.266	1	0.0696000	$32.700
CC - 93407276	EPS-S COMPARTA	11	$303.643	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	11	$303.643	1	0.0696000	$21.200
CC - 14237727	MEDIMAS EPS	17	$469.266	0.0400000	$18.800	$0	0	$0	0	$0	17	$469.266	1	0.0696000	$32.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1193224373	COMFAMILIAR DEL HUILA	17	$469.266	0.0400000	$18.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-93407276	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$303.643	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14237727	COMFAMILIAR DEL HUILA	17	$469.256	0.0400000	$18.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$123.700	$0	$0	$0	$0	14	$1.300	$0	$0	$125.000
PORVENIR	1	$75.100	$0	$0	$0	$0	14	$800	$0	$0	$75.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS	1	$18.800	$0	0	$0	0	$0	$18.800	14	$200	$0	$19.000	$0	0	$0	$0	$19.000	$0	$0	$19.000
EPS-S COMPARTA	1	$12.200	$0	0	$0	0	$0	$12.200	14	$200	$0	$12.400	$0	0	$0	$0	$12.400	$0	$0	$12.400
EPSC SALUDVIDA	1	$18.800	$0	0	$0	0	$0	$18.800	14	$200	$0	$19.000	$0	0	$0	$0	$19.000	$0	$0	$19.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$86.600	0	$0	$0	$86.600	14	$900	$87.500	0	$0	$875	$87.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	3	N/A	$49.800	14	$600	$50.400
SENA	0	01	$0	14	$0	$0
ICBF	0	01	$0	14	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	14	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	14	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$50.400
PENSIONES	2	$200.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$87.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$50.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$389.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16143639
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-07-12

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	PROCON CYP SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900808308	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLLE 9 3 50	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	admisiones1967@gmail.com	TELÉFONO	8726000
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12201242	PRIMER APELLIDO	POLO	SEGUNDO APELLIDO	SOTTO
PRIMER NOMBRE	JOSE	SEGUNDO NOMBRE	HERNEY		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 06	Año: 2019	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$1.407.800		16143639

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12194667	01	No	No	No	41	1	Salario	GASCA PALENCIA ALEXANDER	$828.116
CC-1080365458	01	No	No	No	41	1	Salario	MURCIA PASCUAS CINDY LORENA	$828.116
CC-1193224373	01	No	No	No	41	1	Salario	PEREZ TELLEZ CAMILO ANDRES	$828.116
CC-14237727	01	No	No	No	41	1	Salario	RUBIO BONILLA ALBERTO	$828.116

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12194667	X	2019-06-28																											0		
CC - 1080365458	X	2019-06-20																											0		
CC - 1193224373			X	2019-06-03																									0		
CC - 14237727			X	2019-06-14																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES												
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12194667	COLPENSIONES	13	$358.851	0.1600000	$57.500	$0	$0	$57.500	$0	$0	$0
CC - 1080365458	COLFONDOS	21	$579.682	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1193224373	PORVENIR	3	$82.812	0.1600000	$13.300	$0	$0	$13.300	$0	$0	$0
CC - 14237727	PROTECCION	14	$386.455	0.1600000	$61.900	$0	$0	$61.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12194667	EPS-S COMP HUILA	13	$358.851	0.0400000	$14.400	$0	0	$0	0	$0	13	$358.851	1	0.0696000	$25.000
CC - 1080365458	SANITAS	21	$579.682	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	21	$579.682	1	0.0696000	$40.400
CC - 1193224373	EPSC SALUDVIDA	3	$82.812	0.0400000	$3.400	$0	0	$0	0	$0	3	$82.812	1	0.0696000	$5.800
CC - 14237727	MEDIMAS EPS	14	$386.455	0.0400000	$15.500	$0	0	$0	0	$0	14	$386.455	1	0.0696000	$26.900

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12194667	COMFAMILIAR DEL HUILA	13	$358.851	0.0400000	$14.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080365458	COMFAMILIAR DEL HUILA	21	$579.682	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193224373	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$82.812	0.0400000	$3.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-14237727	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	$386.455	0.0400000	$15.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$13.300	$0	$0	$0	$0	8	$100	$0	$0	$13.400
PROTECCION	1	$61.900	$0	$0	$0	$0	8	$400	$0	$0	$62.300
COLPENSIONES	1	$57.500	$0	$0	$0	$0	8	$400	$0	$0	$57.900
COLFONDOS	1	$92.800	$0	$0	$0	$0	8	$600	$0	$0	$93.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS	1	$15.500	$0	0	$0	0	$0	$15.500	8	$100	$0	$15.600	$0	0	$0	$0	$15.600	$0	$0	$15.600
EPSC SALUDVIDA	1	$3.400	$0	0	$0	0	$0	$3.400	8	$100	$0	$3.500	$0	0	$0	$0	$3.500	$0	$0	$3.500
SANITAS	1	$23.200	$0	0	$0	0	$0	$23.200	8	$200	$0	$23.400	$0	0	$0	$0	$23.400	$0	$0	$23.400
EPS-S COMF HUILA	1	$14.400	$0	0	$0	0	$0	$14.400	8	$100	$0	$14.500	$0	0	$0	$0	$14.500	$0	$0	$14.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	4	$98.100	0	$0	$0	$98.100	8	$600	$98.700	0	$0	$987	$98.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	4	N/A	$56.500	8	$400	$56.900
SENA	0	01	$0	8	$0	$0
ICBF	0	01	$0	8	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	8	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	8	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$57.000
PENSIONES	4	$227.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$98.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$56.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$439.600