1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	27046 de 2023		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	LINA PATRICIA BONILLA PÉREZ		
Nombre del supervisor y/ointerventor	FREDY ANDRES CRISTANCHO AGUIRRE		
Dependencia	SUBDIRECCIÓN CARTOGRÁFICA Y GEODÉSICA		
Objeto del contrato	Prestación de servicios para realizar la captura, edición y estructuración de los diferentes proyectos que se adelantan en la subdirección cartográfica y geodésica de la cartografía básica conforme a las especificaciones técnicas establecidas.		
Fecha de inicio	14/02/2023	**Fecha de terminación**	13/06/2023
Período objeto del informe:	14 de febrero de 2023 / 13 de marzo de 2023		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No.	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	Ejecutar las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica.	Ejecuté las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica. Captura 2D Proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Producto: La_Primavera_P1_10K_DI.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
2.	Realizar la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos.	Realicé la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos. Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Producto: La_Primavera_P1_10K_DI.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
3.	Realizar la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos.	Realicé la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos. Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Producto: La_Primavera_P1_10K_DI.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
4.	Realizar edición y estructuración topológica de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo procedimientos y lineamientos técnicos.	Realicé la edición y estructuración topológica de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo procedimientos y lineamientos técnicos.	Producto: La_Primavera_P1_10K_DI.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\

		Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
5.	Apoyar las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica.	Apoyé las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica. Captura 2D Proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Producto: La_Primavera_P1_10K_DI.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
6.	Realizar el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos.	Realicé el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos. Captura 2D Proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Producto: La_Primavera_P1_10K_DI.gdb Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
7.	Garantizar la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos.	Garanticé la consistencia temática, consistencia lógica, la completitud, y el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos. Captura 2D Proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Producto: La_Primavera_P1_10K_DI.gdb LChequeo_La_Primavera_P1_10K_DI Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
8.	Cumplir con los rendimientos requeridos y niveles de calidad establecidos previo al proceso de validación.	Cumplí con los rendimientos requeridos y niveles de calidad establecidos previo al proceso de validación. Captura 2D Proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Producto: La_Primavera_P1_10K_DI.gdb LChequeo_La_Primavera_P1_10K_DI Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
9.	Documentar las actividades de acuerdo con los formatos definidos para el proceso de producción cartográfica.	Documentar las actividades de acuerdo con los formatos definidos para el proceso de producción cartográfica. Captura 2D Proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Producto: LChequeo_La_Primavera_P1_10K_DI Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
10.	Generar alertas al supervisor sobre inconsistencias presentes, en los insumos utilizados.	No se generaron las alertas al supervisor sobre inconsistencias presentes, en los insumos utilizados.	
11.	Asegurar la entrega de la información definitiva en los formatos definidos para cada uno de los productos	Aseguré la entrega de la información definitiva en los formatos definidos para cada uno de los productos.	Producto: LChequeo_La_Primavera_P1_10K_DI

		Captura 2D Proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
12.	Atender y corregir de forma prioritaria todas las inconsistencias que se encuentren en el producto entregado, reportadas por el proceso de control de calidad.	Esta actividad no fue requerida en el presente periodo.	No aplica
13.	Generar y entregar informes detallados y periódicos, acerca de la ejecución, seguimiento y control de los procesos de productos cartográficos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, así como de avance a la ejecución del contrato.	Generé y entregué informes detallados y periódicos, acerca de la ejecución, seguimiento y control de los procesos de productos cartográficos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, así como de avance a la ejecución del contrato. INFORME_MENSUAL DE ACTIVIDADES_No_1_FEBRERO_LINA_BONILLA_27046	Producto: INFORME_MENSUAL DE ACTIVIDADES_No_1_FEBRERO_LINA_BONILLA_27046 \\3120-210152\proyecto$\laura.tiusaba\2023\Supervisión\INFORMES_MENSUALES\FEBRERO
14.	Almacenar la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales.	Almacené la información de acuerdo con la estructura establecida y en las rutas oficiales. Edición y Estructuración definitiva, proyectos: La_Primavera_P1_10K_DI	Producto: La_Primavera_P1_10K_DI.gdb LChequeo_La_Primavera_P1_10K_DI Ruta: \\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI
15.	Proponer recomendaciones para la adopción de mejores prácticas y definir las acciones que deberían adelantarse para su implementación en el instituto, en el marco de su objeto contractual	No propuse en el periodo recomendaciones para la adopción de mejores prácticas y definir las acciones que deberían adelantarse para su implementación en el instituto, en el marco de su objeto contractual	No aplica
16.	Participar en las mesas técnicas, capacitaciones, sensibilizaciones, reuniones de seguimiento y demás actividades requeridas por la subdirección.	Participé en las mesas técnicas, capacitaciones, sensibilizaciones, reuniones de seguimiento y demás actividades requeridas por la subdirección. _Inducción a contratistas. -Seguimiento Captura 2D, Edición y Estructuración. -Definiciones de compilación toponímica. -Capacitación Captura 2D. -Capacitación Edición y Estructuración.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Supervisor\Actas_Reuniones\LAURA_TIUSABA\Febrero_2023
17.	Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato en el marco de la ejecución y seguimiento del contrato y generar los informes en los tiempos requeridos	No se convocó en el periodo, reuniones seguimiento del contrato	No aplica.

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3.1 Base de datos geográfica capturada en 2D, editada y estructurada de los proyectos asignados

- Captura 2D Proyectos:
La_Primavera_P1_10K_DI.gdb
Ruta:
\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI

3.2 Base de datos geográfica del producto terminado realizado en el proceso de captura en 2D, edición y estructuración

- Captura 2D y Edición y Estructuración definitiva *Proyectos:*
La_Primavera_P1_10K_DI.gdb

Ruta:
\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI

3.3 Base de datos y archivos de representación de los mapas temáticos, físicos y departamentales

- *Captura 2D y* Edición y Estructuración definitiva *Proyectos:*
La_Primavera_P1_10K_DI.gdb

Ruta:
\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI

3.4 Formatos facilitativos y oficiales de apoyo al proceso como: memoria técnica, metadato, lista de chequeo, reportes de calidad de empalme y novedades de insumo.

-Producto:
LChequeo_La_Primavera_P1_10K_DI

Ruta:


\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entrega_Editor\ltiusaba\lbonilla\DI\La_Primavera_P1_10K_DI

3.5 Informes mensuales y/o final de actividades desarrolladas dentro del término de ejecución del contrato.

-Producto:
INFORME_MENSUAL DE ACTIVIDADES_No_1_FEBRERO_LINA_BONILLA_27046

\\3120-210152\proyecto$\laura.tiusaba\2023\Supervisión\INFORMES_MENSUALES\FEBRERO

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.