Popayán, 28 de febrero de 2023

OERV-003-APM-2022

Ing. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
Supervisor

Ref. CONTRATO N° 20221800012307 DE 2022

Asunto: SOLICITUD DE ADICION EN VALOR Y AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATO

OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DERIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B. BARRIO SOLIDARIDAD


Cordial Saludo

Por medio del presente, en mi calidad de CONTRATISTA, respetuosamente solicito una ampliación en tiempo de treinta (30) días y una adición en valor de VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 25.369.447) del contrato de la referencia, por las siguientes consideraciones:

1. Terminando el valor contractual se pudo realizar un alcance aproximadamente de ocho (8) metros de longitud en el terreno, lo cual protegió considerablemente las viviendas que se encuentran en el talud superior y la vía, sin embargo se puede observar que se necesitan aproximadamente de 4 a 5 metros adicionales para garantizar mayor seguridad en esta zona la cual en el momento presenta una posible falla del terreno, por lo tanto adjunto balance y presupuesto de adición para su revisión y aprobación.

Agradezco su amable atención

Atentamente



OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CONTRATISTA

Dirección: Cra 6C N° 35N 67 C 25 Popayan Cauca -Ing. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL- Cel: 3148486688- correo electrónico: oscar2211@hotmail.com- ingoerv@gmail.com