CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE CARGAS

REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y RESIDENCIAS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

		TIEMPO DE EJECUCIÓN					
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2
1.	**ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN**						
1.1.	Revisión y verificación de terminos del contrato intervenido						
1.2.	Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 3.4 del Anexo Técnico Administrativo de la Resolución 0335 de 2021 (Etapa Preoperativa)						
2.	**ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCIÓN**						
2.1.	Interventoria Técnica						
2.2.	Interventoria Administrativa						
2.3.	Interventoria Juridica						
2.4.	Interventoria Contable						
2.5.	Interventoria Ambiental						
2.6.	Interventoria Financiera						

PROPONENTE
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
CC. 24.227.103 DE AGUAZUL