GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	**4600014477**
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31/10/2022
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			13624
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INMUEBLE DONDE OPERA ACTUALMENTE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE.			
ORGANISMO CONTRATANTE		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	JVM INGENIERIA S.A.S BIC
		NIT	901.489.956 – 3
VALOR [$]:		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($291.249.512), INCLUIDO IVA	
PLAZO:		SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. LA SUSCRIPCIÓN E INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ESTARÁ CONDICIONADO A LA SUSCRIPCIÓN E INICIO DEL CONTRATO PRINCIPAL.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500057928
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/10/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			09/11/2022
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	LAURA ELORZA RESTREPO C.C 1.017.165.816 DIANA MARCELA DAVID HINCAPIE C.C 42.691.377 ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA C.C 98.544.168 SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON C.C. 8.031.066
		CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

Powered by CamScanner

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato.

Acto administrativo de adjudicación - Resolución de Adjudicación
Antecedentes penales, fiscales y disciplinarios
Expedición de RPC, Contrato
Expedición y aprobación de garantías.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 4600014477, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 23/11/2022
3.2. Fecha de terminación: 31/12/2022

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

LAURA ELORZA RESTREPO
Supervisora – Administrativa y Jurídica
Profesional Universitaria
Dirección de Bienes y Seguros

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Representante Legal
JVM INGENIERIA S.A.S BIC
Contratista Interventor.

DIANA MARCELA DAVID HINCAPIE
Supervisor – Técnico
Profesional Universitaria
Dirección de Bienes y Seguros

ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA
Supervisor – Técnico
Profesional Universitario
Dirección de Servicios Generales

SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Supervisor – Financiero
Director de Planeación y Aseguramiento Contractual.

Powered by CamScanner