2	1	**N°**	
General	General	**Clase**	
Externo	Externo	**Fuente**	
Ejecución	Ejecución	**Etapa**	
Operacional	Operacional	**Tipo**	
Paros de transporte o restricción de movilidad superior 15 días	Fluctuación de los precios o desabastecimiento del producto contemplado en el contrato.	**Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)**	
Retraso en la entrega de las raciones para preparar en casa raciones para preparar en sitio y mercado a los beneficiarios.	Retraso en la entrega de las raciones para preparar en casa raciones para preparar en sitio y mercado a los beneficiarios.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**	
3	3	**Probabilidad**	
3	3	**Impacto**	
6	6	**Valoración del riesgo**	
Alto	Alto	**Categoría**	
Contratista	Contratista	**¿A quién se le asigna?**	
Plan de contingencia en entregas de pedidos, mantener un stock de productos para garantizar el suministro a la Entidad, y si llegase a estar suspendido se deberá reprogramar los tiempos de espera.	Verificación constante del desarrollo del mercado. Al presentar faltante de producto, revisar opciones para sustituir el producto.	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	
2	2	Probabilidad	**Impacto después del tratamiento**
2	2	Impacto	
4	4	Valoración del riesgo	
Bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Si	si	**¿Afecta la ejecución del contrato?**	
Entidad y Contratista	Contratista con aprobación del Supervisor e Interventoría.	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	
Desde la suscripción del acta de inicio	Desde el Inicio de la ejecución del contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**	
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	
Verificando las cantidades efectivamente entregadas vs los pedidos realizados	Informes del contratista, remisiones enviadas.	**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Monitoreo y revisión**
Mensual	Mensual	Periodicidad ¿Cuándo?	

5	4	1
GENERAL	General	General
Interno	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operativo	Operacional	Regulatorio
Eventualidades en las IED, ajenas a las partes que impidan el acceso del operador a las instalaciones y el avance de actividades .	Ausentismo del personal durante el día de entrega de raciones	Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato
Afecta la ejecución oportuna del contrato conforme las fechas establecidas por la secretaría de educación	Retraso en la entrega de las raciones para preparar en casa a los raciones para preparar en sitio y mercado beneficiarios.	Puede llegar a afectar las obligaciones contractuales
2	3	2
2	4	2
4	7	4
Bajo	Alto	Bajo
Entidad	Contratista	Entidad
Plan de contingencia en entregas para garantizar el suministro a la Entidad o reprogramación de actividad o cambio de los lugares de entrega.	Disponer de personal para sustituir y así cubrir los puntos de entrega de las raciones y mercados.	Modificación del contrato para ajustarlo a las normas. Terminación anticipada
1	2	1
1	2	1
2	4	2
Bajo	Bajo	Bajo
No	No	No
Supervisor del contrato	Operador, interventoría y supervisión.	Supervisor del contrato
Inmediato a la ocurrencia	Inmediato a la ocurrencia del evento.	Tres (03) días hábiles después de la entrada de vigencia de la nueva norma
Suscripción acta de reinicio o del acta de terminación del contrato	Día después de la eventualidad.	A la suscripción del modificatorio o acta de terminación anticipada
Verificación por parte del supervisor del funcionamiento de las IED, informes de los rectores o del contratista	Seguimiento por parte de la interventoría	Seguimiento a los cambios normativos
Semanalmente	Diario	Mensualmente

7	6
Especifico	ESPECIFICO
Externo	Interno
ejecución	Ejecución
Regulatorio	Operación
Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites	Exposición agentes biológicos como virus COVID-19 (contacto directo entre personas, contacto con objetos contaminados)
Desequilibrio económico del contrato	Afecta la ejecución del contrato por enfermedad general, catalogada como una posible enfermedad laboral.
2	4
2	3
4	7
Riesgo Bajo	Alto
Entidad y Contratista	Contratista
Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario. La Entidad asumirá el 50% y el Contratista asumirá el otro 50%.	Garantizar las medidas de bioseguridad y tener un plan de contingencia para garantizar el personal requerido en la ejecución del contrato
1	3
2	2
3	5
Riesgo Bajo	Medio
SI	SI
Entidad contratante y Contratista	Contratista
Desde el inicio del contrato	Desde la suscripción del acta de inicio
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Verificación De normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato	Se realiza a través de la autoevaluación COVID-19 de la ARL POSITIVA
mensual	ESPECIFICO