Paola Rodríguez Alcalá

Ingeniera Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos, Universidad del Tolima
Especialista en infraestructura Vial y de Transporte, Universidad de los Andes

Ricaurte, 14 de marzo de 2023

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Atn. Ing. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Supervisora
Ricaurte-Cundinamarca.

Referencia: - Contrato de interventoría No.244-2022.
- Contrato de obra No.247-2022.

Asunto: Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

Una vez revisado y analizado el oficio del contratista de fecha 14 de marzo de 2023 donde solicita prorroga al contrato de obra No.247-2022 por un plazo de diez (10) días calendario, esta interventoría aprueba dicha solicitud.

De igual manera, nos permitimos solicitar prorroga al contrato de interventoría No.244-2022 por el mismo plazo de diez (10) días calendario hasta el 25 de marzo de 2023, sin generar un costo o valor adicional, con el fin de continuar ejerciendo las funciones de esta interventoría dando cumplimiento al objeto contractual.

Agradezco la atención a la presente.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Cra 5 No. 11-24 Oficina 802 Edificio Torre Empresarial – Teléfonos: (8) 2607436 – 3123065921 – E-mail: proyectosconsultoriaspyj@gmail.com
Ibagué - Tolima