OFICINA DE CONTRATACION
Alcaldía Municipal
Acacías-Meta
27 FEB 2023
RECIBIDO
Recibio: Hora 3:05 p m

OFICINA DE CONTRATACION
Alcaldía Municipal
Acacías-Meta
03 MAR 2023
RECIBIDO
Hora 9:09 am

Señores
OFICINA DE CONTRATACION
Municipio de Acacias

Ref.: Contrato de consultoría Nº 831 de 2022

OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META".

En mi condición de Secretario de Infraestructura, adjunto a la presente los documentos relacionados a continuación, para el trámite del PAGO FINAL; correspondiente al 100% del valor del contrato del periodo del 21 de diciembre al 30 de diciembre, cumplidas a satisfacción las obligaciones totales a cargo del contratista.

	DOCUMENTOS	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	N/A
1	**RECONOCIMIENTO Y PAGO**	X		
2	**ACTA DE RECIBO FINAL**	X		
3	**ANALISIS DE COSTOS/ ACTA DE PAGO**	X		
4	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR.** (El supervisor debe certificar cuando el contratista allegue TODOS los documentos necesarios para el trámite del pago y/o liquidación, incluida la vigencia de POLIZAS)	X		
5	**CERTIFICACIÓN BANCARIA**	X		
6	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA** (obligaciones pactadas en el contrato)	X		
7	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL INTERVENTOR** (Aplica solo para obra)			X
8	**CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN EL CASO Y ADJUNTAR DOCUMENTOS DE ESTE (PLANILLAS DE SEGURIDAD DEL PERIODO COBRADO)** (certificación de antecedentes y tarjeta profesional) donde se dará cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar	X		
9	**FACTURA ELECTRÓNICA**	X		
10	**CERTIFICACIÓN ECOPETROL** (convenio) aplica para obra e interventoría)			X
11	**CERTIFICACIÓN DE PLANILLA ENTRADA VIDAS UTILES**	X		
12	**CERTIFICACIÓN (INDUSTRIA Y COMERCIO)** OFICINA DE RECAUDOS	X		
13	**CERTIFICACIÓN DE TESORERIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS** (Anticipo)			X
14	**CERTIFICADO SENA (SOLO OBRA) = Y F.I.C**			X
15	**PAZ Y SALVO DEL MINISTERIO DE TRABAJO**	X		
16	**PAZ Y SALVO DE LOS EMPLEADOS Y PROVEEDORES**	X		
17	**PAZ Y SALVO DE COFREM**	X		
18	**APROBACIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADAS**	X		
19	**ACTA DE TERMINACIÓN** (Con oficio remisorio por supervisor cuando llega fuera de los tiempos de publicación)	X		
20	**ACTA DE LIQUIDACIÓN** (Con oficio remisorio por supervisor cuando llega fuera de los tiempos de publicación)	X		
21	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD** (obra)			X
22	**COPIA DE LA ÚLTIMA MODIFICATORIA O ACLARATARIA** (si la hubiere)			X

	DOCUMENTOS	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	N/A
23	**ENTRADAS AL ALMACEN** (aplica solo para liquidación)	X		
24	**INFORME DEL CONTRATISTA** (organizar en la 2ª carpeta)	X		
25	**INFORME DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR** (organizar en la 2ª carpeta)	X		
26	**INFORME DEL ANTICIPO** (cuando lo hubiere- organizar en la 2ª carpeta)			X
27	**ANEXOS (CD, MEMORIAS, BITACORA, PLANOS, CRONOGRAMAS, FOTOS, ETC-** organizar en la 2ª carpeta)	X		

Nota1. Adicionalmente los requisitos están sujetos a la FORMA DE PAGO establecida en el contrato y las obligaciones pactadas entre las partes.

Los siguientes documentos se anexarán al final de la carpeta N°1, sin foliarse.

COPIA DEL RUT ACTUALIZADO EN LA VIGENCIA
COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ACTUALIZADO (Anexar el registro de regalías si es necesario)

Sin otro particular,

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTÓ: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO S.I.

FECHA QUE RECIBE	OFICINA QUE RECIBE	RECIBE	CANTIDAD DE FOLIOS	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
10/03/23	Oficina de Contratación	Juan	106	10/03/23	
	Contabilidad				
	Tesorería				
	Oficina de contratación				

1030-43.1

ACTA DE RECIBO Y APROBACIÓN DE DISEÑOS

CONTRATO No. 831 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DELCONTRATO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META"
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PLAZA DE MERCADO CENTRAL - CALLE 13 Y 14 ENTRE CARRERAS 17 Y 18
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOS (2) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 (Día) DE NOV (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 30 (Día) DE DIC (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR $ 150.000.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S - INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

APOYO TECNICO AL SUPERVISOR PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

SEC. INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
(Escriba el nombre o razón social del apoyo designado)

ETAPA DE DISENO

FECHA DE INICIACIÓN DE DISEÑOS 23 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2022 (Año)

PLAZO DE EJECUCIÓN DE DISEÑOS DOS (2) MESES)
(Indique el número de días o meses para la ejecución de los diseños)

FECHA DE APROBACIÓN DE DISEÑOS 26 (Día) DE ENERO (Mes) DE 2023 (Año)

En Acacias- Meta; a los VEINTISEIS (26) días del mes ENERO de 2023
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el que se efectúa la reunión)
se reunieron JUAN CAMILO POSADA VARELA representante
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)
legal del contratista, MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ secretario de infraestructura y supervisor del contrato
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)
con el fin de recibir los diseños acorde a lo contratado

Se deja constancia que la supervisión revisó las memorias de cálculo, cantidades de obra y los planos, correspondientes a los diseños, de acuerdo con las especificaciones tecnicas y acorde a lo proyectado por cada uno de los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo

Para el efecto el contratista hace entrega formal a la supervisión de los planos relacionados a continuación en original y una copia en medio magnetico

No PLANO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PROYECTO
1	Topografía	2	Johanatan Alexander Lopez Guerrero
2	Diseño Arquitectónico	9	Wilson Arid Andrade Rojas
3	Diseño Estructural	91	Juan Pablo Rodriguez Coronado
4	Diseño Hidrosanitario	10	Jose Javier Contreras Ramírez
5	Diseño Red Contra Incendio	2	Jose Javier Contreras Ramírez
6	Diseño Eléctrico	14	Andrés Felipe Londoño

1030-43.1

ACTA DE RECIBO Y APROBACIÓN DE DISEÑOS

NOTA: Se deja claridad que lo contenido en los estudios y diseños es responsabilidad netamente del contratista consultor, acorde al memorial de responsabilidad firmado por cada uno de los profesionales del equipo de trabajo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISEIS (26) (Día en letras)

días del mes de ENERO (Mes en que se firma el Acta) de 2023 (Año de finalización)

Firma	Firma
INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S - INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA CONTRATISTA	N/A INTERVENTOR
Firma	Firma
MARCO ANTONIO HERNANDEZ PEREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR	PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA APOYO TECNICO AL SUPERVISOR

NIT 892001457-3

1030-43.1

ANÁLISIS DE COSTO DE CONSULTORIA

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	FACTOR PRESTACIONAL (1.66%) (3)	TIEMPO DURACIÓN (mes) (4)	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes) (5)	VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4)*(5) = (6)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
	PERSONAL PROFESIONAL					
1	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL - DIRECTOR DE CONSULTORÍA	$ 5.300.000,00		2	50,00%	$ 5.300.000,00
1	ARQUITECTO - DISEÑADOR DE CONSULTORÍA	$ 4.500.000,00		2	80,00%	$ 7.200.000,00
1	ARQUITECTO CON ESPECIALIZACION EN DISEÑO URBANO - DISEÑADOR URBANO	$ 4.500.000,00		2	25,00%	$ 2.250.000,00
1	INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN GEOTECNIA	$ 4.500.000,00		2	50,00%	$ 4.500.000,00
1	INGENIERO CIVIL – CON ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS	$ 4.500.000,00		2	50,00%	$ 4.500.000,00
1	INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN HIDRÁULICO Y/O SANITARIO	$ 4.500.000,00		2	50,00%	$ 4.500.000,00
1	INGENIERO ELÉCTRICO	$ 4.000.000,00		2	50,00%	$ 4.000.000,00
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 4.000.000,00		2	50,00%	$ 4.000.000,00
1	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	$ 1.700.000,00		2	100,00%	$ 3.400.000,00
1	**PERSONAL TECNICO**					
1	INGENIERO CIVIL AUXILIAR DE CONSULTORÍA	$ 2.860.000,00		2	100,00%	$ 5.720.000,00
1	INGENIERO TOPOGRAFICO	$ 1.600.000,00		2	20,00%	$ 640.000,00
1	CADENERO	$ 1.000.000,00		2	20,00%	$ 400.000,00
1	DIBUJANTE	$ 1.000.000,00		2	100,00%	$ 2.000.000,00
	OTRO PERSONAL					
1	SECRETARIO	$ 1.000.000,00		2	100,00%	$ 2.000.000,00
1	CONDUCTOR	$ 1.000.000,00		2	100,00%	$ 2.000.000,00
						$ 52.410.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)					2,1
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)					$110.061.000,00

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN TOTAL (%-mes)	VALOR PARCIAL ($)
	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	Vehiculo de 2400 cc	mes	3.000.000,00	2,00	100%	6.000.000,00
1	Ensayos de calidad - laboratorios	mes	2.000.000,00	2,00	50%	2.000.000,00
1	Alquiler de equipo de equipos de topografia, GPS	mes	1.800.000,00	2,00	20%	720.000,00
1	Arriendo oficina y servicios públicos	mes	1.200.000,00	2,00	100%	2.400.000,00
1	Comunicación (telefono, celular, fax, internet, etc.)	mes	500.000,00	2,00	100%	1.000.000,00
1	Alquiler de equipos de computo muebles y equipos de oficina	mes	1.200.000,00	2,00	100%	2.400.000,00
1	Edición de informes, registro fotográfico, papelería, fotocopias, heliografias,ploter, planos y otros	mes	734.710,08	2,00	100%	1.469.420,00
1						-
						$15.989.420,00
	COSTO BÁSICO = (A) + (B) = (C)					**$126.050.420,00**
	IVA = 19% * (C) = (E)					**$23.949.580,00**
	COSTO TOTAL = (C) + (E VALORIZADO AL PESO					**$150.000.000,00**

JUAN CAMILO POSADA VARELA
CC No 1.094.921.302 de Armenia
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA SAS
NIT 900849552-3

ALCALDÍA DE Acacías

Código de retención documental

ACTA JUSTIFICACION FACTOR MULTIPLICADOR

CONTRATO Nº	831 DE 2022	**TIPO:**	CONSULTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META		
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)		
CONTRATISTA:	INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA - INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S		
APOYO A LA SUPERVISION:	PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA	**CONTRATO APOYO A LA SUPERVISIÓN**	
SUPERVISOR:	ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ		
REVISIÓN Nº	1,0		

JUSTIFICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR

VALOR DEL CONTRATO (A+B)							**$150.000.000**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$	52.410.000	FACTOR MULTIPLICADOR	2,1	COSTOS INDIRECTOS(B)	$	15.989.420
TOTAL COSTOS DIRECTOS(A)	$	110.061.000	TOTAL COSTOS(A+B)	$ 126.050.420	IVA 19%	$	23.949.580
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN PROPUESTA							
DIFERENCIA CON EL VALOR DEL CONTRATO							**$150.000.000**

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR

COSTOS DIRECTOS

SALARIO

CONCEPTO	FACTOR ASIGNADO		VALOR	VALOR SEGÚN CONDICIONES INICIALES	VALOR SEGÚN SOPORTES	OBSERVACIÓN
	FACTOR	%				
Salario Anual(A)	-	100%	$ 52.410.000.000	$ 52.410.000.000	$ 52.410.000.000	
PRESTACIONES						
Cesantia anual	A/12	8,33%	$ 4.367.500.000	$ 4.365.753.000	$ 4.365.753.000	
Intereses cesantia	A*12%	1,00%	$ 6.289.200.000	$ 524.100.000	$ 524.100.000	
Prima anual legal	A/12	8,33%	$ 4.367.500.000	$ 4.365.753.000	$ 4.365.753.000	
Vacaciones-15 dias	15/360*A	4,20%	$ 2.183.750.000	$ 2.201.220.000	$ 2.201.220.000	
SEGURIDAD SOCIAL						
Pensiones	12%	12,00%	$ 52.410.000.000	$ 6.289.200.000	$ 6.289.200.000	
Medicina Familiar-Salud	8,50%	8,50%	$ 52.410.000.000	$ 4.454.850.000	$ 4.454.850.000	
ARP	%A	6,96%	$ 52.410.000.000	$ 3.647.736.000	$ 3.647.736.000	
APORTES SENA						
Aporte ordinario	%A	2,00%	$ 52.410.000.000	$ 1.048.200.000	$ 1.048.200.000	
OTROS APORTES						
ICBF	%A	3,00%	$ 52.410.000.000	$ 1.572.300.000	$ 1.572.300.000	
Subsidio familiar	%A	4,00%	$ 52.410.000.000	$ 2.096.400.000	$ 2.096.400.000	
FACTOR PRESTACIONAL		158,32%	**VALOR FACTOR PRESTACIONAL**	**$ 82.976.512.000**	**$ 82.976.512.000**	
COSTOS INDIRECTOS						
Costos oficina (arrendamiento de oficinas, administración y servicios públicos)	%A	2,00%	$ 52.410.000.000	$ 1.048.200.000	$ 1.048.200.000	
Seguro oficina central	%A	1,00%	$ 52.410.000.000	$ 524.100.000	$ 524.100.000	
Papelería de la oficina del consultor para uso del proyecto (cafeteria y otros gastos funcionamiento)	%A	1,00%	$ 52.410.000.000	$ 524.100.000	$ 524.100.000	
Asesoria contable, legal y tributaria	%A	2,00%	$ 52.410.000.000	$ 1.048.200.000	$ 1.048.200.000	
Personal profesional no facturable	%A	2,00%	$ 52.410.000.000	$ 1.048.200.000	$ 1.048.200.000	
Personal Administrativo no facturable	%A	2,00%	$ 52.410.000.000	$ 1.048.200.000	$ 1.048.200.000	
Documentacion Tecnica	%A	2,00%	$ 52.410.000.000	$ 1.048.200.000	$ 1.048.200.000	
Gastos de Financiacion	%A	3,00%	$ 52.410.000.000	$ 1.572.300.000	$ 1.572.300.000	
Correos	%A	2,00%	$ 52.410.000.000	$ 1.048.200.000	$ 1.048.200.000	
Equipos y mantenimiento de oficina	%A	1,00%	$ 52.410.000.000	$ 524.100.000	$ 524.100.000	
Equipos de mitigacion ambiental y social	%A	1,10%	$ 52.410.000.000	$ 576.510.000	$ 576.510.000	
Polizas	%A	2,18%	$ 52.410.000.000	$ 1.142.538.000	$ 1.142.538.000	
Impuestos Municipio	%A	6,40%	$ 52.410.000.000	$ 3.354.240.000	$ 3.354.240.000	
	%A	5,50%	$ 52.410.000.000	$ 2.882.550.000	$ 2.882.550.000	
	%A	18,50%	$ 52.410.000.000	$ 9.695.850.000	$ 9.695.850.000	
FACTOR INDIRECTOS		52%	**VALOR FACTOR INDIRECTOS**	**$ 27.085.488.000**	**$ 27.085.488.000**	
TOTAL VALOR FACTOR				**$ 110.061.000.000**	**$ 110.061.000.000**	

ANEXOS:

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el dia **viernes, 24 de febrero de 2023**

Firma
Nombre: ING. JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
Nombre: ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Firma
Nombre: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA
APOYO A LA SUPERVISION

Código tabla retención documental

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE ACACÍAS – META

CERTIFICA QUE:

Los señores INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S, identificado con NIT N° 900.842.552-3, representado legalmente por JUAN CAMILO POSADA VARELA, identificado con C.C. 1.094.921.302 de Armenia; cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas a favor del Municipio de Acacias - Meta, conforme a lo pactado en el contrato No. 831 del 2022, con objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META", haciendo procedente al **PAGO FINAL,** correspondiente al 100% del valor del contrato del periodo de 23 de noviembre al 30 de diciembre del 2022, por valor bruto de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000).

Igualmente; recibí evidencia del avance de ejecución de las obligaciones contractuales, verificó y certificó el cumplimiento del pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión del contratista en mención, en los plazos establecidos por ley, los cuales se remiten en original adjuntos a la presente, para ser incorporado en la respectiva carpeta contractual de la Oficina de Contratación.

El valor a pagar se afectará así:

REGISTRO PPTAL	RUBRO	FUENTE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR A PAGAR
2022002231	8.2.3.171709110002-1709096	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	PROYECTO 2022500060014: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS/ SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN/ DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARÍAS/ ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN/ RECURSOS DEL BALANCE – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	$75.000.000

El pago se debe abonar a la cuenta corriente No. 096669998005 del Banco Davivienda.

La presente certificación se expide conforme a los requisitos establecidos en la FORMA DE PAGO del contrato; en Acacias-Meta, a los veinticuatro (24) días de febrero de 2023.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

Proyectó: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA / APOYO A LA SUPERVISIÓN

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 23/06/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS** con NIT **900.849.552-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 096669998005

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21 09805

27/01/2023

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 900.842.552-3

Que la empresa INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S con NIT 900842552-3, en desarrollo del contrato de consultoría No. 831 del 2022, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META", Cumplió a con las obligaciones adquiridas a favor del municipio de Acacias-Meta con total satisfacción acorde a las obligaciones pactadas en la respectiva minuta, haciendo procedente al PAGO FINAL correspondiente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato del periodo de 23 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.

El valor de este PAGO FINAL es de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 75.000.000,00). El pago se deberá abonar a la cuenta CORRIENTE No. 096669998005 del Banco DAVIVIENDA.

Atentamente,

ING. JUAN CAMILO POSADA VARELA

Representante Legal

INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S

INTERCONS S.A.S.
INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE


INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS identificado con NIT 900.849.552-3 se encuentra a paz y salvo durante los seis (6) meses previos al presente comunicado por pago de nómina, demás obligaciones al sistema integral de seguridad social y otras obligaciones que trata en la Ley 43 de 1990, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes que regulan la materia.

Se expide en Acacias (Meta) a los 13 días del mes de enero de 2023

Maryuri Rincon

MARYURI KARINE RINCON GIL.
T.P: 246413-T
REVISOR FISCAL

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana H9 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel: (+57) 320 817 4851 Tel:6852478
E-mail: interconsdecolombia@gmail.com



246413-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9CF69A59C148A6B2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARYURI KARINE RINCON GIL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116796581 de ARAUCA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 246413-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6770732		BETANCOURT CEPEDA YUBER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 38 #25-91	POPAYAN-CAUCA	6740920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1861469852	9444103166	I	2023/01/06	2023/01/13	BANCO DAVIVIENDA	7	$287,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	6770732	BETANCOURT CEPEDA YUBER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,300	$0	$161,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$1,300	$0	$161,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,000	$0	$126,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$1,000	$0	$126,000
TOTAL				**1**	**$285,000**	**$2,300**	**$0**	**$287,300**

2023/01/13 10:00 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93124712		ANDRADE ROJAS WILSON ARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 65 86 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6684868	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1837858680	9444784278	I	2023/01/04	2022/12/29	BANCOLOMBIA	0	$570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	93124712	ANDRADE WILSON	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/12/29 10:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93124712		ANDRADE ROJAS WILSON ARID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 65 B6 79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6684868	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1837858680	9444784278	I	2023/01/04	2022/12/29	BANCOLOMBIA	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$320,000**	**$0**	**$0**	**$320,000**
PROTECCION	23020I	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				**1**	**$250,000**	**$0**	**$0**	**$250,000**
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ROGER SOLANO ACOSTA
IDENTIFICACION:	CC-79565204
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-13
FECHA DE PAGO:	2023-01-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	25119002
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25119002
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 125.000	$ 126.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 160.000	$ 161.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 285.000	$ 288.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/01/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ
IDENTIFICACION:	CC-16078315
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-01-05
FECHA DE PAGO:	2023-01-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	**25313892**
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	**25313892**
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 150.000	$ 151.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 192.000	$ 193.600
14-11	860903790	ARL SURA	1	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 700	$ 83.600	$ 84.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 425.600	$ 429.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/01/2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74860932	JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	CRA 12 N 39 36 CAMINO REAL III CASA	6665313	jjcr33@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	20/12/2022	54186363	$928.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	73.100				73.100	0	0	73.100			731	73.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradoras	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ESP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	375.000
Pensión	1	480.000	480.000
Riesgos Laborales	1	73.100	73.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	928.100	928.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74860932	JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ	CRA 12 N 39 36 CAMINO REAL III CASA [illegible]	6665313	jjcr33@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	20/12/2022	64186363	$928.100	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74080400	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORONADO	TORRE 50 APTO 102 BALCONES DE [illegible]	6552934	ingjuanpablor@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	RESTREPO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	06/12/2022	63749228	$295.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	295.500	295.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74080400	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORONADO	TORRE 50 APTO 102 BALCONES DE [illegible]	6552934	ingjuanpablor@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	RESTREPO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	06/12/2022	63749228	$295.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Sueldo	Extranjero	Cotiza en otro	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	74080400	RODRIGUEZ CORONADO JUAN PABLO	57	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	2	10.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

21

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	4520489	ANDRES FELIPE LONDOÑO	manzana h9 bifamiliar 8c prados de mavic	6852816	talentohumano@intercons.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	13/01/2023	64584945	$285.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	285.000	285.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

22

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	4520489	ANDRES FELIPE LONDOÑO		manzana h9 bifamiliar 8c prados de mavic	6852816	talentohumano@intercons.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	13/01/2023	64584945	$285.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Sector	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	4520489	LONDOÑO ANDRES FELIPE	3	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

23

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80154899	JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ	CALLE 18 N 41BIS-47	0917765420	pr.ji.81@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	20/12/2022	84168358	$290.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800063700-5	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	290.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80154899	JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ		CALLE 18 N 41BIS-47	0917765420	pr.ji.81@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	20/12/2022	64168355	$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiatura	Suplesp	Extranjero	Cotiza a Fondo de Solidaridad	Cotizante Exterior	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80154899	PEÑA RODRIGUEZ JOSE ISAIAS	59	0			N																	23020I	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

25

SOI

Bancoomeva

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	29285210
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN LISSET RODRIGUEZ LIBREROS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADALAJARA DE BUGA	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 SUR #12-36	TELÉFONO:	2392250
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4475925395			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN			9992437533

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

DETALLE DE LA PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 29285210	RODRIGUEZ LIBREROS KAREN LISSET	INDEPENDIENTES CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.200.000				NO	30																230201-PROTECCION	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 29285210	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 638.500

INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS
NIT: 900849552-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 38 25 91 BRR SIETE DE AGOSTO, Villavicencio, Meta, Colombia
Tel. 6852478
Email. tesoreria@intercons.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764033748593 válida desde 2022-08-17 hasta 2023-08-17 rango desde FEIC19 hasta FEIC500.

Cliente: MUNICIPIO DE ACACIAS
NIT: 892001457
Dirección: CRA 14 13 32 BRR CENTRO, Acacias, Meta, Colombia, CP 50006
Teléfono: 6569939
Email: recursohumano@acacias.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 20/12/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEIC34**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:50:24**
FECHA FIRMADO:	**08/03/2023 11:50:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	03	2023	08	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	013	CONTRATO DE CONSULTORIA 831 DE 2022 Pago final - Acta de liquidación del contrato de consultaria No. 831 de 2022 "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS,META"	WSD	1,00	$63.025.210,00	19,00	0,00	$63.025.210,00

Notas:

SON: (setenta y cinco millones pesos)
CUFE: d48f6acf7d0384b896a3d77767545164ea87a04930eeac07af37d447e153b4261a0da3e389e56ddb7c16dc89fb26edda

Subtotal:	$63.025.210,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.974.790,00
Total:	$75.000.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$63.025.210,00	19,00%	$11.974.790,00

Firma Digital: jRQS6nPHJA7EmqRfT8melfIU68LnTead9thN36Qz8K4dCCqwiTVZ9IV5W6sFepjx IMzp1ztEGqXLZysPceeFWJ/jPZKfmCz2kosLNYreAnoDZh3feL 23qZ7xztcaDVsI tKFXFse6Ny5GzUnjm9pbP6XEG61UhWoVg0y511bKVTtQ4/ahaahf4CzgFA1I7yBz bzDyT4AehejCR09WAir5jc48Bz2+0KonIOY viksZVfNDc6XbMIMTGBpS17MCW6wr s1U3djd7fIJcwapM3HQ0Tlv/1K7rlQVp42mYIPB7aaDt2IRJnAY/mfAG2keZDzdk oTAo+QfyYcV6U4M3yzk0 UA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLANILLA ENTRADAS VIDA ÚTILES

Base técnica:	Capítulo I.10 - Norma R533
Documentos Asociados:	
Objetivo:	Relacionar los elementos que cumplen con la defniciíon de activo para ingreso a almacen.

*** Solo diligenciar las celdas en blanco**

MARCO NORMATIVO DE LA RESOLUCIÓN 533 DE 2015 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Descripción del Activo	**Cantidad**	**Vida útil R533 Años que se espera utilizar desde la fecha de adquisición**
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META	1	2

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA DE Acacías
Camino de oportunidad

1010.41-4

NO. 23190110000033

CERTIFICACIÓN DECLARACIÓN TRIBUTARIA

La Secretaria Administrativa y Financiera del Municipio de Acacias - Meta, hace constar que en el sistema de información figura incorporada la declaración privada y con el periodo correspondiente, que a continuación se detalla:

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS	
NO. DECLARACIÓN	**23020110000192**
PERIODO GRAVABLE	**ANUAL**
TIPO DE DECLARACIÓN	**PRIVADA (WEB)**
PERIODO DECLARADO	**2022**
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	**900849552**
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	**INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS**
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN CAMILO POSADA VARELA**
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	**CALLE 10 A # 26 - 29**
VALOR DECLARACION	**1.114.000**
FECHA DE PRESENTACIÓN	**01/02/2023**

Que la información arriba relacionada corresponde a la aportada por el contribuyente en la Declaración privada; cualquier error u omisión, el contribuyente informará a la Administración, con el ánimo de mantener actualizado y normalizado el estado Tributario del contribuyente.

Que la declaración antes mencionada, está sujeta a verificación, respecto al cumplimiento del procedimiento establecido para la presentación de la declaración o en su defecto darla por no presentada.

Que la Secretaria Administrativa y Financiera del Municipio de Acacías Meta, expide el siguiente certificado, sin perjuicios de las facultades de fiscalización, control, revisión y recaudo que tiene sobre las declaraciones tributarias.

Se expide en **02 de febrero del 2023**.

LUZ EDIT CLAVIJO GUEVARA
Secretaria Administrativa y Financiera
Firma mecánica autorizada mediante Resolución No.697 de 2021

Proyectó: 900849552

30

MINISTERIO DEL TRABAJO

No. Radicado: 08SE2023905057300001357
Fecha: 2023-02-17 10:01:38 am
Remitente: Sede: D. T. META
Depen: INSPECCIÓN PUERTO LÓPEZ
Destinatario null
Anexos: 0 Folios: 1
Al responder por favor citar este número de radicado
08SE2023905057300001357

Villavicencio,

Señor
Representante Legal
INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS. INTERCONS DE COLOMBIA SAS
Villavicencio – Meta

ASUNTO: RTA SOLICITUD RADICADA 05EE2023745000100000812 DEL 03/02/2023

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

De conformidad con su solicitud de existencia de reclamaciones e investigaciones administrativas y sanciones impuestas, y una vez verificado por los Grupos de: Prevención, Inspección Vigilancia-RCC y Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites, y los adelantados por este Despacho, se procede a informar que:

La empresa: **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS. INTERCONS DE COLOMBIA SAS**
Identificada con Nit: 900849552-3

No Registra Sanciones, Reclamaciones y/o Investigaciones Administrativos Laborales.

Periodo: El Periodo corresponde al último año a la fecha de la solicitud.

Lo anterior, teniendo en cuenta la Resolución 3455 del 16/11/2021 artículo primero, numeral 20 del Ministerio del Trabajo.

Se advierte que el contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la jurisdicción de **VILLAVICENCIO (META)**, la cual le corresponde los siguientes Municipios: Villavicencio, El Calvario, La Macarena, Mapiripan, San Carlos de Guaroa y San Juanito (Meta), Guayabetal y Quetame (Cundinamarca).

Atentamente,

CONSUELO LOPEZ CASTRO
Directora Territorial

Anexo(s): .

Elaboró: Milena M.
Revisó/Aprobó: Consuelo L.

30

[redacted]
INTERCONS S.A.S.
INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

Villavicencio, enero 30 de 2023

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente se certifica que el señor **YUBER BETANCOURT CEPEDA** identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.732, quien desempeñó el cargo de **INGENIERO CIVIL – DIRECTOR DE CONSULTORIA,** para el contrato de consultoría No. 831 de 2022 que tiene como objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META", se encuentra a paz y salvo con la empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. 900.849.552-3 por todo concepto.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
1.094.921.302 de Armenia (Quindío)
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Proyectó: Coordinador de Proyectos
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada

YUBER BETANCOUR CEPEDA
6.770.732 de Tunja (Boyacá)

INTERCONS S.A.S.
INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

Villavicencio, enero 30 de 2023

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente se certifica que el señor **WILSON ARID ANDRADE ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.124.712, quien desempeñó el cargo de **ARQUITECTO – DISEÑADOR DE CONSULTORÍA,** para el contrato de consultoría No. 831 de 2022 que tiene como objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META", se encuentra a paz y salvo con la empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. 900.849.552-3 por todo concepto.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
1.094.921.302 de Armenia (Quindío)
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Proyectó: Coordinador de Proyectos
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada

WILSON ARID ANDRADE ROJAS
93.124.712 de Espinal (Tolima)

INTERCONS S.A.S.
INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

Villavicencio, enero 30 de 2023

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente se certifica que el señor **ROGER SOLANO ACOSTA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.565.204, quien desempeñó el cargo de **ARQUITECTO – DISEÑADOR URBANO,** para el contrato de consultoría No. 831 de 2022 que tiene como objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META", se encuentra a paz y salvo con la empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. 900.849.552-3 por todo concepto.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
1.094.921.302 de Armenia (Quindío)
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Proyectó: Coordinador de Proyectos
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada

ROGER SOLANO ACOSTA
79.565.204 de Bogotá D.C. (Cundinamarca)

[redacted]
INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

Villavicencio, enero 30 de 2023

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente se certifica que el señor **CARLOS ALBERTO VALENCIA MÁRQUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 16.078.315, quien desempeñó el cargo de **INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA GEOTECNISTA,** para el contrato de consultoría No. 831 de 2022 que tiene como objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META", se encuentra a paz y salvo con la empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. 900.849.552-3 por todo concepto.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
1.094.921.302 de Armenia (Quindío)
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Proyectó: Coordinador de Proyectos
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada

CARLOS ALBERTO VALENCIA MÁRQUEZ
16.078.315 de Manizales (Caldas)

Urbanización Prados de Maviclare, Manzana H9 Bifamiliar 8C Villavicencio Meta
Cel. (+57) 320 831 4851 Tel. (608) 6832816
E-MAIL contacto@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co

[redacted]
INTERCONS S.A.S.
INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

Villavicencio, enero 30 de 2023

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente se certifica que el señor **JUAN PABLO RODRIGUEZ CORONADO** identificado con cédula de ciudadanía No. 74.080.400, quien desempeñó el cargo de **INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS,** para el contrato de consultoría No. 831 de 2022 que tiene como objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META", se encuentra a paz y salvo con la empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. 900.849.552-3 por todo concepto.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
1.094.921.302 de Armenia (Quindío)
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Proyectó: Coordinador de Proyectos
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada

JUAN PABLO RODRIGUEZ CORONADO
74.080.400 de Sogamoso (Boyacá)

Urbanización Prados de Maviçure, Manzana H9 Bifamiliar 8C, Villavicencio – Meta
Cel. (+57) 320 8174851 Tel. (608) 6832811
E-MAIL: contacto@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co

INTERCONS S.A.S.
INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.08805

Villavicencio, enero 30 de 2023

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente se certifica que el señor **JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 74.860.932, quien desempeñó el cargo de **INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Y/O SANITARIO,** para el contrato de consultoría No. 831 de 2022 que tiene como objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META", se encuentra a paz y salvo con la empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. 900.849.552-3 por todo concepto.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
1.094.921.302 de Armenia (Quindío)
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Proyectó: Coordinador de Proyectos
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada

JOSE JAVIER CONTRERAS RAMIREZ
74.860.932 de Yopal (Casanare)

INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09905

Villavicencio, enero 30 de 2023

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente se certifica que el señor **ANDRÉS FELIPE LONDOÑO** identificado con cédula de ciudadanía No. 4.520.489, quien desempeñó el cargo de **INGENIERO ELECTRICISTA,** para el contrato de consultoría No. 831 de 2022 que tiene como objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META", se encuentra a paz y salvo con la empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. 900.849.552-3 por todo concepto.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
1.094.921.302 de Armenia (Quindío)
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Proyectó: Coordinador de Proyectos
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada

Andres Felipe Londoño

ANDRÉS FELIPE LONDOÑO
4.520.489 de Pereira (Risaralda)

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana H9 Bifamiliar 8C. Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 8174851 Tel. (608) 6832816
E-MAIL: contacto@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co

[redacted]
INTERCONS S.A.S.
INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

Villavicencio, enero 30 de 2023

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente se certifica que el señor **JOSÉ ISAÍAS PEÑA RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.154.899, quien desempeñó el cargo de **INGENIERO INDUSTRIAL,** para el contrato de consultoría No. 831 de 2022 que tiene como objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META", se encuentra a paz y salvo con la empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. 900.849.552-3 por todo concepto.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
1.094.921.302 de Armenia (Quindío)
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Proyectó: Coordinador de Proyectos
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada

JOSÉ ISAÍAS PEÑA RODRIGUEZ
80.154.899 de Bogotá D.C. (Cundinamarca)

[redacted]
INTERCONS S.A.S.
INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

Villavicencio, enero 30 de 2023

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente se certifica que el señor **KAREN LISSET RODRIGUEZ LIBREROS** identificado con cédula de ciudadanía No. 29.285.210, quien desempeñó el cargo de **INGENIERA AMBIENTAL**, para el contrato de consultoría No. 831 de 2022 que tiene como objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META", se encuentra a paz y salvo con la empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, con Nit. 900.849.552-3 por todo concepto.

Cordialmente,

JUAN CAMILO POSADA VARELA
1.094.921.302 de Armenia (Quindío)
R.L. INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Proyectó: Coordinador de Proyectos
Revisó: Ing. Juan Camilo Posada

Karen L. Rodriguez Libreros

KAREN LISSET RODRIGUEZ LIBREROS
29.285.210 de Buga (Valle del Cauca)

Cofrem	FORMATO "CERTIFICACIÓN DE APORTES"	
	Dependencia Generadora: **División de Aportes**	Página **1** de **1**

160- 1889

Villavicencio, 02 de febrero de 2023

COFREM
No Radicacion:
S2023_000006808
Folios: 1 Fecha: 2023-02-02
Hora: 3:59:30 PM
Dependencia: Correspondencia
Telefono PBX: 6818322

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE APORTES

HACE CONSTAR

Que revisada nuestra base de datos de Empleadores Afiliados, encontramos que la firma **INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S** con identificación No. **900.849.552** se encuentra registrado como Empleador Aportante a esta Corporación, a la fecha efectuó aportes parafiscales para Subsidio Familiar sobre el 4%, por los meses de noviembre y diciembre de 2022

COFREM 4%	$ 2.096.500,00
TOTAL	$ 2.096.500,00

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

*Esta certificación se expide para **LIQUIDAR CONTRATO DE CONSULTORIA # 831 de 2022 con la entidad ALCALDIA DE ACACIAS - META***

WILLIAM MEDINA CORTES

VALIDO UNICA
EN HOJA Y FIRMA ORIGINA

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10630022	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	$7.500.000 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA SA	31/12/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10612038	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	$7.500.000 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA SA	31/12/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10318787	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	$7.500.000 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA SA	31/12/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10310180	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	$7.500.000 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA SA	31/12/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.10310602	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	$7.500.000 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA SA	31/12/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Rechazada	Detalle

1

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Gabriel Pastran 23-01-2023 18:58

Id de la garantía CO1.WRT.10630022

Referencia de la garantía 144676

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUREXPO DE COLOMBIA SA

Póliza 144676

Tomador INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS

Beneficiario MUNICIPIO DE ACACIAS-META

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	30.000.000 COP	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	7.500.000 COP	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	30.000.000 COP	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento		
2. SEGUN ACTA DE TERMINACION_unlocked (1).pdf	2. SEGUN ACTA DE TERMINACION_unlocked (1).pdf	Descargar	Detalle

cesce
Seguroxpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

Actividad Económica 6511 – Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.
Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

NIT: 860.009.195-9
Calle 72 nº 6-44 piso 12, Bogotá.
Tel: (571) 326 69 69
Fax: (571) 211 02 18
segurexpo@segurexpo.com
BOGOTÁ, D.C.

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
20/01/2023	BOGOTA	10	144676		Aclaración datos	3	1/1

TOMADOR	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS			**NIT**	9008495523
DIRECCIÓN	MANZANA H 9 BIFAMILIAR 8 C PRADOS DE MAVICURE (500008) VILLAVICENCIO - META	**TELÉFONO**	+57 3183770979	**CIUDAD**	VILLAVICENCIO
GARANTIZADO	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS			**NIT**	9008495523
DIRECCIÓN	MANZANA H 9 BIFAMILIAR 8 C PRADOS DE MAVICURE (500008) VILLAVICENCIO - META	**TELÉFONO**	+57 3183770979	**CIUDAD**	VILLAVICENCIO
ASEGURADO	MUNICIPIO DE ACACIAS-META			**NIT**	8920014573
DIRECCIÓN	CARRERA 14 NO 13 30 (500008) VILLAVICENCIO -	**TELÉFONO**	+57 88569939	**CIUDAD**	VILLAVICENCIO

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE CONTRATO:

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2022.|||LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICACION

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA QUE EL NUMERO DE CONTRATO CORRECTO ES OCA-831-2022

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº OCA-CM-015, CUYO OBJETO ES ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACION DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META : EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento de contrato	30,000,000.00	23/11/2022	30/06/2023
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	7,500,000.00	23/11/2022	31/12/2025
Calidad del bien o servicio	30,000,000.00	23/11/2022	31/12/2024

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	23	11	2022	Hasta las 24:00 Horas	31	12	2025
67,500,000.00	0.00	67,500,000.00								

TRM 1.00	Prima Neta:$ 0.00	Gastos Expedición: $ 0.00	IVA(0%): $ 0.00	Total a pagar: $ 0.00

INTERMEDIARIOS			COASEGURO ()		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
MYS CONSULTORES EN SEGUROS SAS	4338	100.00			

Usuario Cargue	**MCO9014547226**	Usuario de Autorización	**MCO9014547226**	Usuario de Expedición	**MCO9014547226**

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

Segurexpo - Representante Legal

Firma Tomador

Para validar los datos de la presente póliza ingresé a www.segurexpo.com - opción Servicios/Consulta Pólizas o leyendo el código QR mostrado a la derecha

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. NIt 860.009.196-9

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 144676 CERTIFICADO emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 18 días del mes de Noviembre de 2022

Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.196-9

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 144676 CERTIFICADO 4110048671 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 29 días del mes de Noviembre de 2022

Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR
DE ENTIDADES ESTATALES – LEY 80 DE 1993 Y DECRETO 1082 DE 2015

1.- RIESGOS AMPARADOS

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. EN LO SUCESIVO SEGUREXPO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.
ESTA PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA POR EL PAGO DE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS

1.1.1. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
1.1.2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
1.1.3. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
1.1.4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO, DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

1.2. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE SU CUMPLIMIENTO TARDÍO O DE SU CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO, CUANDO ELLOS SON IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, LOS DAÑO IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES Y, EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAYAN PACTADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN, (II) EL USO INDEBIDO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL CONTRATISTA GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE BIENES ENTREGADOS COMO ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO EN EL CONTRATO

1.4. AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, DE LOS DINEROS QUE LE FUERON ENTREGADOS A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

ESTE AMPARO NO CUBRE EL RIESGO MENCIONADO, CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS CUBRIRÁ A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE LA MALA CALIDAD O DEFICIENCIAS TÉCNICAS DE LOS BIENES O EQUIPOS POR ÉL SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	D001
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D001

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

1.8. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

PARÁGRAFO PRIMERO: EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RELACIONADAS CON EL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SOLAMENTE PUEDE RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DEL AMPARO CUBIERTO. LOS AMPAROS SON EXCLUYENTES Y NO SE PUEDEN ACUMULAR

PARÁGRAFO TERCERO: ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ASEGURADA APROBAR LA GARANTÍA. LA APROBACIÓN COMPRENDERÁ LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA PÓLIZA.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1. CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA (EL ASEGURADO).
2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE ÉSTE.
2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
2.4. EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. CLÁUSULA DE GARANTÍA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

SEGUREXPO OTORGA EL PRESENTE SEGURO BAJO LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR EL ARTÍCULO 1060 Y 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ACEPTADA POR EL TOMADOR Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, QUE DURANTE SU VIGENCIA NO SE INTRODUCIRÁN MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO POR LA PRESENTE PÓLIZA, SIN LA NOTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE AQUELLA Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

4. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE SEGUREXPO EN CASO DE SINIESTRO.

5. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.

EL OFERENTE O CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERÁ RESTABLECER EL VALOR ASEGURADO CUANDO ÉSTE SE HAYA VISTO REDUCIDO POR RAZÓN DE LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE. DE IGUAL MANERA, EN CUALQUIER EVENTO EN QUE SE AUMENTE O ADICIONE EL VALOR DEL CONTRATO O SE PRORROGUE SU TÉRMINO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO DEBERÁ AMPLIAR EL VALOR DE LA GARANTÍA OTORGADA O AMPLIAR SU VIGENCIA, SEGÚN EL CASO, PREVIO PAGO DE LA PRIMA. EN ESTE CASO SE DARÁ ORIGEN AL COBRO ADICIONAL DE PRIMA LA CUAL DEBERÁ SER PAGADA PREVIAMENTE POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO

6. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA O EL PERIODO CONTRACTUAL SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBERÁ INFORMAR DE LA DECISIÓN A LA ENTIDAD POR ESCRITO CON SEIS MESES DE ANTICIPACIÓN AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. EN ESTE EVENTO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE OBTENER LA GARANTÍA PARA LA ETAPA O PERIODO CONTRACTUAL SIGUIENTE NO AFECTARÁ LA GARANTÍA PARA LA ETAPA ACTUAL O EN EJECUCION, EN LO QUE TIENE QUE VER CON ESA OBLIGACIÓN, CUALQUIERA QUE SEA EL MECANISMO QUE SE HUBIERE PREVISTO EN EL CONTRATO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA O AÚN SI LA ENTIDAD CONTRATANTE NO HUBIERE PREVISTO TAL MECANISMO.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	D001
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D001

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

7. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011. DE LA SIGUIENTE FORMA

7.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O A CUANTIFICAR EL MONTO DEL PERJUICIO Y A ORDENAR SU PAGO, TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO

7.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL IMPONDRÁ LA MULTA Y ORDENARÁ SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO

7.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE SU GARANTE, LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL DECLARARÁ EL INCUMPLIMIENTO, PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ELLA ESTÁ PACTADA Y A ORDENAR SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA GARANTIZADO COMO AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS

8. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O CON POSTERIORIDAD A ÉSTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL.

IGUALMENTE SE DISMINUIRÁ DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL DE LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA

9. PAGO DEL SINIESTRO

SEGUREXPO PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

9.1. PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 7.1., DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL

9.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.2 , DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN OCTAVA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

9.3 PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA GARANTIZADO RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN OCTAVA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	D001
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D001

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PARAGRAFO - DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUREXPO PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN O CONTINUANDO LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

10. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS DE ACUERDO CON LA LEY, SEGUREXPO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

11. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SEGUREXPO TIENE DERECHO A EJERCER LA VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA.

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE COMPROMETE A EJERCER ESTRICTO CONTROL SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y SOBRE EL MANEJO DE LOS FONDOS Y BIENES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE DICHO CONTRATO LE CONFIERE.

12. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993, ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, SEGUREXPO SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

13. CESIÓN DEL CONTRATO

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO SEGUREXPO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE SEGUREXPO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA

EN TAL EVENTO SEGUREXPO PRESENTARÁ GARANTÍAS EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR LA LICITACIÓN O CONTRATO.

14. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

15. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA DEBERÁ NOTIFICAR A SEGUREXPO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE CUALQUIER AMPARO DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DEL GARANTE

16. PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE SEGUREXPO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y SEGUREXPO SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

17. PROCESOS CONCURSALES

LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA SE OBLIGA A HACER VALER SUS DERECHOS DENTRO DE CUALQUIER PROCESO CONCURSAL O PRECONCURSAL O, LOS PREVISTOS EN LA LEY 1116 DE 2006 DE RESTRUCTURACION EMPRESARIALE INSOLVENCIA, NORMAS COMPLEMENTARIAS, EN EL QUE LLEGARE A SER ADMITIDO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, EN LA FORMA EN QUE DEBERÍA HACERLO SI CARECIESE DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LA PRESENTE PÓLIZA, SUS CERTIFICADOS DE APLICACIÓN Y SUS AMPAROS, DANDO AVISO A SEGUREXPO DE TAL CONDUCTA.

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	D001
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D001

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

18. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO GARANTIZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS

19. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DEL SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS.

20. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO

21. CONFLICTO DE INTERESES

SEGUREXPO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA EJERCERÁN RECÍPROCAMENTE, EL MAYOR CUIDADO Y HARÁN TODAS LAS DILIGENCIAS RAZONABLES PARA PREVENIR CUALQUIER ACCIÓN O ACCIONES QUE PUDIERAN OCASIONAR UN CONFLICTO ENTRE LOS INTERESES DE AMBAS PARTES. ESTAS ACTIVIDADES TAMBIÉN SERÁN APLICABLES A SUS EMPLEADOS O AGENTES EN SUS RELACIONES MUTUAS.

22. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO

23. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS____DÍAS DEL MES DE __DE 2.0 ____

COMPAÑÍA ASEGURADORA
FIRMA AUTORIZADA

Campo	1	2	3	4	5	6
Clausulado	15/07/2022	1330	P	05	CUMESTTRA-002-2022	D001
Nota técnica	1/04/2022	1330	NT - P	05	CUMPLIESTATAL007	D001

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. NIT. 860.009.196-9

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 144676 CERTIFICADO 4110047982 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 17 días del mes de Noviembre de 2022

Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

cesce

Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 144676 CERTIFICADO emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 20 días del mes de Enero de 2023

Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

ALCALDÍA DE Acacías
Código tabla de retención documental

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CONTRATO No 831 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA DOS (2) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☑

SELECCION DE MINIMA CUANTIA ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐ OCA-CM-015-2022
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META"
(Indique el objeto del contrato en ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO PLAZA DE MERCADO CENTRAL - CALLE 13 Y 14 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 BRR. CENTRO
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DOS (2) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 150.000.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

PRORROGAS Y ADICIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO ADICIONADO	VALOR ADICIONAD

MODIFICATORIA

ACTAS No.	DESCRIPCIÓN	FECHA

NOTA:

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

REINICIO

DESCRIPCIÓN	FECHA

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ACTUAL 30 (Día) DE DIC (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 150.000.000,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CONTRATISTA (Indique el valor del contrato suscrito en letras)	INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA - INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN (Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la etapa del contrato)	PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado como apoyo)

A. TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
Informe Preliminar de Diagnóstico	1		1
Levantamiento topográfico	1		1
Estudio de suelos y/o geotécnico	1		1
Diseño arquitectónico	1		1
Estudio bioclimático	1		1
Diseño estructural con sus respectivas memorias de cálculo	1		1
Diseño eléctrico con sus respectivas memorias de cálculo	1		1
Diseño hidrosanitario y red contra incendio con sus respectivas memorias de cálculo	1		1
Memorias de cantidades de obra	1		1
Presupuesto detallado de obra	1		1
Análisis de precios unitarios	1		1
Programación de obra	1		1
Plan de Manejo Ambiental y/o Plan de Gestión Integral de Obra	1		1
Documento gestión de seguridad y salud en el trabajo y/o Plan de Aplicación de Protocolo Sanitario para la obra	1		1
Informe detallado de trámites y permisos requeridos	1		1
Certificado de Disponibilidad de servicios públicos y existencia de redes (EMSA y ESPA)	1		1
Concepto Técnico Disponibilidad de Escombros	1		1
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA FUE DEL 100%			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Despues de un recorrido realizado la interventoria manifiesta las siguientes observaciones:

B. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

Las partes evidencian el cumplimiento del objeto contractual, el valor y el tiempo de ejecución y las obligaciones del mismo, conforme a lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE del año 2022

Firma:
R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA - INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
Contratista

Firma:
N/A
Interventor

Firma:
MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura - SUPERVISOR

Firma:
PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA
Profesional de Apoyo a la Supervisor

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 831 DE 2022

En el Municipio de Acacias, Departamento del Meta, se reunieron las siguientes personas: el Ing. **MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ** identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.415.003 en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO y el Ing. JUAN CAMILO POSADA VARELA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.0944.921.302 de Armenia en calidad de la empresa **Contratista INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S**, hemos convenido realizar la liquidación por mutuo acuerdo del Contrato de consultoria No. 831 de 2022, teniendo como soporte el último informe donde detalla el cumplimiento de todas la obligaciones exigidas en el contrato, debidamente aprobada por el Supervisor y las demás certificaciones y manifestaciones de éste último sobre cumplimiento contractual del contratista.

El Supervisor deja constancia, en la presente Acta de Liquidación, que el contrato de consultoría No. 831 de 2022, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con sus obligaciones, en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo tanto, garantiza a MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que la ejecución del Contrato de consultoría N° 831 de 2022, suscrito entre **MUNICIPIO** e **INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S** representada legalmente por el Sr. **JUAN CAMILO POSADA VARELA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.921.302 de Armenia, se desarrolló de acuerdo con las siguientes características generales y particulares:

CONTRATO No.	831 DE 2022
OBJETO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACION DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META".
CONTRATISTA:	JUAN CAMILO POSADA VARELA REPRESENTANTE LEGAL DE INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 900849552-3
SUPERVISOR:	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
NOMBRE SECRETARIO(A):	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
SECRETARIA:	INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($150.000.000.oo).
VALOR ANTICIPO:	N/A
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2022

Código tabla retención documental

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA U OTRO SI No.	FECHA	PLAZO (meses o días)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES Y REINICIACIONES

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A
N/A	N/A

C. ADICIONES DE VALOR

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO (PLAZO INICIAL, MÁS PRÓRROGAS):	DOS (2) MESES CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 150.000.000,00)
ACTA DE TERMINACION:	30 DE DICIEMBRE DE 2022

GARANTÍAS: 144676 EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. APROBADAS EL 23 DE ENERO DE 2023.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	144676	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2022	30/06/2023	$30.000.000,00	23/01/2023
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	144676	CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	23/11/2022	31/12/2025	$7.500.000,00	23/01/2023
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	144676	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/11/2022	31/12/2024	$30.000.000,00	23/01/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EL ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO A LA FECHA ES:

CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS PARCIALES:	$75.000.000,00
No. 1: 20/12/2022	$75.000.000,00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA FINAL:	$75.000.000,00
VALOR TOTAL AMORTIZADO:	$150.000.000,00

55

RELACIÓN CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO:

FECHA	VALOR NETO	CONSIGNADO EN CUENTA No.
N/A	N/A	N/A
TOTAL DEVOLUCIONES	**N/A**	**N/A**

Nota: Se debe anexar certificado del banco o de la entidad Fiduciaria, sobre rendimientos y retenciones.

BALANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCION	VALOR ($)	% (CONTROL)
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 75.000.000,00	100%
VALOR ADICIÓN No. (1, SEGÚN LO APROBADO CONTRACTUALMENTE)	$ 0,00	0%
VALOR INICIAL MAS ADICIÓN	$ 0,00	0%
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	0%
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 0,00	0%
VALOR EJECUTADO	$ 150.000.000,00	100%
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO= VALOR ACTAS PARCIALES	$ 75.000.000,00	50.00%
VALORES NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$ 0,00	0%
VALOR DEL PRESENTE ACTA	$ 75.000.000,00	50.00 %
VALOR NETO A CANCELAR (VALOR DEL ACTA MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO)	$ 75.000.000,00	50,00%
TOTAL EJECUTADO	**$ 150.000.000,00**	**100.00%**

(En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, por fuera del valor contractualmente pactado, deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se imputará su pago, anexando fotocopia del mismo).

OBLIGACIONES PENDIENTES

MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
N/A	N/A
N/A	N/A

Que en virtud del principio de buena fe y al amparo del principio de confianza que de allí se deriva, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la Supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente documento, el cual regirá a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Se deja constancia que la supervisión revisó las memorias de cálculo, cantidades de obra y los planos, correspondientes a los diseños, de acuerdo con las especificaciones técnicas y acorde a lo proyectado por cada uno de los profesionales que hacen parte del equipo de trabajo.

NOTA: Se deja claridad que lo contenido en los estudios y diseños es responsabilidad netamente del contratista consultor, acorde al memorial de responsabilidad firmado por cada uno de los profesionales del equipo de trabajo.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta de terminación y Factura.
Anexo No. 2 Soportes de pagos al SGSS, Paz y Salvo Laboral de la oficina del trabajo, y demás que le apliquen.
Anexo No. 3 Entrega de Informe final del contratista y de la Supervisión.
Anexo No. 4 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Código tabla retención documental

***Nota**: Los anteriores anexos deben ser ajustados en su contenido, de acuerdo a las obligaciones generales o particulares definidas en el estudio previo, pliego de condiciones y contrato respectivo.*

Firma **JUAN CAMILO POSADA VARELA** Representante Legal **INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S, NIT: 900849552-3** Contratista	**Firma** **MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ** Secretario de Infraestructura Supervisor del contrato
Firma **PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA** Profesional Especializado S.I. Apoyo a la Supervisión del contrato	

Original - MUNICIPIO
Copia: Supervisor, Contratista.

Proyectó: Pedro Antonio Suarez Rivera / Profesional Especializado S.I.
Revisó: Marco Antonio Hernández Ortiz / Secretario de Infraestructura

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS
NIT: 892.001.457-3

MUNICIPIO DE ACACIAS	FECHA: null
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: null
PROCESO:GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GODIGO: null
FORMATO:ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS A ALMACEN	

CORRECCION DE VÁLOR BIENES INMUEBLES EN CONSTRUCCION
Nº 20200000011

OFICINA ALMACEN

FECHA: ACACIAS, 14 de marzo de 2023

MOVIMIENTO DE No 0 del

PROVEEDOR N. A., Tel:42542424 , Nit: 999999999999999999 Dirección: CALLE 34 5 6 6

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	placa/consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	Valor de Adquisición	
							Unitario	Total
1	343040001		512626	0	PLAZAS PUBLICAS PLACA ANULADA		130,972,590.00	130,972,590.00

Total Sin Ajuste	**130,972,590.00**
Ajuste Detalle	**0.00**
Total $	**130,972,590.00**

Resumen	
Grupo	**Valor**
34304	130,972,590.00
SubTotal $	**0.00**
I.V.A. $	**0.00**
Total $	**130,972,590.00**

Ajuste Movimiento	**0.00**
Total $	**130,972,590.00**

Observación: CORRECCIÓN DE VALOR POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META. OCA-CM-015-2022

SON: CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MC.

CARGO ALMACENISTA

NO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS
NIT: 892.001.457-3

MUNICIPIO DE ACACIAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO:GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO: ENTRADA Y SALIDA DE ELEMENTOS A ALMACÉN

SALIDA DE BIENES INMUEBLES AL SERVICIO

Nº 2023000001

OFICINA ALMACEN

FECHA: ACACIAS, 14 de marzo de 2023

MOVIMIENTO ASOCIADO M - 0

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ELEMENTOS A CARGO DE: MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO, C.C.1122130818

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1		343040001	1	PLAZAS PUBLICAS PLACA ANULADA, PLACA: 512626	1,690,492,590.00	1,690,492,590.00

Total $	**1,690,492,590.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**1,690,492,590.00**

Resumen

Grupo	Valor
34304	1,690,492,590.00
SubTotal $	**1,690,492,590.00**
I.V.A. $	**0.00**
Total $	**1,690,492,590.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**1,690,492,590.00**

Observación: CORRECCIÓN DE VALOR POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META. OCA-CM-015-2022

SON: **UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MC.**

Entregado Por:

Responsable : MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO

Recibido Por: MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO

1030.31-17

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE ACACÍAS – META

CERTIFICA QUE:

Los productos del contrato de consultoría N° 831 de 2022, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META", se recibieron a satisfacción en medio físico y magnético, los cuales reposan en la oficina de contratación, junto con el acta de recibo final y se relacionan a continuación:

- Informe Preliminar Diagnóstico
- Levantamiento Topográfico
- Estudio geotécnico y/o de suelos
- Diseño Arquitectónico
- Estudio Bioclimático
- Diseño Estructural
- Diseño Eléctrico
- Diseño Hidrosanitario y Red contra incendio
- Memorias de cálculo de todos los diseños anteriormente mencionados.
- Memorias de cantidades de obra
- Presupuesto detallado de obra
- Análisis de precios unitarios
- Programación de obra y flujo de fondos
- Plan de gestión integral – PGIO (Incluye gestión social, gestión ambiental - plan de manejo ambiental y gestión de seguridad y salud en el trabajo) y Plan de Aplicación Protocolo de Bioseguridad – PAPSO.
- Informe detallado de trámites y permisos requeridos para el futuro desarrollo del proyecto
- Certificado de Disponibilidad de Servicios Públicos y Existencia de Redes (ESPA y EMSA)
- Concepto Técnico Disponibilidad de Escombros.
- 1 CD

La presente certificación se expide en Acacias - Meta, a los veinticuatro (24) días de febrero de 2023.

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura

Proyectó: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA / APOYO A LA SUPERVISIÓN

53

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14868483292

(415)7707212489984(8020) 000001486848329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 9 5 5 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INTERCONS DE COLOMBIA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Acacías 0 0 6

41. Dirección principal
CL 10 A 26 29

42. Correo electrónico comprasconsorciosgr@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 8 3 2 8 1 6	3 2 0 8 1 7 4 8 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
46. Código / 47. Fecha inicio actividad	48. Código / 49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2 / 2 0 1 5 0 5 0 8	4 2 9 0 / 2 0 1 5 0 5 0 8	4 3 3 0 / 4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26)
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 30 / 10 : 10: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre POSADA VARELA JUAN CAMILO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 24-02-2023 10:30:18AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868483292

(415)7707212489984(8020) 000001486848329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 9 5 5 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2 Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 5 0 4 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 5 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 7 8 9 9 1	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 4 2 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 5 1 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

59

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14868483292

(415)7707212489984(8020) 000001486848329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 9 5 5 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 4 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 4 9 2 1 3 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
POSADA	VARELA	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

60

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **14868483292**

(415)7707212489984(8020) 000001486848329 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 4 9 5 5 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 7 9 6 5 8 1		2 4 6 4 1 3

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RINCON	GIL	MARYURI	KARINE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 9 6 2 0 2 6 8		1 8 0 1 8 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINEDA	ROJAS	ERIKA	TATIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 2 3 1

61

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764033748593

(415)7707212489984(8020) 001876403374859 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900849552	3				

11. Razón social
INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio — Cód. 22

24. Dirección
MZ H 9 B 8 C URB PRADOS DE MAVICURE

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Meta	Villavicencio

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

DIAN
2022-08-17 / 09:26:53 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres POSADA VARELA JUAN CAMILO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1094921302 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE C

997. Fecha formalización 2022-08-17/09:26:53

62

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764033748593

(415)7707212489984(8020) 001876403374859 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900849552	3				

11. Razón social
INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS CL 10 A 26 29	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEIC	19	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

63

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

Registro Presupuestal Reserva de Apropiación

Número: 2022002231

Fecha: 12/01/2023

Tercero: 900849552 **Nombre:** INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS

Concepto: CONTRATO 831 DE 2022 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS.

Tipo de documento: **Número de documento:** 831 DE 2022

CODIGO PPTAL	CCPET	SECCION PPTAL	PRODUCTO MGA	FUENTE	CPC DANE	TIPO	No. AFECTADO	VALOR
8.2.3.171709110002 [redacted]OYECTO 2022500060014: [redacted]DIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	16 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1709096 ESTUDIOS DE PREINVERSION1709096	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	83329 OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS N C P	DIX	2022001167	75,000,000.00

Total Registro: **75,000,000.00**

EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES de PESOS MC.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2023

CARLOS JOHANY GONZÁLEZ GÓNGORA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 5

[redacted]Elaborado por: PRUEBAS_SS



Disponibilidad Presupuestal

Número: 2022001167

Fecha: 12/07/2022

Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **Cargo:** SECRETARIO DE DESPACHO

Cuenta	Nombre	Centro Costo	Fuente	Saldo	Valor
2.3.171709110002-1709096	PROYECTO 2022500060014: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS/SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN/DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARÍAS/ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN/RECURSOS DEL BALANCE - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	0101	101	150,000,000.00	150,000,000.00

Total Disponibilidad: 150,000,000.00

CONCEPTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS.

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta el 31/12/2022

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 05
MUNICIPIO DE ACACIAS

martes, 12 julio 2022

65

INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

CONTRATO DE CONSULTORÍA 831 DE 2022

OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META"



INFORME FINAL DE CONSULTORÍA

ENERO DEL 2023

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana I B4 Bifamiliar 8C Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 8174851 Tel. (608) 6832811
E-MAIL contactos@interconsas.co
Página web: www.interconsas.co

[redacted]
INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

Objeto del Contrato:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META"
Tipo de Documento:	Informe Final de Consultoría
Documento No.	02
[redacted]	
Nombre:	R/L ING. JUAN CAMILO POSADA VARELA
Fecha:	27/01/2023
Firma:	

Urbanización Prados de Maviware, Manzana H9 Bifamiliar B2, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832810
E-MAIL contacto@interconsas.co
Página web www.interconsas.co

INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification No. CO21.09805

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN 7

2.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 8

3.LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9

4.ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 10

4.1 AVANCE EN TIEMPO 10

4.2 AVANCE FÍSICO 10

4.3 ACTAS GENERADAS 10

5.FORMA DE PAGO 11

5.1 ANTICIPO, AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 11

5.2 CONTROL DE PÓLIZAS 11

5.2.1 PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO 11

5.2.2 PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO 11

5.2.3 PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN 12

6.DESARROLLO TÉCNICO 12

6.1 VISITAS DE CAMPO 12

6.1.1 VISITA PERIMETRAL 12

6.1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 13

6.1.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO 14

6.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS 15

6.2.1 INFORME PRELIMINAR DE DIAGNÓSTICO 15

6.2.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO 18

6.2.3 DISEÑO BIOCLIMÁTICO 20

6.2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL 21

6.2.5 DISEÑO ELÉCTRICO 23

6.2.6 DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO 24

6.2.7 DISEÑO RED DE GAS 27

6.2.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 27

6.2.9 PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 28

6.2.10 INFORME DETALLADO DE PERMISOS Y LICENCIAS 33

6.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 33

68

6.4 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 34
6.5 ASPECTOS LOGÍSTICOS 35
6.6 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 36
7.CONCLUSIONES 37

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana H9 Bifamiliar 8C. Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832811
E-MAIL : contactoc@interconsc.co
Página web: www.interconsc.co

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información general del contrato 8
Tabla 2 Avance en tiempo. Fuente: Propia 10
Tabla 3 Avance físico Fuente: Propia 10
Tabla 4 Resumen de avance o atraso. Fuente: Propia 10
Tabla 5 Actas generadas. Fuente: Propia 10
Tabla 6 Póliza inicial del contrato. Fuente: Propia 11
Tabla 7 Póliza actualizada según acta de inicio. Fuente: Propia 11
Tabla 8 Registro fotográfica visita perimetral. Fuente: Propia 13
Tabla 9 Registro Fotográfico - Levantamiento topográfico. Fuente: Propia 14
Tabla 10 Registro fotográfico toma de muestras y sondeos. Fuente: Propia 14
Tabla 11 Registro fotográfico condiciones actuales. Fuente: Propia 16
Tabla 12 Presupuesto de obra detallado. Fuente: Propia 33
Tabla 13 Relación seguridad social profesionales. Fuente: Propia 35
Tabla 14 Relación personal directivo. Fuente: Propia 36

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana 19 Bifamiliar 3C Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 831 4851 Tel. (608) 683 2816
E. MAIL contactos@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización geográfica general. Fuente: Propia....9
Ilustración 2 Localización zona del proyecto Fuente: Propia....9
Ilustración 3 Análisis urbanístico y legal. Fuente: (PBOT Acacías,2011)....16
Ilustración 4 Contexto del entorno urbano. Fuente: Propia....17
Ilustración 5 Análisis alternativas de solución. Fuente: Propia....17
Ilustración 6 Planta primer nivel. Fuente: Propia....18
Ilustración 7 Planta segundo nivel. Fuente: Propia....19
Ilustración 8 Render interior. Fuente: Propia....19
Ilustración 9 Render exterior. Fuente: Propia....20
Ilustración 10 Análisis bioclimático. Fuente: Propia....20
Ilustración 11 Planta de cimentación. Fuente: Propia....21
Ilustración 12 Planta Nivel +4.40. Fuente: Propia....22
Ilustración 13 Modelado 3D Estructura general. Fuente: Propia....22
Ilustración 14 Implantación Diseño eléctrico - Alimentadores. Fuente: Propia....23
Ilustración 15 Implantación general de tomacorrientes. Fuente: Propia....24
Ilustración 16 Modelado de redes 3D. Fuente: Propia....25
Ilustración 17 Implantación primer nivel - red hidráulica. Fuente: Propia....25
Ilustración 18 Implantación general - drenajes. Fuente: Propia....26
Ilustración 19 Implantación general - red contra incendio. Fuente: Propia....26

Urbanización Prados de Maviciare, Manzana 181 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6628316
E-MAIL contactos@interconsc.co
Página web: www.interconsc.co

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Acacias-Meta mediante Decreto N° 074 DE 2020 y posesionado mediante Acta N° 092 del 14 de abril de 2020, delegado para celebrar y legalizar contratos mediante el Decreto No. 257 del 31 de diciembre de 2014, y quien para efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por parte, y por la otra INTERCONS DE COLOMBIA SAS identificado con Nit. N° 900849552-3, representada legalmente por el señor JUAN CAMILO POSADA VARELA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.094.921.302, para la selección del contratista presentado dentro de la Convocatoria el proceso de Mínima Cuantía **No. OCA-MC-015-2022** cuyo objeto **es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META"**, suscribiendo para ello el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 831 del 2022 el día 23 de noviembre de 2022.

En el presente informe se describen las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre la fecha de inicio 23 de noviembre hasta el 30 de diciembre del 2022, lo anterior con el fin de presentar el informe final de la consultoría para la ejecución que corresponde al cumplimiento del contrato de consultoría N° 831 de 2022 suscrito en el Municipio de Acacias Meta, por un valor inicial de $150.000.000.

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana 19 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832816
E-MAIL : contacto@interconsas.co
Página web: www.interconsas.co

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relacionan los aspectos más importantes del contrato de obra:

OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META.
No. DE CONTRATO	831 DE 2022
CONTRATISTA	INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA – INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 900849552-3 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$150.000.000
FECHA DEL CONTRATO	16 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/01/2023
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES - SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	30/12/2022
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

Tabla 1 Información general del contrato

Fuente: Propia

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el municipio de Acacias el cual está situado en la llanura oriental, zona adyacente al piedemonte de la cordillera oriental, en la región Orinoquía.




Ilustración 1 Localización geográfica general. Fuente: Propia

La zona en la cual se desarrolla el proyecto se encuentra ubicada en área urbana del Municipio de Acacias, específicamente en la plaza de mercado central entre las calles 13 y 14 entre carreras 17 y 18 del barrio centro.



Ilustración 2 Localización zona del proyecto Fuente: Propia

Urbanización Prados de Maviciare, Manzana 19 Bifamiliar 8C Villavicencio Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6632015
E-MAIL contacto@interconsco
Página web www.interconsco

[redacted]
INTERCONS S.A.S.

4. ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1 AVANCE EN TIEMPO

No. CONTRATO	PLAZO CONTRACTUAL DIAS	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA INFORME PARCIAL No. 1	DIAS DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
831 DE 2022	DOS (2) MESES	23-11-2022	20-12-2022	37 DIAS	100%

Tabla 2 Avance en tiempo. Fuente: Propia

4.2 AVANCE FÍSICO

PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
100%	100%	-

Tabla 3 Avance físico Fuente: Propia

RESUMEN DE AVANCE O RETRASO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$150.000.000
Tiempo de ejecución	37 días
Valor total a cobrar	$75.000.000
Porcentaje acumulado ejecutado	100%

Tabla 4 Resumen de avance o atraso. Fuente: Propia

4.3 ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado por parte del contratista y la Supervisión las siguientes actas:

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	23/11/2022
ACTA DE SOCIALIZACIÓN	25/11/2022
ACTA PARCIAL No. 1	20/12/2022
ACTA DE TERMINACIÓN	30/12/2022
ACTA DE RECIBO Y APROBACION DE DISEÑOS	26/01/2023

Tabla 5 Actas generadas. Fuente: Propia

5. FORMA DE PAGO

5.1 ANTICIPO, AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

Tal como quedó establecido contractualmente en la minuta no se determina un anticipo y la forma de pago se establece de la siguiente manera: Un PRIMER PAGO equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, con la presentación de los productos a entregar en borrador y un PAGO FINAL, equivalente al cincuenta por ciento (50%) restante del valor del contrato al recibo final de los estudios, impresión en original y copias, información editable y en PDF, entrega definitiva de productos y demás documentos previa suscripción del acta de terminación y acta de liquidación aprobadas por el supervisor.

5.2 CONTROL DE PÓLIZAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de consultoría No. 831 de 2022:

5.2.1 PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO

Póliza de Cumplimiento	144676		
Expedida por:	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		
Fecha de expedición	18/11/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
Cumplimiento	16/11/2022	30/06/2023	$30.000.000
Prestaciones sociales	16/11/2022	31/12/2025	$7.500.000
Calidad del servicio	16/11/2022	31/12/2024	$30.000.000

Tabla 6 Póliza inicial del contrato. Fuente: Propia

5.2.2 PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO

Póliza de Cumplimiento	144676		
Expedida por:	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		
Fecha de expedición	29/11/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicio	**Fecha Fin**	
Cumplimiento	23/11/2022	30/06/2023	$30.000.000
Prestaciones sociales	23/11/2022	31/12/2025	$7.500.000
Calidad del servicio	23/11/2022	31/12/2024	$30.000.000

Tabla 7 Póliza actualizada según acta de inicio. Fuente: Propia

Urbanización Prados de Maviciare, Manzana H9 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 831 4851 Tel. (608) 6832816
E-MAIL: contacto@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co

5.2.3 PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN

Póliza de Cumplimiento	144676		
Expedida por:	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.		
Fecha de expedición	20/01/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Cumplimiento	23/11/2022	30/06/2023	$30.000.000
Prestaciones sociales	23/11/2022	31/12/2025	$7.500.000
Calidad del servicio	23/11/2022	31/12/2024	$30.000.000

6. DESARROLLO TÉCNICO

6.1 VISITAS DE CAMPO

Se realizan diferentes visitas a la zona del proyecto para el reconocimiento del lugar, recolección de información, caracterización de los usuarios y futuros beneficiarios de este proyecto y obtención de la información base como lo es el levantamiento topográfico y el estudio de suelos y/o geotécnico para iniciar el desarrollo del proyecto:

6.1.1 VISITA PERIMETRAL

Esta visita es realizada por la empresa consultora INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S., con el fin de revisar y verificar el estado actual de las instalaciones de la plaza de mercado central del Municipio de Acacías, mediante una inspección visual e identificación de cada uno de los locales comerciales permitiendo contar con información verídica e identificar las condiciones reales para cada caso, analizando también el contexto urbano de los predios colindantes (calle 14, calle 13, carrera 17 y carrera 18), y con ello se logra desarrollar y plantear alternativas de solución idóneas.

Es así, que la información recolectada será el insumo para la elaboración del informe detallado de diagnóstico; documento que hace parte integral de los entregables del presente contrato.

Urbanización Prados de Maviware, Manzana 119 Bifamiliar 8C Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 683 2818
E. MAIL contacto@interconsc.co
Página web www.interconsc.co


	
Verificación de las condiciones existentes generales.	Recolección de datos e información.

Tabla 8 Registro fotográfica visita perimetral. Fuente: Propia

6.1.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

En esta visita el equipo topográfico se dispone a realizar la localización general, ubicar el predio destinado para la construcción, identificar y determinar del área del predio o de la zona de intervención, los sitios relevantes cercanos y linderos. Tomando los puntos de amarre al sistema de coordenadas del IGAC (debidamente certificadas), identificando los predios colindantes, norte geográfico, cuadro de coordenadas, curvas de nivel, cuadro de convenciones, levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento de redes de alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas cotas, que atraviesen la zona de intervención o sean externas pero correspondan a la red a utilizar para desagüe del proyecto y el levantamiento de los demás elementos relevantes del predio.

Urbanización Prados de Maviduro, Manzana B9 Bifamiliar B2, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832810
E-MAIL contacto@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co



Rastreo GPS 01	Rastreo GPS 02

Tabla 9 Registro Fotográfico - Levantamiento topográfico. Fuente: Propia

6.1.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO

En esta visita el especialista en suelos o geotecnista realiza los sondeos y toma de muestras necesarias, para posteriormente realizar el análisis y las recomendaciones de ingeniería necesarias para el diseño y construcción de las obras en contacto con el suelo.



Trabajos exploratorios en campo

Tabla 10 Registro fotográfico toma de muestras y sondeos. Fuente: Propia

De esta forma, se garantiza un comportamiento adecuado de la estructura, protegiendo ante todo la integridad de las personas ante cualquier fenómeno externo.

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana 19 Bifamiliar 01 Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6632816
E-MAIL: contacto@interconscol.com
Página web: www.interconscol.com

6.2 ESTUDIOS Y DISEÑOS

Una vez realizadas las visitas a campo para la verificación de las condiciones generales y la recopilación de información que permite la identificación de los problemas y sus causas, se define que la alternativa de solución que se desarrolla con los estudios y diseños se requiere proyectar para aumentar la oferta de instalaciones adecuadas de acuerdo con la normativa vigente para el acopio y la comercialización de los diferentes productos que allí se ofertan así como también mejorar con la nueva infraestructuras las condiciones higiénicas y por ende la aplicación de las normas sanitarias y de logística fundamentales para este tipo de edificaciones.

6.2.1 INFORME PRELIMINAR DE DIAGNÓSTICO

Por lo anterior, el Municipio de Acacías puede implementar un proyecto como este, una vez se realice el diagnóstico de la situación particular y defina que este proyecto es la alternativa de solución más adecuada para atender esa necesidad, garantizando que la inversión se adapte a las características específicas.

Se deberá primero hacer una inspección visual por detallar aspectos específicos como: condiciones de riesgo, características del relieve, tipo de suelo (por observación) y presencia de árboles que representen riego potencial al proyecto.

Si hay árboles cuyas características puedan afectar la integridad de la plaza de mercado, se determinará si pueden ser talados con la autorización de la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible.

Así mismo, se analizan las condiciones de acuerdo a las normativas legales y urbanísticas establecidas por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT aplicable y vigente, para la zona del proyecto.

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana 119 Bifamiliar 8C Villavicencio – Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832816
E. MAIL contacto@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co



Tabla 11 Registro fotográfico condiciones actuales. Fuente: Propia

ANÁLISIS URBANÍSTICO - CONTEXTO LOCAL




Ilustración 3 Análisis urbanístico y legal. Fuente: (PBOT Acacías,2011)

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana 119 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832816
E-MAil: contactos@interconsas.co
Página web: www.interconsas.co

PERFILES URBANOS - CONTEXTO INMEDIATO




Ilustración 4 Contexto del entorno urbano. Fuente: Propia

ANÁLISIS - ALTERNATIVAS DE DISEÑO




Ilustración 5 Análisis alternativas de solución. Fuente: Propia

Una vez se han realizado estas consideraciones previas, el proceso de implementación comenzará con la validación de los siguientes diseños a las condiciones particulares.

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana H9 Bifamiliar 8C Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832810
E-MAIL contactos@interconsas.co
Página web: www.interconsas.co

6.2.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO

Con base en la información del informe diagnostico detallado se establece el presente diseño arquitectónico que cumpla con los objetivos priorizados:




Ilustración 6 Planta primer nivel. Fuente: Propia

Urbanización Prados de Maviciura, Manzana H9 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6632810
E-MAIL contacto@interconscol.co
Página web www.interconscol.co




Ilustración 7 Planta segundo nivel. Fuente: Propia



Ilustración 8 Render interior. Fuente: Propia

Urbanización Prados de Maviduro, Manzana 19 Bilamilar 8C Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832816
E. MAIL contacto@interconscol.co
Página web www.interconscol.co



Ilustración 9 Render exterior. Fuente: Propia

6.2.3 DISEÑO BIOCLIMÁTICO

En el análisis de clima se evidencia que los vientos dominantes venían del noreste y por ello se plantean los corredores en este sentido, para que estos funcionen como túneles de ventilación, ayudando con toda la climatización sostenible interior.




Ilustración 10 Análisis bioclimático. Fuente: Propia

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana I 19 Bifamiliar 8C Villavicencio Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832811
E-MAIL : contacto@interconsco
Página web: www.interconsco

Esto permite generar permeabilidad entre el exterior y el interior mejorando los recorridos y conexiones.

6.2.4 DISEÑO ESTRUCTURAL

En el diseño se aplican los criterios de diseño básicos, de acuerdo a lo indicado en la norma NSR-10.




Ilustración 11 Planta de cimentación. Fuente: Propia

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana H9 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832816
E. MAIL contacto@intercons.co
Página web: www.intercons.co




Ilustración 12 Planta Nivel +4.40. Fuente: Propia




Ilustración 13 Modelado 3D Estructura general. Fuente: Propia

Urbanización Prados de Maviciare, Manzana U9 Bifamiliar 8C Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6632810
E-MAIL contactos@interconsco
Página web: www.interconsco

6.2.5 DISEÑO ELÉCTRICO

En el diseño se aplican los criterios de diseño básicos, de acuerdo a lo indicado en las normativas técnicas colombianas vigentes.




Ilustración 14 Implantación Diseño eléctrico - Alimentadores. Fuente: Propia

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana H9 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832816
E-MAIL contacto@intercons.co
Página web: www.intercons.co




Ilustración 15 Implantación general de tomacorrientes. Fuente: Propia

6.2.6 DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIO

En el diseño se aplican los criterios de diseño básicos, de acuerdo a lo indicado en las normativas técnicas colombianas vigentes.

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana D9 Bifamiliar B2 Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6624010
E-MAIL contacto@interconsco
Página web: www.interconsco




Ilustración 16 Modelado de redes 3D. Fuente: Propia




Ilustración 17 Implantación primer nivel - red hidráulica. Fuente: Propia

Urbanización Prados de Monticuro, Manzana 151 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832810
E. MAIL contactos@interconsult.co
Página web www.interconsult.co




Ilustración 18 Implantación general - drenajes. Fuente: Propia




Ilustración 19 Implantación general - red contra incendio. Fuente: Propia

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana H9 Bifamiliar 8C. Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 831 4851 Tel. (608) 6832816
E-MAIL : contacto@intercons.co
Página web: www.intercons.co

6.2.7 DISEÑO RED DE GAS

En el diseño para redes de gas se aplican los criterios de diseño básicos, de acuerdo a lo indicado en las normativas técnicas colombianas vigentes y se presenta cotización indicando el valor del diseño, construcción de las instalaciones internas en PEAL-PE, derecho a conexión, inspecciones previas, centros de mediciones, regulación y cajillas, requeridas para el presente proyecto.

6.2.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En este plan se establecen de manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Nota: *Este documento es un entregable que hace parte integral del presente contrato de consultoría.*

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana H8 Bifamiliar 80 Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6838280
E-MAIL contacto@interconsc.co
Página web www.interconsc.co

INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

6.2.9 PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00		PRELIMINARES				
1.01	4772	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	9156,31	$ 5.908,00	$ 54.095.479,00
2.00		DEMOLICIONES Y DESMONTES				
2.01	4792	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	8298,49	$ 14.949,00	$ 124.054.127,00
2.02	4777	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3551,82	$ 6.452,00	$ 22.916.343,00
2.03	4783	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	7954,78	$ 20.068,00	$ 159.795.621,00
2.04	4788	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	2535,64	$ 19.578,00	$ 49.642.760,00
2.05	4785	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	22,00	$ 89.121,00	$ 1.960.662,00
2.06	4789	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	13,20	$ 16.581,00	$ 218.869,00
2.07	4776	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	19,00	$ 41.452,00	$ 787.588,00
2.08	4794	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	16,00	$ 16.581,00	$ 265.296,00
2.09	4781	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,10	$ 35.938,00	$ 398.912,00
2.10	4786	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	7352,00	$ 9.948,00	$ 73.137.696,00
2.11	4801	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	7067,84	$ 15.912,00	$ 112.463.470,00
2.12	4803	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	54,08	$ 13.265,00	$ 717.371,00
2.13	4796	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	1287,08	$ 405.239,00	$ 521.575.012,00
2.14	4484	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	348,20	$ 468.920,00	$ 163.277.944,00
3.00		EXCAVACIONES Y RELLENOS				
3.01	4505	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	20233,87	$ 82.903,00	$ 1.677.448.525,00
3,02	4517	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	19237,82	$ 44.276,00	$ 851.773.718,00
3,03	4633	RELLENO CON GRAVILLA	M3	21,40	$ 111.480,00	$ 2.385.672,00
3,04	4499	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	139821,93	$ 1.937,00	$ 270.835.078,00
3,05	5047	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	173946,42	$ 1.937,00	$ 336.934.216,00
4,00		ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4.01	4636	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	104,26	$ 696.685,00	$ 72.636.378,00
4.02	4807	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	551,33	$ 1.017.330,00	$ 560.884.549,00
4.03	4810	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	268,09	$ 1.095.533,00	$ 293.701.442,00
4.04	4854	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	292,11	$ 2.531.579,00	$ 739.499.542,00
4.05	4825	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,20	$ 1.498.154,00	$ 10.772.309,00
4.06	4833	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8,58	$ 1.454.257,00	$ 12.477.525,00
4.07	4816	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	627,29	$ 949.548,00	$ 595.641.985,00
4,08	586	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 18 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	5083,27	$ 95.950,00	$ 487.739.757,00
4,09	4843	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	609,99	$ 1.250.672,00	$ 762.897.413,00
4,10	4853	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	43,46	$ 2.160.954,00	$ 93.915.061,00
5,00		ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS				
5.01	4680	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	142378,00	$ 9.248,00	$ 1.316.720.992,00
5.02	4681	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	48971,20	$ 10.815,00	$ 507.993.528,00
5.03	4897	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	327980,68	$ 28.035,00	$ 9.194.383.271,00

Urbanización Prados de Maviciare, Manzana 19 Bilambar BC Villavicencio Meta
Cel. (+57) 320 831 4851 Tel. (608) 6632816
E-MAIL contacto@interconsas.co
Página web: www.interconsas.co

INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification
No. CO21.09805

6,00		**MAMPOSTERIA, PISOS Y APINADOS**				
6.01	702	MURO EN BLOQUE ABUJARDADO, 0.14X0.19X0.39 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	6753,34	$ 85.855,00	$ 579.808.006,00
6.02	693	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	339,48	$ 60.096,00	$ 20.397.995,00
6.03	690	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA E=0.11, CAL 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	974,07	$ 189.567,00	$ 184.651.528,00
6.04	913	APINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	1838,12	$ 38.645,00	$ 71.034.147,00
6.05	876	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	1745,98	$ 28.824,00	$ 50.326.128,00
6.06	881	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	1723,18	$ 78.588,00	$ 135.421.270,00
6.07	883	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	1756,64	$ 85.342,00	$ 149.915.171,00
6.08	875	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	236,33	$ 39.202,00	$ 9.264.609,00
7,00		**PINTURA**				
7,01	954	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	236,33	$ 15.146,00	$ 3.579.454,00
7,02	955	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	98,52	$ 13.175,00	$ 1.298.001,00
7,03	956	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	680,81	$ 71.092,00	$ 48.400.145,00
7,04	949	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	236,33	$ 41.242,00	$ 9.746.722,00
7,05	1123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	43,39	$ 65.445,00	$ 2.839.659,00
8,00		**CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS**				
8,01	8,01	FABRICACIÓN, PINTURA E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE, ELABORADA EN FLEJE MICROPERFORADO DE SEGURIDAD COLD-ROLLED CALIBRE 22, EJE EN TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2", RIELES EN LÁMINA CALIBRE 16, PARTE INFERIOR EN ÁNGULO Y PLATINA DE 2" X 1/8", ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. MEDIDAS: ANCHO <1.00 M Y 2.50 M ALTO	UN	2,00	$ 6.801.278,00	$ 13.602.556,00
8,02	8,02	FABRICACIÓN, PINTURA E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE, ELABORADA EN FLEJE MICROPERFORADO DE SEGURIDAD COLD-ROLLED CALIBRE 22, EJE EN TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2", RIELES EN LÁMINA CALIBRE 16, PARTE INFERIOR EN ÁNGULO Y PLATINA DE 2" X 1/8", ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. MEDIDAS: ANCHO ENTRE 1.01 - 3.00 M Y 2.50 M ALTO	UN	168,00	$ 8.267.804,00	$ 1.388.991.072,00
8,03	8,03	FABRICACIÓN, PINTURA E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE, ELABORADA EN FLEJE LMICROPERFORADO DE SEGURIDAD COLD-ROLLED CALIBRE 22, EJE EN TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS DE 2", RIELES EN LÁMINA CALIBRE 16, PARTE INFERIOR EN ÁNGULO Y PLATINA DE 2" X 1/8", ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. MEDIDAS: ANCHO ENTRE 3.01 - 4.00 M Y 2.50 M ALTO	UN	196,00	$ 15.541.985,00	$ 3.046.229.060,00
8,04	8,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR	UN	20,00	$ 6.385.055,00	$ 127.701.100,00
8,05	8,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR	UN	6,00	$ 1.533.922,00	$ 9.203.532,00
8,06	4	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	22,80	$ 169.666,00	$ 3.868.385,00
8,07	1216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UN	8,00	$ 356.241,00	$ 2.849.928,00
8,08	8,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL 8 PUESTOS.	UN	77,00	$ 13.420.380,00	$ 1.033.369.260,00
8,09	8,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO SCREEN PANEL N TIPO J HORIZONTAL, PUNZONADO RANDOM 110 HunterDouglas® PANEL EN ALUZINC CALIBRE 1.0mm, PREPINTADA EN PINTURA POLIESTER HORNEABLE EN DOS CARAS, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES. INCLUYE REMATES LATERALES EN ALUZINC CALIBRE 0.6mm.	M2	1609,79	$ 1.878.883,00	$ 3.024.607.065,00
9,00		**CUBIERTA**				
9.01	669	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	6072,72	$ 269.110,00	$ 1.634.229.679,00
9,02	9,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLACA PVC 9 MM	M2	1838,12	$ 123.880,00	$ 227.706.306,00
9,03	739	CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ANCHO 30 CMS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	473,20	$ 92.449,00	$ 43.746.867,00
10,00		**URBANISMO Y MOBILIARIO URBANO**				
10,01	1053	SARDINEL H=0.40 M, E=0.15 M CONCRETO 3,000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, MEZCLA EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y CONSTRUCCIÓN)	ML	378,00	$ 105.379,00	$ 39.822.504,00
10,02	4721	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	96,68	$ 107.131,00	$ 10.357.425,00
10,03	10,03	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	88,00	$ 1.158.796,00	$ 101.974.224,00
10,04	10,04	JUEGO DE MESA Y SILLAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	100,00	$ 3.625.717,00	$ 362.571.700,00
10,05	10,05	JUEGO DE MESA Y SILLAS EN CONCRETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 13.497.806,00	$ 53.991.224,00
10,06	3747	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	16,00	$ 1.135.244,00	$ 18.163.904,00
10,07	10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR MEDIDAS 4.00 X 2.00 M	UN	7,00	$ 54.688.553,00	$ 382.819.871,00

Urbanización Prados de Mavicure, Manzana 19 Bifamiliar 8C. Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832816
E-MAIL - contacto@interconis.co
Página web: www.interconis.co

INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification
No. CO21.09805

11,00		**PARAJIMIDO**				
11,01	11,01	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	UN	9,00	$ 565.954,00	$ 5.093.586,00
11,02	11,02	SIEMBRA CESPEDON GRAMA E=0.05 M, CAPA TIERRA NEGRA E=0.07 M	M2	106,98	$ 38.383,00	$ 4.105.446,00
11,03	11,03	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE OCOBO H=1.8M	UN	6,00	$ 416.234,00	$ 2.497.404,00
12,00		**RED HIDRÁULICA**				
12,01	4912	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	192,00	$ 14.435,00	$ 2.771.520,00
12,02	12,02	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	302,00	$ 3.140,00	$ 948.280,00
12,03	4913	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	427,85	$ 17.569,00	$ 7.516.897,00
12,04	4920	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	120,00	$ 4.093,00	$ 491.160,00
12,05	4914	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	29,17	$ 20.727,00	$ 604.607,00
12,06	4921	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	23,00	$ 6.536,00	$ 150.328,00
12,07	4964	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	128,00	$ 31.388,00	$ 4.017.664,00
12,08	80	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	176,00	$ 63.444,00	$ 11.166.144,00
12,09	12,09	BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	149,00	$ 9.470,00	$ 1.411.030,00
12,10	12,10	BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 11.182,00	$ 33.546,00
12,11	12,11	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 14.937,00	$ 59.748,00
12,12	12,12	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256,00	$ 11.347,00	$ 2.904.832,00
12,13	12,13	UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	22,00	$ 25.328,00	$ 557.216,00
12,14	4966	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 66.603,00	$ 133.206,00
12,15	4965	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 45.495,00	$ 545.940,00
12,16	12,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS POTENCIA 1,5 HP PARA AGUA POTABLE CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE TANQUE 250 LITROS Y BOLSA DE 70 LITROS	UN	1,00	$ 38.047.389,00	$ 38.047.389,00
13,00		**RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS**				
13,01	30	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	513,69	$ 28.351,00	$ 14.563.625,00
13,02	37	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	686,00	$ 12.919,00	$ 8.862.434,00
13,03	13,03	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	515,77	$ 57.042,00	$ 29.420.562,00
13,04	39	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	290,00	$ 39.655,00	$ 11.499.950,00
13,05	13,05	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 26.935,00	$ 107.740,00
13,06	13,06	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 69.103,00	$ 483.721,00
13,07	13,07	CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 94.729,00	$ 1.136.748,00
13,08	13,08	UNIÓN SANITARIA DE 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 43.680,00	$ 131.040,00
13,09	13,09	BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 35.208,00	$ 985.824,00
13,10	13,10	SIFON SANITARIA 135° DE 4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	45,00	$ 29.530,00	$ 1.328.850,00
13,11	13,11	SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	142,00	$ 22.933,00	$ 3.256.486,00
13,12	13,12	YEE SANITARIA DOBLE DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 41.426,00	$ 165.704,00
13,13	13,13	YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	74,00	$ 72.352,00	$ 5.354.048,00
13,14	32	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	23,62	$ 105.201,00	$ 2.484.848,00
13,15	40	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	146,00	$ 181.204,00	$ 26.455.784,00
13,16	3906	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	297,60	$ 90.146,00	$ 26.827.450,00
13,17	3907	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	166,00	$ 109.754,00	$ 18.438.872,00
13,18	3908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	64,22	$ 148.693,00	$ 9.549.064,00
13,19	3909	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	40,03	$ 237.849,00	$ 9.521.095,00
13,20	3910	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	92,38	$ 287.384,00	$ 26.548.534,00
13,21	4857	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	3,00	$ 767.549,00	$ 2.302.647,00
13,22	4858	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	2,00	$ 943.859,00	$ 1.887.718,00
13,23	745	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	16,00	$ 442.161,00	$ 7.074.576,00
13,24	750	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	4,00	$ 978.538,00	$ 3.914.152,00
13,25	752	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	20,00	$ 548.237,00	$ 10.964.740,00
13,26	757	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	6,00	$ 1.036.056,00	$ 6.216.336,00
13,27	751	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS T AC-65106 DOCOL	UN	20,00	$ 420.634,00	$ 8.412.680,00
13,28	755	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	128,00	$ 284.353,00	$ 36.397.184,00
13,29	760	REJILLA PLANA 4" METALICA	UN	45,00	$ 29.760,00	$ 1.339.200,00
13,30	762	REJILLA SOSCO 3" X 2". ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	142,00	$ 23.701,00	$ 3.365.542,00
13,31	13,31	UNIÓN SANITARIA DE 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13,00	$ 259.189,00	$ 3.369.457,00
13,32	13,32	UNIÓN SANITARIA DE 10" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 726.466,00	$ 5.811.728,00
13,33	13,33	YEE REDUCIDA SANITARIA 8"X6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 551.315,00	$ 8.821.040,00
13,34	13,34	YEE REDUCIDA SANITARIA 10"X8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 1.567.375,00	$ 6.269.500,00

Urbanización Prados de Maviconi, Manzana H9 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832811
E-MAIL contacto@interconi.co
Página web: www.interconi.co

[redacted]
INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

13,35	13,35	BUJE SANITARIO DE 8"X6" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 302.901,00	$ 2.416.008,00
13,36	13,36	BUJE SANITARIO DE 10"X8" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 1.247.408,00	$ 4.989.624,00
13,37	3899	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS.	UN	10,00	$ 545.756,00	$ 5.457.560,00
13,38	3895	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML	14,92	$ 524.091,00	$ 7.819.438,00
13,39	3889	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	10,00	$ 1.036.782,00	$ 10.367.820,00
13,40	3892	CONO DE REDUCCIÓN PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.10 M H=0.70 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	10,00	$ 1.151.504,00	$ 11.515.040,00
14,00		**RED CONTRA INCENDIO - RCI**				
14,01	535	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	103,33	$ 58.840,00	$ 6.079.937,00
14,02	536	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	105,27	$ 92.901,00	$ 9.779.688,00
14,03	538	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,04	$ 158.634,00	$ 4.765.365,00
14,04	14,04	BUJE 2 1/2"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 42.049,00	$ 336.392,00
14,05	14,05	BUJE 4"X2 1/2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 90.458,00	$ 180.916,00
14,06	5022	ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	42,00	$ 27.478,00	$ 1.154.076,00
14,07	5023	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 37.237,00	$ 1.042.636,00
14,08	5024	ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 67.521,00	$ 1.080.336,00
14,09	14,09	UNION PRESIÓN 2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 49.187,00	$ 491.870,00
14,10	14,10	UNION PRESIÓN 2 1/2" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	11,00	$ 51.719,00	$ 568.909,00
14,11	14,11	UNION PRESIÓN 4" SCH 40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 66.914,00	$ 133.828,00
14,12	14,12	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 2.657.083,00	$ 21.256.664,00
14,13	14,13	SIAMESA TIPO YEE 4"X2 1/2" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 2.897.585,00	$ 2.897.585,00
14,14	706	VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 470.569,00	$ 470.569,00
14,15	14,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA ELECTRICA PRINCIPAL DE 25 HP, PARA UN CAUDAL DE 200 GAL/MIN Y UNA PRESION DE 110 PSI. INCLUYE UNA BOMBA JOCKEY DE 1,5 HP	UN	1,00	$ 232.213.390,00	$ 232.213.390,00
15,00		**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**				
15,01	204	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1275,00	$ 126.324,00	$ 161.063.100,00
15,02	208	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1458,00	$ 271.232,00	$ 395.456.256,00
15,03	212	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	134,00	$ 194.935,00	$ 26.121.290,00
15,04	205	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	100,00	$ 205.381,00	$ 20.538.100,00
15,05	15,05	PANEL LED 36W	UN	1458,00	$ 152.967,00	$ 223.025.886,00
15,06	179	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	252,00	$ 476.116,00	$ 119.981.232,00
15,07	15,07	TABLERO PARCIAL 6 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 567.343,00	$ 1.134.686,00
15,08	178	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	100,00	$ 617.179,00	$ 61.717.900,00
15,09	15,09	TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X1250A SCHNEIDER AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1500 AMP -7 BREAKER INDUSTRIAL 3X75A SCHNEIDER -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X100 SCHNEIDER-1 BREAKER INDUSTRIAL 3X112A SCHNEIDER AJUSTABLE-5 BREAKER INDUSTRIAL 3X140A SCHNEIDER AJUSTABLE-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 70.917.538,00	$ 70.917.538,00
15,10	194	ACOMETIDA PARCIAL 3No2/0+1No1/0+1No6 DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	150,00	$ 235.901,00	$ 35.385.150,00
15,11	193	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,00	$ 148.676,00	$ 4.460.280,00
15,12	192	ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1No4+1No8 DUCTO PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	60,00	$ 113.107,00	$ 6.786.420,00
15,13	191	ACOMETIDA PARCIAL 3 No4+1 No12 DUCTO 1 1/4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	300,00	$ 67.581,00	$ 20.274.300,00
15,14	15,14	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA PARA GABINETE PRINCIPAL, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO , (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA . SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 15.932.231,00	$ 15.932.231,00
15,15	15,15	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (24) MEDIDORES ELECTRÓNICO. INCLUYE TOTALIZADOR 3X75A, 24 PINES DE CORTE 1X40A, 24 MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	7,00	$ 8.902.590,00	$ 62.318.130,00

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana D9 Bifamiliar 8C Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 83 74851 Tel. (608) 6832810
E-MAIL contacto@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co

15,16	15,16	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (24) MEDIDORES ELECTRÓNICO. INCLUYE TOTALIZADOR 3X100A, 19 PINES DE CORTE 1X40A, 5 PINES DE CORTE 2X40A, 19 MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICOS, 5 MEDIDORES DE ENERGIA BIFASICOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 9.632.311,00	$ 9.632.311,00
15,17	15,17	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (24) MEDIDORES ELECTRÓNICO.INCLUYE TOTALIZADOR 3X160A, 3 PINES DE CORTE 1X40A,21 PINES DE CORTE 2X40A, 3 MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICOS, 21 MEDIDORES DE ENERGIA BIFASICOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 11.797.148,00	$ 11.797.148,00
15,18	15,18	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (24) MEDIDORES ELECTRÓNICO.INCLUYE TOTALIZADOR 3X175A, 3 PINES DE CORTE 1X40A,21 PINES DE CORTE 2X40A, 3 MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICOS, 21 MEDIDORES DE ENERGIA BIFASICOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 13.134.969,00	$ 13.134.969,00
15,19	15,19	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (24) MEDIDORES ELECTRÓNICO.INCLUYE TOTALIZADOR 3X140A, 13 PINES DE CORTE 1X40A,11 PINES DE CORTE 2X40A, 13 MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICOS, 11 MEDIDORES DE ENERGIA BIFASICOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 11.310.668,00	$ 11.310.668,00
15,20	15,20	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (24) MEDIDORES ELECTRÓNICO.INCLUYE TOTALIZADOR 3X128A, 12 PINES DE CORTE 1X40A,12 PINES DE CORTE 2X40A, 12 MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICOS, 12 MEDIDORES DE ENERGIA BIFASICOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 10.349.870,00	$ 10.349.870,00
15,21	15,21	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (24) MEDIDORES ELECTRÓNICO.INCLUYE TOTALIZADOR 3X180A, 24 PINES DE CORTE 2X40A, 24 MEDIDORES DE ENERGIA BIFASICOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 13.767.393,00	$ 13.767.393,00
15,22	15,22	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (24) MEDIDORES ELECTRÓNICO.INCLUYE TOTALIZADOR 3X140A, 12 PINES DE CORTE 1X40A,12 PINES DE CORTE 2X40A, 12 MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICOS, 12 MEDIDORES DE ENERGIA BIFASICOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 11.067.428,00	$ 11.067.428,00
15,23	15,23	GABINETE EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (24) MEDIDORES ELECTRÓNICO.INCLUYE TOTALIZADOR 3X100A, 16 PINES DE CORTE 1X40A,2 PINES DE CORTE 1X50A, 18 MEDIDORES DE ENERGIA MONOFASICOS. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 9.790.417,00	$ 9.790.417,00
15,24	15,24	BANDEJA PORTACABLE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	795,00	$ 134.575,00	$ 106.987.125,00
15,25	15,25	ALIMENTADOR 1No 8+1No8+1No8T SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21820,00	$ 64.557,00	$ 1.408.633.740,00
15,26	15,26	ALIMENTADOR 2No 8+1No8+1No8T SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9289,00	$ 74.479,00	$ 691.835.431,00
15,27	15,27	ALIMENTADOR 1No 6+1No6+1No6T SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,00	$ 81.287,00	$ 4.064.350,00
15,28	15,28	ALIMENTADOR 1No 4+1No4+1No4T SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	45,00	$ 108.739,00	$ 4.893.255,00
15,29	15,29	CABLE DE CU No 12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	31842,00	$ 9.321,00	$ 296.799.282,00
15,30	15,30	TUBO EMT 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8986,00	$ 34.432,00	$ 309.405.952,00
15,31	15,31	TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1376,00	$ 46.542,00	$ 64.041.792,00
15,32	15,32	TUBO EMT 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	642,00	$ 132.045,00	$ 84.772.890,00
15,33	15,33	CAJA METALICA OCTAGONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1476,00	$ 17.301,00	$ 25.536.276,00
15,34	15,34	CAJA METALICA CUADRADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1889,00	$ 13.853,00	$ 26.168.317,00
15,35	1020	PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 2.431.296,00	$ 2.431.296,00
16,00		**MEDIA TENSIÓN**				
16,01	16,01	ESTRUCTURA LA218 RED COMPACTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	UN	1,00	$ 3.073.219,00	$ 3.073.219,00
16,02	121	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	$ 426.771,00	$ 426.771,00
16,03	96	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	$ 2.064.148,00	$ 2.064.148,00
16,04	218	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 838.501,00	$ 838.501,00
16,05	1026	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE.	ML	62,00	$ 33.315,00	$ 2.065.530,00
16,06	1017	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	3,00	$ 2.094.140,00	$ 6.282.420,00
16,07	1019	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	62,00	$ 196.362,00	$ 12.174.444,00
16,08	16,08	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 kVA TIPO PEDESTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 184.700.993,00	$ 184.700.993,00
16,09	1022	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	2,00	$ 1.122.763,00	$ 2.245.526,00
17,00		**BAJA TENSIÓN**				
17,01	17,01	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 6" ZONA VERDE.	ML	40,00	$ 109.074,00	$ 4.362.960,00
17,02	1024	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO.	UN	1,00	$ 656.626,00	$ 656.626,00
17,03	17,03	CONDUCTOR 3 No 350KCMIL+1 No 350KCMIL AWG	ML	160,00	$ 4.358.246,00	$ 697.319.360,00

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana I19 Bifamiliar 80, Villavicencio Meta
Cel. (+57) 320 81 74851 Tel. (608) 6832810
E-MAIL contactos@interconsas.co
Página web: www.interconsas.co

18,00		**SISTEMA DE RESPALDO**				
18,01	18,01	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SISTEMA DE INCENDIOS, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 1000A, A 208 V	UN	1,00	$ 88.251.310,00	$ 88.251.310,00
18,02	18,02	SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 50 KVA CON MOTOR 4BTA3.9-G2 Y GENERADOR LYG224E, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR	UN	1,00	$ 99.776.294,00	$ 99.776.294,00
18,03	18,03	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 1000A, A 208 V	UN	1,00	$ 85.866.140,00	$ 85.866.140,00
19,00		**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO**				
19,01	19,01	TERMINAL DE CAPTACIÓN AL 0,6m ALTURA	UN	52,00	$ 324.446,00	$ 16.871.192,00
19,02	19,02	ALAMBRÓN AL 8mm DIÁMETRO PARA ANILLO PERIMETRAL, BAJANTES	ML	1215,00	$ 21.987,00	$ 26.714.205,00
19,03	19,03	AISLADORES PARA ANILLO DE ALAMBRÓN PERIMETRAL	UN	248,00	$ 24.868,00	$ 6.142.128,00
19,04	19,04	TUBERÍA PVC 1" PARA BAJANTES ALAMBRÓN	ML	68,00	$ 22.738,00	$ 1.546.184,00
19,05	19,05	CONECTOR MECÁNICO AL-AL PARA UNIÓN DE TRAMOS ALAMBRÓN	UN	6,00	$ 43.072,00	$ 258.432,00
19,06	19,06	CONECTOR FLEXIBLE AL - AL	UN	4,00	$ 26.267,00	$ 105.068,00
19,07	19,07	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	4,00	$ 388.959,00	$ 1.555.836,00
19,08	19,08	CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES	ML	376,00	$ 52.782,00	$ 19.846.032,00
19,09	19,09	CONECTOR BIMETÁLICO CU-AL	UN	4,00	$ 53.173,00	$ 212.692,00
19,10	19,10	ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CU 2,4M LONGITUD (INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA)	UN	4,00	$ 577.733,00	$ 2.310.932,00
20,00		**RED DE GAS**				
20,01	20,01	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS EN PEAL-PE, DERECHO A CONEXIÓN, INSPECCIÓN PREVIA, CENTRO DE MEDICIÓN, REGULACIÓN Y CAJILLA	UN	1,00	$ 331.907.175,00	$ 331.907.175,00

Tabla 12 Presupuesto de obra detallado. Fuente: Propia

6.2.10 INFORME DETALLADO DE PERMISOS Y LICENCIAS

En cumplimiento de las obligaciones específicas estipuladas en la minuta del contrato, se presenta un informe en donde se hace la relación de permisos y licencias requeridas y/o aplicables para el futuro desarrollo y ejecución del proyecto, las cuales deberán tramitarse ante la entidad competente respectivamente.

Nota: *Este informe es un entregable que hace parte integral del presente contrato de consultoría.*

6.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas dentro del alcance del contrato de consultoría en mención las cuales fueron ejecutadas durante el periodo de tiempo del 23 de noviembre al 30 de diciembre del 2022.

- Informe Diagnóstico Detallado
- Levantamiento Topográfico
- Estudio Geotécnico

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana 19 Bifamiliar 82, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4891 Tel. (608) 6832816
E. MAIL contacto@interconsco
Página web: www.interconsco

- Diseño arquitectónico y urbanístico
- Estudio Bioclimático
- Diseño Estructural
- Diseño Eléctrico
- Diseño Hidrosanitario y Red contra incendio
- Diseño Red de gas
- Memorias de cálculo de los respectivos diseños presentados.
- Memorias de cálculo y cantidades de obra
- Presupuesto detallado de obra
- Análisis de precios unitarios
- Programación de obra y flujo de fondos
- Especificaciones técnicas
- Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO (incluyendo el Plan Manejo Ambiental – PMA, Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión Social)
- Informe detallado de trámites y licencias requeridos
- Certificados Disponibilidad de Servicios Públicos y Existencia de Redes (EMSA Y ESPA)
- Certificado Disponibilidad de Escombros

Nota: *Para la presente entrega final de todos los estudios y diseños anteriormente mencionados se anexan en medio físico y magnético.*

6.4SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El representante legal de INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S garantizó los respectivos pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del personal directivo que se presenta en el acta de inicio del contrato, el cual describimos a continuación y se adjunta soporte de planillas del periodo de tiempo para el presente informe.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	EPS	AFP
1	YUBER BETANCOURT CEPEDA	6.770.732	Director de consultoría	Nueva E.P.S.	Porvenir

Urbanización Prados de Maviduro, Manzana D9 Bifamiliar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 817 4851 Tel. (608) 6832816
E-MAIL : contacto@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co

2	WILSON ARID ANDRADE ROJAS	93.124.712	Diseñador de consultoría	Sanitas E.P.S.	Protección	✓
3	ROGER SOLANO ACOSTA	79.565.204	Diseñador urbano	Sanitas E.P.S.	Protección	✓
4	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARQUEZ	16.078.315	Ingeniero civil – especialista en geotecnia	E.P.S. Sura	Colpensiones	✓
5	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORONADO	74.080.400	Ingeniero civil – especialista en estructuras	Sanitas E.P.S.	Porvenir	✓
6	JOSÉ JAVIER CONTRERAS RAMÍREZ	74.860.932	Ingeniero civil – especialista en hidráulica y/o sanitario	Sanitas E.P.S.	Protección	✓
7	ANDRÉS FELIPE LONDOÑO	4.520.489	Ingeniero eléctrico	E.P.S. Sura	Protección	✓
8	JOSE ISAIAS PEÑA RODRIGUEZ	80.154.899	Ingeniero industrial	Sanitas E.P.S.	Protección	✓
9	KAREN LISSET RODRIGUEZ LIBREROS	29.285.210	Ingeniero ambiental	CIA Suramericana de servicios de salud	Protección	✓

Tabla 13 Relación seguridad social profesionales. Fuente: Propia

6.5ASPECTOS LOGÍSTICOS

La relación de trabajadores directos del proyecto y el personal profesional a cargo de la ejecución son los que se relacionan a continuación:

CARGO	CANTIDAD
Director de consultoría	1
Diseñador de consultoría	1
Diseñador urbano	1

100

Ingeniero civil – especialista en geotecnia	1
Ingeniero civil – especialista en estructuras	1
Ingeniero civil – especialista en hidráulica y/o sanitario	1
Ingeniero civil y/o industrial y/o profesional en salud ocupacional	1
Ingeniero ambiental	1

Tabla 14 Relación personal directivo. Fuente: Propia

6.6 INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

La sede administrativa ubicada en la carrera 14 No. 13 – 76 Barrio Centro del Municipio de Acacias - Meta. Es desde allí que se realiza la coordinación general del proyecto.

Urbanización Prados de Maviscure, Manzana 10 Bifamiliar 8C Villavicencio – Meta
Cel. (+57) 320 81 74951 Tel. (608) 6832816
E-MAIL contacto@interconscol.co
Página web: www.interconscol.co

INTERCONS S.A.S.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

7. CONCLUSIONES

- La ejecución de actividades contractuales para el periodo de tiempo comprendido entre el día 23 de noviembre de 2022 y el día 30 de diciembre de 2022, permiten evidenciar un avance del 100% que representa un total ejecutado a la fecha de $150.000.000 del valor inicialmente contratado.
- Teniendo en cuenta los diferentes requerimientos que tiene cada sector comercial que forma parte de la plaza de mercado desarrollamos una infraestructura a partir del sistema modular donde cada pieza que compone el sistema, puede ser utilizado según las necesidades de la actividad comercial.
- La flexibilidad que se busca con un diseño mediante sistema modular le permitirá desarrollar espacios adecuados para el manejo, almacenamiento y comercialización de los diferentes productos.
- Los estudios y diseños presentados para la renovación de la plaza de mercado centro del Municipio de Acacías tiene como propósito fortalecer y mejorar las instalaciones actuales que permitan la utilización permanente de estas cumpliendo con las normativas aplicables vigentes para estos sectores comerciales, con lo cual a su vez se disminuirá la informalidad de los comerciantes, la invasión del espacio público en este sector y por lo contrario mejorar el paisaje urbano del Municipio volviendo este punto como un atractivo comercial y turístico para propios y turistas.

ING. JUAN CAMILO POSADA VARELA

R/L INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 900.849.552-3

Urbanización Prados de Maviciure, Manzana H9 Bilumibar 8C, Villavicencio - Meta
Cel. (+57) 320 81 74851 Tel. (608) 6832816
E-MAIL: contacto@interconsco
Página web: www.interconsco

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No 831 DE 2022 EL CUAL TIENE COMO OBJETO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META"

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA N.º 831 DE 2022	
OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META"	
CONTRATISTA:	INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
FIRMA DEL CONTRATO	16 NOVIEMBRE 2022
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES
FECHA INICIACIÓN	23 NOVIEMBRE 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	22 ENERO 2023
VALOR CONTRATO	$150,000,000.00
ANTICIPO	**N/A**
ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR No	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NA
ADICIONAL EN TIEMPO No.	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NA
ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR No	NA
VALOR TOTAL	$150,000,000.00
ANTICIPO ADICIONAL No.	**N/A**
PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA DE CORTE	50%
ADICION EN TIEMPO No	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACION	22 DE ENERO DE 2023
PERIODO DE LA PARCIAL No. 01	23 NOVIEMBRE 2022 A 20 DICIEMBRE 2022
% DE EJECUCIÓN A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME FINAL	100.00%
% DE EJECUCIÓN TOTAL	100.00%
FECHA DEL PRESENTE INFORME	24 FEBRERO 2023

NOTA: en el anterior cuadro deben registrar todos los actos administrativos realizados al contrato a la fecha de la firma del informe del supervisor.

1.1 GARANTÍAS ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza de Cumplimiento	144676	
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	144676	
Expedida por:	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.	
Fecha de expedición.	20/01/2023	
AMPARO	**VIGENCIA**	**$ ASEGURADO**

	Fecha Inicial	Fecha Final	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2022	30/06/2023	$ 30.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	23/11/2022	31/12/2025	$ 7.500.000
CALIDAD DEL SERVICIO	23/11/2022	31/12/2024	$ 30.000.000

Las garantías son entregadas por el contratista a la oficina de contratación quien realiza las respectivas actas de Aprobación de pólizas de Garantías suscritas por el jefe de la oficina de contratación.

1.4 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALORES NETOS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 150,000,000	$ 75,000,000		$150.000.000,00
VALOR ADICIONAL				
ANTICIPO				

CUENTA ESPECIAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS AFECTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL

REGALIAS COBERTURAS	SERVICIOS PUBLICOS	ALCANTARILLADO				
REGALIAS PRIORIZADOS	TRANSPORTE	MOVILIDAD CON ARMONÍA				
REGALIAS COBERTURAS	SERVICIOS PUBLICOS	AGUA POTABLE				
SGP	SERVICIOS PUBLICOS	AGUA POTABLE				
VIGENCIAS FUTURAS						
				TOTAL	-	

REGISTRO ADICIONAL No.

INVERSION REGALIAS COBERTURAS	SERVICIOS PUBLICOS	AGUA POTABLE				
INVERSION REGALIAS COBERTURAS	SERVICIOS PUBLICOS	ALCANTARILLADO				
				TOTAL	-	

REGISTRO ACTUALIZADOS AÑO 2023

FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	RUBRO	CDP	VALOR	CRP
RECURSOS DEL BALANCE - INGRESOS CORRINETES DE LIBRE DESTINACION	AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	8,2.3.171709110002	2022001167	150.000.000,00	2022002231
REGALIAS COBERTURAS	SERVICIOS PUBLICOS	ALCANTARILLADO				
				TOTAL	150.000.000,00	

REGISTROS AFECTADOS EN PAGOS

REGISTRO	RUBRO	VALOR DEL REGISTRO	VALOR AFECTADO POR ANTICIPO O PAGO	SALDO REGISTRO	CONCEPTO
2022002231	8,2,3,171709110002	150.000.000,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	NA

REGISTROS A AFECTAR PARA ESTE PAGO

2022002231	8,2,3,171709110002	$ 150.000.000,00	$ 75.000.000,00
TOTAL AFECTADO			$ 75.000.000,00

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Para soportar esto se anexa certificado del contratista y los soportes de pagos de seguridad social y las respectivas planillas que soportan el pago de seguridad social del personal se relaciona en el informe entregado por el contratista y certificación de cumplimiento.

1.7 RELACIÓN DE ACTAS

Dentro del transcurso del período comprendido desde la suscripción del contrato hasta la fecha de recibo final y liquidación fueron suscritas y legalizadas las siguientes actas del contrato:

1	23/11/2022	ACTA DE INICIO
2	20/12/2022	ACTA PARCIAL No.1
3	30/12/2022	ACTA DE TERMINACIÓN
4	26/01/2023	ACTA DE RECIBO FINAL Y APROBACIÓN DE DISEÑOS
5	24/02/2023	ACTA DE LIQUIDACIÓN

2. CANTIDADES EJECUTADAS

Las cantidades esjutadas en la presente acta por el contratista, viabilizadas, revisadas y aprobadas por la supervision son:

	CONDICIONES ORIGINALES O ACTUALIZADAS							VALOR PAGADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	CARGO	HONORARIOS	DEDICACIÓN (horas – mes)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANT	VALOR PAGADO	CANT	VALOR DE AVANCE	CANT	VALOR PAGADO
A	PERSONAL PROFESIONAL												
1	ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL - DIRECTOR DE CONSULTORIA	DIRECTOR DE CONSULTORIA	$ 5.300.000,00	50,00%	1	2	$ 5.300.000,00	50,00%	$ 2.650.000,00	50,00%	$ 2.650.000,00	100,00%	$ 5.300.000,00
2	ARQUITECTO - DISEÑADOR DE CONSULTORIA	DISEÑADOR DE CONSULTORIA	$ 4.500.000,00	80,00%	1	2	$ 7.200.000,00	50,00%	$ 3.600.000,00	50,00%	$ 3.600.000,00	100,00%	$ 7.200.000,00
3	ARQUITECTO CON ESPECIALIZACION EN DISEÑO URBANO - DISEÑADOR URBANO	DISEÑADOR URBANO	$ 4.500.000,00	25,00%	1	2	$ 2.250.000,00	50,00%	$ 1.125.000,00	50,00%	$ 1.125.000,00	100,00%	$ 2.250.000,00
4	INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACIÓN EN GEOTECNIA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 4.500.000,00	50,00%	1	2	$ 4.500.000,00	50,00%	$ 2.250.000,00	50,00%	$ 2.250.000,00	100,00%	$ 4.500.000,00
5	INGENIERO CIVIL - CON ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 4.500.000,00	50,00%	1	2	$ 4.500.000,00	50,00%	$ 2.250.000,00	50,00%	$ 2.250.000,00	100,00%	$ 4.500.000,00
6	INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN HIDRÁULICO Y/O SANITARIO	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	$ 4.500.000,00	50,00%	1	2	$ 4.500.000,00	50,00%	$ 2.250.000,00	50,00%	$ 2.250.000,00	100,00%	$ 4.500.000,00
7	INGENIERO ELÉCTRICO	INGENIERO ELÉCTRICO	$ 4.000.000,00	50,00%	1	2	$ 4.000.000,00	50,00%	$ 2.000.000,00	50,00%	$ 2.000.000,00	100,00%	$ 4.000.000,00
8	INGENIERO AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL	$ 4.000.000,00	50,00%	1	2	$ 4.000.000,00	50,00%	$ 2.000.000,00	50,00%	$ 2.000.000,00	100,00%	$ 4.000.000,00
9	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	$ 1.700.000,00	100,00%	1	2	$ 3.400.000,00	50,00%	$ 1.700.000,00	50,00%	$ 1.700.000,00	100,00%	$ 3.400.000,00
B	PERSONAL TECNICO												
1	INGENIERO CIVIL AUXILIAR DE CONSULTORIA	AUXILIAR DE CONSULTORIA	$ 2.860.000,00	100,00%	1	2	$ 5.720.000,00	50,00%	$ 2.860.000,00	50,00%	$ 2.860.000,00	100,00%	$ 5.720.000,00
2	INGENIERO TOPOGRAFICO	INGENIERO TOPOGRAFICO	$ 1.600.000,00	20,00%	1	2	$ 640.000,00	50,00%	$ 320.000,00	50,00%	$ 320.000,00	100,00%	$ 640.000,00
3	CADENERO	CADENERO	$ 1.000.000,00	20,00%	1	2	$ 400.000,00	50,00%	$ 200.000,00	50,00%	$ 200.000,00	100,00%	$ 400.000,00
4	DIBUJANTE	DIBUJANTE	$ 1.000.000,00	100,00%	1	2	$ 2.000.000,00	50,00%	$ 1.000.000,00	50,00%	$ 1.000.000,00	100,00%	$ 2.000.000,00
C	OTRO PERSONAL												
1	SECRETARIA	SECRETARIA	$ 1.000.000,00	100,00%	1	2	$ 2.000.000,00	50,00%	$ 1.000.000,00	50,00%	$ 1.000.000,00	100,00%	$ 2.000.000,00
2	CONDUCTOR	CONDUCTOR	$ 1.000.000,00	100,00%	1	2	$ 2.000.000,00	50,00%	$ 1.000.000,00	50,00%	$ 1.000.000,00	100,00%	$ 2.000.000,00
A+B						SUBTOTAL PERSONAL	$ 52.410.000,00		$ 26.205.000,00		$ 26.205.000,00		$ 52.410.000,00
D						FACTOR PRESTACIONAL	2,10		2,10		2,10		2,10
E						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B+C) * D	$ 110.061.000,00		$ 55.030.500,00		$ 55.030.500,00		$ 110.061.000,00

	COSTOS DIRECTOS								VALOR PAGADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO	
ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR PAGADO	% AVANCE	VALOR DE AVANCE	CANT	VALOR PAGADO
1	Alquiler Vehiculo - Transporte Administrativo Campero, Pick-Up, Camioneta (2018-2020)	Vehiculo de 2400 cc	MES	1,00	100%	2,00	3.000.000,00	$ 6.000.000,00	50,00%	$ 3.000.000,00	50,00%	$ 3.000.000,00	100,00%	$ 6.000.000,00
2	Ensayos de calidad - laboratorios	Ensayos de calidad - laboratorios	MES	1,00	50%	2,00	2.000.000,00	$ 2.000.000,00	50,00%	$ 1.000.000,00	50,00%	$ 1.000.000,00	100,00%	$ 2.000.000,00
3	Alquiler de equipo de equipos de topografia, GPS	Alquiler de equipo de equipos de topografia, GPS	MES	1,00	20%	2,00	1.800.000,00	$ 720.000,00	50,00%	$ 360.000,00	50,00%	$ 360.000,00	100,00%	$ 720.000,00
4	Arriendo oficina y servicios publicos	Arriendo oficina, aseo y servicios publicos (luz, agua e	MES	1,00	100%	2,00	1.200.000,00	$ 2.400.000,00	50,00%	$ 1.200.000,00	50,00%	$ 1.200.000,00	100,00%	$ 2.400.000,00
5	Comunicación	Comunicación (telefono, celular, fax, internet, etc.)	MES	1,00	100%	2,00	500.000,00	$ 1.000.000,00	50,00%	$ 500.000,00	50,00%	$ 500.000,00	100,00%	$ 1.000.000,00
6	Alquiler de equipos de computo muebles y equipos de oficina	Alquiler de equipos de computo muebles y equipos de oficina	MES	1,00	100%	2,00	1.200.000,00	$ 2.400.000,00	50,00%	$ 1.200.000,00	50,00%	$ 1.200.000,00	100,00%	$ 2.400.000,00
7	Edición de informes, impresión, registro fotográfico, papelería, fotocopias, plotter, planos y otros	Edición de informes, registro fotográfico, papelería, fotocopias, hellografies,ploter, planos y otros	MES	1,00	100%	2,00	734.710,05	$ 1.469.420,16	50,00%	$ 734.710,08	50,00%	$ 734.710,08	100,00%	$ 1.469.420,16
F						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 15.989.420,16		$ 7.994.710,08		$ 7.994.710,08		$ 15.989.420,16
G						TOTAL COSTOS (SUBTOTAL)		$ 126.050.420,16		$ 63.025.210,08		$ 63.025.210,08		$ 126.050.420,16
H						15% AIU (10 %		$ 23.949.580,00		$ 11.974.789,92		$ 11.974.790,00		$ 23.949.580,00
						VALOR TOTAL (G+H)		$ 150.000.000,00		$ 75.000.000,00		$ 75.000.000,00		$ 150.000.000,00

Estado del contrato de consultoría: terminado

Acacias Meta, 24 de febrero 2023

Atentamente,

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor del Contrato No. 831 de 2022

PROYECTÓ: PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
APOYO A LA SUPERVISIÓN