ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 01-2023

CONTRATO No.: 01-2023

FECHA DE CELEBRACION: Linares (N), 28 de febrero de 2023.

CONTRATISTA DE OBRA: **ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.004.631.543**

RECURSOS: Disponibilidad Presupuestal No. 2023000001 de fecha 15 de febrero de 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LINARES (N)" RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION 3746 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022"

VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS ($ 19.155.306,00) IVA INCLUIDO.

FECHA DE INICIO DE OBRA: 06 de marzo de 2023

PLAZO DEL CONTRATO: NOVENTA (90) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA: 04 de junio de 2023

GARANTÍAS: Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del Decreto 1082 de 2015, la naturaleza del contrato a celebrar se deberán constituir las siguientes garantías:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
POLIZA No. 41-44-101266784 Anexo 0 con fecha de expedición 03 de marzo de 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A				
CLASE DE GARANTÍA	**PORCENTAJE CONSTITUIDO**	**CONSTITUCION**	**VENCIMIENTO**	**VALOR CONSTITUIDO**
CUMPLIMIENTO	20%	28/02/2023	28/09/2023	$ 3.831.061
ANTICIPO	100%	28/02/2023	28/11/2023	$ 7.662.122

PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	28/02/2023	28/05/2026	$ 957.765
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	28/02/2023	28/09/2023	$ 3.831.061

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL				
POLIZA No. 41-40-101048059 Anexo 0 con fecha de expedición 03 de marzo de 2023 SEGUROS DEL ESTADO S.A				
CLASE DE GARANTÍA	**PORCENTAJE CONSTITUIDO**	**CONSTITUCION**	**VENCIMIENTO**	**VALOR CONSTITUIDO**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(200) SMLV	28/02/2023	28/05/2023	$ 232.000.000
CONTRATISTAS Y SIBCONTRATISTAS	(200) SMLV	28/02/2023	28/05/2023	$ 232.000.000
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	(200) SMLV	28/02/2023	28/05/2023	$ 232.000.000

FECHA PRESENTE ACTA: 06 de marzo de 2023

En Linares (N), a los seis (06) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Institución Educativa Luis Carlos Galán, los señores: **PASTORA MAYERLI DIAZ ORTEGA**, Docente Institución Educativa Luis Carlos Galán supervisora delegada y **ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No 1.004.631.543** , Contratista de la Obra cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LINARES (N)"RECURSOS FINANCIADOS MEDIANTE RESOLUCION 3746 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022".** con el objeto de suscribir el acta de Inicio de obra pública.

Para efecto de ejecución del contrato el Contratista se regirá en todas sus partes a ejecutarlo con base a la documentación allegada y estará en directo contacto con la supervisión para su desarrollo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron

ANDRES FERNANDO ERAZO GOMEZ
Contratista

Pastora Diaz.
PASTORA MAYERLI DIAZ ORTEGA
Docente Institución Educativa Luis Carlos Galán
Supervisor de contrato

YANEHT OLIVA PEREZ GUERRERO
Rectora Institución Educativa Luis Carlos Galán