s

**INFORME No. 10 de 2022**
**(01 al 31 de noviembre de 2022)**

**Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022 suscrito entre el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

## OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR.3451677 de 2022** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Distrital, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre **01 al 30 de Noviembre de 2022.**

## ALCANCE

Se presenta información relacionada con los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera, Administrativa y Jurídica
2. Gestión Técnica operativo
3. Cuota de gerencia
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, es alineado con el informe que el operador Universidad Distrital Contrato CO1.PCCNTR.3451677 presenta mensualmente:

## GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA y JURÍDICA

En este apartado se presenta información relacionada con las acciones financieras y administrativas realizadas por parte del operador que aportaron a la operación del Fondo Emprender durante esta vigencia. Desde El SENA se entregan lineamientos y se avalan procedimientos para que el operador desarrolle sus actividades y cumpla con los requerimientos del contrato y los que la operación determina.

Información general del contrato interadministrativo:

| | |
|---|---|
| Valor: | $134.860.482.699, |
| Recursos de capital semilla: | $103.500.000.000,00 |
| Operación: | $25.436.146.114,54 |
| Cuota de Gerencia: | $5.408.592.000 |
| GMF: | $515.744.584,46 |
| Fecha de firma acta de inicio: | 11 de febrero de 2022 |
| Duración: | 36 meses más 6 meses de liquidación |

**Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos**

Se ha requerido a la Universidad validar la información ya que en la información presentada se indica que corresponde al mes de septiembre de 2022.

| DIA | TRANSACCIÓN | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **1/11/2022** | SALDO INICIAL NOVIEMBRE 01 DE 2022 | | | $95.590.481.331 |
| **30/11/2022** | CUARTO GIRO DE FONDO EMPRENDER | $38.492.290.187 | | $134.082.771.518 |
| **30/11/2022** | TRASLADO A FIDUOCCIDENTE | | $35.332.508.957,00 | $98.750.262.561 |
| **17/11/2022** | IMPUESTOS | | $28.854.797,00 | $98.721.407.764 |
| **7/11/2022** | EVALUADORES | | $107.587.741,00 | $98.613.820.023 |
| **30/11/2022** | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE | $404.278.605 | | $99.018.098.628 |
| **30/11/2022** | GMF | | $141.331.219,07 | $98.876.767.409 |
| SALDO A NOVIEMBRE 30 DE 2022 | | **$38.896.568.792** | **$35.610.282.714** | **$98.876.767.409** |

**Plan Operativo o presupuesto Vs ejecutado (Operación)**

En cuanto al plan operativo, a continuación, se presentan los valores aprobado por la junta administradora. Se consideran los costos de operación del contrato asociados a diferentes actividades y la ejecución de contratos derivados los cuales se encuentran en etapa pre y contractual. La dinámica del plan operativo se presenta en la siguiente tabla tomada de los informes del operador, para este periodo no se presentan valores ejecutados, solo lo presupuestado en comprometido.

| **Costos de operación** | Valores Proyectados | Valor comprometido | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|
| PROCESO DE EVALUACIÓN | $ 711.100.000 | $571.480.000 | $315.370.000 |
| Evaluación | $ 711.100.000 | $571.480.000 | $315.370.000 |
| PROCESO DE PUESTA EN MARCHA | $ 15.189.010.348,30 | $ 0 | $ 0 |
| Interventoría | $ 14.250.103.560 | $ | $ 0 |
| Interventoría No. Planes de negocios Meses de seguimiento ($710.700 mes) | $12.954.639.600 | $0 | $ 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prórroga (30% de proyectos por 4 meses) | $1.295.463.960 | $0 | $ 0 |
| Póliza De deudor | $ 359.366.083 | $ 0 | $ 0 |
| Fiducia | $579.540.705 | $387.345.000 | $ 0 |
| Fiduciaria | $ 398.965.350 | $387.345.000 | $ 0 |
| Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS) | $ 80.575.355 | $ 0 | $ 0 |
| Cobro de Cartera | $ 100.000.000 | $ 0 | $ 0 |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS | $ 3.050.000.000 | $ 0 | $ 0 |
| Firmas digitales y pagarés desmaterializados.<br>Plataforma Fondo Emprender<br>Red de emprendedores | $ 100.000.000<br>$2.500.000.000<br>$450.000.000 | $ 0<br>$0<br>$0 | $0 |
| ACTIVIDADES DE FOMENTO | $2.950.000.000 | $1.992.000.000 | $298.800.000 |
| Relacionamiento y fomento Fondo emprender (Consorcio Emprender 2022) | $2.950.000.000 | $1.992.000.000 | $298.800.000 |
| SERVICIOS PERSONALES | $3.536.035.766 | $0 | $ 0 |
| Profesionales Contratados | $3.536.035.766 | $0 | $ 0 |
| Total Costos Operación | $25.436.146.114 | $2.950.825.000 | $614.170.000 |

Frente al plan operativo, es importante mencionar que, si bien el operador realiza las ejecuciones, el SENA está en constante seguimiento relacionado con el movimiento de cada uno de los rubros. En este periodo no tuvo movimientos al presupuesto, por lo tanto no se llevaron a cabo Juntas Administradoras.

La información presupuestal se lleva en el plan operativo. De manera periódica se realiza seguimiento, la dinámica financiera se observa en los informes mensuales que presenta el operador.

A continuación, se presenta información relacionada con elementos más relevantes del componente financiero y administrativo:

**Informe financiero Fiducia**

A la fecha de corte del presente informe, el proceso se encuentra en etapa post Contractual.

**Alianzas - cofinanciación**

Para el presente periodo, no se cuenta con convenios de adhesión suscritos. Se han venido realizando las acciones para gestionar las alianzas que están en trámite. En el siguiente cuadro el reporte de las alianzas y el estado actual de su gestión.

| ENTIDAD / MUNICIPIO | ESTADO MINUTA | VALOR CONVOCATORIA | APORTE ENTE ADHERENTE | APORTE SENA | FECHA DE FIRMA MINUTA |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTREPO | En proceso | $ 900.000.000,00 | $ 300.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | |
| SOGAMOSO | En proceso | $ 1.625.000.000,00 | $ 650.000.000,00 | $ 975.000.000,00 | |
| DUITAMA | En proceso | $ 1.625.000.000,00 | $ 650.000.000,00 | $ 975.000.000,00 | |
| EL AGRADO | En proceso | $ 900.000.000,00 | $ 300.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | |
| QUINDIO | Firmada | $ 1.950.000.000,00 | $ 650.000.000,00 | $ 1.300.000.000,00 | 29/11/2022 |
| FUNDACIÓN PRODECO | En proceso | $ 2.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | |
| SANTA CATALINA | En proceso | $ 1.200.000.000,00 | $ 400.000.000,00 | $ 800.000.000,00 | |
| PUEBLO NUEVO | En proceso | $ 900.000.000,00 | $ 300.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | |
| SAN BERNARDO DEL VIENTO | En proceso | $ 900.000.000,00 | $ 300.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | |
| DEPARTAMENTO ARAUCA | Firmada | $ 1.500.000.000,00 | $ 500.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | 28/11/2022 |
| INFIHUILA | Firmada | $ 2.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | 23/11/2022 |
| SAN ANTERO | En proceso | $ 900.000.000,00 | $ 300.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | |
| CAMARA DE COMERCIO | En proceso | $ 9.000.000.000,00 | $ 7.000.000.000,00 | $ 2.000.000.000,00 | |
| PLANETA RICA | En proceso | $ 900.000.000,00 | $ 300.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE TUNJA | En proceso | $ 3.800.000.000,00 | $ 1.900.000.000,00 | $ 1.900.000.000,00 | |
| GOBERNACIÓN DE CORDOBA | En proceso | $ 1.625.000.000,00 | $ 650.000.000,00 | $ 975.000.000,00 | |
| ALCALDIA DE NOBSA | En proceso | $ 1.505.050.500,00 | $ 505.050.500,00 | $ 1.000.000.000,00 | |
| DEPARTAMENTO CASANARE | En proceso | $ 1.300.000.000,00 | $ 650.000.000,00 | $ 650.000.000,00 | |
| FUNDACION AURELIANO LLANO POSADA | En proceso | $ 2.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | |
| DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | En proceso | $ 3.000.000.000,00 | $ 2.000.000.000,00 | $ 1.000.000.000,00 | |
| DEPARTAMENTO DE RISARALDA | En proceso | $2.375.000.000 | $950.000.000 | $1.425.000.000 | |
| MUNICIPIO DE PTO WILCHES | En proceso | $900.000.000.00 | $ 300.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | |

**Contratación de personal:**

En este periodo, no se desarrollaron actividades alrededor de la contratación de personal para apoyar la operación del plan de negocios.

**Contratación derivada.**

El presente informe evidencia el seguimiento a la contratación derivada por parte del operador, frente a los diferentes procesos contractuales. Y en virtud de dicho análisis se ha procedido con el proceso de preparación de los procesos pre contractuales que soportan el proyecto,.

- **Gestión de contratos**

Evaluadores:

En este periodo no se realizó la contratación evaluadores.

- **Firmas digitales**

A la fecha del presente informe, la Universidad informa que esta contratación se encuentra en etapa precontractual.

- **Garantías mobiliarias**

En este periodo se realizó la gestión ante Confecámaras tendiente a crear un usuario para la Universidad con el cual realizar la inscripción de las garantías mobiliarias.

- **Interventoría**

**La Universidad Distrital informa las siguientes actividades:**

1. Se delimitó el alcance técnico del contrato a celebrar;
2. De las cotizaciones obtenidas se estableció igualdad por parte de la Universidad de Antioquia y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por valor de $710.000 por mes de seguimiento.
3. De lo anterior se concluyó que se debía contratar con las dos Universidades mencionadas en una proporción de 60% - 40%, Universidad de Antioquia y UPTC, respectivamente, con el objeto de no sobrepasar la capacidad instalada de la primera y diversificar con la segunda.

Derivado de lo anterior se llevó al Comité de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ya que el contrato a celebrar es competencia para suscribirlo del señor Rector. El Comité aprobó el proceso contractual y se está en proceso de agotar el cumplimiento y lleno de requisitos para la celebración del contrato.
Lo anterior con base en lo estipulado en el numeral 4 del artículo 18 del Acuerdo 03 de 2015 y demás normas complementarias.

- **Contrato de Prestación de Servicios Logísticos No. 1549 I- 2022**

Derivada de una situación de SONOTEC LTDA., al momento de la adjudicación, se incluyó una cláusula contractual en la que estableció la constitución de un encargo fiduciario. El contratista realizó la gestión pertinente con el propósito dar cumplimiento con la estipulación contractual, sin lograr resolverlo a satisfacción, por ello se adelantó trámite con la intención de modificar la cláusula respectiva fundado en el hecho de su avance en la ejecución del contrato. Se estructuró y firmó el Otrosí modificatorio, cumpliendo la normatividad contractual interna de la Universidad Distrital. Superando el indicador de riesgo inicial, con base el alto porcentaje de ejecución contractual.

En el período no se registra novedad en la ejecución contractual.

- **Póliza de vida deudor**

El operador realizó en este periodo el proceso de selección para que después se diera la selección de la oferta de la compañía aseguradora SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA, suscribiendo el Contrato de Seguros No. 2857-I-2022 el pasado 22 de noviembre de 2022.

- **Gestión Documental**

Durante el presente periodo se puede evidenciar un uso adecuado de la gestión documental creando una trazabilidad de las diferentes comunicaciones, tanto en las enviadas por el SENA como en las recibidas por parte de la Universidad Distrital.

## GESTIÓN TÉCNICA

**Convocatorias:**

**Acreditación:**

No se presentaron convocatorias para ser acreditadas en este periodo

**Evaluación:**

No se presentaron convocatorias para ser evaluar en este periodo

**Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias**

A la fecha de corte del presente informe se han asignado 120 proyectos a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC. De los 120 proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC: 6 planes no han iniciado dado que los emprendedores decidieron iniciar ejecución hasta enero de 2023, 2 planes pendientes de firma de contrato y 114 planes de negocio vigentes sin ejecución de recursos.

A la fecha de corte del presente informe se han asignado trecientos 316 proyectos a la Interventoría de la Universidad de Antioquia, los cuales se encuentran en el siguiente estado: 320 planes de negocio con asignación de recursos por parte del Consejo Nacional del Sena se dieron por no celebrados 4 planes de negocio. De los 316 proyectos asignados a la Interventoría de la Universidad de Antioquia: 5 planes son no inició, 9 planes no han iniciado, y 302 planes de negocio son vigentes sin ejecución de recursos, como se muestra en la siguiente tabla:

**Puesta en marcha**

**Interventoría**

Se avanza en los procesos de asignación de planes de negocios a las dos Universidades interventoras para que se de el inicio de los mismos.

**Desistimientos:**

En este corte no se reportaron desistimientos

**Valores Agregados**

Con relación a valores agregados se programó una reunión para el día 10 de noviembre en donde se recibirán los avances y se realizarán observaciones a los productos.

## CUOTA DE GERENCIA

Frente al uso adecuado de la cuota de gerencia del contrato solicita adjunto al informe de gestión, un informe del uso de la cuota de gerencia donde se evidencian los diferentes rubros de presupuesto, compromisos y valores ejecutados, Actualmente este informe se encuentra en revisión.

El reporte entregado de la cuota de gerencia por parte del operador es el siguiente:

| **RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Cuota de Gerencia | $ 5.408.592.000 | | | |
| Valor ejecutado acumulado a 30 de noviembre de 2022 | $ 269.363.711 | | | |
| Total saldo por ejecutar | $ 5.139.228.289 | | | |
| SUBRUBROS | **PRESUPUESTO** | **EJECUTADO ACUMULADO** | **TOTAL POR EJECUTAR** | |
| Personal Adicional | $ 1.446.744.000 | $ 13.250.000 | $ 1.433.494.000 | |
| Personal Mínimo | $ 2.649.256.000 | $ 46.200.000 | $ 2.603.056.000 | |
| Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda) | $ 334.500.000 | $ 0 | $ 334.500.000 | |
| Apoyo Logístico/Alquiler | $ 322.430.614,60 | $ 0 | $ 322.430.615 | |
| Gastos Legales, pólizas | $ 30.600.000 | $ 30.525.295 | $ 74.705 | |
| Gastos Financieros | $ 27.100.000 | $ 0 | $ 27.100.000 | |
| Beneficio Institucional | $ 597.961.385,40 | $ 179.388.416 | $ 418.572.969 | |
| Totales | **$ 5.408.592.000** | **$ 269.363.711** | **$ 5.139.228.289** | |

## INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

**Informes de gestión y financiero:**

A la fecha el operador se encuentra al día con los informes de gestión mensual solicitados, tanto del informe detallado del uso del recurso público denominado cuota de gerencia el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y como el informe financiero que fue entregado y se encuentra al día**.**

**Comité Técnico de Mejora:**

En el presente mes no se llevó a cabo Comité Técnico de Mejora.

**Comité de seguimiento Línea Crecer**

En el presente mes no se llevó a cabo Comité de seguimiento

**Reuniones de seguimiento estratégico**:

Se desarrollan cada 15 días o según necesidad las reuniones de seguimiento con el equipo del Operador junto con el equipo de SENA de acuerdo con cada frente de trabajo y los profesionales que apoyan cada proceso. En el mes de Junio se realizaron reuniones para tratar temas de interés en este caso en particular seguimiento a la línea de sostenibilidad y las contrataciones derivadas.

**Junta Administradora:**

Durante el presente periodo no se realizó junta administradora, el plan operativo no ha tenido modificaciones.

**Otros aspectos considerados en este periodo**

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante el mes de noviembre de 2022.

**Comisión Técnica y Consejo Directivo**

En este periodo no se llevó a cabo comisión técnica.

Se firma a los

**LUZ DANA LEAL RUIZ**
Directora de Empleo y Trabajo

Proyectó: Claudia Milena Hoyos

Revisó: Mónica Torres

Efraín Rodríguez

Diana Carolina Gutiérrez