GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

		acta de inicio.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		27/02/2023	27/04/2023	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No.	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		No.	Fecha [dd/mm/aa]	Fecha [dd/mm/aa]
		No.	N/A	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500058202
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	30/11/2022
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	MARCELA ORREGO VALENCIA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	0%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	0%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	595-47-994000000236
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICION:	27/02/2023
	ASEGURADORA:	*Aseguradora Solidaria de Colombia*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27	10	2023
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	27	10	2023
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	No.1	PARCIAL	X☐	FINAL	☐

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCION:	4600014665 05/12/2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			27/02/2023	
OBJETO: "Aunar esfuerzos para contribuir a mejorar la productividad de cultivos y la reactivación económica de pequeños y medianos productores de la subregión de Urabá, Antioquia".				
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			14174	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			Departamento de Antioquia – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural-NIT 890.900.286-0	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE NIT		Municipio de Turbo. NIT: 890.981.138-5 Municipio de Necoclí. NIT :890.983.873-1 Municipio de Mutatá. NIT :890.980.950 Municipio de San Juan de Urabá. NIT :800.013.676-7	
VALOR [$]:	INICIAL:		El valor total del convenio es de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($680.000.000).** Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, son **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000)**, aporte que corresponde al 73,53% del valor total del convenio. El aporte en efectivo del Municipio de Turbo es de **CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000)**, aporte que corresponde al 14,71% del valor total del convenio. El aporte en efectivo del Municipio de Necoclí es de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000)**, aporte que corresponde al 4,41%. El aporte en efectivo del Municipio de Mutatá es de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000)**, aporte que corresponde al 2,94%. El aporte en efectivo del Municipio de San Juan de Urabá es de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($30.000.000)**, aporte que corresponde al 4,41% del valor total del convenio.	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		No.	"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:		El valor total del convenio es de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/L ($680.000.000).**	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

CONSIDERANDO

- Que las actividades objeto del Contrato/convenio No. 4600014665 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
A. Mediante el proceso de contratación que, realice el Conveniante Ejecutor – Municipio de Turbo, adquirirá el fertilizante requerido en atención a las especificaciones técnicas del presente estudio previo para el sostenimiento de las unidades productivas.	0%	0%	*Proceso de contratación del proveedor.	
B. El municipio de Turbo, hará la entrega del fertilizante para el sostenimiento de las unidades productivas en la cabecera municipal de Mutatá, Necoclí, Turbo y San Juan de Urabá, así: Turbo 1.665; San Juan de Urabá 501; Necoclí 501; Mutatá 333.	0%	0%	*Actas de entrega firmadas por el productor y el asociado. *Fotografías *Listado de asistencia	
C. Los municipios de Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo harán la distribución del fertilizante, 3 bultos por productor, así: Turbo 555; San Juan de Urabá 167; Necoclí 167; Mutatá 111.	0%	0%	*Actas de entrega firmadas por el productor y el asociado. *Fotografías *Listado de asistencia	
D. Presentación de Informe mensual e informe final del convenio: Acompañamiento técnico: Los municipios de Mutatá, Necoclí y San Juan de Urabá, enviaran los informes técnicos de las actividades de distribución del fertilizante, al municipio operador, Turbo, quien los consolidara y	0%	0%	*Informe Técnico y financiero Informe final del convenio	

entregara al Supervisor del Convenio designado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.				
E. Presentación de Informe mensual e informe final del convenio: el conveniante operador – Municipio de Turbo, entregara informe mensual y final de las actividades técnicas, financieras, jurídicas, administrativas, ambientales, contables y las demás que se desarrollen en cumplimiento del objeto del convenio ejecutadas en los municipios de Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo.	0%	0%	*Informe Técnico y financiero Informe final del convenio	

- Que las actividades objeto del contrato/convenio fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que no se reciben a satisfacción son: por el Departamento de Antioquia. N/A

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el Contratista/asociado, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002

- Que el Supervisor ha verificado el pago *mensual* con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN

- El contratista Municipio de Turbo. Realiza entrega de actividades al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de agricultura y desarrollo rural, quien recibe el objeto del contrato/convenio No. 4600014665, correspondientes a N/A.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del convenio, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

MARCELA ORREGO VALENCIA
SUPERVISOR

ANDRÉS FELIPE MATURANA GONZALEZ
ASOCIADO