Zipaquirá, marzo de 2023

Señores
Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente
SIBATÉ

Asunto: *Modificación y adición actividades contrato No. 019 de 2022.*

En mi condición de Contratista del contrato de obra No. 019 de 2022 me permito informar que teniendo en cuenta lo acordado entre la administración Municipal y la empresa, planteadas en el comité de obra y plasmadas en el acta No. 1, celebrado en el mes de febrero del 2023, las actividades adicionales que surgieron para la ejecución del contrato, y que no estaban incluidas en el presupuesto inicial y por ende sufre un costo adicional al mismo son:

1. *Desmonte de estructura existente.*
2. *Suministro e instalación de estructura metálica (incluye pintura anticorrosiva).*
3. *Suministro e instalación de puertas de 2.30 mts x 0.80 mts para vanos de depósitos de basuras.*
4. *Fundida de placa de piso en concreto 0.15 mts.*
5. *Nivelación de puerta (Incluye instalación de bisagra, desmote y montaje), adecuación de soldaduras en general.*

Además, solicitamos que se nos conceda 15 de días de adicción para lograr terminar las actividades concertadas

Cordialmente,



I.C. Msc. FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ
Representante legal
CEL. 3006219283
Correo: secoamingenieria@gmail.com, recursoshumanos@secoaimingenieria.com
c.c. ARCHIVO.