ACTA DE REINICIO No. 1
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 019 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: ""PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS CASETAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS UBICADAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SIBATE."

TIPO DE CONTRATO	*OBRA PUBLICA*
ALCALDE MPIO. DE SIBATÉ	ING. EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
CONTRATISTA	SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ
INTERVENTORÍA	*N/A*
REPRESENTANTE LEGAL	*N/A*
SUPERVISOR	DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($15.320.000.oo)
PLAZO INICIAL	UN (1) MES
ACTA DE INICIO	30/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28/02/2023
OTROSÍ No.1	N/A
PRORROGA	N/A
PLAZO TOTAL	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	SEIS (06) DÍAS **DEL 28/02/202 AL 05/03/2023**
FECHA DE REINICIO No.1	06/03/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	06/03/2023
ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSIÓN No.1	DIEZ (10) DIAS **DEL 6/03/2023 AL 15/03/2023.**
FECHA DE REINICIO No.1	16/03/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	16/03/2023

En el Municipio de Sibaté a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), los suscritos: **DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1.018.403.960** expedida en **Bogotá**, quien para los efectos del presente documento se denomina **SUPERVISOR,** por una parte, el Sr. **FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ** Identificado con **C.C. 1.022.957.884** de Bogotá D.C. en representación legal **SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERIA SAS** Identificado con nit. 900.946.942-8 que para el presente se denomina **CONTRATISTA**, proceden mediante la presente acta al REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 019 DE 2022, para dejar constancia que a partir del dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023), este se reinicia, por los siguientes motivos:

Que el contratista del Contrato de Obra Pública No. 019 de 2022, mediante oficio radicado a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente, solicitó la suspensión de contrato, y posterior una prorroga a esa suspensión, donde manifestaron lo siguiente:

> *"En mi condición de Contratista del contrato de obra No. 019 de 2022 me permito informar que por falta de disponibilidad de la planta eléctrica que se debe suministrar para la ejecución de las actividades y por los cambios tan repentinos del clima, solicito la prórroga de la suspensión del contrato por 10 días y reiniciar labores el día 16 de marzo de 2023 ya que no podemos dar continuidad a las demás actividades."*

Que teniendo en cuenta que ya se cumplió el tiempo solicitado por el contratista, se procede a dar reinicio al CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 019 DE 2022, fijando como fecha de reinicio el día dieciséis (16) de marzo del dos mil veintitrés (2023) y nueva fecha de terminación el día dieciséis (16) de marzo del dos mil veintitrés (2023)

En constancia se firma en el Municipio de Sibaté a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

EDSON ERASMO MONTOYA CAMARGO
ALCALDE MUNICIPAL
EL MUNICIPIO

SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL INGENIERA SAS
NIT: 900.946.942-8
FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ
1.022.957.884 DE BOGOTA
EL CONTRATISTA.

DIEGO ANDRES RAMIREZ CUBILLOS
SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE
EL SUPERVISOR

Elaboro: Leisa Milena García Pastrán
Secretaria