**MODIFICATORIO No. 01 AL ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO Nº 674 DEL 13 DE JULIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIRON Y LA UNIÓN TEMPORAL ASEO GRUPO COLOMBIA**

Entre los suscritos: **LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL**, identificado/a con la cédula de ciudadanía Nº 63.321.712 de Bucaramanga, en su calidad de JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, Nombrado/a mediante Resolución No. Resolución No 002 del 02 de Enero de 2020, y posesionada mediante Acta No 005 del 02 de Enero de 2020, en uso de las facultades delegadas por el Alcalde Municipal de Girón Santander, para suscribir contratos mediante Decreto Municipal N° 006 del 2019, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER**, Entidad Estatal, con NIT 890.204.802-6, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO y por la otra **UNIÓN TEMPORAL ASEO GRUPO COLOMBIA,** identificada con el NIT No. 901.612.668-4, representada legalmente por **RAMÓN ANDRÉS ÁLVAREZ SÁNCHEZ,** identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 91.526.497 de Bucaramanga, quien se denomina el **CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar el presente MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO Nº 674 DE 2022, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.)** **1.)** Que el 13 de julio de 2022, se suscribió el Contrato de Prestación de servicios No. 674 de 2022 entre el MUNICIPIO DE GIRÓN y UNIÓN TEMPORAL ASEO GRUPO COLOMBIA, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE LABORES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE SERVICIO**, por un valor de **CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 5.243.163.696, oo)**, y un plazo de **SEIS (6) MESES** **2.)** Que el día 14 de julio de 2022 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Prestación de servicios No. 674 de 2022. **3.)** Que el día 13 de enero de 2023 se suscribió Adición en Valor y Tiempo No. 01 Contrato de Prestación de servicios No. 674 de 2022 por un valor de MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.304.792.189, oo), para un valor total del contrato de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($6.547.955.885, oo) y una prórroga de DOS (2) MESES. **4.)** Que mediante Acta De mayores y menores cantidades de servicio de fecha 3 de marzo de 2023 suscrito por el Secretario de Recursos Físicos e Inventarios **JOHN EDWIN PEÑA SERRANO,** el Director de Acceso y Permanencia **JAVIER TRILLOS PICON** y **RAMON ANDRES ALVAREZ SANCHEZ** se señala: " (...) *El día 13 de enero de 2023 se suscribió Adición en Valor y Tiempo No. 01 Contrato de Prestación de servicios No. 674 de 2022 por un valor de MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.304.792.189, oo), para un valor total del contrato de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($6.547.955.885, oo), en el cual se realiza una actualización de los valores de servicio prestados por el contratista; lo cual obedece al incremento del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia y a los valores del Kit de aseo. Que el contratista presenta la propuesta con los valores de servicio, para ser facturados a partir del 13 de enero 2023, suscrito el Adicional del Contrato 674 de 2022, así:*

| SERVICIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | VALOR DIA CONTRATADO POR SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| TODERO 24 HORAS | $ 10,920,499 | $ - | $ 10,920,499 | $ 364,017 |
| ADMINISTRATIVOS | $ 5,364,353 | $ - | $ 5,364,353 | $ 178,812 |
| TODERO 8 HORAS | $ 3,790,255 | $ - | $ 3,790,255 | $ 126,342 |
| SERVICIOS GENERALES | $ 3,864,730 | $ 196,599 | $ 4,061,329 | $ 135,378 |

***NOTA:*** *LA PROPUESTA INCLUYE UN INCREMENTO AL SMMLV DE 16% CON RELACION AL SALARIO DEL AÑO 2022 Y EL 20% DEL AUX. DE TRANSPORTE. PARA EL CASO DEL KIT DE ASEO EL INCREMENTO PROYECTADO DEL IPC DE 9%. (…)*

*Que una vez revisados los términos pactados en la Minuta del Contrato 674 del 13 de julio de 2022, se evidencia que los valores deben estar sujetos a: El valor aprobado conforme a la normatividad legal vigente es 16%, el cual se incrementa en el valor mensual contratado por servicio, ya que éste corresponde al incremento fijado por el Gobierno Nacional para la vigencia 2023 del SMMLV en Colombia; Para el incremento del Valor Mensual del Kit de Aseo, se toma el IPC para la División de Bienes y Servicios mensual de los meses de agosto 2022 hasta diciembre de 2022, el cual se fija por el DANE y se descarga de la Página SIPSA y para los meses de enero y febrero se toman los fijados en los periodos del año inmediatamente anterior (enero y febrero 2022), así:*

| Concepto de costo | Incremento %IPC agosto 2022 | Incremento %IPC septiembre 2022 | Incremento %IPC octubre 2022 | Incremento % IPC noviembre 2022 | Incremento % IPC diciembre 2022 | % IPC enero 2023 | % IPC febrero 2022 | Incremento % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bienes y Servicios | 1.54% | 1.21% | 0.90% | 0.96% | 1.23% | 1.92% | 1.26% | **9.02%** |

***Nota:*** *Se aclara que no se tomará el incremento del auxilio de transporte*

*Que una vez aplicados los incrementos aplicables según los términos del contrato 674 del 13 de julio de 2022, los valores a facturar correspondientes a los servicios prestados a partir del 14 de enero de 2023 y por el término de duración del mismo son:*

| SERVICIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | VALOR DIA CONTRATADO POR SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| TODERO 24 HORAS | $10,887,649 | $0.00 | $10,887,649 | $362,922 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,348,216 | $0.00 | $5,348,216 | $178,274 |
| TODERO 8 HORAS | $3,778,853 | $0.00 | $3,778,853 | $125,962 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,853,105 | $ 196,599 | $4,049,704 | $134,990 |

*Expuestos los fundamentos y consideraciones por parte de la supervisión, los suscritos en la presente acta,* ***ACUERDAN:*** *Realizar un ajuste en los valores de los servicios prestados a partir del 14 de enero de 2023 en ocasión al contrato 674 del 13 de julio de 2022, ya que, una vez comparados los valores fijados en el mes de enero de 2023 y los valores calculados y expuestos en la presente acta, existe una diferencia. Establecer los nuevos valores correspondientes a los servicios de cada uno de los ítems contratados, durante la vigencia del contrato 674 del 13 de julio de 2023."* **5.)** Que en consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan modificar la cláusula segunda del Adicional en valor y plazo suscrito el 13 de enero de 2023, con el objeto de disminuir el valor adicionado. Por lo anterior hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO 01**, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y especialmente por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:** Modificar la cláusula "SEGUNDA" del adicional en valor y plazo suscrito el día 13 de enero del 2023, del Contrato 674 de 2022, el cual quedará de la siguiente manera:

**SEGUNDA. VALOR:** Para los efectos legales y fiscales, el valor del presente adicional es por la suma de MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($1.302.073.746, oo), para un valor total del contrato de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 6.545.227.442,oo).

Lo anterior de acuerdo con el acta de mayores y menores castidades suscrita para el efecto, documento que hacen parte integral del presente MODIFICATORIO. **CLAUSULA SEGUNDA. VIGENCIA**: Las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato 674 de 2022, que no sufrieron alteración con el presente modificatorio, permanecerán vigentes según lo pactado. **CLÁUSULA**

**TERCERA. PERFECCIONAMIENTO:** El presente MODIFICATORIO se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. En constancia de todo lo anterior, se firma por las partes en Girón a los 10 MAR 2023

EL MUNICIPIO,

**LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL**
JEFE OFICINA DE CONTRATACION

EL CONTRATISTA,

**RAMÓN ANDRÉS ALVAREZ SÁNCHEZ**
C.C No. 91.526.497 de Bucaramanga
R.L UNION TEMPORAL ASEO GRUPO COLOMBIA
NIT. 901.612.668-4

Elaboró, José Alejandro Rueda Turizo, CPS Oficina de Contratación

## ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE SERVICIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | | | |
| **CONTRATO No. Y FECHA:** | **No. 674 DE 13 DE JULIO DE 2022** | | | |
| **CONTRATISTA:** | **UT ASEO GRUPO COLOMBIA** | | | |
| **Nit o C.C. No.** | 901.612.668-4 | | | |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE LABORES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN Y SUS DEPENDENCIAS Y EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO QUE SEAN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE SERVICIO. | | | |
| **VALOR INICIAL:** | **CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 5.243.163.696)** (SMMLV 5.243.16) | | | |
| **VALOR ADICIONAL N° 1:** | **MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 1.304.792.189)** (SMMLV 1.124.82) | | | |
| **VALOR TOTAL:** | SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($6.547.955.885) | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | SEIS (06) MESES | | | |
| **PLAZO ADICIONAL N° 1:** | DOS (2) MESES | | | |
| **PLAZO TOTAL:** | OCHO (8) MESES | | | |
| **SUPERVISOR:** | JAVIER TRILLOS PICÓN – DIRECTOR DE ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR<br>JOHN EDWIN PEÑA SERRANO – SECRETARIO DE RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS | | | |
| **FECHA DE INICIACION:** | 14 DE JULIO DE 2022 | | | |
| **VIGENCIA 2022 PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN** | | | | |
| **ACTA DE SUSPENSION PARCIAL RESPECTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:** | No 01 | 7/OCT/2022 REINICIO NO SE TIENE FECHA PREVISTA | Servicios Generales en la I.E. Aguada de Ceferino – sede Convivir por declaratoria de Emergencia | |
| | No 02 | 7/DIC/2022 SUSPENSION HASTA EL 9/ENE/2023 | Prestación de los Servicios en las I.E. sin incluir Aguada de Ceferino – sede Convivir | |
| **VIGENCIA 2023 PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION** | | | | |
| **ACTA DE REINICIO RESPECTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TODEROS 8 HORAS Y SERVICIOS GENERALES PRESTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:** | No 01 | Fecha de reinicio Personal Administrativo: 10/ENE/2023<br>Fecha de reinicio Servicios Generales: 18/ENE/2023 | Suscripción del Acta de Reinicio: 6/ENE/2023 Prestación de los Servicios en las I.E. sin incluir Aguada de Ceferino – sede Convivir. | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 13 DE MARZO DE 2023 | | | |
| **MUNICIPIO:** | GIRON - SANTANDER | | | |
| **OFICINAS GESTORAS:** | SECRETARIA DE EDUCACIÓN<br>SECRETARIA RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS | | | |

En Girón, a los tres (3) días del mes de marzo de 2023, se reunieron **RAMÓN ANDRÉS ÁLVAREZ SÁNCHEZ,** identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 91.526.497 de Bucaramanga, en su condición de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ASEO GRUPO COLOMBIA,** identificada con el NIT No. 901.612.668-4, en calidad de contratista, y los Supervisores **JOHN EDWIN PEÑA SERRANO** Secretario de Recursos Físicos e Inventarios y **JAVIER TRILLOS PICÓN** Director de Acceso y Permanencia Escolar de la Secretaría de Educación, con el fin de acordar modificación de los valores de los servicios prestados.

### CONSIDERANDO:

1. Que el 13 de julio de 2022 se suscribió **Contrato de Prestación de Servicios No. 674** entre el Municipio de Girón y la Unión Temporal Aseo Grupo Colombia por un plazo de seis (6) meses y fecha estimada de terminación 13 de enero de 2023.

2. Que según la oferta económica del contratista y de la Entidad Territorial, los valores pactados para la vigencia 2022 en la suscripción del contrato 674 de 2022 fueron:

| SERVICIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | VALOR DIA CONTRATADO POR SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| TODERO 24 HORAS | $ 9,385,904 | $ - | $ 9,385,904 | $ 312,863 |
| ADMINISTRATIVOS | $ 4,610,531 | $ - | $ 4,610,531 | $ 153,684 |
| TODERO 8 HORAS | $ 3,257,632 | $ - | $ 3,257,632 | $ 108,588 |
| SERVICIOS GENERALES | $ 3,321,642 | $ 180,366 | $ 3,502,008 | $ 116,734 |

3. Que el día 7 de diciembre de 2022 se suspenden los servicios prestados en las Instituciones Educativas con reinicio de actividades prevista para el 9 de enero 2023.
4. Que dadas las inejecuciones que presentó la ejecución del contrato 674 del 13 de julio de 2022, y en aras de garantizar la continuidad del servicio, se suscribe el 13 de enero de 2023 adicional en tiempo y en valor, con nueva fecha de terminación el 13 de marzo de 2023.
5. Que con base en lo descrito en el numeral 4, se realiza una actualización de los valores de servicio prestado por el contratista; la modificación obedece al incremento del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia y a los valores del Kit de aseo.
6. Que el contratista presenta la propuesta con los valores de servicio, para ser facturados a partir del 13 de enero 2023, suscrito el adicional del contrato 674 de 2022, así:

| SERVICIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | VALOR DIA CONTRATADO POR SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| TODERO 24 HORAS | $ 10,920,499 | $ - | $ 10,920,499 | $ 364,017 |
| ADMINISTRATIVOS | $ 5,364,353 | $ - | $ 5,364,353 | $ 178,812 |
| TODERO 8 HORAS | $ 3,790,255 | $ - | $ 3,790,255 | $ 126,342 |
| SERVICIOS GENERALES | $ 3,864,730 | $ 196,599 | $ 4,061,329 | $ 135,378 |

**Nota:** LA PROPUESTA INCLUYE UN INCREMENTO AL SMMLV DE 16% CON RELACION AL SALARIO DEL AÑO 2022 Y EL 20% DEL AUX. DE TRANSPORTE. PARA EL CASO DEL KIT DE ASEO EL INCREMENTO PROYECTADO DEL IPC DE 9%.

7. Que el día 21 de febrero de 2023, se suscribió informe de supervisión 007 donde se especifican las actividades ejecutadas en el periodo 14 de enero a 13 de febrero de 2023 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros; así mismo el acta de pago en los cuales se relacionan los siguientes servicios facturados:

| SERVICIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | DIAS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO | CANTIDAD SERVICIOS EJECUTADOS | VALOR DE SERVICIOS FACTURADOS POR DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TODERO 24 HORAS | $10,920,499 | $0.00 | $10,920,499 | 30 | 21 | $229,330,479.00 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,364,353 | $0.00 | $5,364,353 | 30 | 33 | $177,023,649.00 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,364,353 | $0.00 | $5,364,353 | 8 | 1 | $1,430,494.13 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,364,353 | $0.00 | $5,364,353 | 24 | 1 | $4,291,482.40 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,364,353 | $0.00 | $5,364,353 | 28 | 1 | $5,006,729.47 |
| TODERO 8 HORAS | $3,790,255 | $0.00 | $3,790,255 | 14 | 1 | $1,768,785.67 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,864,730 | $196,599.00 | $4,061,329 | 25 | 7 | $23,691,085.83 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,864,730 | $196,599.00 | $4,061,329 | 20 | 2 | $5,415,105.33 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,864,730 | $196,599.00 | $4,061,329 | 16 | 1 | $2,166,042.13 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,864,730 | $196,599.00 | $4,061,329 | 24 | 2 | $6,498,126.40 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,864,730 | $196,599.00 | $4,061,329 | 26 | 49 | $172,471,104.87 |

| SERVICIOS DEPENDENCIAS ALCALDÍA | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | DIAS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO | CANTIDAD SERVICIOS EJECUTADOS | VALOR A FACTURADOS POR SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TODERO | $10,920,499 | $0 | $10,920,499 | 30 | 19 | $207,489,481.00 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,864,730 | $196,599 | $4,061,329 | 30 | 20 | $81,226,580.00 |

VALOR FACTURADO INFORME 007 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $629,093,084.23
VALOR FACTURADO INFORME 007 - SECRETARÍA DE RECURSOS FISICOS $287,859,397.36
**VALOR TOTAL FACTURADO INFORME 007 $916,952,481.59**

**8.** Que una vez revisados los términos pactados en la Minuta del Contrato 674 del 13 de julio de 2022, se evidencia que los valores deben estar sujetos a:

- El valor aprobado conforme a la normatividad legal vigente es 16%, el cual se incrementa en el valor mensual contratado por servicio, ya que éste corresponde al incremento fijado por el Gobierno Nacional para la vigencia 2023 del SMMLV en Colombia.
- Para el incremento del Valor Mensual del Kit de Aseo, se toma el IPC para la División de Bienes y Servicios mensual de los meses de agosto 2022 hasta diciembre de 2022, el cual se fija por el DANE y se descarga de la Página SIPSA y para los meses de enero y febrero se toman los fijados en los periodos del año inmediatamente anterior (enero y febrero 2022), así:

| Concepto de costo | Incremento %IPC agosto 2022 | Incremento %IPC septiembre 2022 | Incremento %IPC octubre 2022 | Incremento % IPC noviembre 2022 | Incremento % IPC diciembre 2022 | % IPC enero 2023 | % IPC febrero 2022 | Incremento % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bienes y Servicios | 1.54% | 1.21% | 0.90% | 0.96% | 1.23% | 1.92% | 1.26% | **9.02%** |

**Nota:** Se aclara que no se tomará el incremento del auxilio de transporte

**9.** Que una vez aplicados los incrementos aplicables según los términos del contrato 674 del 13 de julio de 2022, los valores a facturar correspondientes a los servicios prestados a partir del 14 de enero de 2023 y por el término de duración del mismo son:

| SERVICIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | VALOR DIA CONTRATADO POR SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| TODERO 24 HORAS | $10,887,649 | $0.00 | $10,887,649 | $362,922 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,348,216 | $0.00 | $5,348,216 | $178,274 |
| TODERO 8 HORAS | $3,778,853 | $0.00 | $3,778,853 | $125,962 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,853,105 | $ 196,599 | $4,049,704 | $134,990 |

**10.** Que una vez calculados los valores reales con los valores expuestos en el ítem 9 y las actividades ejecutadas en el periodo 14 de enero a 13 de febrero de 2023, se tiene:

| SERVICIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | DIAS EJECUTADOS EN EL PERIODO | CANTIDAD SERVICIOS EJECUTADOS | COSTO MENSUAL DE LOS SERVICIOS POR DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TODERO 24 HORAS | $10,887,648.64 | $0.00 | $10,887,648.64 | 30 | 21 | $228,640,621.44 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,348,215.96 | $0.00 | $5,348,215.96 | 30 | 33 | $176,491,126.68 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,348,215.96 | $0.00 | $5,348,215.96 | 8 | 1 | $1,426,190.92 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,348,215.96 | $0.00 | $5,348,215.96 | 24 | 1 | $4,278,572.77 |
| ADMINISTRATIVOS | $5,348,215.96 | $0.00 | $5,348,215.96 | 28 | 1 | $4,991,668.23 |
| TODERO 8 HORAS | $3,778,853.12 | $0.00 | $3,778,853.12 | 14 | 1 | $1,763,464.79 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,853,104.72 | $196,598.94 | $4,049,703.66 | 25 | 7 | $23,623,271.35 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,853,104.72 | $196,598.94 | $4,049,703.66 | 20 | 2 | $5,399,604.88 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,853,104.72 | $196,598.94 | $4,049,703.66 | 16 | 1 | $2,159,841.95 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,853,104.72 | $196,598.94 | $4,049,703.66 | 24 | 2 | $6,479,525.86 |
| SERVICIOS GENERALES | $3,853,104.72 | $196,598.94 | $4,049,703.66 | 26 | 49 | $171,977,415.43 |

| SERVICIOS DEPENDENCIAS ALCALDÍA | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | DIAS EJECUTADOS EN EL PERIODO | CANTIDAD SERVICIOS EJECUTADOS | COSTO MENSUAL DE LOS SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TODERO 24 HORAS | $10,887,648.64 | $0.00 | $10,887,648.64 | 30 | 19 | $206,865,324.16 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS GENERALES | $3,853,104.72 | $196,598.94 | $4,049,703.66 | 30 | 20 | $80,994,073.20 |

**11.** Que el interés público y del Municipio es que los servicios objeto del contrato no se suspendan y sean técnicamente prestados conforme a lo fijado en la normatividad legal vigente.

Expuestos los fundamentos y consideraciones por parte de la supervisión, los suscritos en la presente acta,

**ACUERDAN:**

1. Realizar un ajuste en los valores de los servicios prestados a partir del 14 de enero de 2023 en ocasión al contrato 674 del 13 de julio de 2022, ya que, una vez comparados los valores fijados en el mes de enero de 2023 y los valores calculados y expuestos en la presente acta, existe una diferencia.
2. Descontar en el acta de pago 008 el valor de **DOS MILLONES SETESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($2,718,443.58)** correspondiente al valor facturado en el acta de pago 007 y a la diferencia que se obtiene de:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL FACTURADO INFORME 007 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | $629,093,084.23 |
| VALOR A CORREGIR DEL INFORME 007 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | $627,231,304.30 |
| **DIFERENCIA A AJUSTAR - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN** | **$1,861,779.94** |
| VALOR TOTAL FACTURADO INFORME 007 - SECRETARÍA DE RECURSOS FISICOS | $288,716,061.00 |
| VALOR A CORREGIR DEL INFORME 007 - SECRETARÍA DE RECURSOS FISICOS | $287,859,397.36 |
| **DIFERENCIA A AJUSTAR - SECRETARÍA DE RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS** | **$856,663.64** |
| **VALOR TOTAL A CORREGIR CORRESPONDIENTE AL INFORME 007** | **$2,718,443.58** |

3. Establecer los nuevos valores correspondientes a los servicios de cada uno de los ítems contratados, durante la vigencia del contrato 674 del 13 de julio de 2023 así:

| SERVICIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | VALOR MENSUAL CONTRATADO POR SERVICIO | VALOR MENSUAL KIT ASEO | VALOR TOTAL MENSUAL SERVICIO + KIT | VALOR DIA CONTRATADO POR SERVICIO |
|---|---|---|---|---|
| TODERO 24 HORAS | $ 10,887,649 | $ - | $ 10,887,649 | $ 362,922 |
| ADMINISTRATIVOS | $ 5,348,216 | $ - | $ 5,348,216 | $ 178,274 |
| TODERO 8 HORAS | $ 3,778,853 | $ - | $ 3,778,853 | $ 125,962 |
| SERVICIOS GENERALES | $ 3,853,105 | $ 196,599 | $ 4,049,704 | $ 134,990 |

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Contratista,

**RAMÓN ANDRÉS ALVAREZ SÁNCHEZ**
C.C No. 91.526.497 de Bucaramanga

Por el Municipio,

**JOHN EDWIN PEÑA SERRANO**
Secretario de Recursos Físicos e Inventarios

**JAVIER TRILLOS PICÓN**
Director de Acceso y Permanencia Escolar