# ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 084 de 2022 del 31 de mayo de 2022 |
| **PROCESO DE CONTRATACIÓN:** | Licitación Pública No. 02 DE 2022 |
| **OBJETO:** | Realizar la Construcción de la Sede Judicial del Municipio de Puerto Carreño (Vichada) |
| **LOCALIZACIÓN:** | Calle 19 N.º 11-22, del barrio Las Acacias del municipio de Puerto Carreño |
| **VALOR INICIAL:** | $ 4.929´242.188 |
| **PLAZO INICIAL:** | 165 días |
| **FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA:** | 3 de junio de 2022 – Póliza 45-44-101138705, Seguros del Estado S.A. |

| **CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | **19 de Julio de 2022** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | **31 de diciembre de 2022** |
| **PLAZO INICIAL** | **165 días** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:** | **Del 27 de diciembre de 2022 al 27 de febrero de 2023** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:** | **Del 3 de marzo de 2023 al 14 de marzo de 2023** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** | **16 de marzo de 2023** |
| **CONTRATISTA:** | **BERMUDEZ SAS, con Nit. 816.000.531-1** |
| **INTERVENTORÍA:** | **CONSORCIO INGEALDEIC, conformado por: ALDEIC SAS BIC (50%) e INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC (50%).** |
| **LIDER DE PROYECTO:** | **Arq. Sonia Marcela Monsalve Acosta** |

El 15 de marzo de 2023, se reunieron el Representante Legal de BERMUDEZ SAS, Carlos Eduardo Bermudez Osorio, en calidad de CONTRATISTA, el Representante Legal de CONSORCIO INGEALDEIC, Sandra Carolina Cardozo Pérez, en calidad de INTERVENTORIA, la arquitecta Sonia Marcela Monsalve Acosta, Directora Administrativa de la División de Contratos, de la Unidad de Infraestructura Física, en calidad de Líder del Proyecto y el ingeniero José Fernando García Gómez, en calidad de Director ( E) de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para dejar constancia por medio de la presente acta, del reinicio de la suspensión No. 02 del contrato de la referencia, debido a que ya fueron superadas las razones que llevaron a su suspensión.

La fecha de reinicio será la correspondiente a la de publicación en la plataforma SECOP II. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día quince (15) de marzo de 2023 por los que en ella intervinieron.

**CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OSORIO**
Representante Legal
BERMUDEZ SAS
**Contratista**

**SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ**
Representante Legal
**CONSORCIO INGEALDEIC**
**Consultor Interventoría**

**SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA**
Líder del Proyecto
Directora Administrativa de la División de Construcciones
Unidad Infraestructura Física

**JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ**
Director Unidad Infraestructura Física