# PONENCIA

| | |
|---|---|
| **DE:** JT PATERNINA BUSTAMANTE LUIS | **CONTRATO:** 019-GINRED3-2023 |
| **PARA:** ORDENADOR DEL GASTO GINRED3 | **FECHA:** 16/03/2023 |

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. MC-019-GINRED3-2022 CELEBRADO CON SERVICIOS GLOBALES SAS.**

**1. RESUMEN GENERAL**

**OBJETO DEL CONTRATO:** "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA (INCLUYE SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA) PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE GINRED3, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EL ANEXO A".

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR:** | TS20. MILENA MARIA OSORIO ALVAREZ |
| **FECHA FIRMA CONTRATO:** | 30 DE ENERO DE 2023 |
| **FECHA INICIO DE EJECUCIÓN:** | 02 DE FEBRERO DE 2023 |
| **PLAZO EJECUCIÓN:** | 31 DE MARZO DE 2023 |
| **VALOR CONTRATO INICIAL:** | CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($42.791.748,00)** IVA INCLUIDO Y DEMAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. |
| **MODIFICACIONES AL CONTRATO:** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($42.791.748,00)** IVA INCLUIDO Y DEMAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. |

**2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**

La Dirección General Marítima, cuenta entre otras, con dependencias como Capitanías de Puerto, Estaciones de Control Tráfico Marítimo, Señalización Marítima e Intendencias Regionales, concentradas en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Puerto Bolívar, San Andrés y Providencia, encargadas de ejercer la Autoridad Marítima en su jurisdicción, promover, coordinar y controlar el desarrollo de las actividades marítimas, en concordancia con las políticas de la Dirección General.

Que en desarrollo de la misión institucional, y debido a situaciones que demandan apoyo de la Entidad, en aras de aportar a la operatividad y funcionalidad de su infraestructura y las oficinas que la conforman, así como el bienestar del personal a bordo en cada una de las Unidades señaladas, se incluyó en el Plan anual de adquisiciones 2023, la necesidad de contratar el Servicio de Integral de Aseo y cafetería a través de la adquisición de insumos, elementos, personal y equipos indispensables para asegurar que sus instalaciones se adecuen a las condiciones de salubridad e higiene necesarias para el óptimo cumplimiento de sus objetivos misionales, procurando su conservación, mantenimiento y permanencia en excelentes condiciones de desinfección, entorno cómodo, salubre y agradable para los usuarios, empleados, contratistas y visitantes. Asimismo, el suministro de artículos para preparar y ofrecer bebidas calientes y frías permitiendo un óptimo ambiente de trabajo.

En consecuencia y una vez agotado el procedimiento establecido en el Estatuto de Contratación Pública, el día (30) de enero de 2023, se suscribió el contrato No. 019-GINRED3-2023 cuyo objeto consiste en: "*La prestación del servicio integral de aseo Y*

Continuación Ponencia Modificación N°1 MC-019-GINRED3-2023.

*cafetería (incluye suministro de bienes de aseo y cafetería) para las Unidades adscritas administrativamente al Ginred3, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades y características descritas el Anexo A*". Esto, por valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($42.791.748,00)** Iva incluido, discriminados y distribuidos de la siguiente manera:

| UNIDAD | RUBRO | CONCEPTO | SIT | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| INRED3 | 02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | SSF | $ 28.848.380,00 |
| CP4 | 02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | SSF | $9.076.814,00 |
| CP12 | 02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | SSF | $4.866.554,00 |
| TOTAL | | | | $ 42.791.748,00 |

***ITEM 1 – SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA – INCLUYE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA LUGAR DE EJECUCIÓN – BARRANQUILLA***

| *SERVICIO ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BARRANQUILLA* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **VALOR UNIT X MES** | **VALOR TOTAL MES** | **VALOR TOTAL 2 MESES** |
| 1 | Operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes | 5 | $ 1.120.000,00 | $ 5.600.000,00 | $ 11.200.000,00 |
| 2 | Bienes de aseo y cafetería x mes | 1 | $ 3.086.250,00 | $ 3.086.250,00 | $ 6.172.500,00 |
| 3 | Operario de mantenimiento completo x mes | 2 | $ 2.102.000,00 | $ 4.204.000,00 | $ 8.408.000,00 |
| 5 | SUBTOTAL | | | $ 12.890.250,00 | $ 25.780.500,00 |
| 6 | AIU (10%) | | | $ 1.289.025,00 | $ 2.578.050,00 |
| 7 | IVA DEL AIU | | | $ 244.915,00 | $ 489.830,00 |
| 8 | TOTAL | | | $ 14.424.190,00 | $ 28.848.380,00 |

***ITEM 2 – SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA – INCLUYE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA LUGAR DE EJECUCIÓN – SANTA MARTA***

| SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SANTA MARTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **VALOR UNIT X MES** | **VALOR TOTAL MES** | **VALOR TOTAL 2 MESES** |
| 1 | operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes | 2 | $ 1.120.000,00 | $ 2.240.000,00 | $ 4.480.000,00 |
| 2 | Bienes de aseo y cafetería x mes | 1 | $ 1.815.770,00 | $ 1.815.770,00 | $ 3.631.540,00 |
| 3 | SUBTOTAL | | | $ 4.055.770,00 | $ 8.111.540,00 |
| 4 | AIU (10%) | | | $ 405.577,00 | $ 811.154,00 |
| 5 | IVA DEL AIU | | | $ 77.060,00 | $ 154.120,00 |
| 6 | TOTAL | | | $ 4.538.407,00 | $ 9.076.814,00 |

***ITEM 3 – SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA – INCLUYE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA LUGAR DE EJECUCIÓN – ISLA DE PROVIDENCIA***

| SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PROVIDENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **VALOR UNIT X MES** | **VALOR TOTAL MES** | **VALOR TOTAL 2 MESES** |

Continuación Ponencia Modificación N°1 MC-019-GINRED3-2023.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes | 1 | $ 1.120.000,00 | **$ 1.120.000,00** | **$ 2.240.000,00** |
| 2 | Bienes de aseo y cafetería x mes | 1 | $ 1.092.070,00 | **$ 1.092.070,00** | **$ 2.184.140,00** |
| 3 | **SUBTOTAL** | | | **$ 2.212.070,00** | **$ 4.424.140,00** |
| 4 | **AIU (10%)** | | | **$ 221.207,00** | **$ 442.414,00** |
| 5 | **TOTAL** | | | **$ 2.433.277,00** | **$ 4.866.554,00** |

Ahora bien, el plazo del contrato fue pactado inicialmente hasta el 31 de marzo de la presente anualidad; no obstante, las unidades descritas requieren contar con la prestación del servicio de aseo y cafetería sin interrupción, hasta tanto y de conformidad con lo establecido en el decreto 310 de 2021, por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios, se agote el procedimiento y se cumplan los términos plasmados en el instrumento de agregación de demanda para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV - CCE-126-2023 para su consecución, vigente solo a partir del (7) de marzo.

En virtud de ello, se considera imperioso, conveniente y oportuno, previa aprobación de las partes, extender el plazo para la ejecución y prestación de los servicios de personal para las unidades en Barranquilla, Santa Marta y Providencia por (19) días más, esto, hasta el (21) de abril de 2023 y, en consecuencia, efectuar adición del valor al contrato MC-019-GINRED3-2023, en aras de cubrir dicha necesidad.

De igual manera y tal como fue previsto desde la estructuración del proceso y en su análisis del sector, en concordancia con el principio de mutabilidad aplicable a los contratos estatales, con el cual se permite que se realicen modificaciones a los contratos y convenios, siempre y cando con ellos se busque conseguir la finalidad del mismo, es decir la satisfacción del interés público; incluir a la Capitanía de Puerto de Riohacha, unidad adscrita a la Intendencia Regional DIMAR N°3, la prestación del servicio integral de aseo y cafetería por 36 días (operarios), es decir, desde el (17) hasta el (21) de abril de 2023, dado que, esta contó con los mismos, conforme al cupo de vigencia futura y la vigencia de la orden de compra N° 85978, hasta el (16) de marzo de 2023. Lo anterior, con el fin de garantizar la continuidad en las condiciones de higiene, salubridad y el bienestar de los funcionarios que laboran en estas instalaciones.

Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado en el siguiente sentido: "Por tanto, la adición del contrato debe entenderse como un agregado a las cláusulas del mismo. Es un instrumento apropiado para resolver las situaciones que se presentan cuando en desarrollo de un contrato se establece la necesidad de incluir elementos no previstos expresamente en el pliego de la licitación y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer. En estos casos, puede acudirse a una adición del contrato inicial con las limitaciones previstas en la ley[1].

Que las circunstancias infrascritas, dan lugar a una modificación del contrato mediante la adición y/o aumento de los recursos que lo financian, así:

1. **INRED3 (ADICION DE 19 DIAS DE SERVICIO ES DECIR HASTA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023)**

***SERVICIO ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BARRANQUILLA***

[1] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente César Hoyos Salazar. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998). Concepto Radicación número 1.121

Continuación Ponencia Modificación N°1 MC-019-GINRED3-2023.

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR DIA | VALOR UNIT OPERARIO X 19 DIAS | VALOR TOTAL X 19 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes | 5 | $ 37.333,00 | $ 709.327,00 | $ 3.546.635,00 |
| 2 | Operario de mantenimiento completo x mes | 2 | $ 70.067,00 | $ 1.331.273,00 | $ 2.662.546,00 |
| | SUBTOTAL | | | | $ 6.209.181,00 |
| | AIU (10%) | | | | $ 620.918,10 |
| | IVA DEL AIU | | | | $ 117.974,44 |
| | TOTAL | | | | $ 6.948.073,54 |

2. **CP04 (ADICION DE 19 DIAS DE SERVICIO ES DECIR HASTA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023)**

| SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SANTA MARTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR DIA | VALOR UNIT OPERARIO X 19 DIAS | VALOR TOTAL X 19 DIAS |
| 1 | operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes | 2 | $ 37.333,00 | $ 709.327,00 | $ 1.418.654,00 |
| | SUBTOTAL | | | | $ 1.418.654,00 |
| | AIU (10%) | | | | $ 141.865,40 |
| | IVA DEL AIU | | | | $ 26.954,43 |
| | TOTAL | | | | $ 1.587.473,83 |

3. **CP12 (ADICION DE 19 DIAS DE SERVICIO ES DECIR HASTA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2023)**

| SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PROVIDENCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR DIA | VALOR UNIT OPERARIO X 19 DIAS | VALOR TOTAL X 19 DIAS |
| 1 | operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes | 1 | $ 37.333,00 | $ 709.327,00 | $ 709.327,00 |
| | SUBTOTAL | | | | $ 709.327,00 |
| | AIU (10%) | | | | $ 70.932,70 |
| | TOTAL | | | | $ 780.259,70 |

4. **CP06 (INCLUIR LA PRESTACION DEL SERVICIO POR 36 DIAS, ES DECIR DESDE EL DIA 17 DE MARZO HASTA EL DIA 21 DE ABRIL DE 2023)**

| *SERVICIO ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO RIOHACHA* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR DIA | VALOR UNIT OPERARIO X 36 DIAS | VALOR TOTAL X 36 DIAS |
| 1 | Operario de aseo y cafetería medio tiempo x mes | 1 | $ 42.667,00 | $ 1.536.012,00 | $ 1.536.012,00 |
| 2 | Operario de mantenimiento tiempo completo x mes | 1 | $ 45.000,00 | $ 1.620.000,00 | $ 1.620.000,00 |
| | SUBTOTAL | | | | $ 3.156.012,00 |
| | AIU (10%) | | | | $ 315.601,20 |
| | IVA DEL AIU | | | | $ 59.964,23 |
| | TOTAL | | | | $ 3.531.577,43 |

Continuación Ponencia Modificación N°1 MC-019-GINRED3-2023.

Para determinar dichos valores, el contratista allegó cotización, la cual se anexa al presente documento, cuyos valores fueron verificados con relación al mercado.

Que, la modificación requerida solo incluye el personal operario de aseo y mantenimiento, y no incluye la entrega de insumos de cafetería y aseo.

Que, para respaldar el presente compromiso, la Dirección General Marítima – DIMAR cuenta con la adición al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5123 del 20/01/2023 A-02-02-02-008-005 SSF SERVICIOS DE SOPORTE.

**3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:**

En consideración a lo expuesto, se solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato MC-019-GINRED3-2023 hasta el (21) de abril de 2023. Asimismo, realizar la adición de la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 12.847.384,49), para la consecución de los servicios requeridos, los cuales se distribuyen así:

| UNIDAD | RUBRO | CONCEPTO | SIT | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| INRED3 | 02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | SSF | $ 6.948.073,54 |
| CP4 | 02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | SSF | $ 1.587.473,83 |
| CP12 | 02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | SSF | $ 780.259,70 |
| CP06 | 02-02-02-008-005 | SERVICIOS DE SOPORTE | SSF | $ 3.531.577,43 |
| TOTAL | | | | $ 12.847.384,49 |

**4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($42.791.748,00) IVA INCLUIDO Y DEMAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. |
| **PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA:** | 75% |
| **PORCENTAJE TRAMITADO PARA PAGO:** | 0% |

**5. RESPALDO PRESUPUESTAL:**

La DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR dispone de los recursos de acuerdo con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5123 del 20/01/2023 A-02-02-02-008-005 SSF SERVICIOS DE SOPORTE.

**6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

Ministerio de Defensa Nacional
**Dirección General Marítima**
Autoridad Marítima Colombiana

**FORMATO**
PONENCIA

**Proceso/Subproceso:** Gestión Administrativa y Logística
**Código:** A5-02-FOR-028
**Versión:** 03

Continuación Ponencia Modificación N°1 MC-019-GINRED3-2023.

Para la modificación del contrato, en mi calidad de supervisor, manifiesto mi aval al mismo, cuyo objetivo consistirá en efectuar la adición en valor por la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($12.847.384,49) M/CTE, con el fin de garantizar de manera continua la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las unidades adscritas administrativamente a GINRED3.

Es importante mencionar que, la adición en tiempo y valor a realizar no logrará satisfacer la necesidad de las mencionadas unidades en un 100%.

**TS20. MILENA MARIA OSORIO ALVAREZ**
Supervisor contrato N° MC-019-GINRED3-2023

**7. RECOMENDACIÓN:**

Así las cosas, me permito someter a consideración de la Señorita Teniente de Navío ANDREA FERNANDA GALINDEZ CABRERA – Coordinadora Grupo Intendencia Regional Dimar No. 3 – GINRED3, la presente ponencia para recomendar la modificación N°1 del contrato MC-019-GINRED3-2023, celebrado entre **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No. 3** y la empresa **SERVICIOS GLOBALES SAS.**

Respetuosamente,

**JT PATERNINA BUSTAMANTE LUIS**
**Responsable área de Infraestructura y equipo INRED3.**