FECHA DE INICIO: 16 DE MAYO DE 2022	**FECHA DE FINALIZACION: 16 DE JULIO DE 2022**
ACTA DE SUSPENSION **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**	
CONTRATO NÚMERO: 141 del 06 de mayo del 2022	**PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES**
OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA **EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA".**	
SUPERVISOR(ES):	**JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR** - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA:	**FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA** identificado con cedula de ciudadanía **N°8.726.352**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MILPESOSBM/L. ($36.110.000)	
CONSIDERANDO:	

En Turbo, A los **(16)** días del mes de junio **de 2022**, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, las siguientes personas: Ing. **JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR,** Secretario de Infraestructura del Distrito de Turbo - Supervisor, **FABIAN ALFREDO HUGUTH MOLINA** identificado con cedula de ciudadanía **N°8.726.352,** contratista, con el fin de suspender el contrato de interventoría **N° 141 del 06 de mayo del 2022**; debido a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que hoy 16 de junio de 2022 se reúnen las partes y en común acuerdo deciden suspender provisionalmente el contrato debido que el contratista de obra se encuentra en revisión de los diseños y de la zona de influencia del proyecto lo que no ha permitido dar inicio al contrato de obra, que una vez se tengan todas las observaciones resueltas al contratista de obra daremos inicio de la misma.

Para mayor constancia, firman los que en esta intervinieron.

JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
Secretario de Infraestructura

FABIAN ALFREDO HUGUTH MOLINA
cedula de ciudadanía **N°8.726.35**

