	ACTA DE REINICIO No.2	CODIGO: GC-F011 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No.	**5**			
CONTRATO ☑	**CONVENIO** ☐	**O.T.** ☐	**RAD No.**	**CTO 448 MT 2022**
FECHA:	**17 de marzo de 2023**			
CONTRATISTA EJECUTOR	**CONSORCIO BS INGENIERÍA** **NIT. 901.590.075-0**			
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**			

MOTIVO DEL REINICIO

Aunque a la fecha aún no se cuenta con la entrega formal del predio de intervención, se procede a reiniciar el contrato No. CTO 448 MT 2022 dado que SECOP II no permite realizar prórrogas de las suspensiones.

FECHA DE INICIACIÓN:	**6 de diciembre de 2022**
PLAZO INICIAL:	**18MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**5 de junio de 2024**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	**ACTA No. 2**
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.1:	**20 de enero de 2023**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	**30 DÍAS**
ACTA DE REINICIO No. 1:	**ACTA No. 3**
FECHA DE REINICIO No. 1:	**17 de febrero de 2023**
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	**ACTA No. 4**
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.2:	**17 de febrero de 2023**
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	**30 DÍAS**
FECHA DE REINICIO No. 2:	**17 de marzo de 2023**
ACTA DE REINICIO No. 2:	**ACTA No. 5**
FECHA DE REINICIO No. 2:	**17 de marzo de 2023**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**18 de agosto de 2024**

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0 R.L. JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES C.C. 79.894.001	
INTERVENTOR	CONSORCIO STARK NIT 901.619.583-9 R.L. NATALIE TRISTANCHO CLEVES C.C 53.083.215	
SUPERVISIÓN	MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO Secretario de Infraestructura	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SONIA MERCEDES RODRÍGUEZ SARMIENTO Profesional universitario	