	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEADA - DICOP

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: Marzo Año: 2023

CONTRATO N°. 013-04-B-COFAC-BACOF- 2023

CONTRATISTA: Diana Carolina León Moreno

VALOR DEL CONTRATO: $ 26.400.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por veintiseis millones cuatrocientos mil pesos ($26.400.000) M/CTE así:

LOTE 5 DIANA CAROLINA LEÓN MORENO						
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	22/02/2023	Hasta	20/03/2023	ABRIL	$ 3.300.000	$ 3.190.000	12,08%
2	21/03/2023	Hasta	20/04/2023	MAYO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
3	21/04/2023	Hasta	20/05/2023	JUNIO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
4	21/05/2023	Hasta	20/06/2023	JULIO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
5	21/06/2023	Hasta	20/07/2023	AGOSTO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
6	21/07/2023	Hasta	20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
7	21/08/2023	Hasta	20/09/2023	OCTUBRE	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
8	21/09/2023	Hasta	22/10/2023	NOVIEMBRE	$ 3.300.000	$ 3.410.000	12,92%
					VALOR TOTAL	$ 26.400.000	100%

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 02 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios jurídicos y contables para la gestión contractual de la dirección de compras públicas de la Fuerza Aérea Colombiana

CONTRATO MODIFICATORIO: No Aplica

FECHA DE FIRMA: Día 22 Mes 02 Año 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Ninguno

VALOR DEL CONTRATO: $ 26.400.000

FORMA DE PAGO: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN: 22 – 10 – 2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde el 22 de febrero de 2023 hasta el 22 de octubre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 6,2%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 6,2%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Diana Carolina León Moreno	Contratista	208094

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A la fecha ha realizado lo siguiente:

- Se realiza estructuración del proceso cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS EN PVC Y PANTUFLAS PARA SOLDADOS FAC" y se envía a la estructuradora económica Carolina Martan Ramos, con observaciones respecto a la ficha técnica, en vista que no mencionan las especificaciones que deben contener las botas y las pantuflas según la normas técnicas ET-FAC-041-01 y NTMD-0107-A3, de igual forma no especifican la cantidad de botas y pantuflas por talla; entre otras observaciones en general del Estudio Previo.

- Se inicia estructuración jurídica del proceso cuyo objeto es: "Servicios de ensayos y análisis técnicos a las piezas aeronáuticas involucradas en investigaciones de sucesos de seguridad operacional (accidentes e incidentes), en la Fuerza Aérea Colombiana.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No se han efectuado pagos a la fecha.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente el cumplimiento de las tareas asignadas en los meses siguientes.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: __X____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Mayor **JOSE LUIS RUDA CLEVES**
FIRMA:	
C.C. No.	14.637.137 de Cali
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS - DICOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.