ACLARACION BALANCE DE PAGOS Y BALANCE DE ENTREGAS

Se aclara el resultado del Balance del contrato 029-00-B-COFAC-BACOF-2022 ya que en plataforma queda un valor pendiente de ejecución, ya que el valor de la factura del segundo corte quedo relacionada en plataforma por menor.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	PRIMER PAGO PARCIAL	20/05/2022 1:00 PM *(UTC -5 horas)*	13,95	31/03/2022 7:00 PM *(UTC -5 horas)*	13,95	Confirmado	Ver
●	SEGUNDO PAGO PARCIAL	30/06/2022 3:00 PM *(UTC -5 horas)*	44,51	31/05/2022 7:00 PM *(UTC -5 horas)*	44,51	Confirmado	Ver
●	TERCER CORTE	26/08/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	72,25	31/07/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	72,25	Confirmado	Ver
●	CUARTO CORTE	4/01/2023 5:01 PM *(UTC -5 horas)*	80,00	30/09/2022 7:00 PM *(UTC -5 horas)*	80,00	Confirmado	Ver
●	QUINTO CORTE	4/01/2023 5:02 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	20/12/2022 7:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	Confirmado	Ver


Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	HDS-383	12/04/2022 6:02 PM *(UTC -5 horas)*	22/04/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	7.830.649,47 COP	8.649.362,79 COP	8.649.362,79 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	hds-518	12/06/2022 6:08 PM *(UTC -5 horas)*	13/06/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.375.255,76 COP	18.962.401,93 COP	18.962.401,93 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	HDS-902	9/10/2022 8:09 AM *(UTC -5 horas)*	10/10/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12.057.262,22 COP	13.377.263,91 COP	13.377.263,91 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	HDS-673	7/08/2022 3:53 PM *(UTC -5 horas)*	16/08/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	15.184.238,74 COP	16.871.416,26 COP	16.871.416,26 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	HDS 1264	22/12/2022 6:32 AM *(UTC -5 horas)*	22/12/2022 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	29.454.357,82 COP	32.589.712,87 COP	32.589.712,87 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	90.782.720,16 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	90.782.720,16 COP	100%	-
Valor facturado:	90.450.157,76 COP	99,63%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	90.450.157,76 COP	99,63%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	332.562,40 COP	0,37%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

El valor neto de la factura HDS-518 corresponde a la suma de $19.294.964,33 valor recibido a satisfacción en los documentos tramitados por la supervisión del contrato. El valor de $18.962.401,93 corresponde al valor descontando las retenciones que se relacionan en la factura por lo tanto el valor de la diferencia que arroja la plataforma $332.562,40 corresponde a las retenciones que se relacionan en la factura.



14/6/22, 14:50 Factura - iSiigo

Total items: 69

Valor en Letras:
Dieciocho millones novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos un pesos m/cte con noventa y tres cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-12 por $ 18,962,401.93

Observaciones:
#$15-01-05-000;029-00-B-COFAC-BACOF-2022;NORMA.VILLAMILP@FAC.MIL.CO#$

Total Bruto	17,375,255.76
IVA 19%	1,734,141.92
IVA 5%	185,566.65
IVA 0%	0.00
Rete Fuente 1.5%	260,628.84
ReteICA 4.14	71,933.56
Total a Pagar	18,962,401.93

T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA YANETH
Supervisor
Contrato 029-00-B-COFAC-BACOF-2022
Junio 14 de 2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764025689165 aprobado en 20220222 prefijo HDS desde el número 301 al 600 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,14 * 1000
CUFE: dfb86bfe5c9f8aad87f8d0ca357c128b257c08d64d920b5fed5ed6c6baed5a26763ca91d2617b6338900ac8fb6c0125f

Teniendo en cuenta lo anterior el BALANCE DE PAGOS REAL es el siguiente:

PAGO	MES DE PAC	FACTURA	VALOR NETO FACTURA	FECHA DE PAGO
PRIMER PAGO PARCIAL	MAYO	HDS-383	$8.649.362,79	17/05/2022
SEGUNDO PAGO PARCIAL	JULIO	HDS-518	$19.294.964,33	21/07/2022
TERCER PAGO PARCIAL	SEPTIEMBRE	HDS-673	$16.871.416,26	22/09/2022
CUARTO PAGO PARCIAL	NOVIEMBRE	HDS-902	$13.377.263,91	16/11/2022
QUINTO PAGO PARCIAL	DICIEMBRE	HDS-1264	$32.589.712,87	29/12/2022
TOTAL EJECUTADO			**$90.782.720,16**	

La anterior aclaración se realiza para la realización de la liquidación del contrato.

SECCIÓN COMPRAS PÚBLICAS BACOF