Código: F118	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS FONDOS EN ADMINISTRACION ALIANZAS, ORDENES CONTRACTUALES O COMUNICACIONES DE ACEPTACIÓN	
Versión: 3		
Fecha: 19/09/2014		
Página 1 de 1		

1. INFORMACIÓN CONTRATO, CONVENIO, ALIANZA, FONDO EN ADMINISTRACIÓN, ORDEN CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD

DD	MM	AAAA
3	3	2023

NOMBRE CONTRATISTA, ALIADO, FONDO EN ADMINISTRACIÓN

COMWARE S.A.

No. CONSECUTIVO ASIGNADO

2022-0770

FECHA DE SUSCRIPCION

DD	MM	AAAA
27	12	2022

FECHA DE TERMINACIÓN

DD	MM	AAAA
31	3	2026

OBJETO PRINCIPAL

Gestionar servicios con atención ágil, flexible y enfoque diferencial para atender a los grupos de interés del ICETEX por diversos canales, en aras de tener una interacción continua y constructiva en el marco de la transformación de la entidad.

VALOR PRINCIPAL

CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE (101.760.124.202.00)

PLAZO (ESPECIFICANDO LA FECHA DESDE LA CUAL SE INICIO)

El plazo total del contrato será de treinta y nueva (39) meses discriminados de la siguiente manera:
(i) Etapa de implementación, cuyo plazo contempla tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
(ii) Etapa Operativa, que implica la prestación del servicio de atención al usuario a nivel nacional, la cual tendrá un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses, contada a partir de la finalización de la etapa de implementación. Dentro de esta etapa se contempla un periodo de estabilización, cuya duración será de un (1) mes, contado a partir del inicio de la etapa operativa. El plazo de ejecución contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

El acta de inicio del contrato fue suscrita el dia 17 de enero de 2023.

2. TIPO DE SOLICITUD (Seleccione un tipo de solicitud y describa la justificación)

☐ ADICIÓN VALOR ☐ PRORROGA PLAZO ☑ MODIFICACIÓN OTRA CLÁUSULA ☐ ADHESIÓN

MODIFICAR - RECOMPOSICIÓN del presupuesto del contrato con el fin de disminuir los 11.475,000,000 millones en apropiaciones y sea acreditada la vigencia 2023 en este mismo valor para el contrato suscrito entre ICETEX y CONWARE S.A.

SI LA SOLICITUD PROVIENE DEL CONTRATISTA, CONSTITUYENTE O ALIADO INDIQUE:

Número de Oficio Acta de reunión **Fecha de Solicitud.** DD 28 MM 2 AAAA 2023

JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA, CONSTITUYENTE O ALIADO

Se anexa ccta de reunión del 23 de febrero de 2023, al presente documento.

JUSTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL ICETEX

La justificación se anexa al presente documento.

FONSECA MARIN LIBIA ESPERANZA
Firmado digitalmente por FONSECA MARIN LIBIA ESPERANZA
Fecha: 2023.03.03 19:29:22 -05'00'

FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR

NOTA 1: Según el análisis operativo, técnico, financiero y económico se considera viable

NOTA 2: De conformidad con lo señalado en el Manual de Contratación de ICETEX vigente desde el 1º de julio de 2021 según Acuerdo Nº 28 del 29 de junio de 2021