Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-081 Versión: 0.0 Fecha: NOVIEMBRE-19-2019 Página: 1 de 2

DATOS DE CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATO No Y FECHA	28 - 02/03/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER - GRUPO 2	
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER
	C.C./NIT	901677404
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO
	C.C	73006077
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
INTERVENTOR	NOMBRE:	JESAK SAS
	C.C./NIT	901320986
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.933.580.689,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 30,00 %	$ 580.074.206,70	
CDP	NUMERO:	2771
	FECHA:	22/02/2023
RP	NÚMERO	3155
	FECHA	07/03/2023
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	16/03/2023
	FECHA FIN:	15/07/2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	No Aplica
	DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES

En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron VLADIMIR POLO PAZ en representación de JESAK SAS, en calidad de Interventor y por la otra JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO en representación de CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER, con el fin de dar inicio alCONTRATO DE OBRA PÚBLICA en los siguientes términos:

- Que el día 14 de Marzo de 2023 se aprobaron las garantías exigidas en el Contrato como requisito para su ejecución.

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	15-44-101276982-0	02/03/2023	02/11/2023	$ 580.074.206,70
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-44-101276982-0	02/03/2023	02/07/2026	$ 193.358.068,90
	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15-40-101085632-0	02/03/2023	02/03/2024	$ 348.000.000,00
	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	15-44-101276982-0	02/03/2023	02/11/2023	$ 386.716.137,80
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15-44-101276982-0	02/07/2023	02/07/2028	$ 386.716.137,80
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15-40-101085632-0	02/03/2023	02/03/2024	$ 348.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15-40-101085632-0	02/03/2023	02/03/2024	$ 348.000.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL	15-40-101085632-0	02/03/2023	02/03/2024	$ 348.000.000,00

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15-40-101085632-0	02/03/2023	02/03/2024	$ 348.000.000,00

- Que el Contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social.

- Que el Contrato N° 28 de fecha 02/03/2023, se encuentra totalmente perfeccionado y legalizado.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 16 de Marzo de 2023.

Interventor

VLADIMIR POLO PAZ
JESAK SAS

Contratista

JAIME JOSÉ BARRIOS REDONDO
CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

Elaboró: NUBIA VALENCIA PINZON
Revisó: ABG. CARLOS M. MACHUCA