ALCALDIA DE VILLAMARÍA - CALDAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS

ACTA DE INICIACION PARA CONTRATO DE SUMINISTRO

FECHA DEL ACTA	jueves, 15 de diciembre de 2022			
CONTRATO Nº	641-2022			
OBJETO	"SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DE LAS VEREDAS ALTO DE LA CRUZ, SAN JULIAN, MIRAFLORES, VILLARAZO Y EL AVION DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS"			
FECHA DE INICIO	jueves, 15 de diciembre de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	sábado, 31 de diciembre de 2022	
PLAZO (MESES O DÍAS)	16 dias calendario	**VALOR**	$	228.721.800,00
FORMA DE PAGO	ANTICIPO 40% Y ACTAS PARCIALES	**Nro. De Cuenta**	N/A	
VALOR ANTICIPO	$ 91.488.720,00			
CONTRATISTA	JOSE HORACIO AMAYA LOPEZ			
SUERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE			
APROBACIÓN DE POLIZAS	**Resolución Nro.**	1510	**Fecha:**	15-12-22

FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP DE CONTRATO

TIPO DE OBRA

Vías: _____ Educación: _____ Vivienda y/o Saneamento: _____ Parques: _____ Estabilidad: _____

Otro: _X_ Cuales:

OBSERVACIONES

Por medio de la presente se hace entrega al Contratista del sitio de trabajo, quedando bajo su responsabilidad y manejo.
Es responsabilidad del Supervisro y/o Interventor verificar que el personal de la obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral.

Para constancia de los anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitio información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C. 75,071,884
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: JOSE HORACIO AMAYA LOPEZ
NIT.75,067,150-8
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: DAVID CAMILO SANCHEZ SEPULVEDA
C.C. 1,053,802,078
Vo Bo. ORDENADOR DEL GASTO

ASPECTOS DE CHEQUEO	
Publicación del Contrato en el SECOP	X
Resolución de aprobación de pólizas	X

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Oficina Jurídica.