Matriz de Riesgos Previsibles

OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO FUNERARIO Y HOMENAJES PÓSTUMOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN Y DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 7

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	INTERNA	SELECCION	ECONOMICO	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos (El precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato)	Realizarse el procedimiento correspondiente en la verificación por parte del comité evaluador y de comprobarse, se rechazará la oferta	1	1	2	BAJA	PROPONENTE	Llevar a cabo la estructuración del proceso en forma adecuada según los principios rectores de la contratación pública. Asi mismo, realizar procedimiento según Guía de C.C.E para la verificación de las propuestas que se consideren con precios artificialmente bajos	1	1	2	BAJA	NO	ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES DEL PROCESO	Al iniciar la planeación de la necesidad	En la etapa previa del proceso y a la adjudicación	Con estudio De mercado adecuado en la etapa previa del proceso	En la etapa previa del proceso y a la adjudicación
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Incremento de precios de los insumos y demás elementos necesarios para el cumplimiento del servicio	No se lograría cumplir con lo proyectado en las necesidades del servicio para la entidad contratante	2	2	4	BAJA-MEDIA	LAS PARTES	Seguimiento constante del comportamiento del mercado y gestionar el manejo contractual correspondiente	1	1	2	BAJA	NO	CONTRATISTA Y SUPERVISOR -DEL CONTRATO	Durante la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista durante la ejecución del contrato
3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Desabastecimiento de insumos para cumplir con el objeto contractual	Retrasos en el cumplimiento del contrato	2	2	4	BAJA-MEDIA	LAS PARTES	Seguimiento constante del comportamiento del mercado y gestionar el manejo contractual correspondiente	1	1	2	BAJA	SI	CONTRATISTA Y SUPERVISOR -DEL CONTRATO	Durante la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista durante la ejecución del contrato

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Personal y equipo de transporte e infraestructura tecnológica inadecuado o insuficiente para el cumplimiento del contrato	Insatisfacción en la prestación del servicio e incumplimiento en el objeto del servicio sin justa causa. Retrasos en la prestación del servicio.	1	1	2	BAJA	PROPONENTE	En caso de suceder, llevar a cabo requerimientos al contratista y/o hacer efectivas las garantías constituidas según aplique	1	1	2	BAJA	NO	EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR -DEL CONTRATO	Una vez se presente la novedad	Hasta el termino de ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista durante la ejecución del contrato	Comunicación constante con el contratista durante la ejecución del contrato