GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:		4600014737
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		01/12/2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				12/12/2022
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				14282
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA ADECUAR LAS OFICINAS DE PASAPORTES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	FRIOCLIMA DE ORIENTE S.A.S.	
		NIT	900.816.491-0	
VALOR [$]:		INICIAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L ($45.815.000) incluido IVA	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			No.	N/A / N/A
		VALOR TOTAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/L ($45.815.000) incluido IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:		INICIAL	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A / N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A / N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Luis Guillermo Aranzazu Hernández
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	1	30/12/2022

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	**No.**	3504264-2
	No. DE ANEXO	2

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

	FECHA EXPEDICION:	02/12/2022
	ASEGURADORA:	*Suramericana S.A.*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	0884126-2
	No. DE ANEXO	2
	FECHA EXPEDICION:	12/12/2022
	ASEGURADORA:	*Suramericana S.A.*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Devolución Pago anticipado	-	-	-
Cumplimiento	01	07	2023
Calidad del servicio	01	07	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	01	01	2026
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	01	01	2024
Responsabilidad civil extracontractual	31	12	2022

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo a cumplimiento normal, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600014737 el 31/12/2022.

2. Que el estado de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600014737 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones

o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,





LUIS GUILLERMO ARANZAZU HERNÁNDEZ
SUPERVISOR
SERICIOS GENERALES

GIOVANNI ALBERTO TORRES VESGA
CONTRATISTA