Contrato No. 20220797

En Sogamoso, a los 21 días del mes de febrero de 2023 se reunieron: MARGRY SOLANLLY HUERTAS PÉREZ Jefe Oficina de Contratación, JOSE GILBERTO CARDENAS BARON, en calidad de Secretario de Desarrollo Económico y de turismo y en su calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1057581401, como Representante Legal de INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT: 900.947.302 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	OBRA CIVIL		
No.	No.20220797	Fecha de suscripción del contrato	AÑO	MES	DIA
			2022	10	18

Objeto del Contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA PARTE INTERNA DE LA CENTRAL DE ABASTOS DE SOGAMOSO-SOGABASTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO SOGAMOSO CON FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIATIVIDAD PARA UN DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL
Interventor y/o Supervisor:	JOSE GILBERTO CARDENAS BARON Secretario de Desarrollo Económico y de turismo
Contratista:	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2022	10	24	2023	01	21

Fecha Acta de Suspensión		(Si a ello hay lugar)	
Fecha Acta de Reinicio		(Si a ello hay lugar)	
Valor del contrato:	$34.009.022.40	Valor Adicional:$ (Si a ello hay lugar)	
Valor Ejecutado:	$ 34.008.605.22		
Plazo del contrato:	(30 días)	Prórroga: Prórroga 1: Treinta (30) días Prorroga 2: Treinta (30) días	
Duración del contrato:	(90 DIAS)	OBSERVACIONES:	
No. Registro Presupuestal:	(Los que haya tenido el proceso)	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:

CORRECCIÓN
RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 13/03/23 Hr 4:50 PM
Recibido Por claudia H.
Radicado 390 N° Folios 02

	2022002355	2.3.2.02.02.008.22.1 - 35-3502-01-0420	Sogamoso con fortalecimiento empresarial, emprendimiento y asociatividad para un desarrollo económico integral
	2022002355	2.3.2.02.02.008.22.1 - 35-3502-01-0670	Sogamoso con fortalecimiento empresarial, emprendimiento y asociatividad para un desarrollo económico integral

GARANTÍAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. PÓLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101231498	10	$3,400,902.24	18/10/2022	21/07/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	33-44-101231498	5	$1,700,451.12	18/10/2022	21/07/2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	33-44-101231498	20	$6,801,804.48	21/01/2023	21/07/2023

Contrato No. 20220797

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$34.009.022.40	
(+) Valor adiciones	$	
(+) Valor total reajuste	$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$34.009.022.40	
(-) Valor total No ejecutado		$417.18
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 22.901.885.69
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $
(-)Valor saldo a pagar al contratista		$ 11.106.719.53
SUMAS IGUALES	$34.009.022.40	$34.009.022.40

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: Once millones ciento seis mil setecientos diecinueve pesos con cincuenta y tres centavos ($ 11.106.719.53) m/cte.

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio de Sogamoso cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ
Jefe Oficina de Contratación

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS
Contratista con R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO

Vo. Bo OSE GILBERTO CARDENAS BARON
Supervisor

Vo. BoJOSE GILBERTO CARDENAS BARON
Secretario de Desarrollo Económico y de turismo