CONTRATO 4600094359 de 2022
Fecha de elaboración: 15 de marzo de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y CALZADO QUIN LOP S.A. - UNIROCA S.A.
NIT:	890.913.861-2
REPRESENTANTE LEGAL:	DARIO SUAREZ ANGEL
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.564.009
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor – Lote 4 Pantalón
VALOR INICIAL:	Doscientos Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cinco Pesos Colombianos M/L ($255.474.905) Incluido IVA
ADICIONES:	Adición 01: por valor de Ochenta y Dos Millones Doscientos Ochenta Mil Sesenta y Tres pesos M/L ($ 82.280.063). Adición 02: por valor de cuarenta y cinco millones ciento sesenta y siete mil trescientos treinta y un pesos M/L ($45.167.331), incluido IVA, equivalente al 15.24% del valor inicial del contrato con un acumulado de 47.45%.
VALOR MAS ADICIONES:	Trescientos ochenta y dos millones novecientos veintidós mil doscientos noventa y nueve pesos M/L ($382.922.299)
DURACIÓN INICIAL:	Ocho (8) Meses sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	Ampliación 01: por un (01) mes, contado a partir del 01 de enero de 2023 hasta 31 de enero de 2023, ambas fechas inclusive. Ampliación 02: por dos (02) meses, contados a partir del 01 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2023, ambas fechas inclusive.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Once (11) meses
FECHA DE INICIO:	05 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de marzo de 2023

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600094359 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

2. El contratista entregó todas las prendas que relacionó en las respectivas facturas y/o remisiones parciales de entrega, verificadas por el supervisor del contrato, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en las fichas técnicas, de acuerdo a los precios ofertados.

3. El contratista realizó pruebas de los bluejeans entregados.

3. Las entregas parciales de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal.

4. El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad de todos sus trabajadores al momento de realizar las entregas.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 99.53%

Es obligación del contratista realizar las entregas dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al pedido elaborado por el supervisor del contrato y en el desarrollo del contrato se realizan pagos parciales contra entrega.

- Reporte retenciones por contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	2.429.250,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	2.769.345,00
Estampilla Universidad de Antioquia	971.700,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	1.263.210,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	1.632.150,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	1.860.651,00
Estampilla Universidad de Antioquia	652.860,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	848.718,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	380.835,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	434.152,00
Estampilla Universidad de Antioquia	152.334,00

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	198.034,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	892.242,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	1.017.156,00
Estampilla Universidad de Antioquia	356.897,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	463.966,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	480.929,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	924.864,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	1.054.345,00
Estampilla Universidad de Antioquia	369.946,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	803.709,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	916.228,00
Estampilla Universidad de Antioquia	321.484,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	417.929,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	393.963,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	449.117,00
Estampilla Universidad de Antioquia	157.585,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	204.861,00
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	554.931,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	632.621,00
Estampilla Universidad de Antioquia	221.972,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	288.564,00
TOTAL	**24.516.548,00**

4. INFORME ADMINISTRATIVO:

- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Revisor Fiscal)
08/09/2022	08/03/2022 – 08/09/2022	JOHANA CRISTINA GIRALDO LÓPEZ Revisora Fiscal Tarjeta Profesional No 179917-T
13/10/2022	13/04/2022 – 13/10/2022	JOHANA CRISTINA GIRALDO LÓPEZ Revisora Fiscal Tarjeta Profesional No 179917-T
02/12/2022	02/06/2022 – 02/12/2022	JOHANA CRISTINA GIRALDO LÓPEZ Revisora Fiscal Tarjeta Profesional No 179917-T
13/03/2023	13/10/2022 – 13/03/2023	JOHANA CRISTINA GIRALDO LÓPEZ Revisora Fiscal Tarjeta Profesional No 179917-T

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha se han realizado modificaciones al contrato:


  Adición 01 por valor de ochenta y dos millones doscientos ochenta mil sesenta y tres pesos m/l ($82.280.063).

  Adición 02: por valor de cuarenta y cinco millones ciento sesenta y siete mil trescientos treinta y un pesos M/L ($45.167.331), incluido IVA.

  Ampliación 01 por un (01) mes, contado a partir del 01 de enero de 2023 hasta 31 de enero de 2023, ambas fechas inclusive.

  Ampliación 02: por dos (02) meses, contados a partir del 01 de febrero y hasta el 31 de marzo de 2023, ambas fechas inclusive.

- No existen bienes objeto de marcación.
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP.



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	70600000	212020200600	1000000	4000109026	0009014500	4500014037
110090122	74300000	2320202008	200418	4000109031	0009014500	4500014030
110000122	71100000	2320201002	200444	4000110890	0009014761	4500014197
110000122	70600000	212020200600	1000000	4000111152	0009014761	4500014201

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014037	$ 237.347.159	2ME114814	17/08/2022	5000678568	$ 115.632.293	$ 121.714.866	48%
4500014037	$ 237.347.159	2ME116029	12/10/2022	5000684794	$ 77.690.340	$ 44.024.526	81%
4500014037	$ 237.347.159	2ME116193	12/10/2022	5000685520	$ 42.470.719	$ 1.553.807	99.53%

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014030	$ 18.127.746	2ME116030	12/10/2022	5000684795	$ 18.127.746	0	100%

Adición 01

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014197	$ 44.023.515	2ME117065	05/12/2022	5000690692	$ 44.023.515	0	100%

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014201	$ 38.256.548	2ME117064	05/12/2022	5000690690	$ 38.256.548	0	100%

Adición 02

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500014248	$45.167.331	2ME118471	06/02/2023	5000697028	$ 18.752.615	$ 26.414.716	41.5%
4500014248	$45.167.331	2ME118472	06/02/2023	5000697029	$ 26.414.716	0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 255.474.905
Adiciones	$ 127.447.394
Total valor del contrato más adiciones	$ 382.922.299
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 381.368.492
Saldo del contrato	$1.553.807
Porcentaje de ejecución financiera	99.53%
Porcentaje de ejecución física	99.53%

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094359	4500014037	234	Gest Hum yServ Ciu			$ 237.347.159	$ 235.793.352	$1.553.807
4600094359	4500014030	206	Movilidad			$ 18.127.746	$ 18.127.746	0
4600094359	4500014197	207	Educación			$ 44.023.515	$ 44.023.515	0
4600094359	4500014201	234	Gest Hum yServ Ciu			$ 38.256.548	$ 38.256.548	0
4600094359	4500014248	234	Gest Hum yServ Ciu			$45.167.331	$45.167.331	0

- Cantidades recibidas:

Factura 2ME114814

	Cantidad	Valor Unitario SIN IVA	Valor Total SIN IVA
Blue Jean	3083	$ 31.518,00	$ 97.169.994,00

Factura 2ME116030

		Cantidad	Valor Unitario antes de IVA	Valor Total
Ítem 01	Pantalón Casual	350	$ 43.524,00	$ 15.233.400,00

Factura 2ME116029

		Cantidad	Valor Unitario antes de IVA	Valor Total
Ítem 01	Pantalón Casual	1500	$ 43.524,00	$ 65.286.000,00

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Factura 2ME116193

Ítem 01	Pantalón Casual	**Cantidad**	**Valor Unitario antes de IVA**	**Valor Total**
		820	$ 43.524,00	$ 35.689.680,00

Factura 2ME117065

Ítem 01	Pantalón Casual	Cantidad	Valor Unitario sin IVA	Valor Total
		850	$ 43.523,00	$ 36.994.550

Factura 2ME117064

Ítem 02	Blue Jean	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
		1020	$ 31.518,00	$32.148.360

Facturas 2ME118471 - 2ME118472

Ítem 01	Pantalón Casual	Cantidad	Valor Unitario antes de IVA	Valor Total
		510	$ 43.524,00	$ 22.197.240
Ítem 02	Blue Jean	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
		500	$ 31.517,00	$ 15.758.500
SUBTOTAL				$ 37.955.740
IVA				$ 7.211.591
TOTAL				$ 45.167.331

6. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro de pantalones y bluejeans se recibe hasta el momento a entera satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

Ausencia de procesos sancionatorios, reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes que impliquen algún tipo de pago adicional al estipulado en el contrato 4600094359 de 2022.

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad o incumplimiento, u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes.

Estado de las garantías del contrato: A la fecha del presente informe no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento.

A continuación, se relacionan las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Suramericana	3368288–5	Cumplimiento	21/06/2022	21/08/2023	$25.547.491.00
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2022	21/02/2026	$12.773.745.00
		Calidad del bien	21/06/2022	21/08/2023	$25.547.491.00

Adición 01

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Suramericana	3368288–5	Cumplimiento	21/06/2022	21/08/2023	$33.775.496,80
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2022	21/02/2026	$16.887.748,40
		Calidad del bien	21/06/2022	21/08/2023	$33.775.496,80

Adición 02

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Suramericana	3368288–5	Cumplimiento	21/06/2022	30/09/2023	$38.292.229,90
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2022	31/03/2026	$19.146.114,95
		Calidad del bien	21/06/2022	30/09/2023	$38.292.229,90

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autorizó el pago parcial por valor de $ 381.368.492, correspondiente al suministro de bluejeans y pantalones, según consta en el Certificado de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 15 de marzo de 2023,

Atentamente,

CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor