# ACTA PARCIAL

| I. DATOS GENERALES | |
|---|---|
| ACTA PARCIAL No. 6 DE 2023-03-16 | CONTRATO No. 2381 DE 2022-09-12 |

**II. GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

**III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | | | |
| NÚMERO DE CONTRATO | 2381 | PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 36.45% | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL | | | |
| VALOR DEL CONTRATO $139.498.719,00 | Ciento Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos | | | |
| EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X | PORCENTAJE 0% | | |
| VALOR DEL ANTICIPO 1 0 | Cero Pesos | | | |
| EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X | TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X | | | |
| VALOR ADICIONAL $0,00 | Cero Pesos | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO 139.498.719,00 | Ciento Treinta y Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Diecinueve Pesos | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | Un (1) AÑO Y Tres (3) MESES | FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 2022-09-13 | |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 2022-09-13 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 2023-12-12 | |
| PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: | DESDE: | 2023-02-01 | HASTA: | 2023-02-28 |
| MODALIDAD DEL CONTRATO: | CONTRATACIÓN DIRECTA | | | |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1200.170.2022 - 2790 | 2022-09-09 | 2.1.2.02.02.007.01 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $32.336.667,00 |
| 1200.170.2023-7 | 2023-01-05 | 2.1.2.02.02.007.01 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $107.162.052,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. CDP** | **FECHA** | **CÓDIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| - | - | - | - | - |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| Imputación Presupuestal Información Sistema Local | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO RP** | **FECHA RP** | **CODIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| 1200.170.2022-3435 | 2022-09-12 | 2.1.2.02.02.007.01 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $32.336.667,00 |
| 1200.170.2023-12 | 2023-01-10 | 2.1.2.02.02.007.01 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $107.162.052,00 |

| Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NUMERO RP** | **FECHA RP** | **CODIGO RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** |
| - | - | - | - | - |

# ACTA PARCIAL

En la ciudad de Yopal, a los Dieciséis (16) días del mes de Marzo de 2023 se reunieron ELVER ALVEIRO HERNANDEZ PEREZ, DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, quien actúa en su calidad de supervisor, y CARLOS WILBAR ROJAS ARENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 74857291 de YOPAL, representante legal de(l-la) CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE con NIT 800013469-9, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE, Identificado Con Nit No. 800013469-9 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

## IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

## V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

**PRORROGAS**

| Prórroga No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**VALOR ADICIONES**

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---|---|
| - | - |

## VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $139.498.719,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $139.498.719,00 | $0,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| VALOR ACTA No. 1 | $5.340.000,00 | $0,00 | $5.340.000,00 |
| VALOR ACTA No. 2 | $8.900.000,00 | $0,00 | $8.900.000,00 |
| VALOR ACTA No. 3 | $8.900.000,00 | $0,00 | $8.900.000,00 |
| VALOR ACTA No. 4 | $8.900.000,00 | $0,00 | $8.900.000,00 |
| VALOR ACTA No. 5 | $9.400.180,00 | $0,00 | $9.400.180,00 |
| PRESENTE ACTA | $9.400.180,00 | $0,00 | $9.400.180,00 |
| TOTAL | $50.840.360,00 | $0,00 | $50.840.360,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | $88.658.359,00 | $0,00 | |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $9.400.180,00 | Nueve Millones Cuatrocientos Mil Ciento Ochenta Pesos |

# ACTA PARCIAL

MUNICIPIO DE YOPAL

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | 1) EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE $ 9.067.000,00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:<br><br>ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR: $4.185.000,00<br>ESTAMPILLA PROCULTURA: $1.395.000,00<br>ESTAMPILLA PRODEPORTE: $3.487.000,00<br><br>2) A LA PRESENTE ACTA SE ANEXA LA PLANILLA DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, PERIODO DE LA PRESENTE ACTA CON PLANILLA No. 9448140911, JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL.<br><br>3) QUE EL CONTRATISTA NO REQUIERE CERTIFICACIÓN QUE REPORTA LA HERRAMIENTA QFDOCUMENT WEB DONDE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO PARA EL PERIODO DE LA PRESENTE ACTA POR CONCEPTO DE PQRSD, A RAZÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dieciséis (16) días del mes de Marzo de 2023.

CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE
**CONTRATISTA**

ELVER ALVEIRO HERNANDEZ PEREZ
DIRECTOR(A) DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
**SUPERVISOR**