I. Identificación

Fecha acta	14/12/2022				
Contrato No.	20220995	**Fecha Cont.**	06/12/2022	**Tipo**	OBRA PUBLICA
Contratista	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO			**Id.**	900.947.302-2
Supervisor o interventor	LEYDY CAROLINA TORRALBA ROJAS -SECRETARIA DE EDUCACION				
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ				
Valor	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETENTA PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 43.303.070,39) M/CTE				
Plazo	Treinta 30 días que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**inicia**	14/12/2022	**Fin**	13/01/2023

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si _X	No _	Fecha aprobación		14/12/2022
Póliza	Compañía	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S			Número	33-44-101233732
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantía pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social						
Salud	Compañía		Fecha Afiliación	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	Aporte	$
Pensión	Compañía		Fecha Afiliación	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	Aporte	$
ARL	Compañía		Fecha Afiliación	Haga clic aquí o pulse para	Aporte	$

				escribir una fecha.		
Registro P.	Número	2022002891	Valor	$ 43.303.070,39		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

CAROLINA TORRALBA R.

LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS
Supervisor o interventor

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S
R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
Contratista