ACTA No. 001 INICIO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0171 DE 2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0171 2023
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 23 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN: 23 DE FEBRERO DE 2023

ACTA No. 001 DEL 06 DE MARZO DE 2023

ACTA DE INICIO

OBJETO	: OBRA DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO DEL PARQUE RECREACIONAL LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.
CLASE DE ADJUDICACION	: PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 02 DE 2023.
FECHA DE INICIACION	: 06 DE MARZO DE 2023
DURACIÓN DEL CONTRATO	: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
VALOR INICIAL	: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON 49/100 MCTE ($ 22.676.702,49)
FORMA DE PAGO	: MEDIANTE ACTA FINAL SUSCRITA POR EL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA Y EL ORDENADPR DEL GASTO.
CONTRATISTA	: CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS
SUPERVISOR	: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	: VF 0009 **FECHA** 17 DE ENERO **VIGENCIA** 2023
RUBRO	: 2.3.2.01.01.001.03.19
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	: VF 0008
GARANTÍAS	: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015, LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA NO ES OBLIGATORIA. NO OBSTANTE, DEL ESTUDIO DE RIESGO NO SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE EXIGIR GARANTÍA ALGUNA.

En el Municipio de Pamplona, en las instalaciones de la Secretaria de Planeación Municipal, se reunieron las siguientes personas: el Arquitecto CARLOS ARTURO PARADA GELVEZ actuando en calidad de Secretario de Planeación Municipal, el Ingeniero JOSÉ ALEXANDER GUERRERO CASTILLA en calidad de Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación Municipal y CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS como Contratista, para dejar constancia por medio de la presente acta que se dio Inicio real al Contrato de Obra Pública No. 0171 de 2023 cumpliendo así con lo estipulado en la Cláusula Duración del Contrato.

Considerandos:

1. *Que se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 0171 de 2023, como resultado del proceso de contratación realizado mediante PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 02 DE 2023.*

2. *Que para dar inicio al presente contrato no se requiere la realización de pagos anticipados.*

3. *Se establecen todas las demás cláusulas que consideren pertinentes.*

Acuerdan:

1. *Oficializar el inicio del Contrato de Obra Pública No. 0171 de 2023, suscrito entre el Municipio de Pamplona y CARLOS FERNANDO HERNANDEZ GALVIS en calidad de Contratista.*

2. *Establecer como fecha de finalización 19/04/2023.*

En constancia de lo anterior firman quienes participaron, a los seis (06) días del mes de marzo de 2023.

CARLOS ARTURO PARADA GELVEZ
Secretario de Planeación Municipal

CARLOS F. HERNANDEZ GALVIS
Contratista

JOSÉ ALEXANDER GUERRERO CASTILLA
Profesional Universitario Secretaría de Planeación Municipal