Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Consolidación de Espacios óptimos para la integración de las comunidades, el desarrollo de actividades lúdicas y práctica deportiva que nos une en el Departamento del Tolima

Código BPIN

2021004730112

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/09/2021 11:13:55

[redacted]ntificador: 444508

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

El Tolima Nos Une 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Pilar 2 - Competitividad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Infraestructura para el desarrollo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

DEFICIENTES ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA LA INTEGRACION DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS Y LA PRACTICA DEPORTIVA

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Departamento del Tolima, presenta un alto grado de deterioro en la estructura física de los diferentes escenarios de integración tales como parques, plazoletas, escenarios deportivos, comunitarios, y centros de integración ciudadana. De igual manera, un gran número de habitantes del departamento carece de las posibilidades de acceder a actividades recreo deportivas, de integración social y cultural por la inexistencia dentro de su territorio de escenarios que permitan el desarrollo de estas actividades.
Actualmente se puede ver reflejada las dificultades que presentan los espacios cívicos en el departamento del Tolima, puesto que, los escenarios cívicos y/o Recreo- deportivos se encuentran en desfavorables condiciones e inexistencia de la misma, creando efectos negativos en la sociedad al no poder hacer uso de estos; esta problemática se genera debido a la falta de inversión institucional en el mantenimiento de escenarios y a la baja presentación de proyectos de construcción y/o mejoramiento de este tipo equipamientos, además de los problemas de titularidad de los predios, que son utilizados para la realización de los mismos, generando que no se puedan realizar los proyectos.
Esta condición hace que la comunidad carezca de hábitos de vida no saludables, y se vea afectada por prácticas como el sedentarismo, y por consiguiente un aumento desmedido de la obesidad causando un alto grado de afectación a la salud, de igual manera esto lleva a la población a la mala utilización del tiempo libre, aumentando problemas sociales como la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia juvenil, la prostitución, entre otros.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

64 espacios públicos necesitan ser intervenidos, ya que son espacios olvidados y que impiden un desarrollo social, real y justo para todos.

Identificación / Problemática

CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA DEPORTIVA QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 6/12/2021 3:24:58 p.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreo-deportivas y culturales.	**1.1** Insuficiente inversión institucional en los escenarios públicos del departamento

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Malos hábitos de estilos de vida saludable	**1.1** Incremento de obesidad en la población.
	1.2 Aumento de problemas de salud pública.
2. Uso inadecuado del tiempo libre de la población	**2.3** Incremento de la delincuencia, la drogadicción, la prostitución y los males que aquejan a la población.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindarle unos escenarios dignos al Departamento del Tolima	Recurso Humano y Financiero
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad del Departamento del Tolima **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Ser garante del buen uso de los escenarios construidos y/o mejorados	Veedor y beneficiarios

02 - Análisis de los participantes

El proyecto fue concertado y socializado con la comunidad, mediante la concertación con la comunidad de acuerdo al plan de desarrollo, El Tolima nos Une 2020 - 2023 Estableciendo que el departamento financiará y ejecutará el proyecto, y la comunidad realizará veedurías ciudadanas.

CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA DEPORTIVA QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Impreso el 6/12/2021 3:24:59 p.m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV - 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente	Región centro Oriente Departamento del Tolima (todo el Tolima)
Departamento: Tolima	
Municipio:	
Centro poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

DANE; Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV - 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente	X	
Departamento: Tolima		
Municipio:		
Centro poblado:		
Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	676.820	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
	Femenino	663.178	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
Grupos étnicos	Población Indígena	45.269	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
	Población Afrocolombiana	5.110	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
	Población Raizal	60	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
	Pueblo Rom	16	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
	Población Palenquera	37	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
Etaria (Edad)	0 a 14 años	294.362	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
	15 a 19 años	112.183	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
	20 a 59 años	703.405	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
	Mayor de 60 años	230.048	DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
Población Vulnerable	Desplazados	2.124	RNI - Red Nacional de Información a corte de 2019
	Discapacitados	2.124	MSPS: SISPRO, RLCPD (Registro de Localización y Caracterización de personas con Discapacidad) - 2018
	Víctimas	170.168	RNI - Red Nacional de Información a corte de 2019

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DEFICIENTES ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD PARA LA INTEGRACION DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICAS Y LA PRACTICA DEPORTIVA

Objetivo general – Propósito

MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN TOLIMENSE A LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de escenarios construidos y/o mejorados para la integración social, la recreación y el deporte	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 64 **Tipo de fuente:** Documento oficial	INFORMES DE SUPERVISIÓN

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Baja intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreo-deportivas y culturales.	Aumentar la intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreodeportivasy culturales.
Causa indirecta 1.1 Insuficiente inversión institucional en los escenarios públicos del departamento	Incrementar la inversión institucional en los escenarios públicos del departamento.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA DEPORTIVA QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Si	Completo
Construcción y/o mejoramiento de equipamientos íntegros en desarrollo de la comunidad para actividades sociales, recreo-deportivas y culturales.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA DEPORTIVA QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

espacios públicos que se requiere intervenir;

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta se mide por los escenarios construidos y/o mejorados que se han intervenido y la demanda corresponde a los espacios públicos que se requiere intervenir;

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	24,00	115,00	-91,00
2017	24,00	102,00	-78,00
2018	26,00	64,00	-38,00
2019	39,00	34,00	5,00
2020	39,00	64,00	-25,00
2021	39,00	64,00	-25,00
2022	39,00	64,00	-25,00
2023	39,00	64,00	-25,00
2024	39,00	64,00	-25,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El presente proyecto se enfoca en brindar soluciones para el Mejoramiento y/o la Construcción de 64 escenarios dignos y solidarios para el desarrollo deportivo, social, lúdico, recreativo y comunitario, en la zona urbana y rural en el Departamento del Tolima, por ende, es necesario la realización de estudios especializados de acuerdo al diseño de cada escenario; así mismo, para cada actividad realizada al proyecto se debe tener en cuenta: el Diagnóstico del sitio y las condiciones en que éste se encuentre, Estudios y diseños especializados, Ejecución de obras físicas, Actividades de seguimiento, monitoreo y Control, Realizar Interventoría para controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto, condiciones y términos de la obra. lo anterior se llevará a cabo mediante los siguientes productos: 2 canchas construidas y dotadas, 18 parques recreo deportivos construidos y dotados, 1 coliseo cubierto construido y dotado, 1 coliseo cubierto mejorado, 1 polideportivo mejorado, 1 complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado (complejo acuático), 1 parque mejorado.

Alternativa: CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Centro Oriente	los 47 municipios del departamento del Tolima
Departamento: Tolima	
Municipio:	
Centro poblado:	
Resguardo:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía,
Otros

Alternativa: CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.155.736.294,10

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 3.155.736.294

Aumentar la intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreodeportivasy culturales.

Producto	Actividad
1.1 Centros de recreación mejorados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de centros de recreación **Cantidad:** 5,0000 **Costo:** $ 325.271.123	**1.1.1** Realizar la Dotacion de escenarios **Costo:** $ 32.876.399 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Realizar Estudios y diseños para el mejoramiento de escenario deportivos **Costo:** $ 25.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Realizar Obras Fisicas para el mejoramiento **Costo:** $ 65.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 Realizar Actividades de seguimiento, monitoreo y control **Costo:** $ 179.244.724 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.5 Realizar Interventoria **Costo:** $ 23.150.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.2 Centros de recreación construidos **Medido a través de:** Número de centros de recreación **Cantidad:** 12,0000 **Costo:** $ 2.830.465.171	**1.2.1** Realizar Estudios y diseños para la construcción de escenario deportivos **Costo:** $ 25.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.2 Realizar la Construcción de escenario deportivos **Costo:** $ 2.405.310.984 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.3 Realizar Actividades de seguimiento, monitoreo y control **Costo:** $ 220.746.371 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.4 Realizar Interventoria **Costo:** $ 179.407.816 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Realizar la Dotacion de escenarios

Periodo	Mano de obra calificada
0	$27.876.399,00
1	$5.000.000,00
Total	**$32.876.399,00**

Periodo	Total
0	$27.876.399,00
1	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar Estudios y diseños para el mejoramiento de escenario deportivos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$20.000.000,00
1	$5.000.000,00
Total	**$25.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar Obras Fisicas para el mejoramiento

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$20.000.000,00
1	$45.000.000,00
Total	**$65.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$45.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar Actividades de seguimiento, monitoreo y control

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$157.666.239,00
1	$21.578.485,49
Total	**$179.244.724,49**

Periodo	Total
0	$157.666.239,00
1	$21.578.485,49
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar Interventoria

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$20.000.000,00
1	$3.150.000,00
Total	**$23.150.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$3.150.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar Estudios y diseños para la construcción de escenario deportivos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$20.000.000,00
1	$5.000.000,00
Total	**$25.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
1	$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Realizar la Construcción de escenario deportivos

Periodo	Mano de obra calificada
0	$2.380.310.984,00
1	$25.000.000,00
Total	**$2.405.310.984,00**

Periodo	Total
0	$2.380.310.984,00
1	$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Realizar Actividades de seguimiento, monitoreo y control

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$185.542.638,35
1	$35.203.732,26
Total	**$220.746.370,61**

Periodo	Total
0	$185.542.638,35
1	$35.203.732,26
Total	

Actividad 1.2.4 Realizar Interventoria

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$177.657.816,00
1	$1.750.000,00
Total	**$179.407.816,00**

Periodo	Total
0	$177.657.816,00
1	$1.750.000,00
Total	

Alternativa: CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA DEPORTIVA QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Emergencia invernal	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Dificultad en la ejecución del proyecto	Ejecución del proyecto en el menor tiempo posible
	Financieros	Incumplimiento de las obras	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No realización del Proyecto	Gestión de recursos
2-Componente (Productos)	De calendario	Demoras en las obras	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Mayor tiempo de espera para que la comunidad haga uso de las instalaciones, lo cual generaría en algunos casos abstención al deporte y espacios culturales o recreativos.	Cumplir con el cronograma estipulado en el proyecto
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Derrumbes ocasionados por la ola invernal	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 3. Moderado	Perdidas tanto humanas como materiales	Realizar todos los estudios correspondientes para asi disminuir este riesgo.

Alternativa: CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos médicos por enfermedades a causa de los malos hábitos de vida saludable.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	58.000,00	$42.000,00	$2.436.000.000,00
2	58.000,00	$42.000,00	$2.436.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$2.436.000.000,00	$2.436.000.000,00
2	$2.436.000.000,00	$2.436.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.892.880.737,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.892.880.737,7
1	$1.948.800.000,0	$0,0	$0,0	$132.345.774,2	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.816.454.225,8
2	$1.948.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.948.800.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA DEPORTIVA QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA					
$413.856.999,99	19,27 %	$1,14	$2.249,48	$3.014.298.879,15	$163.496.176,70

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Centros de recreación mejorados (Producto principal del proyecto)	$54.740.004,35
Centros de recreación construidos	$228.383.238,12

03 - Decisión

Alternativa

CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES, EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y PRÁCTICA DEPORTIVA QUE NOS UNE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la intervención en espacios públicos para la integración social, comunitaria, actividades recreodeportivasy culturales.

Producto

1.1. Centros de recreación mejorados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Centros de recreación mejorados

Medido a través de: Número de centros de recreación

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000	1	3,0000

Producto

1.2. Centros de recreación construidos

Indicador

1.2.1 Centros de recreación construidos

Medido a través de: Número de centros de recreación

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	1	6,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORMES DE SUPERVISION

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	6	1	6
		Total:	12

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$3.009.054.076,35
				1	$146.682.217,75
				Total	$3.155.736.294,10
	Total Inversión				$3.155.736.294,10
Total					**$3.155.736.294,10**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN TOLIMENSE A LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.	**Número de escenarios construidos y/o mejorados para la integración social, la recreación y el deporte**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORMES DE SUPERVISIÓN	**Las obras a ejecutar no presentan incumplimiento, Las obras a ejecutar no presentan incumplimiento., Durante el desarrollo de las actividades no se presentan emergencia invernal**
Componentes (Productos)	1.1 Centros de recreación mejorados (Producto principal del proyecto)	**Centros de recreación mejorados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORMES DE SUPERVISION	
	1.2 Centros de recreación construidos	**Centros de recreación construidos**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** INFORMES DE SUPERVISION	**Las obras se cumplen en los tiempos establecidos.**
Actividades	1.1.1 - Realizar la Dotacion de escenarios(*) 1.1.2 - Realizar Estudios y diseños para el mejoramiento de escenario deportivos(*) 1.1.3 - Realizar Obras Fisicas para el mejoramiento(*) 1.1.4 - Realizar Actividades de seguimiento, monitoreo y control(*) 1.1.5 - Realizar Interventoria(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 12.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**No se presentan derrumbes por la ola invernal.**
	1.2.1 - Realizar Estudios y diseños para la construcción de escenario deportivos(*) 1.2.2 - Realizar la Construcción de escenario deportivos(*) 1.2.3 - Realizar Actividades de seguimiento, monitoreo y control(*) 1.2.4 - Realizar Interventoria(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta critica

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y remodelación del parque principal "General Santander" del municipio de Prado, Tolima

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2021735630020

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 10/02/2021 15:10:03

Identificador: 375561

Formulador Ciudadano: DARWIN JOSE GIRALDO ALZATE

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Linea

3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2020-2023) El Tolima nos une.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PILAR: COMPETITIVIDAD.
POLITICA: Tolima, tierra de oportunidades.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

#2 Infraestructura para el Desarrollo.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2020-2023) Enamórate de Prado.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

EJE 2: ENAMÓRATE DEL MEDIO AMBIENTE, LA CONVIVENCIA Y EL BUEN GOBIERNO DE PRADO.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA PDT: 2.4.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPACIO PUBLICO.
PROGRAMA KTP: (4002) Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
PRODUCTO: (4002021) Parques construidos.
INDICADOR DE PRODUCTO: (400202100) Parques construidos.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de integración social y comunitaria, recreación y sano esparcimiento en el municipio de Prado-Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Parque Principal "General Santander" del municipio de Prado-Tolima es la cara principal del territorio, convirtiéndose en un espacio hecho para la gente. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades, y los espacios deportivos y/o recreativos no se encuentran en buenas condiciones. Lo anterior, conlleva al bajo interés de la población en visitar el parque principal "General Santander" por parte de turistas y propios, a su vez, que exista un inadecuado uso del tiempo libre ya que a la población no se le brinda el acceso adecuado del espacio publico para el esparcimiento individual y en familia, desencadenando en futuros problemas de orden publico, económicos y de salud publica como lo son: el aumento del sedentarismo, la baja posibilidad para ofrecer bienes y servicios a los turista de manera presencial, espacios deteriorados que se convierten en los lugares ideales para delinquir, entre otros.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El 87% del parque principal "General Santander" se encuentra en malas condiciones.

FUENTE: Secretaría de Planeación e Infraestructura PRADO-TOLIMA.
AÑO: 2022.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuados espacios de infraestructura para la integración social y comunitaria, la recreación y el sano esparcimiento.	**1.1** Baja inversión en el mantenimiento a la Infraestructura existente.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Uso inadecuado del espacio publico en el municipio de Prado-Tolima.	**1.1** Disminución de los índices de seguridad en el municipio. **1.2** Deterioro de la calidad de vida de la población.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Le interesa el proyecto por los efectos sociales, económicos, culturales que conlleva. A su vez, se encarga de implementar y consolidar estrategias que aumenten el nivel de visitantes al departamento.	Financiar la adecuación y remodelación del parque principal "GENERAL SANTANDER" del Municipio de Prado-Tolima.
Actor: Municipal **Entidad:** Prado - Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar el espacio publico, fomentar el turismo, integrar la comunidad y cumplir metas del Plan de Desarrollo municipal "Enamórate de Prado 2020-2023".	Garantizar espacios de esparcimiento familiar y bienestar social, operar el escenario y promover la visita de lugares de interés cultural del municipio de Prado-Tolima.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad del municipio de Prado-Tolima. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Promover el esparcimiento y la convivencia.	Realizar veeduría ciudadana a las inversiones. Incentivas a la comunidad a cuidar y hacer uso de los espacios públicos de esparcimiento.
Actor: Otro **Entidad:** Policía **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Que niños, jóvenes y adultos usen su tiempo libre en actividades de recreación y deporte para que esto se vea reflejado en la reducción del delito y consumo de spa.	Promover la seguridad en escenarios públicos y la salvaguarda de sus elementos.

02 - Análisis de los participantes

La Administración municipal "Enamórate de Prado 2020-2023" realizo la socialización del Proyecto a la comunidad en general que tiene como interés la promoción del esparcimiento, la Secretaría de Planeación municipal junto con la Policía han realizado una estimación de ocupación y la demanda de infraestructura por parte de la comunidad Praduna y visitantes, a su vez, la Policía prestara seguridad al escenario publico.

La administración municipal "Enamórate de Prado 2020-2023" tiene dentro de sus prioridades el mejoramiento del espacio publico, para ello ha decidido formular el proyecto: "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA", el gobierno departamental "El Tolima Nos Une 2020-2023" financiara el proyecto.

De esta manera se espera fomentar la practica de actividades de esparcimiento para toda la comunidad Praduna.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

8.439

Fuente de la información

DANE 2022.

Localización

Ubicación general	Localización especifica
Región: Centro Oriente	Casco urbano y rural.
Departamento: Tolima	
Municipio: Prado	
Centro Poblado: Rural	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

8.439

Fuente de la información

DANE 2022.

Localización

Ubicación general	Localización especifica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente	Casco urbano y rural.	
Departamento: Tolima		
Municipio: Prado		
Centro Poblado: Rural		
Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	4.349	DANE 2022.
	Femenino	4.090	DANE 2022.
Etaria (Edad)	0 a 14 años	1.962	DANE 2022.
	15 a 19 años	664	DANE 2022.
	20 a 59 años	4.130	DANE 2022.
	Mayor de 60 años	1.683	DANE 2022.
Grupos étnicos	Población Indígena	338	Ministerio del Interior 2022.
	Población Afrocolombiana	17	Ministerio del Interior 2022.
	Pueblo Rom	3	Ministerio del Interior 2022.
Población Vulnerable	Desplazados	3.469	RNI - Red Nacional de Información; 2022
	Personas con discapacidad	1.532	RNI - Red Nacional de Información; 2022
	Víctimas	3.469	RNI - Red Nacional de Información; 2022

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de integración social y comunitaria, recreación y sano esparcimiento en el municipio de Prado-Tolima.

Objetivo general – Propósito

Aumentar los niveles de integración social y comunitaria, recreación y sano esparcimiento del tiempo libre en el Municipio del Prado -

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Parque principal remodelado.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 100 **Tipo de fuente:** Informe	Informe realizado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Dirección de proyectos, Obras civiles e Interventorias del municipio de Prado-Tolima

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos especificos
Causa directa 1 Inadecuados espacios de infraestructura para la integración social y comunitaria, la recreación y el sano esparcimiento.	Mejorar los espacios de infraestructura para la integración social y comunitaria, la recreación y el sano esparcimiento.
Causa indirecta 1.1 Baja inversión en el mantenimiento a la Infraestructura existente.	Aumentar la inversión y el mantenimiento a la infraestructura existente.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.	Si	Completo
Realizar jordanas de arborización y ornato que embellezcan el parque principal "General Santander" en el municipio de Prado-Tolima.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Espacio publico adecuado.

Medido a través de

Número

Descripción

La oferta, corresponde a la capacidad instalada del Parque "General Santander" y la demanda a la población del municipio y sus visitantes.

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	550,00	1.650,00	-1.100,00
2018	600,00	1.700,00	-1.100,00
2019	650,00	1.750,00	-1.100,00
2020	700,00	1.800,00	-1.100,00
2021	750,00	1.850,00	-1.100,00
2022	800,00	1.900,00	-1.100,00
2023	850,00	1.950,00	-1.100,00

Alternativa: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto "ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA" beneficia cerca de 8.435 personas del casco urbano y territorio rural del municipio de Prado-Tolima, una vez remodelado y adecuado el parque contara con: zapatas en concreto, Pedestales en Concreto, Tanque de Almacenamiento en concreto, Adoquín tipo PEATONAL, Anden primario en concreto, Camino en piedra en Concreto Ciclópeo, Placa en Concreto, Tapete Sintético imitación césped para parque infantil, Piso antideslizante sintético para zona de chorros de agua, Placa de Piso en Concreto para parqueaderos, Construcción de bordillo, Empradización en grama dulce, Suministro en instalación de banca en concreto, Pedestales para figuras conmemorativas, Suministro e instalación de parque infantil, Suministro e instalación de canecas de basura, Suministro e instalación de casetas metálicas - Módulos de venta, Demolición y Reconstrucción Monumento al Sagrado Corazón; Monumento Escultórico a los Tolimenses; Obelisco Conmemorativo fabricado en Concreto a la Vista, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

Alternativa: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación especifica
Región: Centro Oriente	3°45'03.2"N 74°55'47.8"W
Departamento: Tolima	
Municipio: Prado	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud: 3,750895	
Longitud: -74,929940	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Alternativa: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.348.118.183,26

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 3.348.118.183

Mejorar los espacios de infraestructura para la integración social y comunitaria, la recreación y el sano esparcimiento.

Producto	Actividad:
1.1 Parques mejorados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Metros cuadrados de parques **Cantidad:** 4.364,0000 **Costo:** $ 3.348.118.183	**1.1.1** REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES **Costo:** $ 532.444.767 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 CONSTRUIR CONCRETOS **Costo:** $ 51.737.155 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 SUMINISTRAR ESTRUCTURA METÁLICA **Costo:** $ 226.675.951 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 CONSTRUIR URBANISMO Y SUMINISTRAR MOBILIARIO **Costo:** $ 1.921.842.945 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS **Costo:** $ 88.267.148 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.1 Parques mejorados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Metros cuadrados de parques **Cantidad:** 4.364,0000 **Costo:** $ 3.348.118.183	**1.1.6** REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS **Costo:** $ 298.114.448 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 LEGALIZAR RETIE - RETILAP **Costo:** $ 10.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 REALIZAR INTERVENTORIA **Costo:** $ 219.035.769 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA

Actividad 1.1.1 REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$532.444.766,84
Total	**$532.444.766,84**

Periodo	Total
0	$532.444.766,84
Total	

Actividad 1.1.2 CONSTRUIR CONCRETOS

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$51.737.155,02
Total	**$51.737.155,02**

Periodo	Total
0	$51.737.155,02
Total	

Actividad 1.1.3 SUMINISTRAR ESTRUCTURA METÁLICA

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$226.675.950,78
Total	**$226.675.950,78**

Periodo	Total
0	$226.675.950,78
Total	

Actividad 1.1.4 CONSTRUIR URBANISMO Y SUMINISTRAR MOBILIARIO

Periodo	Materiales
0	$1.921.842.945,12
Total	**$1.921.842.945,12**

Periodo	Total
0	$1.921.842.945,12
Total	

Actividad 1.1.5 REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Materiales
0	$88.267.148,26
Total	**$88.267.148,26**

Periodo	Total
0	$88.267.148,26
Total	

Actividad 1.1.6 REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Materiales
0	$298.114.448,24
Total	**$298.114.448,24**

Periodo	Total
0	$298.114.448,24
Total	

Actividad 1.1.7 LEGALIZAR RETIE - RETILAP

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	$10.000.000,00
Total	**$10.000.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 REALIZAR INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$219.035.769,00
Total	**$219.035.769,00**

Periodo	Total
0	$219.035.769,00
Total	

Alternativa: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se logra el objetivo del proyecto.	Promoción y divulgación de la oferta de espacio publico disponible.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La adecuación y remodelación del parque "general Santander" se realiza en temporada de lluvias.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Atrasos en el cronograma de ejecución de la obra.	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas.	Detallar las especificaciones técnicas de todos los insumos garantizando igual o superior calidad a través de la interventoría.

Alternativa: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados en transporte y consumo a otros municipios con espacio publico atractivo. El valor es el costo promedio de transporte año por por viajes.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.850,00	$126.000,00	$233.100.000,00
2	1.900,00	$136.000,00	$258.400.000,00
3	1.950,00	$146.000,00	$284.700.000,00
4	2.000,00	$156.000,00	$312.000.000,00
5	2.050,00	$166.000,00	$340.300.000,00
6	2.100,00	$176.000,00	$369.600.000,00
7	2.150,00	$186.000,00	$399.900.000,00
8	2.200,00	$196.000,00	$431.200.000,00
9	2.250,00	$206.000,00	$463.500.000,00
10	2.300,00	$216.000,00	$496.800.000,00

Mejora en los ingresos de los comerciantes, establecimientos de alojamiento y hospedaje y restaurantes. El numero corresponde a la cantidad de establecimientos con este tipo de actividades en el municipio de Prado-Tolima.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.468,00	$350.000,00	$513.800.000,00
2	1.468,00	$355.000,00	$521.140.000,00
3	1.468,00	$360.000,00	$528.480.000,00
4	1.468,00	$365.000,00	$535.820.000,00
5	1.468,00	$370.000,00	$543.160.000,00
6	1.468,00	$375.000,00	$550.500.000,00
7	1.468,00	$380.000,00	$557.840.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
8	1.468,00	$385.000,00	$565.180.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$746.900.000,00	$746.900.000,00
2	$779.540.000,00	$779.540.000,00
3	$813.180.000,00	$813.180.000,00
4	$847.820.000,00	$847.820.000,00
5	$883.460.000,00	$883.460.000,00
6	$920.100.000,00	$920.100.000,00
7	$957.740.000,00	$957.740.000,00
8	$996.380.000,00	$996.380.000,00
9	$463.500.000,00	$463.500.000,00
10	$496.800.000,00	$496.800.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.701.219.455,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.701.219.455,0
1	$597.520.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$597.520.000,0
2	$623.632.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$623.632.000,0
3	$650.544.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$650.544.000,0
4	$678.256.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$678.256.000,0
5	$706.768.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$706.768.000,0
6	$736.080.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$736.080.000,0
7	$766.192.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$766.192.000,0
8	$797.104.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$797.104.000,0
9	$370.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$370.800.000,0
10	$397.440.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$397.440.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL "GENERAL SANTANDER" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA.					
$1.410.729.201,47	19,99 %	$1,52	$320.087,62	$2.701.219.454,99	$207.301.939,72

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parques mejorados (Producto principal del proyecto)	$618.977,88

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar los espacios de infraestructura para la integración social y comunitaria, la recreación y el sano esparcimiento.

Producto

1.1. Parques mejorados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Parques mejorados

Medido a través de: Metros cuadrados de parques

Meta total: 4.364,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4364,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura F¡sica

Medido a través de: Número

Código: 9900G015

Fórmula: Ocm

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe realizado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Dirección de proyectos, Obras civiles e Interventorias del municipio de Prado-Tolima.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Subprograma presupuestal

1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PRADO	Municipios	SGR - Asignaciones directas	0	$502.217.727,49
				Total	$502.217.727,49
	Tolima	Departamentos	Propios	0	$2.845.900.455,77
				Total	$2.845.900.455,77
	Total Inversión				$3.348.118.183,26
Total					**$3.348.118.183,26**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar los niveles de integración social y comunitaria, recreación y sano esparcimiento del tiempo libre en el Municipio del Prado - Tolima.	**Parque principal remodelado.**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe realizado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Dirección de proyectos, Obras civiles e Interventorias del municipio de Prado-Tolima	**Las personas si usan la infraestructura.**
Componentes (Productos)	1.1 Parques mejorados (Producto principal del proyecto)	**Parques mejorados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe realizado por la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal de Prado-Tolima.	**La adecuación y remodelación del parque "general Santander" se realiza sin ningún imprevisto por temporada de lluvias.**
Actividades	1.1.1 - REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES(*) 1.1.2 - CONSTRUIR CONCRETOS(*) 1.1.3 - SUMINISTRAR ESTRUCTURA METÁLICA(*) 1.1.4 - CONSTRUIR URBANISMO Y SUMINISTRAR MOBILIARIO(*) 1.1.5 - REALIZAR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS(*) 1.1.6 - REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS(*) 1.1.7 - LEGALIZAR RETIE - RETILAP(*) 1.1.8 - REALIZAR INTERVENTORIA(*)	**Nombre: Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura F¡sica** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se adquieren materiales de alta calidad para la construcción de la obra.**

(*) Actividades con ruta crítica