ACTA ACLARATORIA No. 01 AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 068-2022

CONTRATO No:	068-2022
CONTRATANTE:	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948-3
CONTRATISTA:	GV INGENIERIA INTEGRAL SAS
NIT:	900.871.228-3
REP. LEGAL:	JIMENA GONZALEZ VILLOTA
IDENTIFICACIÓN:	59.819.448 de Pasto
PROCESO DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-002-2022
OBJETO:	OBRA PARA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD
VALOR:	OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS ($806.735.050)
DURACIÓN:	DOS (02) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.24.2407- RP No. REG0283
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RECURSOS PROPIOS DE LA ITTB Y TRANSFERENCIA DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0137-2022 DEL 19 DE JULIO DEL 2022 0189-2022 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE FEBRERO DEL 2023

En Barrancabermeja a los DOS (02) días del mes de febrero del 2023, se reunieron en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja las siguientes partes: DEBISON GOMEZ MARTINEZ, en calidad de Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, EMMA VILARDI CAÑARETE, profesional especializado de la división técnica de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja – supervisora del contrato No. 068 – 2022, y JIMENA GONZALEZ VILLOTA, representante legal del contratista cuya firma es GV INGENIERIA INTEGRAL SAS, con el fin de suscribir la presente acta aclaratoria No. 01.

CONSIDERACIONES:

Que, por error involuntario de digitación, en el acta de inicio del contrato No. 068-2022 el cual tiene duración de dos (02) meses y fecha de inicio el 01/02/2023 quedó como fecha de terminación el 01/04/2023, se hace necesario realizar la presente acta para corregir la fecha de terminación al día 31/03/2023. Por lo anterior

SE ACLARA:

El plazo de ejecución del contrato No. 068-2022 se corrige de la siguiente manera:
Fecha de inicio: 01/02/2023
Fecha de terminación: 31/03/2023

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, a los dos (02) días del mes de Febrero del 2023

JIMENA GONZALEZ VILLOTA
Representante Legal
GV INGENIERIA INTEGRAL SAS

EMMA VILARDI CAÑARETE
Supervisora del contrato No. 068-2022
Profesional Especializado ITTB

DEBISON GOMEZ MARTINEZ
DIRECTOR ITTB / ORDENADOR DEL GASTO