Objeto del estudio Previo. **REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LOS SUB SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y PLANTA ELÉCTRICA QUE RESPALDAN EL PROYECTO SIES – 123 EN EL CENTRO DE MANDO Y CONTROL DE LA POLICÍA NACIONAL EN MUNICIPIO DE YOPAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO.				ASIGNADO Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No	Generalidades	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
																						Entrega
1	General	Interno	ejecución	operacional	Fallas en Prestacion del Servicio	Incumplimiento de las metas y fines proyectados con la ejecución del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento de la póliza de Garantías de calidad del servicio/ Seguimiento, verificación y control de la correcta prestación del servicio	(1) raro	(3) Moderado	4	Riesgo bajo	No	Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario	Desde la estructuración de los documentos previos del	Liquidación del Contrato	Verificación técnica	Entrega

2	General	Externo	Contratación	Operacional	Mora en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato	Aplicación de Sanciones	(1) raro	(3) moderado	4	Riesgo bajo	Contratista	Requerimientos por escrito	(1) raro	(2) Menor	3	Riesgo bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Comunicación de aceptación de Oferta	Firma acta de Inicio	Mediante requerimientos	Etapa de contratación
3	General	Externo	Selección	Operacional	Que no se presenten proponente o se declare desierta por el no cumplimiento de los requisitos solicitados	Retrasos en el proceso	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Gobernación	Revisión y nuevo análisis por el comité Evaluador	(2) Improbable	(1) Insignificante	3	Bajo	No	Secretaria de Gobierno	Desde la apertura del proceso	Hasta la firma del acta de inicio	Revisión de estudios previos y demás documentos del proceso	En etapa de selección.
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, por la no entrega de los bienes requeridos	Retardo en la ejecución del objeto contractual	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Solicita póliza de cumplimiento del contrato y exigir informes de la ejecucion	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretaria de Gobierno	Acta de Inicio	Acta de liquidación	Seguimiento constante a la ejecución del contrato una vez suscrita el acta de inicio	inmediato

5	General	Externo	Ejecución	Riesgos sociales o públicos	Orden público: posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, y demás que afecten en el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá que la responsabilidad que ésta tenga frente al evento particular que se presente en armonía con la constitución y las leyes colombianas(Departamento como ente del estado en armonía con los demás entes)	Pérdida de bienes del contratista, daños en bienes del proyecto causados por disturbios violentos, interferencia en el desarrollo del proyecto	(3)Posible	(4) Mayor	7	Alto	Contratista/ Entidad	Información sobre orden público a cargo del contratista, solicitud de gestión gubernamental para la solución de conflictos a cargo de las partes , aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contigencia para superar atrasos.	(4) Mayor	(1)Insignificante	5	Medio	SI	Contratista/Supervisor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la Terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del contratista, del supervisor ,para procurar la menor afectación del proyecto	Cuando se presenta el evento

Nombre: JONH JAIRO AGUIRRE HERNANDEZ
Profesional de Apoyo SGCYSC