ACTA DE INICIO

CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS No. 223/2022

Contratante: **ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.**
Nit: 891.180.001-1

Contratista: **CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y CONSULTORIA LTDA. CINCO LTDA.**
Nit: 900.338.346-1

Objeto: Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, ambiental, social, financiera y contable, así como el apoyo a la ejecución del cronograma anexo 2 al contrato de obra derivado del contrato interadministrativo PRONE GGC N° 503-2022, celebrado entre La Nación -Ministerio de Minas y Energía y la Electrificadora del Huila S.A E.S.P-Electrohuila S.A E.S.P.

Valor: $ 50.400.000 IVA INCLUIDO

En Neiva a los 03 días del mes de octubre de 2022, en las instalaciones de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., se reunieron el ingeniero **DORIAN YURY ARIAS DUQUE** representante legal de **CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA. CINCO LTDA** y **NESTOR JULIAN ESTRADA CARDONA,** jefe de División de Ingeniería de Proyectos (E), en su calidad de supervisor en representación de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. con el fin de acordar:

1. La iniciación del contrato el día 03 de octubre de 2022.

2. La fecha de finalización el 31 de enero de 2023.

Para constancia de lo acordado se firma por los que en ella intervinieron,

Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

NESTOR JULIAN ESTRADA CARDONA
Supervisor

Construcción Ingeniería Y Consultoría Ltda

DORIAN YURY ARIAS DUQUE
Representante Legal Cinco Ltd

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -2