Bogotá, D.C. 3 de febrero de 2023

Señores
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico - SDDE
Atn. Dra. Paola Llanos
La Ciudad.

Referencia – Plan de Mitigación

Estimada Dra. Paola.

A continuación, se envía el análisis del plan de mitigación presentado por la entidad de CORPROGRESO con contrato 926 de 2022, al requerimiento realizado por la Interventoría ITECO CONSULTORES SAS BIC, el pasado 25 de enero de 2023.

CORPROGRESO, presento el siguiente cronograma el 26 de enero de 2023, en el cual solo presentó fechas para cumplir con los compromisos.

Id	Descripción	Fecha Finalización	Estado Interventoría	Estado Corprogreso	Fecha para revisión interventoría
1	Registro de persona simple para generar usuario	10/01/2023	No se cumplió en la fecha	Listo para prueba por Corprogreso	27/01/2023
2	Selección de los roles para que aparezcan como opciones	11/01/2023	No se cumplió en la fecha	Listo para prueba por Corprogreso	27/01/2023
3	Registro Básico	10/01/2023	No se cumplió en la fecha	Listo para prueba por Corprogreso	27/01/2023
4	Envío correo electrónico	10/01/2023	No se cumplió en la fecha	Listo para prueba por Corprogreso	27/01/2023
5	Registro empresa con los datos faltantes de la misma	16/01/2023	No se cumplió en la fecha	Listo para prueba por Corprogreso	27/01/2023
6	Asignar usuario como rol de validador 1,2,3 y 4	11/01/2023	No se cumplió en la fecha	Listo para prueba por Corprogreso	27/01/2023
7	Asignar empresas de forma dinámica	16/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso – Actualmente se asigna de forma manual	27/01/2023
8	Requiere subir documentos específicos empresa	17/01/2023	No se cumplió en la fecha	Listo para prueba por Corprogreso	27/01/2023
9	Recolectar verificaciones por texto para cada tipo de validador	16/01/2023	No se cumplió en la fecha	Listo para prueba por Corprogreso	27/01/2023
10	Creación módulo interventoría y proceso aprobación	13/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso	
11	**Pruebas de implementación interventoría**	**18/01/2023**	**Las pruebas no se adelantaron por no tener los módulos en operación y terminados**	**Listo para prueba**	**28/01/2023**

Id	Descripción	Fecha Finalización	Estado Interventoría	Estado Corprogreso	Fecha para revisión interventoría
12	Subir documentos específicos empleados	18/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso	31/01/2023
13	Creación módulo de envío de notificaciones y correo	16/01/2023	No se cumplió en la fecha	Listo para prueba por Corprogreso	31/01/2023
14	Mostrar preguntas para la carga de información empleados	17/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso	31/01/2023
15	Asignar usuario como rol de validador 1,2,3 y 4	17/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso	31/01/2023
16	Registro máximo doscientos empleados y pueden ser 500	20/01/2023	No se cumplió en la fecha	Pendiente definir proceso para 500 empleados	31/01/2023
17	Recolectar verificaciones por texto para cada tipo de validador	20/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso	31/01/2023
18	Creación módulo interventoría y proceso aprobación	24/01/2023	No se cumplió en la fecha	En proceso	

A lo cual, se solicitó a CORPROGRESO, complementar con las acciones o actividades a realizar para dar cumplimiento y garantice el desarrollo y la entrada de la plataforma tecnológica en los plazos definidos, estas actividades que complementan el plan de mitigación requerido por está Interventoría se encuentran en el anexo "**Plan de mitigación**"

Que, una vez realizado el análisis de las fechas y las acciones presentadas como parte del plan de mitigación, estas son acordes para que el contratista pueda dar cumplimiento al mismo cronograma presentado en las fechas propuestas. De igual manera, está Interventoría no puede garantizar que para el 14 de febrero de 2023, entre en servicio la plataforma, debido a que el desarrollo depende de un tercero externo y la obligación esa cargo de CORPROGRESO.

Con respecto, a las pruebas técnicas y funcionales para la aprobación de la plataforma tecnológica, estás se realizarán por parte de está Interventoría, una vez el contratista CORPROGRESO informe que la misma está en producción, que se harán a toda la plataforma tecnológica entre el 10 al 14 de febrero de 2023.

En los anteriores términos, se da respuesta a su solicitud de enviar el análisis del plan de mitigación.

Agradezco la atención a la presente.

Saludos,

Mery Hellen Pacheco V.

MERY HELLEN PACHECO
Representante Legal (E)